




MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



Choloma, Cortes, 02 de Mayo de 2017

P.M. Alejandro Fernández
Oficial de Acceso a la Información Pública
Su Oficina

Estimado Sr. Fernández:

Por este medio remito a usted la información responsable de este Departamento de Obras y Proyectos que concierne al Programa-Proyecto correspondiente al Mes de Abril del periodo fiscal 2017.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Joel Discua
Director Obras y Proyectos

CC. Archivo
JD/vag

Municipalidad de Choloma Cortés
Informe Mensual de Proyectos
Dirección de Obras y Servicios
Correspondiente al Mes de Abril 2017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								Ejecución del Proyecto													
ITEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUBSECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	DETALLES ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACIÓN DE CONTRATO			AMPLIACIÓN DE TIEMPO			SUSPENSIÓN DE CONTRATO		
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN
1	Elvin Fernaly Zaldivar	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Cambio de estructura metálica	Centro Comunal, Aldea La Davis, Sector Los Bajos	Brindarle a la población seguridad en su infraestructura para la realización de reuniones comunales.	Consiste en el cambio de 620.33 M2 de techo con estructura metálica	Se beneficiara a la población del sector de la Aldea La Davis.	Partículas de polvo debido a la demolición de una estructura existente en el sitio y al acarreo de los materiales para la ejecución de la obra.	Ninguno	Teléfono 9970-7457	Fondos Propios	26 de Diciembre año 2016	280,735.77	60%	280,735.77		X			X			X			X	
2	Elvins Fernaly Zaldivar	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Construcción de Cancha Multiusos	Aldea La Bueso, Sector Los Bajos	Brindarle a la población áreas recreativas para su desarrollo juvenil y practicar deportes	Consiste en la Construcción de una Cancha Multiusos.	Se beneficiara a la población del sector de la Aldea La Bueso y lugares circunvecinos	Partículas de polvo debido a la sustracción de la capa vegetal, antes del inicio de las actividades para la edificación de la obra.	Ninguno	Teléfono 9970-7457	Fondos Propios	26 de Diciembre año 2016	349,983.20	20%	349,983.20		X			X			X			X	
3	Elbyn Napoleón Ramos Viera	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REPARACIÓN AMPLIACIÓN Y BALASTADO DE VÍAS DE TERRACERIA	Servicio de Levantamiento, perfilado, nivelación y compactación de lotes para la Construcción de Vivienda Social	Proyecto de Vivienda en la Colonia Juan Orlando Hernández, Sector Quebrada Seca	Brindarle a la población viviendas dignas.	Consiste en el Servicio de Levantamiento perfilado, nivelación y compactación de lotes para la Construcción de Vivienda Social	Se beneficiara a la población del sector Quebrada Seca.	Generación de polvo por las actividades de acarreo de material para el levantamiento de las parcelas de terreno.	Mejoramiento para la población en viviendas dignas.	Teléfono 9916-2409	Fondos Propios	26 de Diciembre año 2016	330,750.00	100%	330,750.00		X			X			X			X	
4	Jorge Alberto Gámez Escobar	Mejoramiento Vial	Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Vías Públicas No Pavimentadas	Colonia Buen Samaritano, Colonia Edilberto Solano, Barrio Concepción, Aldea Bijao, Colonia Los Almendros, Colonia Victoria Quebrada Seca	Mejoramiento Vial Urbano	Consiste en la conformación de vías públicas pavimentadas	Se beneficiara a la población de los lugares descritos y lugares circunvecinos	Generación de polvo por las actividades de acarreo de material para el levantamiento de la superficie vial.	Mejorar el tránsito de vehículos y personas.	Teléfono	Fondos Propios	26 de Diciembre año 2016	156,800.00	100%	156,800.00		X			X			X			X	

