



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 2



06/06/2014 14:29:05
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																						
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																						
Objetivos: 01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																						
Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	25.00	8,181,667.00	0.00	7.64	265,368.00	0.00	25.00	2,616,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.64	2,881,883.00	0.00	130.56	35.22
Total Actividad - Obra:					0.00		8,181,667.00	0.00		265,368.00	0.00		2,616,515.00	0.00		0.00	0.00		2,881,883.00	0.00		35.22
Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00	0.00	2,181,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		2,181,788.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	TRAMOS DEL CORREDOR AGRICOLA PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	126,717,969.00	0.00	0.00	6,199,872.00	0.00	0.00	36,525,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,725,567.00	0.00	0.00	33.72
02	TRAMOS DE CA-5 REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	74,278,799.00	0.00	0.00	34,786,456.00	0.00	0.00	19,620,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,406,942.00	0.00	0.00	73.25
Total Actividad - Obra:					0.00		200,996,768.00	0.00		40,986,328.00	0.00		56,146,181.00	0.00		0.00	0.00		97,132,509.00	0.00		48.33
Total Institución:					1.00		211,360,223.00	0.00		41,251,696.00	0.00		58,762,696.00	0.00		0.00	0.00		100,014,392.00	0.00		47.32
Totales del Reporte:					1.00		211,360,223.00	0.00		41,251,696.00	0.00		58,762,696.00	0.00		0.00	0.00		100,014,392.00	0.00		

