

Proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con Enfoque de Género. Fa
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Ejecución por actividad

PARTI DA PRESU P.	CAT ÁLO GO	ACTIVIDA D/SUB- ACTIVIDA D	ACTIVIDAD	APORTE AECID - REFORMULACIÓN I			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO											
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €									
SUMA TOTAL PROYECTO				L.	6153,737.94	\$	274,050.00	€	250,000.00	L.	4991,545.89	\$	216,132.81	€	197,165.49	L.	1162,192.05	\$	57,917.19	€	52,834.51
	3		FORMACIÓN	L.	3459,655.19	\$	154,071.97	€	140,550.96	L.	2261,285.69	\$	97,393.57	€	88,846.53	L.	1198,369.50	\$	56,678.40	€	51,704.43
COMPONENTE 1:			MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS	L.	379,056.70	\$	16,880.88	€	15,399.45	L.	231,076.70	\$	9,942.19	€	9,069.69	L.	147,980.00	\$	6,938.68	€	6,329.76
R.1			AMHON mejora la capacidad de generación participativa y consensuada de propuestas de normativas de descentralización	L.	379,056.70	\$	16,880.88	€	15,399.45	L.	231,076.70	\$	9,942.19	€	9,069.69	L.	147,980.00	\$	6,938.68	€	6,329.76
496	301	A.3.0	Elaborar propuestas normativas, técnicas y participativas, de gestión descentralizada en diferentes sectores y procesos	L.	183,850.00	\$	8,187.56	€	7,469.04	L.	125,300.00	\$	5,360.80	€	4,890.35	L.	58,550.00	\$	2,826.76	€	2,578.69
496	301	A.3.1	Elaborar propuestas normativas, técnicas y participativas, de gestión descentralizada en diferentes sectores y procesos	L.	168,000.00	\$	7,481.70	€	6,825.12	L.	78,570.00	\$	3,401.75	€	3,103.22	L.	89,430.00	\$	4,079.94	€	3,721.90
496	301	A.3.2	Realizar procesos de incidencia política a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo para socializar y cabildear la aprobación de reformas de Leyes dentro del marco regulatorio para la descentralización	L.	27,206.70	\$	1,211.62	€	1,105.29	L.	27,206.70	\$	1,179.63	€	1,076.11	L.	-	\$	31.99	€	29.18
COMPONENTE 2:			DESARROLLO LOCAL	L.	3080,598.49	\$	137,191.09	€	125,151.51	L.	2030,208.99	\$	87,451.38	€	79,776.84	L.	1050,389.50	\$	49,739.71	€	45,374.67
R.1			Fortalecidos institucionalmente los municipios y mancomunidades con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera	L.	3080,598.49	\$	137,191.09	€	125,151.51	L.	2030,208.99	\$	87,451.38	€	79,776.84	L.	1050,389.50	\$	49,739.71	€	45,374.67
496	302	A.3.3	Implementación de Herramientas de Planificación en Municipios y Mancomunidades	L.	744,471.38	\$	33,154.22	€	30,244.68	L.	394,612.97	\$	16,857.94	€	15,378.53	L.	349,858.41	\$	16,296.28	€	14,866.15
A Nivel de Mancomunidades:																					
496	302	A.3.3.1	Elaboración y/o actualización de un Plan Estratégico de Desarrollo Mancomunado (PEDM) en cada una de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	246,149.52	\$	10,962.00	€	10,000.00	L.	147,583.03	\$	6,260.65	€	5,711.23	L.	98,566.49	\$	4,701.35	€	4,288.77
A Nivel de los Municipios:																					
496	302	A.3.3.2	Facilitar la elaboración Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) en los municipios de NASMAR y MAFRON.	L.	324,314.68	\$	14,443.00	€	13,175.52	L.	223,441.24	\$	9,596.63	€	8,754.45	L.	100,873.44	\$	4,846.37	€	4,421.06
496	302	A.3.3.3	Facilitar la elaboración de Agendas DEL en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	174,007.19	\$	7,749.22	€	7,069.17	L.	23,588.70	\$	1,000.66	€	912.85	L.	150,418.49	\$	6,748.56	€	6,156.32
		A.3.4	Implementación de herramientas de Gestión Administrativa Financiera en los Municipios y Mancomunidades	L.	2023,453.00	\$	90,112.27	€	82,204.22	L.	1403,394.80	\$	60,598.86	€	55,280.85	L.	620,058.20	\$	29,513.41	€	26,923.38
A Nivel de Mancomunidades:																					
496	302	A.3.4.1	Levantamiento de un diagnóstico institucional (IDIM) a la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-
496	302	A.3.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-
496	302	A.3.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-
A Nivel de los Municipios:																					
496	302	A.3.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	171,460.81	\$	7,635.82	€	6,965.72	L.	65,198.80	\$	2,765.81	€	2,523.09	L.	106,262.01	\$	4,870.01	€	4,442.63
496	302	A.3.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	359,071.56	\$	15,990.86	€	14,587.54	L.	284,726.00	\$	12,282.40	€	11,204.52	L.	74,345.56	\$	3,708.46	€	3,383.02
496	302	A.3.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	358,926.28	\$	15,984.39	€	14,581.64	L.	259,470.00	\$	11,210.73	€	10,226.90	L.	99,456.28	\$	4,773.66	€	4,354.73

PARTIDA PRESUP.	CATEGORÍA	ACTIVIDAD D/SUB- ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	APORTE AECID - REFORMULACIÓN I			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO		
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
496	302	A.3.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 258,456.99	\$ 11,510.10	€ 10,500.00	L. 288,000.00	\$ 12,478.58	€ 11,383.49	L. -29,543.01	\$ -968.48	€ -883.49
496	302	A.3.4.8	Identificación del Potencial Tributario Municipal (PTM) en los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 110,767.28	\$ 4,932.90	€ 4,500.00	L. -	\$ -	€ -	L. 110,767.28	\$ 4,932.90	€ 4,500.00
496	302	A.3.4.9	Facilitar el desarrollo de Auditorías Sociales en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 274,173.56	\$ 12,210.02	€ 11,138.50	L. -	\$ -	€ -	L. 274,173.56	\$ 12,210.02	€ 11,138.50
496	302	A.3.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales tecnificados en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 490,596.51	\$ 21,848.18	€ 19,930.83	L. 506,000.00	\$ 21,861.34	€ 19,942.84	L. -15,403.49	\$ -13.16	€ -12.01
496	302	A.3.5	Acciones de seguimiento de las Herramientas de Planificación y de Gestión Administrativa y Financiera implementadas en la subvención anterior en los Municipios y las Mancomunidades de CODEMUSBA, MANCURISJ y COLOSUCA	L. 312,674.11	\$ 13,924.60	€ 12,702.61	L. 232,201.22	\$ 9,994.57	€ 9,117.47	L. 80,472.89	\$ 3,930.03	€ 3,585.14
	4		INVERSIÓN	L. 984,598.07	\$ 43,848.00	€ 40,000.00	L. 992,891.82	\$ 42,773.36	€ 39,019.67	L. -8,293.75	\$ 1,074.64	€ 980.33
796	402	A.4.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
796	402	A.4.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. 85,494.63	\$ 3,807.41	€ 3,473.28	L. 86,622.16	\$ 3,807.41	€ 3,473.28	L. -1,127.53	\$ 0.00	€ 0.00
796	402	A.4.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 161,099.49	\$ 7,174.39	€ 6,544.78	L. 165,618.00	\$ 7,174.39	€ 6,544.79	L. -4,518.51	\$ -0.00	€ -0.00
796	402	A.4.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 161,099.49	\$ 7,174.39	€ 6,544.78	L. 165,618.00	\$ 7,174.39	€ 6,544.79	L. -4,518.51	\$ -0.00	€ -0.00
796	402	A.4.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
796	402	A.4.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 370,489.83	\$ 16,499.36	€ 15,051.41	L. 362,829.66	\$ 15,424.72	€ 14,071.08	L. 7,660.17	\$ 1,074.64	€ 980.33
796	402	A.4.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales bajo un enfoque multifinanciero por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados	L. 206,414.63	\$ 9,192.45	€ 8,385.74	L. 212,204.00	\$ 9,192.45	€ 8,385.74	L. -5,789.37	\$ 0.00	€ 0.00
	1		PERSONAL	L. 1546,248.53	\$ 68,860.49	€ 62,817.45	L. 1550,008.50	\$ 67,830.79	€ 61,878.11	L. -3,759.97	\$ 1,029.70	€ 939.34
496	101	A.1.1.1	Coordinación	L. 714,392.95	\$ 31,814.71	€ 29,022.72	L. 723,509.27	\$ 31,676.05	€ 28,896.23	L. -9,116.32	\$ 138.66	€ 126.49
496	102	A.1.1.2	Administración	L. 366,639.50	\$ 16,327.89	€ 14,894.99	L. 371,186.74	\$ 16,235.41	€ 14,810.63	L. -4,547.24	\$ 92.48	€ 84.36
496	103	A.1.1.3	Gestión Sostenible del Territorio	L. 465,216.08	\$ 20,717.89	€ 18,899.74	L. 455,312.49	\$ 19,919.33	€ 18,171.25	L. 9,903.59	\$ 798.56	€ 728.48
	2		GASTOS CORRIENTES	L. 163,236.15	\$ 7,269.54	€ 6,631.58	L. 187,359.88	\$ 8,135.09	€ 7,421.17	L. -24,123.73	\$ -865.55	€ -789.59
496	201	A.2.1.1	Viáticos nacionales	L. 94,662.48	\$ 4,215.69	€ 3,845.73	L. 115,951.62	\$ 5,006.52	€ 4,567.16	L. -21,289.14	\$ -790.83	€ -721.43
496	202	A.2.1.2	Combustible	L. 2,566.58	\$ 114.30	€ 104.27	L. 3,390.00	\$ 147.05	€ 134.15	L. -823.42	\$ -32.75	€ -29.88
496	203	A.2.1.3	Mantenimiento, reparaciones y respuestas de vehículos	L. 22,227.42	\$ 989.87	€ 903.00	L. 23,401.00	\$ 1,006.80	€ 918.45	L. -1,173.58	\$ -16.93	€ -15.45
496	204	A.2.1.4	Seguro Médico Hospitalario	L. 35,269.98	\$ 1,570.71	€ 1,432.87	L. 35,652.35	\$ 1,570.71	€ 1,432.87	L. -382.37	\$ -0.00	€ -0.00
496	205	A.2.1.5	Útiles de oficina	L. 5,617.07	\$ 250.15	€ 228.20	L. 5,780.91	\$ 250.51	€ 228.52	L. -163.84	\$ -0.36	€ -0.33
496	206	A.2.1.6	Suministros de limpieza	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	207	A.2.1.7	Mantenimiento de equipo de oficina	L. -	\$ -	€ -	L. 779.00	\$ 33.05	€ 30.15	L. -779.00	\$ -33.05	€ -30.15
496	208	A.2.1.8	Comisiones bancarias	L. 983.97	\$ 43.82	€ 39.97	L. 660.00	\$ 43.81	€ 39.97	L. 323.97	\$ 0.01	€ 0.01
496	209	A.2.1.9	Transporte	L. 1,908.66	\$ 85.00	€ 77.54	L. 1,745.00	\$ 76.64	€ 69.92	L. 163.66	\$ 8.36	€ 7.62

Luis M. Castillo
Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal