


COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-73-2017

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.
De: **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.
Asunto: Lo descrito.
Fecha: 14 de Febrero de 2017

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Enero 2017**.

Atentamente,



LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				Método de Evaluación	Observaciones
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
1. Desarrollo de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	1.1. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	Gerencia de Desarrollo Cultural y Turístico	Gerencia de Desarrollo Cultural y Turístico, Gerencia de Promoción y Marketing, Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, Gerencia de Gestión de Infraestructura, Gerencia de Gestión de Operaciones, Gerencia de Gestión de Proyectos, Gerencia de Gestión de Calidad, Gerencia de Gestión de Riesgos, Gerencia de Gestión de Medio Ambiente, Gerencia de Gestión de Seguridad.	No se realizaron actuaciones por periodo navideño	0%	Se programó la realización de exposición Los Rostros de Clementina Suárez en el Salón Consistorial en el Palacio Municipal para inaugurarse el día 24 de enero conmemorativo del día de la Mujer. Se agenda celebrar el 25 de enero día Internacional de la Mujer con un concierto de marimba y aristas musicales en el área del Parque Central.	0%	2%	Se realizó con el Concejal Menjívar el documento final de la propuesta de solicitud no reembolsable al Gobierno de Jagón por apoyo al CCI.	4%	Se elaboró propuesta de donación no reembolsable del gobierno de Jagón al CCI se está en espera de la aprobación por parte de las autoridades competentes. Con la participación del cuarteto de academia de cámara se realizó el evento al Teatro Mozart en el inmueble humano en el área del salón consistorial de la municipalidad de San Pedro Sula.	4%	6%	Se continúa en espera de autorización por las autoridades competentes	6%	Gestión Operativa Municipal					
	1.2. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			0%	Se realizaron pláticas con el CCI a forma de establecer un programa de extensión cultural para realizar actividades en los parques del barrio Las Palmas y Medina Concepción con presentaciones de la hora del cuento, títeres, clases de pintura para niños, para presentar propuesta con presupuesto a la consideración del señor Alcalde.	0%	2%	En reunión con la Vice Alcaldesa se reanuda la propuesta del proyecto Arte en el Parque para integrar la participación de otras instituciones municipales a manera de convenio de parques a hacer actividades pendientes de reunión de trabajo para consolidar este proyecto lo más pronto posible.	4%	Se continúa pendiente la reunión convocada por la vice - alcaldesa para realización de esta actividad.	4%	6%	Se continúa en espera de la convocatoria a una reunión de trabajo con las instituciones municipales que atenderán este proyecto.	6%	Gestión Operativa Municipal						
	1.3. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se está elaborando una agenda cultural en la ciudad de San Pedro Sula reabierto reuniones con las diferentes instituciones culturales y artísticas para promover esta información en la APP de la municipalidad.	2%	4%	Se han realizado reuniones con el grupo de danza, música, teatro para el movimiento de la agenda cultural de esta unidad.	4%	Se realizó reunión de trabajo con el señor Darío Reyes director de teatro futuro para coordinar actividades conjuntas, entre la celebración del día del teatro.	6%	8%	Se coordinó con la asociación de músicos de San Pedro Sula la realización de un evento en homenaje a Guillermo Anderson a realizarse el domingo 26 de febrero. Se tuvo reunión con el grupo Yan Kuru Jazz para coordinar diferentes eventos culturales con esta organización se sostuvo reunión con el Maestro Oscar Barahona para coordinar futuros conciertos clásicos, se sigue planificando con proyecto teatro futuro la celebración del día internacional del teatro el 25 de marzo.	8%	10%	Gestión Operativa Municipal					
	1.4. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se presentó la propuesta a la Vice Alcaldesa de una campaña de imagen y promoción cultural y turística iniciando con presentaciones de Danza en sitios céntricos de la ciudad	2%	4%	Se continúa trabajando la propuesta y presentación de un documental para la creación de la marca San Pedro Sula Cultural integrándose a la campaña de promoción de talentos.	4%	Se tiene pendiente de recibir propuesta para la marca San Pedro Sula Cultural por parte de los creadores.	6%	8%	Se ha realizado la agenda de diferentes eventos durante el mes de febrero y marzo	8%	10%	LOOD	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la cédula Monto del Eje 1, Estrategia 4, Actividad 6, acción #1 de esta matriz. Otros Montos Ningún monto extra en Enero				
	1.5. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Igualmente con la promoción de la campaña cultural y turística se pretende fortalecer y promocionar los diferentes talentos artísticos (danza, música, artes plásticas, teatro, literatura)	2%	4%	Con la promoción de la campaña San Pedro Sula Cultural se pretende el fortalecimiento y promoción de los diferentes talentos artísticos en nuestra ciudad.	4%	Se continúa conceptualizando la propuesta de campaña artística cultural para la ciudad de San Pedro Sula.	6%	8%	Se continúa conceptualizando la propuesta de campaña artística cultural para la ciudad de San Pedro Sula. Para definir bien los términos y logo de la campaña San Pedro Sula Cultural.	8%	10%	Gestión Operativa Municipal					
	1.6. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se presentaron los conciertos de la marimba en el parque central el martes 27 y jueves 29, martes 3 de enero.	2%	4%	En colaboración con la fundación Clementina Suárez se realizó el martes 24 de enero la exposición Rostros de Clementina Suárez integrando un conversatorio sobre la personalidad de la poetisa, el miércoles 25 se celebró el día de la mujer con una muestra con un concierto de marimba en el parque y se presentó en el salón consistorial una conferencia El Efecto Mozart.	4%	En coordinación con la fundación Clementina Suárez se realizó el pasado martes 24 de enero la exposición los Rostros de Clementina Suárez desarrollada en el salón consistorial con un exitoso realización del evento.	6%	8%	Se apoyó y contribuyó por el decorado Premio Gente	8%	10%	Gestión Operativa Municipal					
	1.7. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se coordinó con el artista Thomas Fagundo la realización de un recital de canciones y leyendas de los confines a presentarse en la casa de san Pedro Sula a finales del mes de febrero.	2%	4%	Se programó para el viernes 3 de febrero el concierto Una Noche Clásica con Mozart a desarrollarse en la tercera avenida entre 12 y 14 av, noroeste (lado norte del estadio Morazan).	4%	Se trabajó en la coordinación del Concierto una noche clásica con Mozart a realizarse el próximo viernes 3 de febrero. En la 3ra calle avenida entre 12 y 14 av, noroeste (lado norte del estadio Morazan).	6%	8%	Se activó en todos los atenciónes y gestiones para realizar exitosa el viernes 3 de febrero el concierto Una Noche Clásica con Mozart	8%	10%	Gestión Operativa Municipal					
	1.8. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se activaron los Conciertos ofrecido por la Marimba Usulután Municipal en el parque central los días martes y jueves.	2%	4%	Se activaron los conciertos por la Marimba Usulután Municipal en el parque los días martes y jueves.	4%	Se activaron los conciertos por la Marimba Usulután Municipal en el parque los días martes y jueves.	6%	8%	Se activaron los conciertos por la Marimba Usulután Municipal en el parque los días martes y jueves.	8%	10%	Gestión Operativa Municipal					
	1.9. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se programa los usos de los parques urbanos en los diferentes barrios y sectores de la ciudad de San Pedro Sula para la realización de talleres culturales para niños como un programa de atención del CCI.	2%	4%	Se está coordinando para la desarrollar programa para niños en los principales parques creativos de la ciudad en coordinación con otras unidades municipales.	4%	Se brinda apoyo para la realización del festival integral de teatro coordinado por el PMAI a realizarse el próximo mes de febrero.	6%	8%	Se brinda apoyo para la realización del festival integral de teatro coordinado por el PMAI a realizarse el próximo mes de febrero.	8%	10%	Gestión Operativa Municipal					
	1.10. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	2%	4%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	4%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	6%	8%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	8%	10%	Gestión Operativa Municipal					
1.11. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	2%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	2%	4%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	4%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	6%	8%	Proyecto de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendido.	8%	10%	Gestión Operativa Municipal								
2. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	2.1. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	Gerencia de Desarrollo Cultural y Turístico	Gerencia de Desarrollo Cultural y Turístico, Gerencia de Promoción y Marketing, Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, Gerencia de Gestión de Infraestructura, Gerencia de Gestión de Operaciones, Gerencia de Gestión de Proyectos, Gerencia de Gestión de Calidad, Gerencia de Gestión de Riesgos, Gerencia de Gestión de Medio Ambiente, Gerencia de Gestión de Seguridad.	Etí vést que los tomadores de decisiones aun no han informado sobre el presupuesto asignado a la Unidad, no se han realizado gestiones para iniciar las actividades correspondientes al 2017.	2%	Estamos a la espera de la asignación del presupuesto para el año 2017.	4%	Se están dando seguimiento a la asignación del presupuesto para el año 2017, pero aun no se reciben noticias.	4%	Nada que informar	4%	6%	Asistimos a la Veeduría del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana correspondiente al IV trimestre del 2016, donde reportamos que, como habíamos informado el trimestre anterior, se hicieron los gestiones correspondientes para hacer la actividad de la Feria de Oportunidades para microempresarios, pero quedó suspendida hasta segunda orden. Se dio seguimiento por los tomadores de decisiones no declararon la fecha de realización del evento por lo que no se llevó a cabo el año 2016. Estamos preparando para retomar las acciones referentes a la actividad en el momento que se tome la decisión. Se hicieron visitas de campo a las familias de los niños migrantes en compañía de una consultora de Save the Children quien se mostro muy satisfecha por el trabajo realizado por nuestra unidad.	6%	Gestión Operativa Municipal						
	2.2. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			0%	Se identificó a la Unidad de Alerta Temprana de la Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria, con quienes estamos planificando capacitaciones en los CCRS.	0%	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	4%	Nada que informar	4%	Gestión Operativa Municipal						
	2.3. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Nos reunimos con el jefe de Alerta Temprana, ya que ellos están interesados en capacitar a 128 Combos de Emergencia Local. Se les explico la tematica de capacitaciones en el tema de microemprendimiento y estamos pendiente con el calendario de capacitaciones. Nos reunimos con representantes de la Comisión de Acceso Social Montaña (CASAM) para planificar las capacitaciones sobre emprendimiento para el año 2017. Los notificamos el interés a seguirle apoyando en esa tema y acordamos hacer una reunión para afinar detalles la proxima semana.	2%	4%	Estamos a la espera del calendario de capacitaciones la reunión programada para esta semana se canceló y estamos pendientes de la fecha de la proxima reunión.	4%	Nada que informar	6%	8%	Estamos trabajando en el diseño de la encuesta para identificar necesidades de capacitación en materia de emprendimiento en las unidades municipales y legalmente hacer el levantamiento de las mismas. Asimismo estamos revisando la oferta técnica de PAMA para ofrecer nuestros programas a las unidades y a la población sanpedense.	8%	Gestión Operativa Municipal						
	2.4. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			0%	El cuanto este elaborado y aprobado el Plan de Capacitaciones, daremos inicio a los talleres.	0%	2%	Esta previsto iniciar las capacitaciones en el mes de febrero.	0%	Nada que informar	0%	2%	Nada que informar	0%	4%	Gestión Operativa Municipal					
	2.5. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	4%	Gestión Operativa Municipal					
	2.6. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	2%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	2%	Nada que informar	0%	4%	Gestión Operativa Municipal					
	2.7. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	4%	Gestión Operativa Municipal					
	2.8. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	4%	Gestión Operativa Municipal					
	2.9. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			98%	Se continúa trabajando en la elaboración del documento preliminar, para ser entregado la proxima semana.	98%	Se entregó el Documento Preliminar el cual se requiere completarlo en términos de leyes relacionadas nuevas que están en proceso de aprobación al Congreso Nacional.	98%	Se agregó el Código Tributario y Aduanero aprobado recientemente. La otra semana se le hará los ajustes respecto a los indicadores con la aplicación de las leyes.	98%	Se establecieron los contactos con organizaciones públicas y privadas generando una agenda con las mismas donde la proxima semana en las actividades se continuará con la actualización de las leyes regulatorias económicas.	98%	98%	Estamos trabajando en el diseño de la encuesta para identificar necesidades de capacitación en materia de emprendimiento en las unidades municipales y legalmente hacer el levantamiento de las mismas. Asimismo estamos revisando la oferta técnica de PAMA para ofrecer nuestros programas a las unidades y a la población sanpedense.	98%	Gestión Operativa Municipal					
	2.10. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			22%	Esta incluido en el Documento Preliminar del Marco Conceptual.	22%	Esta incluido en el Documento Preliminar del Marco Conceptual como anexo.	24%	Se entregara junto con el Documento del Marco Conceptual.	26%	Se entregara junto con el Documento del Marco Conceptual.	26%	26%	Esta incluido en el Documento Preliminar del Marco Conceptual.	26%	Gestión Operativa Municipal					
2.11. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	4%	Se elaboró un documento donde se identificaron las necesidades que presenta la ciudad para volverla mas competitiva para poder transformar estas necesidades en políticas publicas.	4%	Se inauguró el mural más grande de granitales en todo Centroamérica en Puerto Cortés y esto va a volver más competitivo al país. Así mismo habra un mejor abono en la economía del país.	4%	Nada que informar.	4%	Nada que informar.	4%	4%	Nada que informar.	4%	Gestión Operativa Municipal								
2.12. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	2%	Nada que informar.	0%	4%	Gestión Operativa Municipal								
3. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	3.1. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.	Gerencia de Desarrollo Cultural y Turístico	Gerencia de Desarrollo Cultural y Turístico, Gerencia de Promoción y Marketing, Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, Gerencia de Gestión de Infraestructura, Gerencia de Gestión de Operaciones, Gerencia de Gestión de Proyectos, Gerencia de Gestión de Calidad, Gerencia de Gestión de Riesgos, Gerencia de Gestión de Medio Ambiente, Gerencia de Gestión de Seguridad.	Se está revisando el estudio socioeconómico inventario Turístico del municipio de San Pedro Sula, presentado por UPNFM para corregir y realizar cambios necesarios, se debe obtener un fondo para la impresión de cinco ejemplares, de esta trabajo realizado por la UPNFM con el compromiso adquirido por esta unidad.	2%	Se continúa revisando el documento del inventario turístico presentado por UPNFM para correcciones ortográficas y gramaticales y realizar la asignación del mismo.	4%	Se continúa revisando el documento del inventario turístico presentado por UPNFM para correcciones ortográficas y gramaticales y realizar la diagramación del mismo.	6%	Se está pendiente de recibir la correcciones de inventario turístico de san Pedro Sula por parte de la UPNFM.	8%	Se continúa en espera del documento revisado por la UPNFM.	10%	Gestión Operativa Municipal							
	3.2. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se realizó una visita de investigación con el Arquitecto Luis Rivera al espacio y ubicación asignado para la instalación del quiscoo turístico, acordándose que el Arquitecto Rivera, rediseña la estructura del quiscoo acorde a las facilidades del sitio, quedando pendiente su entrega a la primera semana de Enero.	2%	El arquitecto Luis Rivera presenta a la gerencia de infraestructura el diseño de los planos definitivos para el Quiscoo del aeropuerto y coordinamos con esta oficina su pronta realización.	4%	Se coordina con gerencia de infraestructura la elaboración del nuevo Quiscoo de información turística en el aeropuerto	6%	Se coordina con gerencia de infraestructura la elaboración del nuevo Quiscoo de información turística en el aeropuerto. Se efectuó una reunión de trabajo con la arquitecta Angella Stasiano para analizar diferentes proyectos de turismo en la ciudad.	8%	Se formalizó la reunión de trabajo con la arquitecta Angella Stasiano para tratar positivamente diferentes temas en beneficio de la agenda turística de la ciudad.	10%	Gestión Operativa Municipal						
	3.3. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	Se realizó reunión con el Arquitecto Stasiano en la cual se revisó plan de trabajo del proyecto Tachos verdes para turismo científico y ecológico. Quedando pendiente confirmar un tour de tres horas en el lugar para conocer el potencial que este mismo ofrece.	2%	Se realizó reunión con el Arquitecto Stasiano en la cual se revisó plan de trabajo del proyecto Tachos verdes para turismo científico y ecológico. Quedando pendiente confirmar un tour de tres horas en el lugar para conocer el potencial que este mismo ofrece.	4%	Se realizó reunión con el Arquitecto Stasiano en la cual se revisó plan de trabajo del proyecto Tachos verdes para turismo científico y ecológico. Quedando pendiente confirmar un tour de tres horas en el lugar para conocer el potencial que este mismo ofrece.	6%	Se planifica la creación de un circuito para ciclistas tanto deportivo como urbano que favorezca la motivación de los usuarios de las bicicletas.	8%	Se planifica la creación de un circuito para ciclistas tanto deportivo como urbano que favorezca la motivación de los usuarios de las bicicletas lo cual será socializado con la gerencia de infraestructura.	10%	Gestión Operativa Municipal						
	3.4. Definición de la agenda cultural y turística correspondiente al año 2017 en espera de asignación de fondos.			2%	En espera de monto zero por parte del Arquitecto Stasiano para la presentación del proyecto turismo científico. Establecimiento de rutas para ciclistas urbanos.	2%	Se realizó reunión con el Arquitecto Stasiano en la cual se revisó plan de trabajo del proyecto Tachos verdes para turismo científico y ecológico. Quedando pendiente confirmar un tour de tres horas en el lugar para conocer el potencial que este mismo ofrece.	4%	Se realizó reunión con el Arquitecto Stasiano en la cual se revisó plan de trabajo del proyecto Tachos verdes para turismo científico y ecológico. Quedando pendiente confirmar un tour de tres horas en el lugar para conocer el potencial que este mismo ofrece.	6%	Se planifica la creación de un circuito para ciclistas tanto deportivo como urbano que favorezca la motivación de los usuarios de las bicicletas lo cual será socializado con la gerencia de infraestructura.	8%	Se planifica la creación de un circuito para ciclistas tanto deportivo como urbano que favorezca la motivación de los usuarios de las bicicletas lo cual será socializado con la gerencia de infraestructura.	10%	Gestión Operativa Municipal						

