

COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-77-2017

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.
De: **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.
Asunto: Lo descrito.
Fecha: 8 de Marzo de 2017

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Febrero 2017**.

Atentamente,


LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR



C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO				Monto de Inversión	Observaciones
				Semana 1	%	Semana 2	%		
<p>Presentación de videos y videos para aprender a vivir dentro del rango de vida.</p> <p>1.1 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la comunidad que involucra la presentación de videos y videos educativos e instructivos relacionados a temas de salud, nutrición, higiene, seguridad, etc.</p> <p>1.2 Creación y desarrollo de participaciones que incluyen programas e iniciativas culturales en el municipio. Presentación de diferentes artes (Poa, Cultura, etc.)</p> <p>1.3 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.4 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.5 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.6 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.7 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.8 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.9 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.10 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p>	<p>1.1 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la comunidad que involucra la presentación de videos y videos educativos e instructivos relacionados a temas de salud, nutrición, higiene, seguridad, etc.</p> <p>1.2 Creación y desarrollo de participaciones que incluyen programas e iniciativas culturales en el municipio. Presentación de diferentes artes (Poa, Cultura, etc.)</p> <p>1.3 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.4 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.5 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.6 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.7 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.8 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.9 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p> <p>1.10 Creación y apoyo al desarrollo de proyectos artísticos municipales en áreas de recreación, educación, deporte, salud, etc. (Música, teatro, danza, etc.)</p>	<p>Comunidad Organizacional</p> <p>Unidad de Proyecto Municipal</p>	<p>Directivo de Promoción</p>	<p>Se continúa coordinando la realización de los eventos Concerto de Elena Mikhailova a realizarse el sábado 25 de febrero y el concierto homenaje a Guillermo Anderson a realizarse el domingo 26 de febrero. Y otros conciertos Populares.</p> <p>10%</p>	<p>Se continúa coordinando los conciertos del 25 de febrero y el 26 de febrero. Copiar luego. Se realizó concierto popular con la Marimba Usula Municipal con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Concierto popular el sábado 11 de febrero en el Parque Medina con la presentación artística del Bronco Hondureño.</p> <p>12%</p>	<p>A la unidad de Cultura y Turismo se incorporo en el POA del Plan Local de Convivencia y Sociedad Civil 2017 con el programa Promoción de Arte y Cultura.</p> <p>14%</p>	<p>Se coordina con diferentes instituciones, la preparación del evento conmemorativo al día del teatro el 25 de Marzo y para el 29 de Abril, la celebración del día de la danza.</p> <p>16%</p>	<p>10.00</p>	<p>El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelaría se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero</p>
	<p>Se continúa conceptualizando la propuesta de campaña artística cultural para la ciudad de San Pedro Sula. Para definir bien los términos y logos de la campaña San Pedro Sula Cultural.</p> <p>10%</p>	<p>Se le brindó apoyo a Isa Paz para su documental en el parque central en ocasión del día del amor y la amistad. Con apoyo logístico y seguridad.</p> <p>12%</p>	<p>Se participó en la primera reunión del Plan Local de Convivencia y Sociedad Civil impulsando proyectos de promoción de cultura y arte con las diferentes instituciones que trabajan en prevención.</p> <p>14%</p>	<p>Se coordina con las diferentes academias de Arte la celebración del día de la danza y también con la agrupación de teatro, la celebración del Día del Teatro.</p> <p>16%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>				
	<p>Se presentaron los conciertos de la marimba en diferentes eventos solicitados a esta dependencia</p> <p>10%</p>	<p>Se presentaron los conciertos de la marimba en diferentes eventos solicitados a esta dependencia</p> <p>12%</p>	<p>Se presentaron los conciertos de la marimba en diferentes eventos solicitados a esta dependencia.</p> <p>14%</p>	<p>Se presentaron los conciertos de la marimba en diferentes eventos solicitados a esta dependencia.</p> <p>16%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>				
	<p>Se desarrolló con éxito el concierto Una Noche Clásica con Mozart. Se coordina con el Grupo Yankuno la realización de varios conciertos populares.</p> <p>10%</p>	<p>Se coordinó con Oscar Barahona la presentación y programa de la artista Elena Mikhailova</p> <p>12%</p>	<p>Se continúa coordinando la asistencia logística y técnica para la realización de los eventos Elena Mikhailova y Homenaje Guillermo Anderson.</p> <p>14%</p>	<p>Se realizó exitosamente con un público mayor a 2,500 personas, los eventos artísticos Elena Mikhailova y homenaje a Guillermo Anderson.</p> <p>16%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>				
	<p>Se activaron los conciertos por la Marimba Usula Municipal en el parque los días martes y jueves.</p> <p>11%</p>	<p>Se activaron los conciertos por la Marimba Usula Municipal en el parque los días martes y jueves.</p> <p>13%</p>	<p>Se activaron los conciertos por la Marimba Usula Municipal en el parque los días martes y jueves.</p> <p>15%</p>	<p>Se activaron los conciertos por la Marimba Usula Municipal en el parque los días martes y jueves.</p> <p>17%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>				
	<p>Se propone a la asociación de teatro la realización de montajes de obras cortas teatrales para niños en los diferentes parques de la ciudad.</p> <p>11%</p>	<p>Se propone a la asociación de teatro la realización de montajes de obras cortas teatrales para niños en los diferentes parques de la ciudad.</p> <p>13%</p>	<p>Se brinda apoyo logístico para la recuperación del espacio Museo de la Naturaleza coordinando la supervisión y control del retiro de los bienes materiales que corresponde UPNFM.</p> <p>15%</p>	<p>Se sigue montando la seguridad y el seguro de las instalaciones del antiguo museo de la naturaleza.</p> <p>17%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>				
	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>				
	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p> <p>6%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>				

DE RESULTOS 3. Competitividad

Presentación de Videos y Videos para aprender a vivir dentro del rango de vida.

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO				Monto de Inversión	Observaciones
				Semana 1	%	Semana 2	%		
<p>1. Establecer alianzas con instituciones estatales y privadas para el fomento de la actividad emprendedora</p>	<p>2.1 Reestructuración, Modernización y fortalecimiento de PAMA Capital semilla de emprendedores</p>	<p>PAMA</p>	<p>Comunidad Organizacional</p>	<p>Se hizo la entrega de Kit Escolares a 130 niños y niñas migrantes de los distritos de San Pedro Sula. La actividad se realizó en conjunto con la Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales, la Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).</p> <p>8%</p>	<p>Continuamos esperando respuesta sobre la asignación del presupuesto a nuestra unidad para iniciar esta acción.</p> <p>10%</p>	<p>Continuamos esperando respuesta sobre la asignación del presupuesto a nuestra unidad para iniciar esta acción.</p> <p>12%</p>	<p>Asistimos a la reunión de socialización del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana en lo que corresponde a nuestras acciones en dicho documento. Este viernes se llevará a cabo la Validación de dicho Plan con todos los actores y autoridades municipales y del PNUD. El evento se realizará en el Hotel Copán a las 11:30 a.m.</p> <p>14%</p>	<p>Aproximadamente L. 195,000.00</p>	
	<p>2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que mejor ofrecen o brindan servicios orientados al fomento de productividad</p>			<p>Se identificó la Oficina Municipal de la Mujer con quienes estamos llevando a cabo una capacitación para mujeres del Bordo de Santa Ana.</p> <p>4%</p>	<p>Continuamos con el proceso</p> <p>6%</p>	<p>Continuamos con el proceso</p> <p>6%</p>	<p>Continuamos con el proceso</p> <p>6%</p>	<p>L. 0.00</p>	
	<p>2.3 Elaborar Plan de Capacitación para las unidades municipales, en el transcurso de este mes se realizará el levantamiento de dichas encuestas.</p> <p>10%</p>			<p>Se hizo solicitud de logística (vehículo) a la Gerencia de Competitividad para hacer el levantamiento de las encuestas. En cuanto tengamos respuesta iniciaremos el proceso.</p> <p>12%</p>	<p>Se hizo solicitud de logística (vehículo) a la Gerencia de Competitividad para hacer el levantamiento de las encuestas. En cuanto tengamos respuesta iniciaremos el proceso.</p> <p>14%</p>	<p>Estamos a la espera del apoyo de la Gerencia de Competitividad para continuar con el proceso. Se espera que en marzo ya este elaborado el Plan de Capacitación.</p> <p>16%</p>	<p>L. 0.00</p>		
	<p>2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores</p> <p>2%</p>			<p>Ya se concluyó la capacitación "Mi Primera Empresa" a 15 mujeres del Bordo Santa Ana. Esta acción se hizo en conjunto con la Oficina Municipal de la Mujer. Estamos a la espera que CASM nos informe las fechas para impartir la capacitación.</p> <p>4%</p>	<p>Se esta trabajando en conjunto con la Oficina de Mujer Municipal OMM para capacitar a mujeres. Estamos a la espera que CASM nos informe las fechas para impartir la capacitación, con el taller Mi Primer empresa.</p> <p>6%</p>	<p>Se están programando varias capacitaciones con distintas instituciones en el marco del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Nos reunimos con la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), para acordar las condiciones sobre el convenio de cooperación de la Municipalidad con CASM, para capacitar a sus beneficiarios en temas de microemprendimiento. También nos reunimos con representantes de la Dirección Departamental de Educación para hablar del tema de la Feria de Microemprendimiento</p> <p>8%</p>	<p>L. 2,000.00 aproximadamente</p>		
	<p>1.1 Realizar la validación de empresas con giro nuevo y servicios innovadores</p> <p>1.2 Realizar los talleres a seguir en las diferentes instancias municipales</p>			<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>	
	<p>2.1 Identificar las áreas de la municipalidad que mejor ofrecen o brindan servicios orientados al fomento de productividad</p> <p>2.2 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores</p>			<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>0%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>	
	<p>3.1 Realizar un estudio del nivel de competitividad de las unidades productivas de la ciudad</p> <p>3.2 Identificar el Marco Conceptual para realizar los estudios de mercado</p>			<p>Hemos hecho algunas entrevistas por nuestra parte y aun estamos esperando que nos proporcionen el apoyo logístico y continuamos en la elaboración final del documento. Continuamos colaborando con PAMA en la ejecución de talleres de micro emprendimiento.</p> <p>98%</p>	<p>Realizamos 2 entrevistas mas para recabar informacion actualizada necesaria para la validez de los indicadores y continuo enriqueciendo el documento.</p> <p>98%</p>	<p>Realizamos 2 entrevistas mas para recabar informacion actualizada necesaria para la validez de los indicadores y continuo enriqueciendo el documento.</p> <p>98%</p>	<p>L. 0.00</p>		
	<p>3.3 Fomentar la cultura de productividad</p>			<p>Esta incluido en el Documento Preliminar del Marco Conceptual.</p> <p>32%</p>	<p>Esta incluido en el Documento Preliminar del Marco Conceptual.</p> <p>32%</p>	<p>Esta incluido en el Documento Preliminar del Marco Conceptual.</p> <p>32%</p>	<p>Esta incluido en el Documento Preliminar del Marco Conceptual.</p> <p>32%</p>	<p>L. 0.00</p>	
	<p>3.1 Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad de las empresas locales que incluyen: Infraestructura portuaria, mejoramiento de carreteras, acceso a internet, proyectos de Maquila Industrial, fomento del emprendimiento de la infraestructura local, promoción de la innovación tecnológica, modernización del sector público municipal entre otros.</p> <p>4%</p>			<p>Conseguimos mirar en el Bulevar Roberto Micheletti, frente a Ceutec, por lo que se deben proporcionar Soluciones Viales de acuerdo a las necesidades con el objeto de prevenir el aumento del parque vehicular de San Pedro Sula en los próximos años.</p> <p>6%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>6%</p>	<p>Nada que informar.</p> <p>6%</p>	<p>Gestión Operativa Municipal</p>		

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO						Monto de Inversión	Observaciones				
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%			Semana 4	%		
	2.4 Inicio del programa de transformación tecnológica.		Dirección de Planeación y Gestión		10%		10%		10%		10%	se han seleccionado las escuelas de las comunidades cercanas a las áreas de incidencia de los incendios forestales para brindar charlas sobre medio ambiente, prevención de incendios y 3Rs. También se hizo el censo de productores agrícolas en las áreas antes mencionadas			
NO SE REALIZADO GESTION ALGUNA				NO SE REALIZADO GESTION ALGUNA				NO SE REALIZADO GESTION ALGUNA							
Estrategia 1, Actividad 1, Operativa 1, Límite															
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, el desarrollo de 2 talleres para el municipio de San Pedro Sula y 10 Días Municipales del Valle de Sula a 8 días.	1.1 Desarrollo de la consultoría y entrega de productos final.	Gerencia de Convenciones / Gestión de Convenciones			36%	Se esta pendiente girar las invitaciones para los talleres del Plan Maestro de Desarrollo Urbano con actores externos de los rubros que existen en la ciudad.	38%	Se llevó a cabo el primer taller con actores externos sobre Planeación Estratégica para el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	40%	Se llevaron a cabo los talleres del Plan Maestro de Desarrollo Urbano con los actores externos, donde se discutieron todos los problemas que tiene la ciudad y las posibles ideas, soluciones o programas a ellos.	42%	Gestion Operativa Municipal			
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudadana (Empresas y Organizaciones, con apoyo y Cooperación del BID).	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodologías entre el equipo técnico Municipal y Tecnólogos del BID	Gerencia de Convenciones / Gestión de Convenciones	Dirección de Planeación y Gestión	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	0%			
	2.2 Implementar y aplicar la metodología GIS, a través de una serie de foros.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	0%	
	2.3 Recopilación de datos estadísticos y la planificación de implementación de estrategias. Evaluación de la calidad de vida urbana.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	0%	
	2.4 Puesta en marcha del sistema de monitoreo para la sostenibilidad que incluye a representantes del Plan de Acción, productores y empresas.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	0%	
3. Ejecución de los componentes operativos para la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las disponibilidades financieras de la actual gestión municipal.	3.1 Ejecutar proyectos de obras de infraestructura para la implementación del Plan Maestro Actualizado	Gerencia de Infraestructura	Asesoría Legal	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%			
	3.2 Ampliación y mejoramiento de los edificios que serán pagados y según realicen otros edificios de construcción.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%	
	3.3 Mejoramiento de la red vial del sistema de aguas lluvias.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%	
	3.4 Ampliación de la red de aguas lluvias.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%	
4. Ampliación del sistema de agua fría para la programación anual definida por la municipalidad.	4.1 Ampliación de la red vial del sistema de aguas lluvias.	Gerencia de Infraestructura	Departamento de Construcción	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%			
	4.2 Ampliación de la red de aguas lluvias.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%	
	4.3 Mejoramiento de la red vial del sistema de aguas lluvias.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%	
	4.4 Ampliación de la red de aguas lluvias.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	0%	
5. Mejoramiento del sistema de gestión en los sectores de construcción y servicios.	5.1 Revisión y actualización de los manuales de procesos y servicios.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se realizaron 1 inspecciones y se otorgaron 1 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Tienda la ganga	12%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: JC Distribuciones, Laboratorio Droguería Nacional, Omedic, Distribuidora Zona Libre	14%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impres, grupo Monge, Hotel la Paz, Inversiones JI, Encaje Dorado	16%	Nada que informar.	10.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	5.2 Revisión y actualización de los manuales de procesos y servicios.			Se realizaron 1 inspecciones y se otorgaron 1 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: JC Distribuciones, Laboratorio Droguería Nacional, Omedic, Distribuidora Zona Libre	12%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impres, grupo Monge, Hotel la Paz, Inversiones JI, Encaje Dorado	14%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impres, grupo Monge, Hotel la Paz, Inversiones JI, Encaje Dorado	16%	Nada que informar.	10.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	5.3 Revisión y actualización de los manuales de procesos y servicios.			Se realizaron 1 inspecciones y se otorgaron 1 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: JC Distribuciones, Laboratorio Droguería Nacional, Omedic, Distribuidora Zona Libre	12%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impres, grupo Monge, Hotel la Paz, Inversiones JI, Encaje Dorado	14%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impres, grupo Monge, Hotel la Paz, Inversiones JI, Encaje Dorado	16%	Nada que informar.	10.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	5.4 Revisión y actualización de los manuales de procesos y servicios.			Se realizaron 1 inspecciones y se otorgaron 1 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: JC Distribuciones, Laboratorio Droguería Nacional, Omedic, Distribuidora Zona Libre	12%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impres, grupo Monge, Hotel la Paz, Inversiones JI, Encaje Dorado	14%	Se realizaron 6 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impres, grupo Monge, Hotel la Paz, Inversiones JI, Encaje Dorado	16%	Nada que informar.	10.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en la ciudad.	6.1 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia Administrativa	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó señalización horizontal en las escuelas Sun Valley, Col. Ideal, esc. Juan Lindo en Col. Juan Lindo, Esc. Ramón Rosa, (Col. Bo. Lempra, Esc. Alanís Lagos, (Cajupile) se espera la aprobación del presupuesto y asignación de materiales, para seguir la faena de señalización horizontal en los Institutos educativos	12%	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspección con el objetivo coordinar trabajos de señalización horizontal en las escuelas Albert Einstein Billingsual School, Ing. Roberto Carlos Valenzuela, Esc. Dionisio de Herrera, Instituto Departamental Las Vegas, Dionisio Evangélico "La Patria". Posteriormente se comenzaron a realizar los trabajos de señalización.	14%	Policia Municipal: Se realizo 3,011 metros de pintura amarilla bordillos, 1,475 metros lineales pintura blanca, 1,005 metros de pintura amarilla, 252 valesitas color blanco. Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizaron señalizaciones horizontales en los institutos educativos: Albert Einstein Billingsual School, C.E.B Dionisio de Herrera, Escuela Las Vegas, San Vicente de Paul, Instituto La Salle. Se realizó inspección en el C.E.B Luis Land, Instituto Patria, escuela Gracias a Dios, C.E.B Paz Barahona, Instituto Jesus de Nazaret, con el objetivo de realizar la señalización horizontal.	16%	Nada que informar.	19,912.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	6.2 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspección con el objetivo coordinar trabajos de señalización horizontal en las escuelas Albert Einstein Billingsual School, Ing. Roberto Carlos Valenzuela, Esc. Dionisio de Herrera, Instituto Departamental Las Vegas, Dionisio Evangélico "La Patria". Posteriormente se comenzaron a realizar los trabajos de señalización.	12%	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspección con el objetivo coordinar trabajos de señalización horizontal en las escuelas Albert Einstein Billingsual School, Ing. Roberto Carlos Valenzuela, Esc. Dionisio de Herrera, Instituto Departamental Las Vegas, Dionisio Evangélico "La Patria". Posteriormente se comenzaron a realizar los trabajos de señalización.	14%	Policia Municipal: Se realizo 3,011 metros de pintura amarilla bordillos, 1,475 metros lineales pintura blanca, 1,005 metros de pintura amarilla, 252 valesitas color blanco. Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizaron señalizaciones horizontales en los institutos educativos: Albert Einstein Billingsual School, C.E.B Dionisio de Herrera, Escuela Las Vegas, San Vicente de Paul, Instituto La Salle. Se realizó inspección en el C.E.B Luis Land, Instituto Patria, escuela Gracias a Dios, C.E.B Paz Barahona, Instituto Jesus de Nazaret, con el objetivo de realizar la señalización horizontal.	16%	Nada que informar.	19,912.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspección con el objetivo coordinar trabajos de señalización horizontal en las escuelas Albert Einstein Billingsual School, Ing. Roberto Carlos Valenzuela, Esc. Dionisio de Herrera, Instituto Departamental Las Vegas, Dionisio Evangélico "La Patria". Posteriormente se comenzaron a realizar los trabajos de señalización.	12%	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspección con el objetivo coordinar trabajos de señalización horizontal en las escuelas Albert Einstein Billingsual School, Ing. Roberto Carlos Valenzuela, Esc. Dionisio de Herrera, Instituto Departamental Las Vegas, Dionisio Evangélico "La Patria". Posteriormente se comenzaron a realizar los trabajos de señalización.	14%	Policia Municipal: Se realizo 3,011 metros de pintura amarilla bordillos, 1,475 metros lineales pintura blanca, 1,005 metros de pintura amarilla, 252 valesitas color blanco. Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizaron señalizaciones horizontales en los institutos educativos: Albert Einstein Billingsual School, C.E.B Dionisio de Herrera, Escuela Las Vegas, San Vicente de Paul, Instituto La Salle. Se realizó inspección en el C.E.B Luis Land, Instituto Patria, escuela Gracias a Dios, C.E.B Paz Barahona, Instituto Jesus de Nazaret, con el objetivo de realizar la señalización horizontal.	16%	Nada que informar.	19,912.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	6.4 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspección con el objetivo coordinar trabajos de señalización horizontal en las escuelas Albert Einstein Billingsual School, Ing. Roberto Carlos Valenzuela, Esc. Dionisio de Herrera, Instituto Departamental Las Vegas, Dionisio Evangélico "La Patria". Posteriormente se comenzaron a realizar los trabajos de señalización.	12%	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspección con el objetivo coordinar trabajos de señalización horizontal en las escuelas Albert Einstein Billingsual School, Ing. Roberto Carlos Valenzuela, Esc. Dionisio de Herrera, Instituto Departamental Las Vegas, Dionisio Evangélico "La Patria". Posteriormente se comenzaron a realizar los trabajos de señalización.	14%	Policia Municipal: Se realizo 3,011 metros de pintura amarilla bordillos, 1,475 metros lineales pintura blanca, 1,005 metros de pintura amarilla, 252 valesitas color blanco. Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizaron señalizaciones horizontales en los institutos educativos: Albert Einstein Billingsual School, C.E.B Dionisio de Herrera, Escuela Las Vegas, San Vicente de Paul, Instituto La Salle. Se realizó inspección en el C.E.B Luis Land, Instituto Patria, escuela Gracias a Dios, C.E.B Paz Barahona, Instituto Jesus de Nazaret, con el objetivo de realizar la señalización horizontal.	16%	Nada que informar.	19,912.00	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto de Eje II, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
7. Modernización y ampliación del sistema de semaforos de la ciudad.	7.1 Se continúa con la Gestión de Tecnología	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Tecnología	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 4 revisiones de semaforos apagados, 5 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	12%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 3 encendidos y cableados, 5 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	14%	Se realizaron 16 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 3 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 3 reparaciones de acometida.	16%	Nada que informar.	16,976.16	0%	El monto de inversión de las actividades en general de la Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas en mes de Enero en cuanto a Combustible y Papelería (monto consolidado entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00 Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	7.2 Se continúa con la Gestión de Tecnología			Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 4 revisiones de semaforos apagados, 5 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	12%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 3 encendidos y cableados, 5 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	14%	Se realizaron 16 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 3 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 3 reparaciones de acometida.	16%	Nada que informar.	16,976.16	0%	El monto de inversión de las actividades en general de la Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas en mes de Enero en cuanto a Combustible y Papelería (monto consolidado entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00 Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	7.3 Se continúa con la Gestión de Tecnología			Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 4 revisiones de semaforos apagados, 5 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	12%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 3 encendidos y cableados, 5 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	14%	Se realizaron 16 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 3 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 3 reparaciones de acometida.	16%	Nada que informar.	16,976.16	0%	El monto de inversión de las actividades en general de la Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas en mes de Enero en cuanto a Combustible y Papelería (monto consolidado entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00 Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
	7.4 Se continúa con la Gestión de Tecnología			Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 4 revisiones de semaforos apagados, 5 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	12%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semaforos, 3 encendidos y cableados, 5 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 2 enderezados de banderines.	14%	Se realizaron 16 recorridos y supervisiones de Semaforos, 4 encendidos y cableados, 3 revisiones de semaforos apagados, 3 cambio de bombillo, 3 reparaciones de acometida.	16%	Nada que informar.	16,976.16	0%	El monto de inversión de las actividades en general de la Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas en mes de Enero en cuanto a Combustible y Papelería (monto consolidado entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00 Otros Montos: Ningún monto extra en Enero		
8. Ejecución de una línea de tránsito de autobuses y tránsito de los carriles exclusivos para los autobuses.	8.1 Darle cumplimiento al plan de ejecución	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00		
	8.2 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.3 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.4 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.5 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.6 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.7 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.8 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.9 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.10 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	8.11 Darle cumplimiento al plan de ejecución			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
9. Desarrollo de programa de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades cercanas a las vías públicas.	9.1 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00		
	9.2 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.3 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.4 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.5 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.6 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.7 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.8 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.9 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.10 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00
	9.11 Realizar un inventario de viviendas, calles, mobiliario urbano y plantas.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	16,982.50	0%	El monto de inversión Unidad de Semaforos del mes de febrero en cuanto a: Combustible: 4,000.00 Papelería: 1,000.00

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO				Monto de Inversión				Observaciones
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	
13. Luchar la contaminación visual urbana.	13.1 Regular las decisiones de todo aparato de control que funcionan en la ciudad.	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	DIMA	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación auditiva en: A) 7 calle, 1-3 ave. y 4 calle de Barrio Medina Concepción- B) 2-3 ave., 2-7 calle de Barrio El Centro.	12%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación auditiva en: A) Barrio Concepción 2-4 ave., -B) Barrio El Centro 2-3 ave., 2-7 calle.	14%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación auditiva en: A) 1-7 calle, 2-3 ave. de Barrio Concepción.- B) 2-5 ave., 2-7 calle de Barrio El Centro	16%	Nada que informar	0%	El monto de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos al mes de Febrero en cuanto a Combustible y Papelería (material administrativo entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible= 7,918.48 Papelería= 757.91
	13.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DMA), las autorizaciones puntuales a establecimientos comerciales en casos autorizados de uso de vehículos.			Se constato que (17) diecisiete de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	12%	Se constato que (15) quince de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	14%	Se constato que (21) veintiún de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	16%	Nada que informar.	0%	
	13.3 Ahear sobre la situación actual.			Se procedió a realizar un total de (05) cinco cedulas de citación a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal;	12%	Se procedió a realizar un total de (09) nueve cedulas de citación a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal;	14%	Se procedió a realizar un total de (07) siete cedulas de citación a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal;	16%	Nada que informar.	0%	
	13.4 Operar operativos combinados Policía Municipal, Policía Nacional y Policía Metropolitana.			No se realizaron decomisos	12%	No se realizaron decomisos	14%	No se realizaron decomisos	16%	Nada que informar	0%	
	13.5 Realizar la vigencia del permiso respectivo.			Se visitaron un total de (22) veintidos establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	12%	Se visitaron un total de (24) veinticuatro establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	14%	Se visitaron un total de (28) veintiocho establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	16%	Nada que informar.	0%	
2. Desmontar el equipo de estacionamiento para las actividades de los hoteles en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 Definir los barrios de Tránsito y a. -b. -c. -d. -e. -f. -g. -h. -i. -j. -k. -l. -m. -n. -o. -p. -q. -r. -s. -t. -u. -v. -w. -x. -y. -z.	Gerencia de Servicios Municipales y Participación Ciudadana	Municipalidad de Concepción	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	2.2 Definir la forma de pago de los vehículos.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
1. Identificar las principales obras de los sectores de la Ciudad, y evaluar y aprobar para la construcción de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	1.1 Definir las principales obras de los sectores de la Ciudad, y evaluar y aprobar para la construcción de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	1.2 Definir las principales obras de los sectores de la Ciudad, y evaluar y aprobar para la construcción de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, para la construcción de obras de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	2.1 Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, para la construcción de obras de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	2.2 Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, para la construcción de obras de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
3. Desarrollo del programa de mantenimiento de los vehículos de la flota municipal y de los vehículos de los organismos de desarrollo de la ciudad.	3.1 Desarrollo del programa de mantenimiento de los vehículos de la flota municipal y de los vehículos de los organismos de desarrollo de la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	3.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de los vehículos de la flota municipal y de los vehículos de los organismos de desarrollo de la ciudad.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
4. Seguimiento de la digitalización y estudios de rutas para el descongestionamiento de Macho.	4.1 Registrar de todas las rutas oficiales de Macho con plan de mejoramiento y prioridades a cumplir.	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Se realizaron reuniones con los dirigentes de la ruta # 2	12%	Se realizaron reuniones con los dirigentes de la ruta # 7	14%	Se realizaron reuniones con los dirigentes de la ruta # 9	16%	Nada que informar.	0%	El monto de inversión de las actividades del Departamento de Transporte Público del mes de Febrero en cuanto a Combustible y Papelería se desglosa de la siguiente manera: Combustible= 14,527.52 Papelería= 1,367
	4.2 Registrar de todas las rutas oficiales de Macho con plan de mejoramiento y prioridades a cumplir.			Seguimiento de digitalización y estudios de rutas para el descongestionamiento de Macho.	12%	Seguimiento de digitalización y estudios de rutas para el descongestionamiento de Macho.	14%	Seguimiento de digitalización y estudios de rutas para el descongestionamiento de Macho.	16%	Nada que informar.	0%	
4. Colocación de indicadores de actividad	4.1 Colocación de indicadores de actividad	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	No se han instalado reductores de Velocidad ya que los últimos en existencia se instalaron en Diciembre del 2016.	12%	No se han instalado reductores de Velocidad ya que los últimos en existencia se instalaron en Diciembre del 2016.	14%	No se han instalado reductores de Velocidad ya que los últimos en existencia se instalaron en Diciembre del 2016.	16%	Nada que informar.	0%	
	4.2 Colocación de indicadores de actividad			No se han instalado reductores de Velocidad ya que los últimos en existencia se instalaron en Diciembre del 2016.	12%	No se han instalado reductores de Velocidad ya que los últimos en existencia se instalaron en Diciembre del 2016.	14%	No se han instalado reductores de Velocidad ya que los últimos en existencia se instalaron en Diciembre del 2016.	16%	Nada que informar.	0%	
5. Revisión y auditación a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantizar la seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.1 Operar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Se realizaron 8 operativos en los siguientes puntos de taxis: Altara, Galerías del Valle, Masco, La Paz, Extractores Fuentes, 27 Calle, IHSS	12%	Se realizaron 5 operativos en los siguientes puntos de taxis: Altara, Galerías del Valle, Masco, IHSS, Extractores Fuentes	14%	Se realizaron 6 operativos en los siguientes puntos de taxis: Altara, Galerías del Valle, Masco, IHSS, Extractores Fuentes, 20 calle	16%	Nada que informar	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje II, Estrategia 3, Actividad 4, acción #4.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	5.2 Operación de Auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi.			Se realizaron 2 auditorías en los siguientes puntos de taxis: Colectivos del City, Galerías del Valle	12%	Se realizaron 2 auditorías en los siguientes puntos de taxis: Colectivos del City, Galerías del Valle	14%	Se realizó 1 auditoría en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle	16%	Nada que informar.	0%	
6. Vigilar el cumplimiento de la reglamentación de las leyes de tránsito.	6.1 Vigilar el cumplimiento de la reglamentación de las leyes de tránsito.	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizaron 6 operativos : Altara, Galerías del Valle, Masco, Extractores Fuentes, Ihas, 20 Calle, en esta semana se emitieron 8 Licencias de circulación, para transporte público.	12%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizaron 5 operativos : Altara, Galerías del Valle, Masco, Extractores Fuentes, Ihas, en esta semana se emitieron 72 Licencias de circulación, para transporte público.	14%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizaron 6 operativos : 20 calle, Altara, Galerías del Valle, Masco, Extractores Fuentes, Ihas, en esta semana se emitieron 5 Licencias de circulación, para transporte público.	16%	Nada que informar	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 3, Actividad 4, acción #4.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero
	6.2 Vigilar el cumplimiento de la reglamentación de las leyes de tránsito.			En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de Galerías del Valle	12%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de City Mall	14%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de Galerías del Valle	16%	Nada que informar.	0%	
7. Definición del Programa de Operación de Infraestructura de la Ciudad.	7.1 Se realizó un programa de ejecución de obras que incluye proyectos de infraestructura de la Ciudad para la	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	7.2 Definición del Programa de Operación de Infraestructura de la Ciudad.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
8. Descongestionamiento de la ciudad en los barrios de Macho con el fin de mejorar el servicio de transporte público y garantizar el acceso a los servicios.	8.1 Descongestionamiento de la ciudad en los barrios de Macho con el fin de mejorar el servicio de transporte público y garantizar el acceso a los servicios.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	8.2 Descongestionamiento de la ciudad en los barrios de Macho con el fin de mejorar el servicio de transporte público y garantizar el acceso a los servicios.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
9. Control de la flota municipal y de los vehículos de los organismos de desarrollo de la ciudad.	9.1 Control de la flota municipal y de los vehículos de los organismos de desarrollo de la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	9.2 Control de la flota municipal y de los vehículos de los organismos de desarrollo de la ciudad.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
10. Establecimiento de los criterios de selección de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	10.1 Establecimiento de los criterios de selección de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	10.2 Establecimiento de los criterios de selección de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
11. Establecimiento de los criterios de selección de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	11.1 Establecimiento de los criterios de selección de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	
	11.2 Establecimiento de los criterios de selección de la obra de infraestructura de transporte de tránsito de obras de infraestructura de la ciudad.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO				Monto de Inversión	Observaciones			
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3	%	Semana 4
14. Integración de la Comisión Municipal Vial	14.1 Conformación de la Comisión Vial integrada por los diferentes sectores	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Se realizó reunión con Saybe y Asociados para discutir procedimientos en la toma de información. Se le hizo notar a Saybe y Asociados que la toma de información que están haciendo esta siendo realizada de manera incompleta. Saybe y Asociados convocara a una nueva reunión para explicar metodología y producto a entregar por parte del Plan Ciudad.	12%	Se realizó reunión con el personal del programa 911 y el contratista Dinamiga con el objetivo de coordinar inspecciones de campo de 60 nuevos puntos de cámaras en la ciudad.	14%	Se realizó reunión con el consultor en cargo de realizar el plan de movilidad urbana, se le mostraron inquietudes con respecto al trabajo realizado. El consultor explico de manera confusa y con argumentos poco fundamentados los puntos a tomar pero los explicara en una próxima reunión el martes 28 de Febrero 2017.	16%	Nada que informar	0%	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. montos extra en Enero Otros Montos: Ningun
	14.2 Establecer las Filtros, señales y metas de la comisión vial.			Se realizó recorridos de rutas 1, 2, 4, con el IHTT, creando Línea Base de las rutas mencionadas. Se seguirá el proceso de georeferenciado.	12%	Se realizó solicitud a la gerencia de PRESETRA de capacitación impartida por el IHTT, en espera de respuesta.	14%	Participación por parte de la Sección de Estacionamientos y Control de Vías Públicas en un taller informativo para explicar avances del PMU por parte de los consultores.	16%	Nada que informar.	0%	
	14.3 Establecer reuniones periódicas para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la actividad de la ciudad.	Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Se realizó visita a escuelas públicas con el objetivo de evaluar la implementación de pasillos peatonales (cebreados) en dichos institutos: Esc. Edgardo Lanis (Calpuéles), Esc. Ramón Rosa (Bo Lempirá), Esc. Paz Barahona (Bo Paz Barahona), Esc. Leonardo Mejía (Sector Satélite), Esc. Yankel Rosenthal (Sector Satélite). Se dictaminó factible para realizar los pasos peatonales y se programaron los pintados.	12%	Se realizó reunión con el personal de la Sección de Estacionamientos y Control de Vías Públicas para informar el plan de trabajo a realizar. Se observó la necesidad de implementos de seguridad y materiales de trabajo.	14%	Se realizó inspección en institutos Cesar López, Paz Barahona, Escuela Gracias a Dios, Estado Juan Orlando Hernández, con el objetivo de instalar reductores de velocidad.	16%	Nada que informar	0%		
	14.4 Actualizar los planes estratégicos de movilidad vial, promoviendo la comisión.		Se programaron visitas a las escuelas públicas: Gracias a Dios, Cesar López y Paz Barahona para confirmar la realización de pasos peatonales.	12%	Se reprogramaron las visitas a institutos de educación con el objetivo de aumentar el número de estos y la factibilidad de los mismos.	14%	Se programo apoyo en la toma de datos para realizar inspección de ruta de transporte público al IHTT. Se espera confirmación.	16%	Nada que informar.	0%		
Inversión por Eje												
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de las de un gestión ambiental con planes de manejo y representaciones visuales.	2.1 Realizar compra de Equipo para mediciones de contaminantes ambientales.	DIMA	DIMA Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Cada Dirección y Unidad ha recibido instrucciones de elaborar una lista del equipo que necesitan para fortalecer la gestión ambiental.	4%	Las necesidades de equipo han sido identificadas y se solicitó al comité técnico una reunión para determinar que equipo se adquirirá.	6%	La Unidad de Control de Contaminantes con el respaldo del manual de Procedimientos de DIMA vigente, elaboró la lista del equipo que la institución necesita para poder monitorear el ambiente en SPS	8%	NO HUBO ACTIVIDAD EN ESTA AREA	8%	
	2.2 Con seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hicieron a las empresas al respecto el funcionamiento ambiental			Se realizaron SINEIAS a las empresas AYRE, Belca de Honduras y Autorepuestos Bigote	12%	Control y Seguimiento a las empresas Lubrificantes Internacionales, maderera Noriega y Supermercado La Colonia Bv. Del Norte. SINEIAS a las empresas Olibodegas, SEMMACO, Distribuidora del Caribe.	14%	Control y seguimiento a Restaurante Denny's #2, PUHSA y Villa Norma. Se acompaña a MIAMBIENTE en inspección a HONDUCAFE.	16%	Control y Seguimiento realizado a las empresas: Supermercado La Colonia Bv del Norte, Construcción de edificio Supermercado La Colonia Bv del Este., Gildán, Bodegas Complejo del Este, Panadería Superman. Se inicio el proceso de verificación de cumplimiento de medidas ambientales de los proyectos Jaragua (Bosques, Cumbres y Prados) y de del relleno sanitario.	18%	
	2.4 Determinar inspecciones ambientales más frecuentes, causas de la historia y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellas.	Se realizaron mediciones de parametros ambientales de contaminación sonora y suspensión de particulado en la empresa ARDHSA	12%	Se solicitó al departamento Administrativo que concluya el proceso de cambio del equipo de medición de emisiones de fuentes fijas. El personal tecnico de CC, esta capacitado para el uso del equipo recién adquirido.	14%	SE HAN PROGRAMADO 7 INSPECCIONES PARA LA PROXIMA SEMANA Y SE REALIZARON LOS SINEIAS: PROYECTO DE LOS TUNELES, CONSTRUCCION IGLESIA REUNION DEL SEÑOR, CORPORACION URSUS INMECO.	16%	Se realizaron los informes de los SINEIAS de las empresas Hondumed, Estación de Servicio Puma Cofradia, Comercial y Droguería SyR, Torre de Transmision de Estacion de radio, Inversiones Versalles Centro de Distribucion de Supermercado la Colonia, Bodega Comercial, Gran Hotel Sula, American Petroleum #1.	18%			
	Inversión por Eje											
1. Divulgación de campañas ambientales en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo hábitos, normas, procedimientos, valores, normas y hábitos ecológicos.	1.1 Realizar charlas de identificación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de identificación, reciclaje y los Cuartos de Reciclar que son importantes para mejorar la calidad del ambiente.	DIMA	DIMA Gerencia de Promoción, Seguridad y Transporte	Se dio una charla y se realizó la siembra de plantas en el huerto escolar del Proyecto Victoria. Se apoyo en la celebración de la siembra del árbol 400,000.	8%	Los Huertos Escolares del CEB Francisco Morazan se han incorporado al programa de asistencia técnica por parte de la Unidad PEA	10%	Se ha coordinado con Ecoescuel el apoyo que se brindará a los centros de educación especial del municipio. Además se colaboro en la recopilación de información socio económica	12%	Hasta el momento se llevan 1400 alumnos capacitados en el tema de medio ambiente.	14%	
	1.2 Desarrollar talleres prácticos con niños en escuelas.			Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Implementación de norma en dos centros educativos: Jose Cecilio Del Valle en la aldea de Naranjito , ZRM y la escuela Pedro Nuño en SPS	8%	Implementación de norma en dos centros educativos: Jose Cecilio Del Valle en la aldea de Naranjito , ZRM y la escuela Pedro Nuño en SPS	10%	Implementación de norma en dos centros educativos	12%	Implementación de norma en dos centros educativos: Jose Cecilio Del Valle en la aldea de Naranjito , ZRM y la escuela Pedro Nuño en SPS. Para el mes de marzo se espera haber incorporado dos centros educativos mas.	14%	
	1.5 Organizar eventos conjuntos de comunidad con materiales reciclados.			Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	8%	
	1.6 Organizar actividades de limpieza ambiental.			Se realizó la primera actividad del DIA DE LA ESCUELA MAS LIMPIA, en la Escuela Jose Cecilio del Valle, en la comunidad de Naranjito el Merendon. El día 17 de febrero. Se espera realizar 10 veces esta actividad	8%	Se realizó la primera actividad del DIA DE LA ESCUELA MAS LIMPIA, en la Escuela Jose Cecilio del Valle, en la comunidad de Naranjito el Merendon. El día 17 de febrero. Se espera realizar 10 veces esta actividad	10%	Se realizó la primera actividad del DIA DE LA ESCUELA MAS LIMPIA, en la Escuela Jose Cecilio del Valle, en la comunidad de Naranjito el Merendon. El día 17 de febrero. Se espera realizar 10 veces esta actividad	10%	Se realizó la primera actividad del DIA DE LA ESCUELA MAS LIMPIA, en la Escuela Jose Cecilio del Valle, en la comunidad de Naranjito el Merendon. El día 17 de febrero. Se espera realizar 10 veces esta actividad	10%	
	1.7 Usar espacios recicladores con niños de escuelas.			Esta actividad se organiza con la recicladora INVEMA, aun no se tiene una fecha programada porque se tiene que escoger el centro educativo y gestionar el transporte de los estudiantes.	8%	Esta actividad se organiza con la recicladora INVEMA, aun no se tiene una fecha programada porque se tiene que escoger el centro educativo y gestionar el transporte de los estudiantes.	8%	Esta actividad se organiza con la recicladora INVEMA, aun no se tiene una fecha programada porque se tiene que escoger el centro educativo y gestionar el transporte de los estudiantes.	8%	Esta actividad se organiza con la recicladora INVEMA, aun no se tiene una fecha programada porque se tiene que escoger el centro educativo y gestionar el transporte de los estudiantes.	8%	
	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendon para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible integrando al entorno.			El plan de educación ambiental esta elaborado, pero las escuelas no han iniciado clases formalmente	8%	Se esta trabajando con 5 escuelas de la ZRM: escuela Donald sabillon, Francisco Morazan, Jose Cecilio del valle, 11 de junio y Juan Ramon Molina	10%	Se esta trabajando con 5 escuelas de la ZRM: escuela Donald sabillon, Francisco Morazan, Jose Cecilio del valle, 11 de junio y Juan Ramon Molina	10%	Se esta trabajando con 5 escuelas de la ZRM: escuela Donald sabillon, Francisco Morazan, Jose Cecilio del valle, 11 de junio y Juan Ramon Molina	10%	
	2.2 Realizar talleres conjuntos con estudiantes de universidades para generar actividades en Merendon en áreas de zonas de alta comunidad			La Dirección del PCA ha hecho los contactos iniciales con la escuela Agrícola de El Zamorano y la UNAH (Biología).	2%	Las primeras actividades coordinadas con la UNAH, es la recepción de los documentos generados por la investigación realizada el año pasado. Esta información se incorporara al plan de manejo de la ZRM.	4%	Las primeras actividades coordinadas con la UNAH, es la recepción de los documentos generados por la investigación realizada el año pasado. Esta información se incorporara al plan de manejo de la ZRM.	10%	SE APOYO A L DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE LA UNAH EN UNA GIRA DE CAMPO DE 4 DIAS, PARA LA CARACTERIZACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA QUE ABASTECE LA REPRESA DE SANTA ANA.	12%	
	2.3 Elaborar un programa anual de actividades para poder dar a conocer a los habitantes en las diferentes comunidades.			El instructor Carlos Alvarenga a sido designado como el instructor responsable de la educación ambiental en las escuelas de las parte alta de la cuenca de MANCHAGUALA	4%	se realizaron dos reuniones con funcionarios de AHPROCAFE e INCATE para coordinar charlas de educación ambiental en las escuelas dentro de la ZRM.	6%	Se programo con el apoyo del grupo CORINSA la entrega de 200 mochilas y utiles escolares en las escuelas de santa teresa, Laguna de Baladero y Naranjito. Tambien se le aprobo al Club Rotario usula el programa de capacitacion en saneamiento Higiene para los habitantes de las comunidades de santa Elena Vieja, El Peru, Gallito, San Antonio del Carmen y Perillas arriba	14%	SE INICIARON LOS HUERTOS ESCOLARES EN LA ESCUELA DE LA ALDEA DE NARANJITO EN LA ZRM	16%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO				Meses de Inversión	Observaciones					
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3	%	Semana 4	%	
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo del Bosque de la Zona Moravia del Municipio de San Pedro Sula, para proteger los terrenos de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo del Bosque. Continuar con las actividades, según el cronograma de trabajos en terreno.	DIMA	DIMA	La meta es preparar 60 kilómetros de barreras rompefuego y hacer la ronda alrededor de 20 sitios adonde se realizaron controles del gorgojo descortezador: van hechos 3 km	12%	En toda el área reforestada en el cerro el Tigre, sector de Cofradía se han tomado las medidas preventivas para controlar posibles incendios forestales. Continuamente se revisa el programa de prevención para actualizar necesidades y rendimiento del personal	15%	SE HAN PREPARADO OTROS 3 KILOMETROS DE RONDA ROMPEFUEGO Y REALIZO LA ULTIMA JORNADA DE REFORESTACION DEL INVIERNO 2016-17	18%	SE PRESENTO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE CONTROL DE INCENDIOS PATROCINADA POR LA REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL ICIF. EN ESTA SEMANA SE COMBATIERON 4 INCENDIOS FORESTALES EN LA ZONA DE LADRILLOS, LOS INCIDENTES FUERON REPORTADOS AL ICIF.	25%			
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, enfocándose en desarrollo humano			12%	La tierra de los viveros de Buenos Aires y Tomala esta lista para ser transportada a los viveros	14%	Se gestiono y obtuvo el apoyo de Zip San Jose para el transporte de la tierra a los viveros de Buenos Aires y Tomala. Los viveros estan siendo acondicionados para la nueva producción, para el vivero de ladrillos se obtuvo mediante apoyo ambiental el rollo de saram para la tercera "etapa" del vivero.	16%	SE CONTINUA CON LA PREPARACION DE TIERRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS. SE GESTIONO CON EL ICIF LA DONACION DE 30,000 BOLSAS 3x6" PARA EL VIVERO DE LADRILLOS (PRODUCCION DE PINOS); TAMBIEN SE ENVIO LA LISTA DE INSUMOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA QUE INICIE EL PROCESO DE COMPRA DE SEMILLA E INSUMOS.	20%				
	1.3 Generar una base de datos e inventarios que permitan la generación e información oportuna de los representantes de las empresas, promotoras de desarrollo en agricultura, tecnología y otros en ciudades			2%	Se estan preparando los flujos de proceso para entregar a la Gerencia de Tecnología para la elaboración del Sistema de Procesos.	2%	Se estan preparando los flujos de proceso para entregar a la Gerencia de Tecnología para la elaboración del Sistema de Procesos.	2%	Se estan preparando los flujos de proceso para entregar a la Gerencia de Tecnología para la elaboración del Sistema de Procesos.	2%	REVISION DE LOS FLUJOS DE PROCESO PRESENTADOS POR EL GRUPO CONSULTOR. ESTO INCLUYE INCLUIR NUEVOS PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REALIZADA POR DIMA	4%		
2. Seguimiento de la implementación de la actividad dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación de la base de representación y gestión del Sistema Técnico del municipio de DIMA			ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%			
1. Promoción de programas de rehabilitación en el área de saneamiento, y especial en áreas rurales.	1.1 Promover la construcción y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad mediante la implementación de programas de huertos y huertos de los barrios.	Gerencia de Servicios Públicos	Gerencia de Servicios Públicos	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%			
	1.2 Promover obras de construcción de obras y mejoramiento de áreas y mejoramiento del sistema de saneamiento.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%			
2. Apoyo a programas de recuperación del Corredor y Jucutuma.	2.1 Asesorar y vigilar el adecuado funcionamiento de servicios de las oficinas del sector Industrial y Comercial del Municipio. Se han recibido a la fecha 17 solicitudes de certificación Ambiental	DIMA	DIMA	Las Unidades de Control de Contaminantes, UPI y LAS estan continuamente monitoreando el desempeño ambiental del sector Industrial y Comercial del Municipio. Se han recibido a la fecha 17 solicitudes de certificación Ambiental y se les esta dando el seguimiento de acuerdo a LEY	10%	Las Unidades de Control de Contaminantes, UPI y LAS estan continuamente monitoreando el desempeño ambiental del sector Industrial y Comercial del Municipio. Se han recibido a la fecha 21 solicitudes de certificación Ambiental y se les esta dando el seguimiento de acuerdo a LEY	12%	Se termino de citar a las 90 empresas que estaban pendientes de entregar la documentación necesaria para concluir su proceso de conocimiento. Esto como parte de monitorear el desempeño ambiental del sector industria y comercio de SAP.	14%	implementación de nuevos procedimientos para iniciar el registro de las empresas que se dedican al transporte y disposición final de residuos	20%			
	2.2 Promover y gestionar la limpieza Jucutuma			8%	El seguimiento a las Colonias que tienen PTAR en el sector de Jucutuma y el Carmen continúa, a 4 colonias se las pedido que actualicen la información técnica de sus PTAR	10%	La estrategia a seguir es la monitoreo y evaluación de la información presentada por los representantes de las colonias alrededor de las lagunas.	12%	La estrategia a seguir es la monitoreo y evaluación de la información presentada por los representantes de las colonias alrededor de las lagunas.	14%				
	2.3 Realizar alianzas con Municipios de Quintana Roo para implementar planes de protección del bosque			No es es jurisdicción del municipio	No es es jurisdicción del municipio	No es es jurisdicción del municipio	No es es jurisdicción del municipio							
1. Promover en las comunidades estudios para obtener energía mediante biogas sólidos	1.1 Promover en las comunidades estudios para obtener energía mediante biogas sólidos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Trabajo de Tesis con tesis de Maestría de UNITEC en el tema "Prefactibilidad de usar un biodigestor en la Central de Abastos de San Pedro Sula	2%	Trabajo de Tesis con tesis de Maestría de UNITEC en el tema "Prefactibilidad de usar un biodigestor en la Central de Abastos de San Pedro Sula	2%	Trabajo de Tesis con tesis de Maestría de UNITEC en el tema "Prefactibilidad de usar un biodigestor en la Central de Abastos de San Pedro Sula	2%	La tesis se termino y se esta a la espera de la Programación de UNITEC, para la presentación oficial.	2%			
	1.2 Realizar encuestas de interés ciudadano en el manejo de residuos sólidos en la comunidad de energía			2%	Se han hecho averiguaciones via internet	2%	Se han hecho averiguaciones via internet	2%	Se han hecho averiguaciones via internet	2%	Se han hecho averiguaciones via internet	2%		
	1.3 Promover e implementar una campaña de no tirar basura en la ciudad			2%	Con la implementación del Programa 3Rs en centros educativos en la ciudad, se invita a usar buenas practicas de manejo de residuos sólidos.	2%	Con la implementación del Programa 3Rs en centros educativos en la ciudad, se invita a usar buenas practicas de manejo de residuos sólidos.	2%	Con la implementación del Programa 3Rs en centros educativos en la ciudad, se invita a usar buenas practicas de manejo de residuos sólidos.	2%	Con la implementación del Programa 3Rs en centros educativos en la ciudad, se invita a usar buenas practicas de manejo de residuos sólidos.	2%		
	1.4 Generar recursos del presupuesto para campañas de recolección de basura			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
2. Gestión oficial de contaminación ambiental en el municipio y apoyo técnico a las comunidades.	2.1 Controlar el vertido de residuos sólidos en el municipio	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.2 Controlar el vertido de residuos sólidos en el municipio			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.3 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.4 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.5 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.6 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.7 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.8 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.9 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.10 Implementación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
3. Planes de manejo de contaminación ambiental en el municipio y apoyo técnico a las comunidades.	3.1 Planes de manejo de contaminación ambiental en el municipio y apoyo técnico a las comunidades.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	3.2 Planes de manejo de contaminación ambiental en el municipio y apoyo técnico a las comunidades.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	3.3 Planes de manejo de contaminación ambiental en el municipio y apoyo técnico a las comunidades.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
1. Manejo de Contaminación Ambiental según lo establecido en el ordenamiento de gestión ambiental	1.1 Reconstrucción física, adaptación de edificios, implementación de	DIMA	DIMA	Se continúa a la espera de la confirmación de la orden de	2%	Se continúa a la espera de la confirmación de la orden de	2%	Se continúa a la espera de la confirmación de la orden de	2%	Se ingresó nuevamente la orden de co	2%			
	1.2 Adquisición de software para manejo de procesos.			2%	Se están preparando los flujos de proceso para entregar a la Gerencia de Tecnología para la elaboración del Sistema de Procesos.	2%	Se continúa con el trabajo de establecer los flujos de proceso.	2%	Se continúa con el trabajo de establecer los flujos de proceso.	2%				
2. Implementación de Una Ventanilla Única	2.1 Implementación de Una Ventanilla Única	DIMA	DIMA	Se continúa con la instalación de las computadoras resignadas[luego de instalar las 19 computadoras nuevas que se adquirieron en el 2016]	2%	Se terminó con la instalación de computadoras. Por medio del establecimiento de flujos de procesos se determinará los puntos exactos donde requiere de comunicación entre unidades.	2%	Se terminó con la instalación de computadoras. Por medio del establecimiento de flujos de procesos se determinará los puntos exactos donde requiere de comunicación entre unidades.	2%	Se terminó con la instalación de computadoras. Por medio del establecimiento de flujos de procesos se determinará los puntos exactos donde requiere de comunicación entre unidades.	2%			
	2.2 Implementación de Una Ventanilla Única			2%	Se realizó el mapeo de: incendios provocados, descombro, delimitaciones, invasiones, ubicación de 308 filtros, áreas de reforestación. Se obtuvo el listado de colonias y residenciales con pozos de agua subterránea.	4%	Se actualizó la información referente al CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS VIVEROS manejados por DIMA: plantas producidas, plantas sembradas y un resumen de inventario de plantas por técnico.	6%	Se realizó el mapeo de las áreas de reforestación.	8%				
				SE REALIZO EL SIGUIENTE TRABAJO				Iniciada por Zip						
1. Ampliar la base de datos.	1.1 Actualizar información de contribuyentes por medio de bases de datos de la Gerencia de	DIMA	DIMA	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	1.2 Ampliar la base de datos.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO				Monto de Inversión	Observaciones				
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3	%	Semana 4	%
1. Identificación y análisis de zonas conflictivas, creación de un grupo de trabajo Municipal, establecimiento de una estrategia con la Policía Nacional y otros sectores claves del territorio.	1.1 Capacitar a los miembros de la comisión de trabajo Municipal, estableciendo una estrategia con la Policía Nacional y otros sectores claves del territorio.			En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	70%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	70%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	70%	Nada que informar	0%	L.00	Esta Actividad no incurre ningún gasto a la Gerencia.
	1.2 Desarrollar campañas orientadas a la convivencia.			Se realizó análisis de violencia de los asistidos priorizados por el programa con PNUD una reunión con los líderes de la comunidad.	12%	Se programa con PNUD una reunión con los líderes de la comunidad.	14%	Se realizó trabajo articulado con sociedad civil para apoyar a las actividades de sensibilización.	16%	Nada que informar	0%	L.2,329.59	El monto de inversión de las actividades en general del la
	1.3 Capacitar a líderes comunitarios en el manejo de conflictos.			1. Reunión con fundesh para organización de agenda para actividades con coordinadores para los CDAs (Calles Felices) 06/02/2017 Socialización con CDA seleccionados por la Licenciada Mirian Canales, los cuales asistieron al Festival de Teatro Integral: CDA La Pradera, CDA Villa Ernestina, CDA La Fortaleza 07/02/2017	10%	1. Con el apoyo de FUNADEH y AJH los jóvenes de los Centros Alcanos de SPS fueron parte de los espectadores que disfrutaron del festival nacional de teatro integral 9-10/02/2017	14%	1. La dirección de prevención realizó una serie de socializaciones con distritos CDAs para llevar capacitación, replicas y talleres. (CDA de Suzzo Córdoba, Chameleón, morales III Y La Pradera, 20-23/02/2017	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.4 Organizar y ejecutar reuniones.			62 líderes del distrito de la rivera Hernández se están sensibilizando en el tema de la mediación y la conciliación como método alternativo de resolución pacífica de conflictos.	12%	Se realizó taller con 42 líderes comunitarios del sector Rivera Hernández donde se sensibilizaron en la importancia de los Métodos Alternativos de Conflictos y como método alternativo de resolución pacífica de conflictos.	14%	Se realizó una recreo vía Esc. Donald Sabillon Vásquez beneficiando a 200 niños y niñas de cofradía. 16/02/2016 2. Se realizó una Recreo vía Esc. Dr. Presentación Centeno beneficiando a 1,200 niños y niñas de cofradía. 22/02/2016	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 3, acción #3.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.5 Vigilancia permanente con la sociedad civil y empresa privada para combatir el riesgo de contaminación de aguas.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		1. Reunión con fundesh para organización de agenda para actividades con coordinadores para los CDAs (Calles Felices) 06/02/2017 Socialización con CDA seleccionados por la Licenciada Mirian Canales, los cuales asistieron al Festival de Teatro Integral: CDA La Pradera, CDA Villa Ernestina, CDA La Fortaleza 07/02/2017	10%	1. Se realizó una recreo vía y tobogán acuático en la Col. La Unión el día sábado 11 de febrero del 2017 beneficiando a 65 niños y niñas. 2. Se realizó una recreo vía y tobogán acuático en el Barrio Paz Barahona el día domingo 12 de febrero del 2017 beneficiando a 40 niños y niñas	14%	1. Se realizó una Recreo vía Esc. Donald Sabillon Vásquez beneficiando a 200 niños y niñas de cofradía. 16/02/2016 2. Se realizó una Recreo vía Esc. Dr. Presentación Centeno beneficiando a 1,200 niños y niñas de cofradía. 22/02/2016	16%	Nada que informar	0%	L.159,080.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Alquiler de Servicio TOBOGAN : 134,000.00 Alquiler de
	1.6 Promover competencias deportivas.			Nada que Reportar/ Fomento al deporte hasta el momento que se reportar avances de esta actividad/ Responsable: directo Dirección de Prevención.	2%	1) entrega de dos marcos de futbol y dos kit deportivos a jóvenes de col. Montefresco que realizaron dicha solicitud a través de la página de facebook de la alcaldía municipal. 11/02/2017 2) Reunión para evento honduras activare en salón consistorial via viernes 10 de febrero 2017.	14%	1. De parte del Departamento de Fomento al Deporte se realizó entrega de un kit deportivo en la escuela boyfan turcos de la Col. Municipal del distrito #13 23/02/2017	16%	Nada que informar	0%	L54,000.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Kits Deportivos: 54,000.00
	1.7 Creación de puntos de conciliación comunitarios.			Esta Acción se programo a iniciar del 02 al 05 de Marzo del 2017 una vez se tengan identificados bajo un Perfil los líderes que participaran en la jornada de sensibilización en Convivencia.	12%	Esta Acción se programo a iniciar del 02 al 05 de Marzo del 2017 una vez se tengan identificados bajo un Perfil los líderes que participaran en la jornada de sensibilización en Convivencia.	14%	Esta Acción se programo a iniciar del 02 al 05 de Marzo del 2017 una vez se tengan identificados bajo un Perfil los líderes que participaran en la jornada de sensibilización en Convivencia.	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 3, acción #3.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.8 Jornada de sensibilización en convivencia.			Se realizó visita exploratoria en la colonia 6 de Mayo del distrito Rivera Hernández y se realizó reunión con Children International, CASM y PNUD	12%	Se realizó reunión con PNUD y se estableció la apertura de los FCC en el bordon bogran, 6 de Mayo, y se programo una segunda reunión con Children International para identificar los puntos en el sector de Rivera Hernández.	14%	Se visitaron los espacios comunitarios en el distrito Rivera Hernández, Bogran Gavilón, Diez, Bogran junto con PNUD donde se socializo la apertura de los FCC móviles en estos sectores.	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 3, acción #3.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.9 Jornada de sensibilización en convivencia.			Se inicio la Jornada de Sensibilización en Convivencia con 62 líderes del distrito de Rivera Hernández.	12%	Se Finalizo la Jornada de sensibilización en convivencia el día domingo 12 de febrero quedando pendiente la entrevista para filtrar los líderes que continuaran con la formación de mediadores y promotores en convivencia.	20%	Se invito a sociedad Civil para participar en una segunda jornada de sensibilización en Convivencia en el distrito de Rivera Hernández	22%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 3, acción #3.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.10 Mejorar el estado de las infraestructuras de barrios y colonias.			Se realizó el Diagnostico de 12 canchas, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructuras de Barrios y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osman Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchas, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	12%	Se realizó el Diagnostico de 12 canchas, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructuras de Barrios y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osman Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchas, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	14%	Se realizó el Diagnostico de 12 canchas, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructuras de Barrios y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osman Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchas, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc. 1. Al departamento se le solicito un diagnostico de una cancha de usos múltiples de la escuela "Tanfel Rosenthal", se realizó el diagnostico y será enviado a la gerencia de infraestructura. 22/02/2017	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.11 Asignar la ejecución de los planes de trabajo de las unidades de infraestructura.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.12 Implementar campañas educativas y de prevención social.			Reunión con personal de IHADFA para articular nuestros programas de Prevención en la Col. San Carlos de Sula. 03/02/2017	12%	1. Reunión con el equipo de Prevención Social y con Andrea Rojas diseñadora grafica de la Dirección de Prevención para implementar nuevas diapositivas a las presentaciones que se utilizan en los talleres 14/02/2017	14%	1. El departamento de prevención realizo levantamientos de información en los Centros educativos de Miguel Paz Barahona, Miguel Ángel Caballero y la Real de Suecia 16,17,20/02/2017	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.13 Promover conductas que atiendan a la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.			Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo vías, Cine Vías, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atiendan contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes. 2) Reunión de comité de para la construcción de la Policía Municipal de Niñez en Pruvención de la Violencia 09/02/2017	12%	1) Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo vías, Cine Vías, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atiendan contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes. 2) Reunión de comité de para la construcción de la Policía Municipal de Niñez en Pruvención de la Violencia 09/02/2017	14%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo vías, Cine Vías, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atiendan contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes. 1. Jornada de Construcción del Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2017 23/02/2017	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero
	1.14 Promover acciones a las personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito.	Gerencia de Administración de la Gerencia de Prevención		1) Se reporto accidente vial en la 1 calle 12 ave, no se reportaron lesionados pero se desplazo personal A.M.T. a despejar el trafico vehicular. 2) Se recibió llamado de auxilio por triple colisión en el sector del zapotal, se procedió a enviar personal y despejar la zona brindando apoyo a los agentes de tránsito. 3) Se procedió a trasladar al seguro social al ciudadano de nombre Iván Rápalo que sufrió atropellamiento en la zona del boulevard del norte.	12%	1) Se procedió a auxiliar a una persona que sufrió accidente en su motocicleta a la altura de salida a occidente. 2) Se auxilio a vendedor de verduras en carreta que fue sacado de la vía bruscamente por un camión a la altura del estado olimpico de la ciudad 3) Se procedió a señalar zonas de la ciudad donde se realiza el carpeteo de la ciudad así evitando accidentes de conductores y peatones.	14%	1) Se brindo apoyo a la altura del peaje sur debido a una colisión de dos vehiculos tipo pick up y un turismo donde pego en la parte trasera. 2) Se procedio a dar seguridad a 700 personas que asistieron a aplicar para 1 plaza para viajar a Cancun. 3) Se procedio a auxiliar a la altura de 11 calle, 3ra avenida S.O donde se le brindo los primeros auxilios a dos ciudadanos ya que el hechor se dio a la fuga, se procedió a reportar a la policia nacional dieron persecución y captura a los hechores.	16%	Nada que informar	0%	L.120,125.00	El monto de inversión de las actividades en general del Depto. Seguridad/Policía Municipal al mes de Enero en cuanto a Combustible y Papelería (material didáctico entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Papelería= 1,250.00 Combustible=125,875.00
	1.15 Apoyar a las personas que no pueden costear por sí mismas.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		1) Se brindo apoyo a la Gerencia de Competitividad 2) Se brindo seguridad a la Unidad de Prevención en las recreo vías. 3) Se a brindado seguridad en la juramentación de los diferentes distritos de la ciudad enviando patrullas, conos y policas A.M.T. A controlar la seguridad en el trafico. 4) Se le brindo apoyo a la unidad de ECOSOCIAL en evento entrega de bolsas solidarias a las personas de la tercera edad. 5) Se brindo apoyo el día sábado en la actividad que llevo a cabo la unidad de ECOSOCIAL en el Merendón brindando patrullas y seguridad.	12%	1) Se brindo apoyo a la Gerencia de Competitividad 2) Se brindo seguridad a la Unidad de Prevención en las recreo vías. 3) Se a brindado seguridad en la juramentación de los diferentes distritos de la ciudad enviando patrullas, conos y policas A.M.T. A controlar la seguridad en el trafico. 4) Se le brindo apoyo a la unidad de ECOSOCIAL en evento entrega de bolsas solidarias a las personas de la tercera edad. 5) Se brindo apoyo el día sábado en la actividad que llevo a cabo la unidad de ECOSOCIAL en el Merendón brindando patrullas y seguridad.	14%	1) Se presto seguridad a las diferentes delegaciones en el torneo de tenis, brindando seguridad en su estadio y traslado a los aferentes lugares donde realizaron los encuentros deportivos. 2) Apoyo a la unidad de RAC/IM en operativo desalojo de vendedores ambulantes en las afueras del edificio de arquitecto. 3) Apoyo a la unidad de infraestructura inspección a vendedores y negocios informales ubicados a la altura de amenta. 4) Apoyo a la unidad de Prevención brindando seguridad a las recreo vías. 5) Apoyo a ECOSOCIAL brindando elementos A.M.T. y patrullas a las diferentes actividades.	16%	Nada que informar	0%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Febrero

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	MESERO				Monto de Inversión	Observaciones					
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3	%	Semana 4	%	
4.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad				Como principal actividad para crear el clima de confianza en la ciudad se procedió a cubrir los sig. Puestos:1) Asignación de motocicletas con 2 AMT en el bulevar de alta debido a trabajos de reparación.2) Se procedió a realizar supervisiones de la bodega municipal, bulevares ,dispositivos de control de velocidad, semáforos en mal estado asignando personal, estadio olimpico supervisión y rotación del personal, dispositivo frente a la DEI.3) Se monto dispositivo en las afueras del seguro social 4) Asignación de personal en las zonas de Ciudad donde se realiza el carpeteo .5) Supervisión en el sendero de la coca cola 6) Se envió en horas de la noche personal a dispositivos city Mail, monumento a la madre y Bulevar Micheletty.7) Se procedió a desplazar el personal a sus puestos de asignación fija brindando seguridad. total puestos cubiertos 175 total personal desplazado 325 policías.	12%	1) Se desplazo un total de 225 policas municipales a cubrir 72 puestos fijos, operativos, actividades sociales publicas y privadas.2) Se procedió a resguardar a las competidoras del torneo de tenis llevado a cabo esta semana custodiando su traslado y estadia en la ciudad. 3) Se procedió a controlar el trafico en las afueras del mercado guamilito por el día del amor y la amistad 4) Se procedió a montar dispositivos de seguridad a los corredores en la avenida circunvalación 5) Apoyo a varias escuelas a la hora de la salida de los estudiantes.6)supervisión constante a los puestos de asignación a si como a la coca cola ,boulevard de los caminantes, tercera avenida.7y 4 calle,5y6 calle,2 y 3 calle, parque ,circunvalación etc...	14%	Con el fin de crear el clima de confianza en la ciudad se procedió a realizar lo siguiente:1] Se desplazo un total de 180 policas A.M.T. los cuales tienen un contacto directo con la ciudadanía contabilizando un total de 32 puestos, entre ellos los servicios viales, escuelas ,parques ect.2] Se procede a desplazar a 22 puestos fijos un total de 76 policas brindando el servicio en las oficinas municipales como ser galerias, palacio municipal ect 3] Se procedió a asignar policas a los 3 peajes de la ciudad haciendo un total de 12 policas municipales.4] Se procede a desplazar 10 motorizadas al dia con 2 A.M.T. a despejar las vías haciendo un gran total de 288 A.M.T. al servicio.	16%	Nada que informar	0%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero	
				4.8 Controlar centro urbano de actividades sociales	Policia Municipal: con el fin de cumplir cierto numero de actividades sociales se dio cumplimiento a 26 solicitudes de instituciones civiles y privadas de la ciudad de san pedro sula. Resolución Alternativa de Conflictos: Se atendieron 00 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 38 Matricula/Renovaciones de Armas, 17 permisos de Fiesta. 03 Permisos para instalación de carpas, 01 Carta de Ventas. 02 Guías de Tránsito; 00 Matricula de Fierros; Certificación de fierros 01. 01 Permisos varios, Permisos de Inflables 00. Constancias de Convivencia Social entregadas 02.	12%	Policia Municipal: con el fin de cumplir cierto numero de actividades sociales se dio cumplimiento a 26 solicitudes de instituciones civiles y privadas de la ciudad de san pedro sula. Resolución Alternativa de Conflictos: Se atendieron 01 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 46 Matricular/Renovaciones de Armas, 23 permisos de Fiesta. 04 Permisos para instalación de carpas, 01 Carta de Ventas. 01 Guías de Tránsito; 00 Matricula de Fierros; Certificación de fierros 00. 02 Permisos varios, Permisos de Inflables 00. Constancias de Convivencia Social entregadas 03.	16%	Policia Municipal: con el fin de cumplir cierto numero de actividades sociales se dio cumplimiento a 26 solicitudes de instituciones civiles y privadas de la ciudad de san pedro sula. Resolución Alternativa de Conflictos: Se atendieron 04 solicitudes de permisos de Altoparlantes. 45 Matricula/Renovaciones de Armas, 19 permisos de Fiesta. 01 Permisos para instalación de carpas, 01 Carta de Ventas. 01 Guías de Tránsito; 00 Matricula de Fierros; Certificación de fierros 00. 00 Permisos varios, Permisos de Inflables 00. Constancias de Convivencia Social entregadas 01.	16%	Nada que informar	0%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 1, Actividad 12, y Eje IV, Estrategia 1, Actividad 4, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero
				4.9 Garantizar los servicios fundamentales en zonas de seguridad	1]Se brindo seguridad al concierto de música clásica que se realizo en el estadio Morazan. 2]Se cubrió evento brindando seguridad a la reunión que se llevo a cabo en la colonia Fesitrah donde se juramento el distrito #1 por el Señor Alcalde Municipal.3]Se brindo seguridad al personal de Justicia Municipal a la entrega de Hojas de desalojo a los negocios clandestinos a la altura de Altia.	12%	1]Se procedió a cumplir denuncia y se percató que si se encuentran vagos en la 1 calle,5 ave que vivieran en un edificio abandonado frente al parque central para proceder a su demolición. 2] Se procedió a dar seguridad al partido España - Olimpia en el estadio moranza 3] Se reforzó la seguridad en el peaje sur por manifestaciones de personas que apoyan a Kevin Solórzano 4] Se procedió a verificar denuncia vía telefónica para constatar que habían forzado 5se le dio cumplimiento a la denuncia interpuesta por Banco de Occidente 6 aven.3 y 4 calle para desalojar vagos que hacen sus necesidades en las afueras.	14%	1]Se desplazo la rpm169 al mando del Insp. Quintano a realizar inspección con el gerente de Prevención, comisario Varela Tte. Walter López a la 27 calle frente a los Bomberos a verificar requerimiento de permisos de construcción.2] Se asignaron 2 elites ara dar seguridad al carpeteo de la colonia Fesitrah. 3]Se procedió a dar seguridad a los Ing. que realizaban mediciones del río Chamelecón 4] Se procedió hacer acompañamiento por denuncia de rotulo donde se procedió a su decomiso.5] Se procedió a verificar denuncia del personal A.M.T. asignado al estadio olimpico donde se envió personal ELTE por vagabundos queriendo penetrar hacer escándalo.	16%	Nada que informar	0%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero
5. Fortalecer la capacidad operativa de la comunidad	5.1 Elaborar el proceso de adquisición	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Mediante Orden de Compra	12%	Mediante Orden de Compra	14%	Mediante Orden de Compra	16%	Nada que informar	0%	L25,000.00	Se afecta el Presupuesto del Departamento de Seguridad/ Policia municipal.		
	5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los unidades de Atención de emergencias	Gerencia de Prevención	100 Uniformes para AMT, 100 botas.	12%	100 Uniformes para AMT, 100 botas.	14%	100 Uniformes para AMT, 100 botas.	16%	Nada que informar	0%	L0.00	Se afectara el Presupuesto del Departamento de Seguridad/ Policia municipal.		