

COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-83-2017

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

De: **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 12 de Mayo de 2017

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Abril 2017**.

Atentamente,



LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMPr)

PLAN OPERATIVO GLOBAL										
LÍNEA RECTORA 1: Fortalecimiento de la Gestión Social										
Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud										
Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL				Monto	Observaciones	
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3
1. Mejorar la atención básica primaria en los consultorios que se cuentan con un único municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermeras y personal administrativo	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Presidente de contratar a ampliar contrato por 6 meses al médico del Centro de Salud 15 de Septiembre y Centro de Salud Chicapa	80%	Semana Santa	80%	Presidente de contratar a ampliar contrato por 6 meses al médico del Centro de Salud 15 de Septiembre y Centro de Salud Chicapa	80%	Los Centros de Salud: Clínica Municipal, Eben- Ezer, Gran Familia, Tomas del Carmen, Oquillo, Padre Claret, Rio Blanco, Sablon Cruz, Sandoval Sorio, San de Mayo, Villa Nueva y Zapotal se cuentan con médicos con jornada de seis (6) horas con un horario de atención de 7 am - 3 pm. El Centro de Salud 15 de Septiembre y Chicapa tienen médicos con jornada de 3 horas con un horario de atención de 7 am - 10 am, se requiere ampliar contrato por 6 horas o hacer contratación de médicos por tres (3) horas y así completar el servicio de jornada de seis horas. En resumen 12 Centros de Salud Municipales cuentan con médicos con jornada de seis horas y 2 Centros de Salud con médicos con jornada de 3 horas.
	2.1 Contratación de personal médico, enfermeras y administrativo	Gerencia de Desarrollo Humano	Propuestas para contratación del personal ya fueron enviadas a la Gerencia de Desarrollo Humano, hasta la fecha no ha habido respuesta del porque no se ha contratado el personal y se está la contratación.	20%	Semana Santa	20%	Propuestas para contratación del personal ya fueron enviadas a la Gerencia de Desarrollo Humano, hasta la fecha no ha habido respuesta del porque no se ha contratado el personal y se está la contratación.	20%	Nada que informar.	
2. Creación de un nuevo distrito de salud municipal, en servicios especializados, servicios de rehabilitación y amplia horario.	2.2 Adquisición de equipos e insumos médicos de trabajo, entre otros.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Infraestructura	El día martes 14 de marzo, se inició la recepción de los bienes, materiales e insumos médicos e odontológicos y medicamentos que se adquirieron a través de la licitación privada.	50%	Semana Santa	50%	El día martes 14 de marzo, se inició la recepción de los bienes, materiales e insumos médicos e odontológicos y medicamentos que se adquirieron a través de la licitación privada para Microdistrito Los Palmas	50%	La licitación privada de "SUMINISTROS DE EQUIPO, MATERIALES, BIENES Y MEDICAMENTOS PARA EL MANEJO DISTRICTO DE SALUD MUNICIPAL LAS PALMAS, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA" el cual consta de 4 partidas: Equipo Médico, Equipo Odontológico, Materiales Odontológicos y Medicamentos, así como la recepción de dichos bienes e insumos en su totalidad. (Pendiente la recepción de la partida de Materiales Médicos y Farmacéuticos cuya adquisición se realice a través del Dpto. Suministros Bienes y Servicios).
				En Microdistrito 6 de Mayo, se inicia este proceso de compra en la primera semana de Mayo.	50%	Semana Santa	50%	En Microdistrito 6 de Mayo, se inicia este proceso de compra en la primera semana de Mayo.	50%	Nada que informar.
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en rehabilitación y otros.		Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar.	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar.	0%	Se sabe que existen dos microdistritos, se retoma el tema con el IDG.
4. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Pre-Primaria y Básica.	4.1 Realización de gestiones ante autoridades educativas	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Finanzas	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Asistencia a capacitación de Rendición de Cuentas PEI de la distral	20%	Nada que informar.
	4.2 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que dependan directamente de la municipalidad para la oferta, la gestión y el control de la oferta, la gestión	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Finanzas	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Asistencia a Reunión de la Mesa de la Protección de la Niñez y DYNAP	20%	Nada que informar.
	4.3 Coordinación con universidades de factibilidad con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Finanzas	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Los convenios de cooperación los está manejando Competividad	20%	Nada que informar.
	4.4 Coordinación con universidades de factibilidad con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Finanzas	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Los convenios de cooperación los está manejando Competividad	20%	En esta acción, tendremos que reunir y buscar los convenios con la gerencia de Competividad.
5. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	5.1 Promoción de la salud, vida y servicios al cliente	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Conclusión de Matrícula con el total de 73 Alumnos nuevos y 72 de reintegro	50%	Semana Santa	50%	Se realizó la Sera Escuela Para Padres del año 2017, presentación de la Misión y Visión.	80%	Nada que informar.
	5.2 Contratación de personal especializado en Orientación Educativa, atención especial, terapia	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Infraestructura	Contratación de la Directora, 1 guardián, 2 maestras	45%	Semana Santa	47%	Se solicitó la contratación de 3 Psicólogo y de 2 enfermeros con experiencia	45%	Nada que informar.
6. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de niños municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia.	6.1 Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Infraestructura	Se realizó las evaluaciones psicopedagógicas a los alumnos	25%	Semana Santa	27%	Indicación de planes formativos implementados en las guarderías: P. Aguilón, Jardín del Montón, Huevo y Alitas de Colibrí por parte de la Distral Departamental.	25%	Nada que informar.
	6.2 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Infraestructura	en proceso	0%	Semana Santa	0%	Realizar la primera semana de trabajo (atención a los maestros de los jardines)	30%	Nada que informar.
7. Elaboración y mantenimiento de base de datos.	7.1 Coordinación con cámaras de comercio, colegios, universidades e instituciones de las universidades de las especialidades.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Infraestructura	A realizarse en el mes de Septiembre	0%	Semana Santa	0%	A realizarse en el mes de Septiembre	0%	Nada que informar.
	7.2 Realización de evaluaciones psicopedagógicas.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	A realizarse la primera evaluación en el mes de Mayo	0%	Semana Santa	0%	A realizarse la primera evaluación en el mes de Mayo	0%	Nada que informar.
8. Elaboración de capacitaciones.	8.1 Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	A realizarse en el mes de abril	5%	Semana Santa	5%	Se impartió charla sobre Abuso Sexual a alumnos de los jardines San Martín de Porres, Antonio Guzmán, Madrina Concepción. Por parte de la Defensoría de la Niñez.	7%	Nada que informar.
	8.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	En proceso	0%	Nada que informar.
9. Establecer un programa de becas para prestar e incentivar la concurrencia académica y mejorar recursos económicos.	9.1 Implementación de los nuevos programas continuos de las áreas de...	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Se incorporó la Intendencia de lenguaje con niños para que tres alumnos del área de electricidad puedan aprender el oficio en el Sempedano	30%	Semana Santa	30%	La cámara técnica en Bolivia se divide en módulos y se requiere la Intendencia de lenguaje en orden para que tres alumnos del área de electricidad puedan aprender el oficio en el Sempedano.	30%	Nada que informar.
	9.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	En proceso entre el Ministerio del Trabajo y Educación para que los egresados puedan optar a un fondo de becas.	40%	Nada que informar.
10. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionen centros técnicos municipales.	10.1 Implementación de los programas de capacitación con los empleadores.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	El primer base de datos para que los alumnos puedan realizar su gestión profesional	40%	Nada que informar.
	10.2 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Con apoyo de la Asma para de la Carrera de Lic. en Psicología de la Universidad Católica, en San Pedro Sula, con el apoyo de Técnico Sempedano.	25%	Nada que informar.
11. Diseño y ejecución de programas de atención psicopedagógica a estudiantes.	11.1 Realización de evaluaciones psicopedagógicas a estudiantes.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	A realizar la capacitación a estudiantes de los centros Técnicos Municipales. Capacitación integral de unidad.	15%	Nada que informar.
	11.2 Coordinación con Cámaras, Direcciones y otras de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Con apoyo de la Asma para de la Carrera de Lic. en Psicología de la Universidad Católica, se está realizando el apoyo de Técnico Sempedano para la ejecución de la Carrera de Lic. en Psicología en el INDEE	30%	Nada que informar.
12. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	12.1 Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Celebración del día de la Tierra con los niños de los Jardines Municipales	25%	Nada que informar.
	12.2 Seguimiento de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	Gerencia de Atención y Promoción de Salud	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar.

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL				Monto	Observaciones			
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3	%	Semana 4
1. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	1.1. Elaboración de registros de asistencia y asistencia de usuarios de actividades y presencia de la comunidad.	Bibliotecas Comunitarias	Apoyo a la Promoción de Servicios Sociales Educación/IBB	En proceso	0%	Semana Santa	0%	Se realiza registro diario de asistencia en cada Biblioteca Municipal	10%	Nada que informar.	10%	
	1.2. Instalación de conectividad eléctrica para uso de Internet.			En espera de conexión	0%	Semana Santa	0%	Esta se espera la instalación de la fibra óptica	10%	Nada que informar.	10%	El personal de tecnología no ha llegado.
2. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público.	2.1. Colaborar con el cliente de cables para la reposición de transformadores en el mercado.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	Actualmente no se han recibido solicitudes	10%	Nada que informar.	10%	
	2.2. Colaborar con el cliente de cables para la reposición de transformadores en el mercado.			Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	1.000
3. Coordinación con la Concejalía Agua de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red aguas y alcantarillado sanitario.	3.1. Mantener la capacitación de los técnicos.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	85%	Actualmente no se han recibido solicitudes	85%	Actualmente no se han recibido solicitudes	85%	1.000		
	3.2. Mantener la capacitación de los técnicos.			Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	1.000
4. Operación y reparación del Ampio Municipal de Horno (AMH)	4.1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	20%	Actualmente no se han recibido solicitudes	20%	Actualmente no se han recibido solicitudes	20%			
	4.2. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público.			Actualmente no se han recibido solicitudes	20%	Actualmente no se han recibido solicitudes	20%	Actualmente no se han recibido solicitudes	20%	Actualmente no se han recibido solicitudes	20%	
5. Apoyo a los programas educativos y programas de prevención, especialmente al menor y a la familia.	5.1. Identificar los programas estatales y provinciales que se están ejecutando en el municipio.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%			
	5.2. Coordinar con las instituciones gubernamentales para la ejecución de los programas.			Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	
6. Atención al cliente, Voz Mayor Escalar	6.1. Realizar la publicación y beneficiar a las personas.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	22%	Actualmente no se han recibido solicitudes	22%	Actualmente no se han recibido solicitudes	22%			
	6.2. Identificar y beneficiar a las personas.			Actualmente no se han recibido solicitudes	22%	Actualmente no se han recibido solicitudes	22%	Actualmente no se han recibido solicitudes	22%	Actualmente no se han recibido solicitudes	22%	
7. Atención Municipal	7.1. Realizar la publicación y beneficiar a las personas.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%			
	7.2. Identificar y beneficiar a las personas.			Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	Actualmente no se han recibido solicitudes	0%	
8. Bolsa Solidaria Municipal	8.1. Realizar la publicación y beneficiar a las personas.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	28%	Actualmente no se han recibido solicitudes	28%	Actualmente no se han recibido solicitudes	28%			
	8.2. Identificar y beneficiar a las personas.			Actualmente no se han recibido solicitudes	28%	Actualmente no se han recibido solicitudes	28%	Actualmente no se han recibido solicitudes	28%	Actualmente no se han recibido solicitudes	28%	
9. Apoyo Social (Bolsa de Incentivos, talleres, apoyo)	9.1. Realizar la publicación y beneficiar a las personas.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	16%	Actualmente no se han recibido solicitudes	16%	Actualmente no se han recibido solicitudes	16%			
	9.2. Identificar y beneficiar a las personas.			Actualmente no se han recibido solicitudes	16%	Actualmente no se han recibido solicitudes	16%	Actualmente no se han recibido solicitudes	16%	Actualmente no se han recibido solicitudes	16%	
10. Bolsa	10.1. Realizar la publicación y beneficiar a las personas.	Bibliotecas Comunitarias	Bibliotecas Comunitarias Educación/IBB	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%			
	10.2. Identificar y beneficiar a las personas.			Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	Actualmente no se han recibido solicitudes	24%	

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	ABRIL												Observaciones
			Involucrados	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Monto			
				%	%	%	%	%	%						
6.1 Desarrollar sesiones educativas en temas como paternidad, violencia, reflexión de transmisión de VIH, etc., manifestando en adolescentes y jóvenes.	1. Socialización con los Temas Educativos, Sexualidad, Higiene, ITS, VIH, Métodos Anticonceptivos en el CEB Soledad Fernandez y CDA - San Vicente de Paul 30/03/2017	Comunidad Educativa		28%	Feriado de Semana Santa	28%		32%	32%	1. Se ha intervenido 4 Centros Educativos con charlas de educación sexual, ITS y VIH con el programa municipal de infancia adolescencia y juventud. Beneficiando a 479 jóvenes (CEB Gracias a Dios, Soledad Fernandez, Pablo Portillo, Jose Simon Ascona). 19.30.21.24/04/2017	34%	Lps. 11.935.94	El monto del presupuesto de esta actividad en general de la Dirección de Prevención, al mes de ABRIL en cuanto a Computable y Papelería (material gráfico entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Computable= 11.178.03		
	2. De parte del PMAJ se realiza una Escuela para padres, como abordar los padres a los adolescentes con los temas: Prevención de Embarazo y ITS, VIH en el CDA San Jose de Chamamecon beneficiando a 43 padres 31/03/2017		28%	Feriado de Semana Santa	28%	1. Se realizó una Escuela para padres. Enc. Jose Castro Lopez del barrio medicina, beneficiando a total de 219 padres y madres de familia. 06/04/2017	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del EJA Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril						
	3. Socialización con los Temas Educativos con la estrategia de bebes virtuales para la Prevención de Embarazo con el CEB Soledad Fernandez y CDA - San Vicente de Paul 30/03/2017		28%	Feriado de Semana Santa	28%	1. Se han impartido 6 talleres en el CEB Gracias Dios, Instituto góden, CDA Padre Clare y San Vicente de Paul con la campaña de prevención de embarazos en adolescentes "Todo a su Tiempo" y se beneficiaron 231 jóvenes del municipio de SPS. 06/04/2017 07/04/2017	32%	1. Se ha intervenido 4 Centros Educativos con la campaña de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes "todo a su tiempo" con el programa municipal de infancia adolescencia y juventud. Beneficiando a 479 jóvenes (CEB Gracias a Dios, Soledad Fernandez, Pablo Portillo, Jose Simon Ascona). 19.30.21.24/04/2017	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del EJA Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril				
7. Realizar acciones de participación juvenil para adolescentes y jóvenes con VIH e VIH asociado.	1. Realizar encuestas y reuniones nacionales y locales con jóvenes.	Comunidad Educativa		20%	Feriado de Semana Santa	20%		37%	37%	1. Jornada de Planificación de Plan Estratégico 2018-202 en la cual se incluyó el enfoque de riesgo de población en vulnerabilidad dentro de las cual los jóvenes con VIH son parte de ella. 30/03/2017/0	34%	Lps. 62.617.50	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del EJA Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Audió, pantalla y otras campañas boy en el video con cap: 62.617.50		
	2. Socialización de nuevos espacios televisivos para jóvenes de la Red de Comunicadores del PMAJ de San Pedro Sula 30/04/2017		26%	Feriado de Semana Santa	26%	Nada que reportar/Responsable Dirección de Prevención	26%	1. Reunión con todo el Voluntariado del Programa Municipal de infancia adolescencia y juventud y la red de comunicadores infantiles y juveniles para la realización de las replicas artísticas comunitarias, fortalecimiento del voluntariado etc. 23/04/2017	28%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda				
8.1 Desarrollar Festival de Teatro integral a nivel nacional.	1.2 Talleres de capacitaciones artísticas comunitarias.	Comunidad Educativa		24%	Feriado de Semana Santa	24%		30%	30%	Los días 9 y 10 de Febrero se realizó el Festival Integral de Teatro a Nivel Nacional #22 donde participaron con los PMAJ de los de la Bahía, Yoro, Santa Bárbara, Tegucigalpa, Trujillo, Progreso y San Pedro Sula, como autoridad Municipal el CDA. Romero Luna ofreció las palabras de apertura a todas las instituciones y personas que acompañan el Festival entre ellas a Defensoría de la Infancia, PASIMO, Foro Sida, Jóvenes Contra la Violencia, Centro Cultural Infantil, Dirección de Parques y Recreación para una Vida Mejor, el día 10/02 se realizó una cena de gala con todos los participantes de los distritos municipales en el Hotel San Anthony, donde participaron con todos los centros de alcance de San Pedro Sula, durante el cual se contó con la presencia Faranelli y A.H. POR LO QUE ESTA ACTIVIDAD YA ESTA CUMPLIDA AL 100%.	100%	Lps. 0.00	Monto reportado en el informe del mes de Febrero		
	1. Grabaciones de segmentos rojos positivos, nuestros derechos, virtud de la semana AMOR, entrega y salida		2. Grabación de segmento rojo positiva sobre reacción con los alumnos del Instituto Departamental Energética Cotaba, entrevista con el profesor Geovany Prieto, alumnos Jareth Sotario y Dabino Izaguirre	24%	Feriado de Semana Santa	24%	1. Red de comunicadores infantiles y juveniles realizaron 6 grabaciones de segmentos televisivos. Grabación de segmentos Los comunicadores Responden, Grabación de Segmento Salta que? Anímal curioso, el Suricato, Grabación de Segmento Nuestro Derecho, Derecho a la Educación, Grabación de repuestas a Los Comunicadores Responden, Grabación de entrada y salida de segmento Conociendo a Honduras. Grabación de segmento Conociendo Honduras) 8,8,7,14,19/04/2017	30%	1. La red de comunicadores infantiles y juveniles realizó 5 Grabaciones de segmentos como nuestros talentos, notas positivas, la sexualidad y el vih etc. 20.24/04/2017	32%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del EJA Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril			
1. Conformar y desarrollar de los diferentes equipos de recreación y deporte	1.1 Conformación de equipos recreativos de acuerdo a disponibilidad técnica.	Comunidad Educativa		100%	Feriado de Semana Santa	100%		100%	100%	Nada que reportar	0%	0%	Nada que reportar		
	2.2 Dirección de uniformes e equipos deportivos		0%	Feriado de Semana Santa	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MSMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MSMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MSMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	0%	Nada que reportar		
	3. Apoyo a la realización de eventos deportivos		20%	Feriado de Semana Santa	20%	1. El Departamento de Fomento del Deporte y la Cultura Realiza limpieza de Cancha Polideportiva de Col. Pradera Area D, Distrito #12. Con apoyo del Departamento de Parques y Bulevares, beneficiando a unos 120 jóvenes del Area, y una Entrega de Kit deportivo a niños y niñas de Ministerio Familiar Criterio Internacional y al Proyecto de CCI. Col. Rivera Martínez Distrito #15. 05/04/2017 06/04/2017	24%	1. El departamento de fomento al deporte y la cultura apoyo esta la realización de una recreación y realización de actividades deportivas en Fundación Integral Sirendre de Down. Donde se beneficiaron 40 niños. 20/04/2017	26%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del EJA Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril				
2. Mantenimiento de parques y otros espacios de recreación para las familias	2.2 Mantenimiento de parques comunitarios	Comunidad Educativa		35%	Semana Santa	35%		35%	35%	Comité de planes II Anillo de Circulación, Chepe gona tema Policía Municipal mantenimiento de redacción entrada principal Festival, comité Asesoría técnica, en el trabajo de padres en reuniones, balneario Norcia, balneario del Sur, balneario del Este.	35%	35%	Nada nuevo que informar		
	3.2 Realización de talleres para la promoción de la recreación y deporte		22%	FERIADO SEMANA SANTA	22%	Seo coordinado con las diferentes escuelas de danza en San Pedro Sula la formación de una compañía de danza clásica para el montaje y un evento de ballet con orquesta sinfónica también en la BMN la realización de esta actividad. Estamos implementando un proyecto para MAM para la facilitación de visitas al museo patrimonial por la municipalidad a niños de diferentes escuelas públicas.	24%	Nada que reportar	24%	24%	Nada que reportar				
3. Realización de talleres para la promoción de la recreación y deporte	3.2 Realización de talleres para la promoción de la recreación y deporte	Comunidad Educativa		22%	FERIADO SEMANA SANTA	22%		24%	24%	En revisión final por el departamento de Gestión Municipal por Resultados para la ejecución final del proyecto de extensión Arte y Cultura por la par.	24%	24%	Nada que reportar		
	3.2 Realización de talleres para la promoción de la recreación y deporte		22%	FERIADO SEMANA SANTA	22%	En revisión final por el departamento de Gestión Municipal por Resultados para la ejecución final del proyecto de extensión Arte y Cultura por la par.	24%	24%	24%	24%	Nada que reportar				

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL											
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Monto	Observaciones		
				%	%	%	%	%	%						
1. Desarrollo de Programa de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando el mejor de cada uno.	1.3 Realizar un registro de valores y virtudes para que desarrollen programas de promoción de valores y virtudes en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y académicas, utilizando los recursos disponibles y aprovechando el espacio que se les ofrezca en los talleres.			22%	22%	22%	24%	Nada que informar	24%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad es cuatro a Compañía y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje 4, Estrategia 4, Actividad 4, acción 4 de la esta matriz. Dores Montiel, Miriam Acosta extra en Abu				
	1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que realicen la capacitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres y personas con discapacidad, mediante el equipamiento y educación informal (talleres, exposiciones, conferencias, festivales, etc.)			22%	22%	22%	26%								
	1.5 Ejecución y fortalecimiento de exposiciones que realicen programas y proyectos culturales en el municipio de acuerdo a los diferentes ejes (Eje Cultural y otros)			26%	26%	26%	26%								
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de talleres artísticos, musicales y afines con otras instituciones (Banco de la Mujer, Banco de la Salud, Banco de la Mujer, Municipal y Gobierno y otros)			24%	24%	24%	26%								
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de promoción cultural y cultural (taller sobre literatura, cine, teatro, música, exposiciones de pintura, fotografía y otros)			24%	24%	24%	26%								
	1.8 Creación y apoyo al desarrollo de talleres artísticos, musicales y afines con otras instituciones (Banco de la Mujer, Banco de la Salud, Banco de la Mujer, Municipal y Gobierno y otros)			24%	24%	24%	26%								
	1.9 Promover y desarrollar conferencias y eventos de promoción cultural y cultural (taller sobre literatura, cine, teatro, música, exposiciones de pintura, fotografía y otros)			24%	24%	24%	26%								
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales (teatro, música y artes de teatro)	2.1 Definir un plan de apoyo para el mantenimiento y operación de los diferentes espacios culturales para la promoción cultural.			24%	24%	24%	26%	Nada que informar	26%						
	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, plazas, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.			24%	24%	24%	26%								
	2.3 Realización y mantenimiento del Proyecto de restauración de la Casa de la Cultura - se encuentra momentáneamente suspendido.			6%	6%	6%	6%								
	2.4 Ejecución del Proyecto Fines de la Cultura (Micro-Proyecto)			6%	6%	6%	6%								
3. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	3.1 Estructuración, Modernización y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora de emprendedores			35%	35%	35%	40%	Nada que informar	40%						
	3.2 Identificar las áreas de oportunidad que realicen talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad			20%	20%	20%	20%								
	3.3 Realizar Plan de Capacitación			57%	57%	57%	57%								
	3.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores			37%	37%	37%	40%								
	3.5 Conformar el equipo de trabajo			10%	10%	10%	10%								
4. Fortalecer la realización de empresas congresos, talleres y actividades innovadoras.	4.1 Realizar los talleres a seguir en las diferentes reuniones convocadas			0%	0%	0%	0%	Nada que informar.	0%						
	4.2 Conformar el equipo de trabajo			10%	10%	10%	10%								
	4.3 Realizar los talleres a seguir en las diferentes reuniones convocadas			0%	0%	0%	0%								
5. Fomento de la cultura de productividad	5.1 Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por los diferentes representantes municipales y de acuerdo a la competitividad en concordancia con acciones técnicas microeconómicas.			Nada que informar.	98%	Nada que informar.	98%	Nada que informar.	98%						
	5.2 Identificar el Marco Conceptual para analizar los factores de competitividad como son el acceso al crédito, información y tecnología y otros que contribuyan a incrementar la competitividad de la actividad local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Sistema de Información Municipal.			32%	32%	32%	32%								
	5.3 Identificar los factores necesarios para lograr mayor competitividad en los sectores productivos de la ciudad, infraestructura (puertos, aeropuertos y carreteras), estas acciones incluir proyectos de Abierta Plena y Plena para el mejoramiento de la infraestructura local, reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros.			15%	15%	15%	15%								
	5.4 Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por los diferentes representantes municipales y de acuerdo a la competitividad en concordancia con acciones técnicas microeconómicas.			98%	98%	98%	98%								
	5.5 Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por los diferentes representantes municipales y de acuerdo a la competitividad en concordancia con acciones técnicas microeconómicas.			98%	98%	98%	98%								

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL				Monto	Observaciones				
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3	%	Semana 4	%
1. Mejoramiento del sistema de parques en los sectores de comercio y servicios.	1.1 Realizar y reinstalación de 10 señalizaciones de comercio y servicios.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Se realizaron 5 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Comercial Rapa, Ciudad Impact, Quilán S.A., Bazar Miriam, Polaris	28%	Se realizaron 1 inspecciones y se otorgaron 1 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Heavy Parts	30%	Se realizaron 7 inspecciones y se otorgaron 7 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Moda Intima, Avigon, De Gas, Ferreteria San Pedro, Transportes Marlon, El Encaje	32%	Se realizaron 3 inspecciones y se otorgaron 3 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Deportistas, Ancora servicios múltiples, Distribuciones el universo.	34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje B, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril
				Se realizaron 2 inspecciones y se otorgaron 2 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Comercial Rapa, Ciudad Impact, Quilán S.A., Bazar Miriam, Polaris	28%	Se realizaron 1 inspecciones y se otorgaron 1 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Heavy Parts	30%	Se realizaron 7 inspecciones y se otorgaron 7 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Moda Intima, Avigon, De Gas, Ferreteria San Pedro, Transportes Marlon, El Encaje	32%	Se realizaron 3 inspecciones y se otorgaron 3 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Deportistas, Ancora servicios múltiples, Distribuciones el universo.	34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje B, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril
4. Satisfacción de tránsito horizontal y vertical en la ciudad.	4.1 Promover el mejoramiento y ejecución de obra	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Policia Municipal: 10,012 201 m2 de micro carpetas, 210 mt de amarillos botiforos, 307 mt lineal color amarillo. También se realizó limpieza de señales de tránsito dentro del primer anillo.	28%		30%		32%		34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje B, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril
				Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizaron inspecciones en la vía pública (Sector NorOeste) para reubicación de señalización vertical. No se realizaron trabajos, sin novedades.	28%	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Planeación de estudio de campo para identificar lugares a señalizar horizontal y verticalmente en la ciudad.	30%	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: En espera a realizar estudio de campo para realizar señalización horizontal y vertical en la ciudad. Se busará señalizar instituciones educativas con pasos peatonales.	32%	Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas: En espera a adjudicación del contrato al consultor. Se hará estudio de campo de lugares a señalizar.	34%	L.885.73	El monto del presupuesto de esta actividad en general del la Unidad de Estacionamiento y Control de Vías Públicas al mes de Abril en cuanto a Combustible y Papelaria (material didáctico entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible= 4,893.16 Papelaria= 1,305 Otros
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tránsito la instalación de semáforos inteligentes.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 5 encendidos y calibrados, 5 revisiones de semáforos apagados, 2 realización de calibrado puesto en hora, 1 programación de reguladores, 2 enderezados de banderines, 1 reparación de caja regulador.	28%	Se realizaron 4 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambio de semáforo, 1 reparación de cables de juego de luces, 3 revisiones de semáforos apagados, 5 realización de Calibrados.	30%	Se realizaron 6 recorridos y supervisiones de Semáforos, 2 encendidos y calibrados, 3 revisiones de semáforos apagados, 1 reparación de zometría, 3 reparaciones e instalación de tarjetas	32%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 4 encendidos y calibrados, 5 revisiones de semáforos apagados, 6 reparaciones e instalación de tarjetas.	34%	L7,692.50	El monto de inversión Unidad de Semáforos del mes de Abril en cuanto a Combustible= 7,590 Papelaria= 142.50
				Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 5 encendidos y calibrados, 5 revisiones de semáforos apagados, 2 realización de calibrado puesto en hora, 1 programación de reguladores, 2 enderezados de banderines, 1 reparación de caja regulador.	28%	Se realizaron 4 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambio de semáforo, 1 reparación de cables de juego de luces, 3 revisiones de semáforos apagados, 5 realización de Calibrados.	30%	Se realizaron 6 recorridos y supervisiones de Semáforos, 2 encendidos y calibrados, 3 revisiones de semáforos apagados, 1 reparación de zometría, 3 reparaciones e instalación de tarjetas	32%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 4 encendidos y calibrados, 5 revisiones de semáforos apagados, 6 reparaciones e instalación de tarjetas.	34%	L7,692.50	El monto de inversión Unidad de Semáforos del mes de Abril en cuanto a Combustible= 7,590 Papelaria= 142.50
8. Establecimiento de una alameda pública y privada en los sectores de los centros comerciales y edificios de altura en recuperación.	8.1 Definir forma de adjudicación (Empresario o CONDOMINIO) y definir los roles de los participantes. 8.2 Realizar el estudio de pre-estudio de factibilidad (EFA) y presupuesto. 8.3 Realizar el estudio de pre-estudio de factibilidad (EFA) y presupuesto.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Nada que informar	20%	Semana Santa	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	
				Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
9. Obras, construcción y rehabilitación del sistema de ventilación de los edificios ambientales.	9.1 Construcción y rehabilitación del sistema de ventilación de los edificios ambientales. 9.2 Construcción y rehabilitación del sistema de ventilación de los edificios ambientales. 9.3 Construcción y rehabilitación del sistema de ventilación de los edificios ambientales.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	
				Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de publicidades en vía pública.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley. 11.2 Inspeccionar la instalación de rótulos y vallas que no cumplen con las especificaciones. 11.3 Desarrollar planes de instalación de rótulos y vallas en zonas urbanas. 11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y parámetros. 11.5 Determinación de estándares de instalación de rótulos y vallas. 11.6 Colocar un máximo de tres (3) rótulos por fachada. 11.7 Ejecutar Operaciones coordinadas entre Municipalidad, policía, prensa y control de publicidad. 11.8 Realizar la vigencia del permiso municipal. 11.9 Realizar la aplicación actual.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	32%	Semana Santa	0%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	34%	Nada que informar	34%	Nada que informar	
				Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	26%	Período de Semana Santa	28%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	32%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje B, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril
12. Aclarar la contaminación visual y vallas.	12.1 Aclarar sobre la atención auditiva. 12.2 Considerar con el Distrito Municipal Ambiental (DMA), las autorizaciones de instalación de rótulos publicitarios en vía pública. 12.3 Aclarar sobre la atención auditiva. 12.4 Ejecutar Operaciones coordinadas entre Municipalidad, policía, prensa y control de publicidad. 12.5 Realizar la vigencia del permiso municipal. 12.6 Realizar la aplicación actual.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad. Cabe mencionar que se envió un memorándum con el objetivo realizar las inspecciones conjuntamente en la vía pública, previo a autorización de dicha unidad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	26%	Período de Semana Santa	28%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad. Cabe mencionar que se envió un memorándum con el objetivo realizar las inspecciones conjuntamente en la vía pública, previo a autorización de dicha unidad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	32%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad. Cabe mencionar que se envió un memorándum con el objetivo realizar las inspecciones conjuntamente en la vía pública, previo a autorización de dicha unidad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	34%	Nada que informar	
				No hay solicitudes, se realizan inspecciones frecuentemente en la Ciudad de San Pedro Sula.	26%	Período de Semana Santa	28%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad. Cabe mencionar que se envió un memorándum con el objetivo realizar las inspecciones conjuntamente en la vía pública, previo a autorización de dicha unidad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	32%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad. Cabe mencionar que se envió un memorándum con el objetivo realizar las inspecciones conjuntamente en la vía pública, previo a autorización de dicha unidad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	34%	Nada que informar	
13. Ejecutar la atención auditiva.	13.1 Realizar los incidentes de todo alcance de sonido que funcionan en la ciudad. 13.2 Considerar con el Distrito Municipal Ambiental (DMA), las autorizaciones de instalación de rótulos publicitarios en vía pública. 13.3 Aclarar sobre la atención auditiva. 13.4 Ejecutar Operaciones coordinadas entre Municipalidad, policía, prensa y control de publicidad. 13.5 Realizar la vigencia del permiso municipal. 13.6 Realizar la aplicación actual.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Durante toda la Semana Santa, desde a partir del domingo 02/04/2017, se realizaron operativos para el control de Contaminación Auditiva en: A) 2-7 calle, 1-3 ave. de Barrio Concepción, B) 2 ave., 2-7 calle de Barrio Concepción, C) 2-3 ave. 2-7 calle de Barrio El Centro	28%	Durante toda la Semana Santa, desde a partir del domingo 02/04/2017, se realizaron operativos para el control de Contaminación Auditiva en: A) 2-5 ave., 2-7 calle de Barrio Concepción, B) 2-7 calle, 3-4 ave. de Barrio El Centro	30%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación Auditiva en: A) 2-6 calle, 2-6 ave. de Barrio El Centro, B) 4 calle, 1-4 ave. de Barrio Concepción	32%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación Auditiva en: A) 2-6 calle, 2-6 ave. de Barrio El Centro, B) 4 calle, 1-4 ave. de Barrio Concepción	34%	L. 6.686.42	
				Se constato que (18) dieciocho de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACU/Justicia Municipal.	28%	Se constato que (04) cuatro de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACU/Justicia Municipal.	30%	Se constato que (15) quince de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACU/Justicia Municipal.	32%	Se constato que (15) quince de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACU/Justicia Municipal.	34%	El monto de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos al mes de ABRIL en cuanto a Combustible y Papelaria (material administrativo entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible=8,928.51 Papelaria= 757.91	
14. Ejecutar la atención auditiva.	14.1 Ejecutar Operaciones coordinadas entre Municipalidad, Policía Municipal, Policía Presencial y DIMA. 14.2 Realizar la vigencia del permiso municipal. 14.3 Realizar la aplicación actual.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	No se realizo decimoso alguno.	28%	No se realizo decimoso alguno.	30%	No se realizo decimoso alguno.	32%	No se realizo decimoso alguno.	34%	Nada que informar	
				Se visitaron un total de (27) veintisiete establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	28%	Durante la Semana Mayor, se visitaron 269 establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes.	30%	Se visitaron un total de (12) doce establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	32%	Se visitaron un total de (12) veintinueve establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	34%	Nada que informar	
15. Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos.	1.1 Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos. 1.2 Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos. 1.3 Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos. 1.4 Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Nada que informar	10%	Semana Santa	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	
				Nada que informar	10%	Semana Santa	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%
2. Desarrollo de un plan de inversión para los habitantes de las barriadas en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos. 2.2 Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos. 2.3 Definir los sistemas de inversión de las actividades en general del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos.	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Municipalidad de San Pedro de Macoris	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	
				Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL				Monto	Observaciones				
				Semana 1	%	Semana 2	%			Semana 3	%	Semana 4	%
1. Consulta de otras estrategias para mejorar la calidad en el traslado, promoviendo el autocuidado de los vialistas.	1.1 Identificar las principales vías de los recorridos de ciudad, cabecera y eventual con mejor comportamiento	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	1.2 Definir "Puntos de Referencia y Señales" para la construcción de consultorio para elaborar programa preventivo de seguridad vial		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	1.3 Construcción de consultorio		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	1.4 Elaboración de un plan de actividades para el comportamiento en las principales calles avenidas		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	1.5 Elaboración de los folios de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	1.6 Creación de folios de circulación, se coordinará los trabajos de información del que se realice a través de estas instituciones y que afecten la calidad del traslado.		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transportación y Vivienda, para la construcción de los carriles verdes de carrilaje exclusivo dentro del municipio.	2.1 Se está trabajando con las obras de la construcción que se ejecuten dentro del municipio, en conjunto con los departamentos de Obras Públicas y Vivienda, para la construcción de los carriles verdes en la ciudad.	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	2.2 Se está trabajando con las obras de la construcción que se ejecuten dentro del municipio, en conjunto con los departamentos de Obras Públicas y Vivienda, para la construcción de los carriles verdes en la ciudad.		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
3. Desarrollo del programa de pasantías, incentivos y becas de la red vial de la ciudad y implementación de un programa de capacitación de la red vial al personal.	3.1 Se creó un programa de pasantías, incentivos y becas de la red vial de la ciudad y implementación de un programa de capacitación de la red vial al personal.	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	3.2 Se creó un programa de pasantías, incentivos y becas de la red vial de la ciudad y implementación de un programa de capacitación de la red vial al personal.		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
4. Reorganización de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a población y usuarios.	4.1 Clear strings con los dirigentes del transporte público	Gobierno Municipal	Integración	Se sostuvo una reunión con los dirigentes de taxis de Etacmon, y una reunión con los transportistas de buses sempa.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes del punto de taxis de City Mall y dirigentes de la Ruta 7	32%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes del punto de taxis de Multiplicata	34%		
	4.2 Clear nuevas rutas urbanas		Integración	Seguimiento de las rutas de los puntos de taxis de City Mall, y Etaccity, para definir nuevamente las rutas de desarrollo del City Mall	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Se están realizando tomas de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,4,5,7 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano	32%	Se están realizando tomas de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,4,5,7 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano	34%	117,094.52	
	4.3 Colocación de reducciones de velocidad		Integración	En esta semana no se han realizado instalaciones de reducciones de velocidad	28%	Feriado de Semana Santa	28%	No se han colocado reducciones de velocidad ya que actualmente no hay en inventario.	32%	No se han colocado reducciones de velocidad ya que actualmente no hay en inventario.	34%		
5. Realización y auditoría a las permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantizar la seguridad que se ofrece a los usuarios.	5.1 Realizar operativos de control a los taxis de transporte público	Gobierno Municipal	Integración	Se realizaron 7 operativos en los siguientes puntos de taxis: Multiplicata, Galerías del Valle, City Mall, 20 calle, Megaplaza, Ihes, Rio de Piedras	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Se realizaron 8 operativos en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza, Ihes, Multiplicata	32%	Se realizaron 6 operativos en los siguientes puntos de taxis: 20 calle, Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza, Ihes, Multiplicata	34%		El monto del presupuesto de esta actividad es cuanto a Combustible y Pasajería se encuentra consignado en la cédula Monto del Eje III, Estrategia 4, Actividad 6, acción #1.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Abril
	5.2 Operativos de Auditoría a los servicios de operación de taxi		Integración	Se realizaron 5 auditorías en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza, Ihes, Multiplicata	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Se realizaron 8 auditorías en los siguientes puntos de taxis: Colectivos de Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza, Ihes, Multiplicata	32%	Se realizaron 6 auditorías en los siguientes puntos de taxis: Colectivos de Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza, Ihes, Multiplicata, 20 calle	34%	1.00	El monto del presupuesto de esta actividad es cuanto a Combustible y Pasajería se encuentra consignado en la cédula Monto del Eje III, Estrategia 4, Actividad 6, acción #1.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Abril
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de la legislación de las leyes de tránsito	Gobierno Municipal	Integración	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizaron 7 operativos Multiplicata, Galerías del Valle, City Mall, 20 calle, Megaplaza, Ihes, Rio de Piedras, en esta semana se emisionaron 217 Licencias de circulación para transporte público.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizaron 8 operativos Galerías del Valle, Ihes, City Mall, Ihes, Multiplicata, Megaplaza, en esta semana se emisionaron 144 Licencias de circulación, para transporte público.	32%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizaron 6 operativos Galerías del Valle, Ihes, City Mall, Ihes, Multiplicata, Megaplaza, en esta semana se emisionaron 16 Licencias de circulación, para transporte público.	34%	1.00	El monto del presupuesto de esta actividad es cuanto a Combustible y Pasajería se refiere se encuentra consignado en la cédula Monto del Eje III, Estrategia 4, acción #1.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Abril
	6.2 Realizar campañas de socialización sobre tráfico a población de gobernación		Integración	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de Multiplicata, Megaplaza, City Mall, Galerías del Valle	28%	Feriado de Semana Santa	28%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de Multiplicata, Megaplaza	32%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de Multiplicata, City Mall	34%		
7. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial	7.1 Se realizó un programa de inversión de obras para el proyecto de desarrollo de la ciudad para el desarrollo de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	7.2 Realización y ejecución del punto de partida de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	7.3 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	7.4 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
8. Descontaminación vehicular en los barrios del norte y del sur mediante el diseño de áreas contempladas para facilitar el acceso de los vehículos.	8.1 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	8.2 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	8.3 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
9. Construcción de las obras prioritarias: Barrios Sur y Norte, Barrio Histórico para mejorar la calidad del transporte y prolongación de la avenida Luján	9.1 Se realizó un programa preventivo de seguridad vial, proceso de construcción para el programa de servicios de obra para completar la infraestructura vial	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	9.2 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	9.3 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
10. Establecimiento de cinco corredores hipotecarios de Eje A Oeste, con prioridad en la urbanización.	10.1 Sector Oeste, Construcción preventiva de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	10.2 Sector Este, Construcción preventiva de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	10.3 Sector Centro, Construcción preventiva de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
11. Establecimiento de soluciones viables en las principales arterias de la ciudad para mejorar la circulación y orden	11.1 Se realizó un programa preventivo de seguridad vial, proceso de construcción para el programa de servicios de obra para completar la infraestructura vial	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	11.2 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	11.3 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
12. Mejoramiento de la red de áreas pluviales existentes y construcción de sistemas nuevos.	12.1 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	12.2 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
13. Realizar el estudio de los puntos, tipos, parámetros y embudo, de la estructura de drenaje pluvial existente para garantizar el programa de mejoramiento preventivo.	13.1 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad	Gobierno Municipal	Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	13.2 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Nada que informar	0%	Semana Santa	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.1 Conformación de la Comisión Vial Municipal con miembros actores	Gobierno Municipal	Integración	Se realizó verificación de puntos con el controlista para verificar la instalación de nuevos puntos de cámaras a instalar en la ciudad (12 puntos).	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Apoyo al consultor Saybe y Asociados con encuesta origen-destino in situ y usuarios.	32%	Se realizó reunión con la gerencia de PRESTRA para la entrega de dispositivos GPS. Con los nuevos dispositivos se podrán realizar estudios más precisos en el tema de los georeferenciaciones, marcado de puntos, mapas, estacionamientos, etc.	34%		
	14.2 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Seguimiento a la toma de datos por contratista Saybe y Asociados, se realizaron tomas de datos en las rutas Cofrada, Entramada.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Reunión con jefatura del IHTT para quedar de acuerdo en el inicio de la toma de datos. Se programó para el viernes 21 de Abril del 2017.	32%	Se hará reprogramación del comienzo de toma de datos. Fecha tentativa, martes 2 de enero del 2017.	34%		
	14.3 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Revisión de mapas de rutas de 1,2,4,5,7.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Reunión con jefatura del departamento de Tecnología para poder realizar toma de datos en conjunto. La toma de datos consistió en realizar georeferenciaciones de las rutas urbanas que recorren la ciudad. El departamento de Tecnología aportará los dispositivos GPS para poder realizar la toma de datos. En espera a la entrega de dispositivos GPS por parte del departamento de Tecnología para realizar toma de datos.	32%	1) Se programará reunión con la Gerencia de Tecnología para poder concordar los tipos de datos que por parte de la Gerencia de Tecnología se necesitan para la georeferenciación de las rutas urbanas que recorren la ciudad. En espera de confirmación por parte de la gerencia de Tecnología. 2) Se participó en un taller de seguridad vial, con transportistas y los encargados de la Policía de Tránsito a nivel nacional, en dicha reunión el Gral. Romano Luna expuso la inversión municipal de los proyectos de vialidad y seguridad peatonal.	34%	1.00	El monto del presupuesto de esta actividad es cuanto a Combustible y Pasajería se encuentra consignado en la cédula Monto del Eje III, Estrategia 4, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Abril
	14.4 Realización de la infraestructura vial y primer nivel en los accesos a diversos puntos de la ciudad		Integración	Rechazo de solicitud de Alfesa S.A. el lugar donde quieren los estacionamientos son predios del Ferrocarril Nacional de Honduras.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Apoyo al consultor Caletta en la instalación de postes. Estos postes son parte del programa de cámaras de seguridad.	32%	Inspecciones para aprobación de maratonas a realizar por CEUTEC y LACTHOSA. Se encontraron factibles, se confirma aprobación por parte de la dirección de Transporte Público.	34%		

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL											
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	Monto	Observaciones		
1. Recurso de Balanceo fue Rematado Incluyendo los Diferentes Equipos Ambientales y de Medición que se Necesitan.	El recurso de Balanceo fue Rematado Incluyendo los Diferentes Equipos Ambientales y de Medición que se Necesitan.	[Logo]	[Logo]	25%	Semana Santa	25%	EL RECURSO DE BALANCEO FUE REMATADO INCLUYENDO LOS DIFERENTES EQUIPOS AMBIENTALES Y DE MEDICION QUE SE NECESITAN.	27%	EL RECURSO DE BALANCEO FUE REMATADO INCLUYENDO LOS DIFERENTES EQUIPOS AMBIENTALES Y DE MEDICION QUE SE NECESITAN.	30%					
	Se hizo inspección a las empresas: Metal Convertidora, S.A. de C.V. (METALCO), Swagelok GBI Honduras, S.A., Condominio Prados del Sur, Tamaña Petróleos, S.P.A., Tamaña Petróleos y Sociedades, Grupo Aho, S.A. de C.V., Transportes Hispanos, S.A., Residencial Santa Fe del Valle, Soluciones Arquitectónicas, S.A. de C.V., Residencial Dapanel, Dependencia Familiar Chamelicon.			41%	Semana Santa	41%	Se hizo inspección a las empresas: Dependencia Familiar Chamelicon, Gasolinera Los Alamos, S.A., Sanchez, S. de R.L., Unidad de Oncología Hospital Bendaña, SINEIA y seguimiento a rectorado Fajardo	43%	Se hizo inspección a las empresas: Gasolinera Los Alamos, S.A., Residencial Santa Fe del Valle, Petrolera Americana, Unidad de Oncología Hospital Bendaña, Platinum Apparel, S.A. de C.V., Zona Libre de Pinarol, Fabrica de Embludos Europa, S.A. de C.V., Biología de Avanceamiento y Oficin Administrativas, Century Business Square, Residencial Bosque Verde, Mantenimiento de Plata, Restauración de empaques y transporte de sistemas, Montaña, Bodega, Taker y Seta de ventas. Se realizó SINEIA.	40%					
	Se hizo control y seguimiento a las siguientes empresas: Petróleos, Escuela Santa María del Valle, Salsientes, Centro Comercial Plaza Moderna, Torre de Consultoría Clínica Bendaña, Purificadora de Agua al Progreso, Gasan San Jose, Distribuidora Comeros Centroamericana Honduras - Zona Norte.			31%	Semana Santa	31%	Se hizo control y seguimiento a las siguientes empresas: Alcomen Anexas, Planta de procesamiento de Alimentos Los Galbancos, Centro Comercial Plaza Moderna, Planta de Tratamiento Inchocham, Supermercado Simca, Seguimiento a Entrega de Información Legislativa a Grandes Generadores de Residuos Sólidos e Investigación e implementación de Registros de las empresas que descargan el Sistema de Alcantarillado Municipal	33%	Se hizo control y seguimiento a las siguientes empresas: Torre de Consultoría Bendaña, Embalsadora de Sula, S.A., Petrolera Americana Tobasco, Construcción y Funcionamiento del edificio Corporación Flores, Inspección de Campo de los Residuos Clasificados de Residuos Sólidos, en la vía pública y Jardines de Roca, Veredas, Canales Fluviales e Inspección a Lugares generadores de altos niveles de Ruido de la Ciudad de San Pedro Sula en compañía de la Fiscalía del Medio Ambiente.	30%					
2. Se mantiene la cantidad de 3,305 estibantes, capacitados por falta de vehículo (vehículo en estudio).	Se mantiene la cantidad de 3,305 estibantes, capacitados por falta de vehículo (vehículo en estudio).	[Logo]	[Logo]	48%	Semana Santa	18%	Se comenza la segunda ronda de capacitación con el Tema "CUIDADO DEL AGUA", en los diferentes centros educativos.	45%	Se impartio la charla del CUIDADO DEL AGUA, en la Escuela 18 de Noviembre en Arroyito, OCEPETA y IJE Escuelas.	48%					
	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.			12%	Semana Santa	12%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	12%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	18%					
	No hubo actividad en esta época.			30%	Semana Santa	18%	No hubo actividad en esta época.	35%	Se asistieron en la Escuela 18 de Noviembre en Arroyito.	38%					
3. Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	[Logo]	[Logo]	12%	Semana Santa	12%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	12%	Esta actividad se ejecuta hasta el mes de Junio, en las celebraciones ambientales en cada centro de educación.	18%					
	Se realizó por 2da ocasión el día de la escuela más limpia en la Escuela Francisco Morazan, centro municipal.			30%	Semana Santa	14%	Se realizó por 2da ocasión el día de la escuela más limpia en la Escuela Escuela Salsitos, sector municipal.	33%	Se realizó por 3da ocasión el día de la escuela más limpia en la Escuela Francisco Moraza, de Buenos Aires.	30%					
	Programando visita con centro educativo a las instalaciones de INVEMA.			17%	Semana Santa	12%	Programando visita con centro educativo a las instalaciones de INVEMA.	17%	Programando visita con centro educativo a las instalaciones de INVEMA.	17%					
4. Se realizó una actividad a cielo abierto con los estudiantes del sector Merendón como parte de la actividad NO QUEMAMOS NUESTRO BOSQUE.	Se realizó una actividad a cielo abierto con los estudiantes del sector Merendón como parte de la actividad NO QUEMAMOS NUESTRO BOSQUE.	[Logo]	[Logo]	38%	Semana Santa	16%	Se realizó la celebración del Día de la Tierra, en la escuela Juan Ramón Molina de las veredas de Salsitos.	45%	Se realizó esta actividad en la escuela Juan Ramón Molina.	45%					
	Se realizó el conversatorio en el Hotel Villamaría "Foro Departamental de Educación."			40%	Semana Santa	30%	Se programo con el Centro Cultural Sampedano realizar esta acción.	45%	Se programan las fechas.	45%					
	Limpieza de sembreros en huertos escolares ya establecidos.			40%	Semana Santa	30%	Se incorporo el centro de Pedagogía el Carmen para la realización de.	45%	Seguimiento y siembra en los huertos.	48%					
5. Del mes del 01 de febrero al 17 de abril la región 02 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 53.02 hectáreas de bosque distribuidas en 108 hectáreas de quema.	Se controlaron dos incendios forestales en los sitios de Aguacatalpa y Calabazas.	[Logo]	[Logo]	40%	Semana Santa	20%	Del mes del 01 de febrero al 17 de abril la región 02 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 53.02 hectáreas de bosque distribuidas en 108 hectáreas de quema.	45%	Del mes del 01 de febrero al 17 de abril se registran 05.15 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 56.35 hectáreas de bosque de pino y 0.80 hectáreas de quema.	48%					
	Los viveros de Tomala, Ladriños, Buenos Aires, El Gallo y Santa Ana tiene una capacidad instalada para producir 360,000 plantas. De las cuales se tienen 27,000 plantas (16%). Se están llevando 60,000 bolitas (37%).			37%	Semana Santa	22%	Los viveros de Tomala, Ladriños, Buenos Aires, El Gallo y Santa Ana tiene una capacidad instalada para producir 360,000 plantas. De las cuales se tienen 27,000 plantas (16%). Se están llevando 60,000 bolitas (37%).	37%	Los viveros de Tomala, Ladriños, Buenos Aires, El Gallo y Santa Ana tiene una capacidad instalada para producir 360,000 plantas. De las cuales se tienen 27,000 plantas (16%). Se están llevando 60,000 bolitas (37%).	37%					
	Se enviaron tres procesos a tecnología para que se comience a trabajar en el Sistema.			33%	Semana Santa	0%	Se enviaron tres procesos a tecnología para que se comience a trabajar en el Sistema.	33%	Se enviaron tres procesos a tecnología para que se comience a trabajar en el Sistema.	33%					
6. ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA.	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA.	[Logo]	[Logo]	100%	Semana Santa	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA.	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA.	100%					
	Nada que informar.			5%	Semana Santa	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%					
	Nada que informar.			5%	Semana Santa	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%					
7. Las Unidades de Control de Contaminantes, UCI y UAC están continuamente monitoreando el desempeño ambiental del sector industrial y Comercial del Municipio.	Las Unidades de Control de Contaminantes, UCI y UAC están continuamente monitoreando el desempeño ambiental del sector industrial y Comercial del Municipio.	[Logo]	[Logo]	35%	Semana Santa	20%	Las Unidades de Control de Contaminantes, UCI y UAC están continuamente monitoreando el desempeño ambiental del sector industrial y Comercial del Municipio.	35%	Las Unidades de Control de Contaminantes, UCI y UAC están continuamente monitoreando el desempeño ambiental del sector industrial y Comercial del Municipio.	35%					
	Programando entre los grandes generadores de residuos la legislación ambiental para el registro de Gestores de Residuos Sólidos en DIMA.			25%	Semana Santa	30%	Programando entre los grandes generadores de residuos la legislación ambiental para el registro de Gestores de Residuos Sólidos en DIMA.	25%	Programando entre los grandes generadores de residuos la legislación ambiental para el registro de Gestores de Residuos Sólidos en DIMA.	25%					
	No es su jurisdicción del municipio.				Semana Santa		No es su jurisdicción del municipio.		No es su jurisdicción del municipio.						
8. No es su jurisdicción del municipio.	No es su jurisdicción del municipio.	[Logo]	[Logo]	2%	Semana Santa	2%	No es su jurisdicción del municipio.	2%	No es su jurisdicción del municipio.	2%					
	En conversación con empresa cementera y el operador Sulambiente para hablar de generación de energía mediante reciclaje de ciertos residuos sólidos no asimilables.			40%	Semana Santa	40%	En conversación con empresa cementera y el operador Sulambiente para hablar de generación de energía mediante reciclaje de ciertos residuos sólidos no asimilables.	40%	Se realizó visita al Batallón de la Policía Militar del Sector de Chamelicon para realizar (DIMIA) e gestión obtener los depósitos de residuos sólidos con la empresa privada y visita de planificación de actividades a la Escuela FREEDOM sobre 8%.	40%					
	Sulambiente está en el proceso y diseño de elaboración de Campaña de Educación, desde el día 13 del control.			60%	Semana Santa	60%	Sulambiente está en el proceso y diseño de elaboración de Campaña de Educación, desde el día 13 del control.	60%	Nada que informar.	23%					
9. Oficina Residuos y en espera de licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento.	Oficina Residuos y en espera de licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento.	[Logo]	[Logo]	90%	Semana Santa	90%	Oficina Residuos y en espera de licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento.	90%	Oficina Residuos y en espera de licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento.	90%					
	Nada que informar.			5%	Semana Santa	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%					
	Nada que informar.			0%	Semana Santa	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%					
10. Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad.	Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad.	[Logo]	[Logo]	70%	Semana Santa	70%	Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad.	70%	Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad.	70%					
	Nada que informar.			0%	Semana Santa	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%					
	Nada que informar.			0%	Semana Santa	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%					
11. Se continúa a la espera que el proveedor entregue los estantes.	Se continúa a la espera que el proveedor entregue los estantes.	[Logo]	[Logo]	4%	Semana Santa	4%	Se continúa a la espera que el proveedor entregue los estantes.	3%	Se continúa a la espera que el proveedor entregue los estantes.	3%					
	Se terminó con la instalación de computadores. Por medio del establecimiento de flujos de procesos se determinaron los puntos exactos donde requiere de comunicación entre unidades.			4%	Semana Santa	4%	Se terminó con la instalación de computadores. Por medio del establecimiento de flujos de procesos se determinaron los puntos exactos donde requiere de comunicación entre unidades.	5%	Se terminó con la instalación de computadores. Por medio del establecimiento de flujos de procesos se determinaron los puntos exactos donde requiere de comunicación entre unidades.	5%					
	Se actualizó la información de la unidad de Pueros del DAS con su respectiva dirección y ubicación de talleres y lugares de trabajo por sectores de San Pedro Sula.			12%	Semana Santa	10%	Se realizaron mapeos de algunas urbanizaciones.	15%	Se realizaron mapeos de algunas urbanizaciones.	15%					
12. Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones juradas del 2017.	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones juradas del 2017.	[Logo]	[Logo]	0%	Semana Santa	0%	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones juradas del 2017.	0%	Se está a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICs a las Declaraciones juradas del 2017.	0%					
	Se continúa requiriendo a los contribuyentes en mora a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad y Modernización Delinaga(DMV) y se está procediendo a realizar campañas de publicidad con los bancos.			0%	Semana Santa	0%	Se continúa requiriendo a los contribuyentes en mora a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad y Modernización Delinaga(DMV) y se está procediendo a realizar campañas de publicidad con los bancos.	0%	Se continúa requiriendo a los contribuyentes en mora a través de los Departamentos de Gestión de Morosidad y Modernización Delinaga(DMV) y se está procediendo a realizar campañas de publicidad con los bancos.	0%					
	Esta labor se realizó durante todo el año.			C-Constante											

Actividad	Acciones a Realizar	Respuesta	Involucrados	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				Monto	Observaciones	
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%			
1. Se reformulo el sistema de pagos en línea remolón (web Services) con 8 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en Banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de ingresos.				15%		15%		15%		15%		15%		Los Bancos y Fintechgo Municipal están Trabajando para brindar el servicio para pagos en banca electrónica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de ingresos.
				20%		20%		20%		20%		20%		Los procesos funcionales para los cambios funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .
2. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. Implementación de formato para solicitud de licitación Pública y/o Privada.				100%		100%		100%		100%		100%		1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de licitación Pública y/o Privada.
				100%		100%		100%		100%		100%		1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de licitación Pública y/o Privada.
3. Ampliar la base tributaria de una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.														
				20%		20%		20%		20%		20%		Ampliar la base tributaria de una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.
Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSGF, y herramientas como: Call Center, O Flow, (SIGEM) se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.				40%		40%		40%		40%		40%		Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSGF, y herramientas como: Call Center, O Flow, (SIGEM) se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.
				21%		21%		21%		21%		21%		Nada que informar
Se continúa el manejo de la información con los comunicadores y periodistas, disponibilidad de forma directa y completa hojas de prensa, comunicados y otros materiales (audiovisuales) sobre las actividades que desarrolla la administración del alcalde Armando Cárdeno. En esta semana se efectuaron 84 publicaciones positivas.				28%		30%		32%		32%		32%		La información con los comunicadores y periodistas, se continúa brindando de forma directa y completa a través de hojas de prensa, comunicados y otros materiales (audiovisuales) de cada una de las actividades que desarrolla la administración del alcalde Armando Cárdeno. En esta semana se efectuaron 115 publicaciones positivas.
				28%		30%		32%		32%		32%		Se continúa el manejo de la información con los comunicadores y periodistas, disponibilidad de forma directa y completa hojas de prensa, comunicados y otros materiales (audiovisuales) sobre las actividades que desarrolla la administración del alcalde Armando Cárdeno. En esta semana se efectuaron 84 publicaciones positivas.
Durante esta semana se publicaron 19 avisos, si avisos no comunicados, en la página de las redes de comunicación (Facebook y/o Twitter), sin embargo en la página de Facebook se publico dos publicaciones.				28%		30%		32%		32%		32%		Durante esta semana se publicaron avisos de licitación, un comunicado y una ordenanza, en el caso de Diario La Tribuna y Diario La Prensa, se publicaron 18 avisos sobre en esta diario, los avisos avisos eran de licitación de los siguientes proyectos: Suministro e instalación de dispositivos de seguridad inalámbrico y pararrayos. Mejora de la fachada sur y oeste del Estadio Morazán, construcción de colchón en la 33 calle y en la Zona Industrial Cárdeno. En el caso de Diario La Prensa, además de los avisos de licitación también se publicó un comunicado de DMA y una Ordenanza de ley seca.
				28%		30%		32%		32%		32%		El vínculo con los diferentes gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, es permanente, lo que permite a la unidad tener un flujo de información en las redes sociales de forma amplia de los diferentes gerentes municipales. Durante esta semana se publicaron 15 historias en Facebook, en cuanto al Instagram, se publicaron 159 post, de igual forma en la cuenta de Snapchat fueron 138 Snap los publicados.
El vínculo con los diferentes gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, es permanente, lo que permite a la unidad tener un flujo de información en las redes sociales de forma amplia de los diferentes gerentes municipales. Durante esta semana se publicaron 15 historias en Facebook, en cuanto al Instagram, se publicaron 159 post, de igual forma en la cuenta de Snapchat fueron 138 Snap los publicados.				28%		30%		32%		32%		32%		El vínculo con los diferentes gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, es permanente, lo que permite a la unidad tener un flujo de información en las redes sociales de forma amplia de los diferentes gerentes municipales. Durante esta semana se publicaron 15 historias en Facebook, en cuanto al Instagram, se publicaron 159 post, de igual forma en la cuenta de Snapchat fueron 138 Snap los publicados.
				28%		30%		32%		32%		32%		El vínculo con los diferentes gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, es permanente, lo que permite a la unidad tener un flujo de información en las redes sociales de forma amplia de los diferentes gerentes municipales. Durante esta semana se publicaron 15 historias en Facebook, en cuanto al Instagram, se publicaron 159 post, de igual forma en la cuenta de Snapchat fueron 138 Snap los publicados.
1. Elaboración de un plan estratégico de gestión y monitoreo de los diferentes actividades de cada una de las Municipalidades del San Pedro-Luz.				28%		30%		32%		32%		32%		Elaboración de un plan estratégico de gestión y monitoreo de los diferentes actividades de cada una de las Municipalidades del San Pedro-Luz.
				28%		30%		32%		32%		32%		Elaboración de un plan estratégico de gestión y monitoreo de los diferentes actividades de cada una de las Municipalidades del San Pedro-Luz.
2. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
3. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
4. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
5. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
6. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
7. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
8. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
9. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
10. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
11. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
12. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
13. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
14. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
15. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
16. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
17. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
18. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
19. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
20. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
21. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
22. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
23. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
24. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
25. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
26. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
27. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
28. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
29. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
30. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
31. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
32. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
33. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
34. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
35. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
36. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
37. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
38. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
39. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
40. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
41. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
42. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
43. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
44. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
45. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
46. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
47. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
48. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
49. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH) en las diferentes dependencias municipales.														
50. Se inicio el proceso de implementación de los sistemas de gestión de recursos humanos (SIGERH														

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	ABRIL											
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	Montos	Observaciones		
				Se realizaron Charlas de Autoestima, valores, masculinidad y se brindo consejería psicologica a jóvenes del centro de recreación de la colonia San Isidro de Chameleón. Se continuo con Proyecto Implementar Charlas en Escuelas para Padres en los sectores de satelite, chameleón, y primavera.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Los Voluntarios de la Red de AYCC están tomando capacitación con la organización ProPapa Mas para fortalecer a las familias en Chameleón y Rivera Hernandez.	32%	Los Voluntarios del PCC de la colonia Lempra coordinaron con la carrera de Psicología de la UNAHVI implementan atención psicológica para poder dar abogadía a la comunidad en Intervención en Crisis, Consejería, Trastorno de aprendizaje lector y consejería en Adolescente. De igual manera se esta haciendo en el PCC de la colonia San Isidro de Chameleón.	34%	1,250.58	El monto de inversión de las actividades en general de la Unidad de Mediación y Conciliación al mes de Marzo en cuanto a Combustible y Papelería (material didáctico entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible: Lec. 7.118.70		
				1. La dirección de Prevencion realizo talleres, socializaciones y capacitaciones con distintos CDA's de San Pedro Sula como ser: Guaza Cordova, San Vicente, San Jose.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	1. La dirección de Prevencion realizo talleres, socializaciones y capacitaciones con distintos CDA's de San Pedro Sula 06-20/04/2017	32%	1. La dirección de Prevencion realizo talleres, socializaciones y capacitaciones con distintos CDA's de San Pedro Sula 20-27/04/2017	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				Se realizaron las entrevistas a 20 líderes comunitarios para continuar el proceso de formación de mediadores	28%	Feriado de Semana Santa	28%	20 Líderes de Rivera Hernandez se están capacitando como Promotores en Convivencia Comunitaria del distrito de Rivera Hernandez.	32%	Líderes comunitarios formados se encuentran realizando su practica comunitaria para poderse certificar como Mediadores y promotores en el distrito de Rivera Hernandez.	34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				1. El departamento de recreativas realizo 5 recreativas con lobogran en la escuela Luis ernesto Kelly, jose antonio peraza, ogar san jose, hogar de niños suya y al Instituto de educación especial. Beneficiando a 1.045 niños y niñas. 30-31/03/2017 01-03-04-04/2017	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Realización del agua fest 2017 donde participaron mas de 1500 personas en la primera calle, boulevard morazan 07/04/2017	32%	1. El departamento de recreativas realizo 3 recreativas en el parque infantil, proyecto visita y la fundación integrar beneficiando a 900 niños y niñas. 20,21,22/04/2017	34%	Lps. 8.000.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				1. Se realizo una Entrega de kit Deportivo de parte de fomento al deporte en la Col. 6 de Mayo Sector Rivera Hernandez CIB Jose Antonio Peraza en apoyo al Departamento de Recreativas desahocando a torneos de futbol. 31/03/2017	28%	Feriado de Semana Santa	28%	1. Apoyo Logístico en la Final de Campeonato de Liga de Futbol La Pradera CON Audio Basico y entrega de balones para soccer, animación del evento, esperando una afluencia de 1000 aficionados. 09/04/21/07	32%	1. El departamento de fomento al deporte y la cultura brindo Apoyo Logístico en la Final de Campeonato de Liga de Futbol La San Sebastian con Audio Basico y entrega de balones, animación del evento, con una afluencia de 800 aficionados. 23/04/2017	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				Deportivo un equipo de futbol en Liga Burocratica Mijangos Sosa "TURKADAN" de Col. 16da del Progreso Distrito #9 Beneficiado Directamente a unos 20 jóvenes. 04/04/2017	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Los Líderes de Rivera Hernandez recibieron capacitación para promover una convivencia pacifica, temas que se les impartiò fueron: Conflicto, Analisis del Conflicto, Mediación, Prevención, Niveles de Prevención, Orientación Remisión de casos. Funciones de la UMC, funciones del PCC, funciones de la Red de AYCC.	32%	Los mediadores Comunitarios están realizando su practica comunitaria los cuales se han presentado a la UMC para promover 2 mediaciones, por otro parte y luego realizar esta ellos solos en su comunidad. Los Promotores en Convivencia planificaron su practica comunitaria de poder sensibilizar a los estudiantes de la CCB del sector en temas de convivencia.	34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				20 líderes del distrito de Rivera Hernandez se están formandose mediadores comunitarios.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Se envia la documentación de los requerimientos y necesidades de los PCC de la colonia Rivera Hernandez Centro, Rafael Leonardo Calpa, Col 6 de Mayo, Bordo Gavilan, Diwne, Bogran, Col San Antonio y campo al PNUD para que gestionen el acondicionamiento de los PCC en estas comunidades.	34%	Se dio seguimiento con Naciones Unidas y manifestaron que ya pasaron a Adquisiciones la lista de mobiliario y de las necesidades de los espacios que se acondicionaran en la comunidad.	34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 3, acción #3 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				Ya se enviaron la documentación requerida por PNUD para la legalización de los PCC.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Hasta la fecha se han realizado 2 jornadas de sensibilización en convivencia, y se tiene programada 2 sensibilizaciones más una con la organización forpasa y CDM. Para el tercer y cuarto trimestre del año.	32%	Se programo con OROSDA realizar una jornada de Motivación para el 12 de mayo dirigida a personas de la diversidad.	34%	L.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #3 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				Se realizaron 2 jornadas de sensibilización en convivencia en el trimestre y quedan pendiente coordinar con Casen Y Forpasa OTAS DOS JORNADAS DE SENSIBILIZACION EN CONVIVENCIA PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Se realizo el Diagnostico de 12 canchales, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructura de Banneo y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osmar Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchales, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	32%	Se realizo el Diagnostico de 12 canchales, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructura de Banneo y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osmar Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchales, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				Se realizo el Diagnostico de 12 canchales, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructura de Banneo y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osmar Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchales, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Se realizo el Diagnostico de 12 canchales, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructura de Banneo y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osmar Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchales, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	32%	Se realizo el Diagnostico de 12 canchales, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructura de Banneo y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osmar Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchales, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				1. Capacitación al personal de Prevencion Social con la tematica de Bullying Y Taller devolutivo Valioso Sobre el diagnostico para la elaboración de la estrategia de Prevencion de Violencia PNUD 05/04/2017	28%	Feriado de Semana Santa	28%	1. Se realizo una charla con jóvenes de la escuela de futbol del gallo mariano con el tema delNovatozo con la campaña Futbol para la vida, se beneficiamos 44 jóvenes. 05/04/2017	32%	1. Taller de Autoestima y Diagnostico Comunitario Ips con jóvenes de la Col. Las brisas con 27 jóvenes participantes 21/04/2017	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo Vial, Cine Vial, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	28%	Feriado de Semana Santa	28%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo Vial, Cine Vial, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	32%	Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo Vial, Cine Vial, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes.	34%	Lps. 0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Abril		
				1)Se procedió a tomar el control por accidente vial ocurrido en la 13 calle;14 aven. entre cambio y pick up en vicinias lesionadas pero el trafico vehicular se siguió una pareja de motorizados.2)Se produjo accidente en la altura de alta en la trocha hacia el segundo anillo periférico entre turismo y pick-up no hay lesionados de gravedad se siguió una pareja de motorizados hasta que se haya presente la policía Nacional de Tránsito.	28%		30%	Con el objetivo de servir al ciudadano esta semana se realizaron varios llamados de auxilio por accidentes viales.1)Se Reporto el pagamiento de un menor de edad (9 años) en el Rio Rancho Maraca.2)Se brindo auxilio a una persona que se resquebrajo al hospital Maria Gabriela Rivero que sufrió infarto el señor Francisco Madrid.3)Se reporto que la patrulla #14 presto socorro a un vehiculo que quedo en ave. circumvalacion.4)Se brindo socorro a una persona que sufrió golpe en Banneo 22MA. 5)Se procedio a prestar apoyo a conductor de rastra que perdio el control en el puente de desahoc salida a corte.	32%	Prestar Socorro a las personas que pueden ser víctimas de accidentes: 1)Se desalojo patrulla a grupo de reacción a Galerías del Valle por llamado de auxilio de los policas A.M.T. asignado al cuidado de las oficinas. Municipales por encontrarse con conatos de incendio del restaurante Kenosky.2)Se desalojo en trap. Santa Maza a la altura de la salida sur donde surgió aparatoso accidente entre turismo y rapidito donde perdieron la vida 2 personas el día Sabado a primeras horas resguardando la zona hasta que llegaron las autoridades de tránsito y medicina forense.3)Durante la Patrulla realizaba supervisión se encontró con colisión vehicular entre turismo y bus rapidito en las afueras de Pepsi no se reportaron lesionados pero se desalojo el trafico esperando que llegara la grua de tránsito.	34%	Lps. 925.61	El monto de inversión de las actividades en general del Depto. Seguridad/Policia Municipal al mes de Enero en cuanto a Combustible y Papelería (material didáctico entre otros) se desglosa de la siguiente manera: Combustible: Lec.17.613.43 Papelería: 1.250.00		

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	ABRIL											
			Involucrados		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Monto	Observaciones
			%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº				
4. Brindar apoyo personal de prevención de accidentes de tránsito a la ciudadanía.	<p>1. Apoyar a la unidad de Gerencia de Cultura y Turismo en la realización de 2 conciertos realizados el día Sábado y Domingo en el parque Múxico asignando patrulla y personal L.L.T.E. 2. Brindar asistencia de la unidad de DINA realización de operativo. 3. A solicitud de la unidad de infraestructura se asignaron 4 elementos L.L.T.E. para ser asignados en el tomo del segundo aviso de circulación de que se encontraron laborando en reparaciones. 4. Se apoyo a la unidad de Edificación y Permisos de Construcción los cuales solicitaron 8 elementos L.L.T.E. para la realización de operativos de cierre de obra en construcción realizado el lunes 27 de febrero.</p>	<p>1. Con el fin de crear el clima de confianza en la ciudad se procedió a participar en el Operativo Prevención de Seguridad Semana Santa como principal evento brindando clima de confianza en la ciudad asignando seguridad y proporcionando 1000 volantes informativos al ciudadano en los puentes y la entrada de la ciudad. 2. Se procedió a realizar supervisiones de la bodega municipal, bulweres (supervisión de control de velocidad, verificación en el estado del equipo personal, estado del equipo supervisión y rotación del personal, dispositivo frente a la DCA) Se realizó dispositivo en las afueras del regeso social de personal en el nuevo puente de desahúe y a corte día y noche para educar al conductor en el uso del carril. 3. Supervisión en el estado de la zona roja T2. Se procedió a desplazar al personal a sus puestos de asignación (la brigada seguridad), total personal colateral 175 total personal desplegado 300 policías todo con el fin de crear confianza con presencia policial.</p>	28%	30%	30%	32%	34%	L.000	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Pasajería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje V, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Enero					
			<p>Con el fin de crear el clima de confianza en la ciudad se procedió a participar en el Operativo Prevención de Seguridad Semana Santa como principal evento brindando clima de confianza en la ciudad asignando seguridad y proporcionando 1000 volantes informativos al ciudadano en los puentes y la entrada de la ciudad. 2. Se procedió a realizar supervisiones de la bodega municipal, bulweres (supervisión de control de velocidad, verificación en el estado del equipo personal, estado del equipo supervisión y rotación del personal, dispositivo frente a la DCA) Se realizó dispositivo en las afueras del regeso social de personal en el nuevo puente de desahúe y a corte día y noche para educar al conductor en el uso del carril. 3. Supervisión en el estado de la zona roja T2. Se procedió a desplazar al personal a sus puestos de asignación (la brigada seguridad), total personal colateral 175 total personal desplegado 300 policías todo con el fin de crear confianza con presencia policial.</p>	28%	30%	30%	32%	34%	L.000	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Pasajería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje V, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Marzo				
			<p>Policia Municipal: se realizaron 13 Actividades sociales así como apoyo a las Unidades Municipales y Sociedad Civil. Se atendieron 08 solicitudes de permisos de Fiestas, 04 Permisos eventuales de Semana Santa.</p>	28%	30%	30%	32%	34%	L.000	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Pasajería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje V, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Marzo				
			<p>Se brindó apoyo y seguridad a la Reunión de Corporación asignando 2 policías ELITE. Se procedió a brindar apoyo al stand de auxilio hecho por la Dirección del Museo que recibió amenaza. Se brindó seguridad al grupo de periodistas de la Municipalidad de San Pedro Sula al recorrido a la ciudad y toma de notas por el suceso de los días de construcción. Se procedió a darle seguridad a la unidad de abastos y mercados que realizó desalojo de vendedores al rededor de los juzgados de la 2a y 27 calle, 3ra. aven. Se brindó seguridad a la unidad de transporte público en cumplimiento de una denuncia de los vecinos de la colonia el noble por rutas interconectada en vía pública. Se asignó personal a brindar seguridad al personal de infraestructura para tomar medidas en el río Chameleón.</p>	28%	30%	30%	32%	34%	L.000	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Pasajería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje V, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Marzo				
<p>Se asignaron 4 unidades de compra, 100 Uniformes, 100 gorras y 5,000 municiones para Policía Municipal.</p>	28%	30%	30%	32%	30%	L.000								