

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Programa</b>                                                                    | Desarrollo Técnico Pedagógico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Periodo Informado</b>                                                                      | Mayo 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IDENTIFICACION DEL PROYECTO</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Propietario del proyecto:                                                                  | CONEANFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Sector o Sub sector:                                                                       | Servicios/ Servicios Educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Nombre del Proyecto:                                                                       | Sistema Nacional de Evaluación , Acreditación y Certificación de Programas de EANF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Ubicación del proyecto:                                                                    | A nivel Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Propósito                                                                                  | Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Descripción del proyecto                                                                   | Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.                                                                                                                                       |
| <b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Alcance del proyecto ( <u>Principal producto</u> )                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que <b>acreditan</b> sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la <b>Certificación de Personas</b> hace posible el reconocimiento público en el contexto nacional de los aprendizajes y competencias que logran a través de los procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.</li> </ul> |
| 2. Impacto en el desarrollo del programa                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen procesos educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros) | Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda <a href="mailto:nidiaamarilispineda@yahoo.com">nidiaamarilispineda@yahoo.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Fuentes de Financiamiento                                                                  | Presupuesto Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                                           | Aún está en revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. Estado del proyecto (actual)                                            | Certificados de Aprovechamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 |
|                                                                            | Diploma de participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 |
|                                                                            | Constancia de participación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 |
|                                                                            | Técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 |
|                                                                            | Actualmente el proyecto está ejecutando las actividades previstas , ha tenido algunos atrasos en algunas actividades pero se están buscando los mecanismos para sanar lo más pronto posible y que no impacte significativamente en los indicadores planificados                                                                                                                                    |    |
| 7. Costo de finalización (proyectada)                                      | L. 350,325.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 8. Fecha de finalización (proyectada)                                      | Diciembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| EJECUCION DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente | Se atiende el 100% de las solicitudes recibidas para realizar los procesos de Certificación por aprendizaje y el proceso de acreditación de los programas que están ejecutando.<br>Se realiza el seguimiento a las instituciones que iniciaron sus procesos de acreditación en el 2016<br>Se revisa las actividades de los proceso de acreditación de programas en ejecución y acreditación previa |    |
| 2. Variación en el costo del proyecto                                      | No ha habido variaciones significativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto                    | Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 4. Razones de los cambios antes mencionados                                | No existen cambios en el alcance del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

Nidia Amarilis Pineda

X *Karen Elvira*

Nombre y Firma del/a Coordinador de la Unidad

