

|                            |                       |                                    | EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                           |                                        |                                                 |                                    |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|                            |                       |                                    | Fecha de elaboración 01/05/2017                                  |                                        |                                                 |                                    |
| Estado actual del proyecto | Costo de finalización | Fecha de finalización (proyectado) | Relación de lo planificado con lo entregado de manera trimestral | Variación del costo total del proyecto | Variación en el alcance y duración del proyecto | Razones de los cambios mencionados |
| Culminado                  | L.31,000.00           | may-17                             | Culminado                                                        | Ninguna                                | Ninguna                                         | ninguna                            |
| Culminado                  | L. 36,000.00          | may-17                             | culminado                                                        | Ninguna                                | Ninguna                                         | ninguno                            |
| culminado                  | L. 32,900.00          | may-17                             | Culminado                                                        | ninguna                                | Ninguna                                         | ninguno                            |

  
 Maycol Yanes  
 Jefe de Obras Públicas



| DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS       |                                    |                                       |                                     |                                       |                                                                                |                                                                                | ELABORACIÓN DE PROYECTOS                                      |                                                                         |                                                   |                                                                 |                                       |                          |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Fecha de elaboración 01/05/2017 |                                    |                                       |                                     |                                       |                                                                                |                                                                                | Fecha de elaboración 01/05/2017                               |                                                                         |                                                   |                                                                 |                                       |                          |                                  |
|                                 | Encargado de ejecución de proyecto | Sector y sub sector                   | Nombre del proyecto                 | Ubicación del proyecto                | Propósito del proyecto                                                         | Descripción del proyecto                                                       | Alcance del proyecto                                          | Impacto Ambiental                                                       | Impacto del terreno                               | Detalles del encargado del proyecto nombre, teléfono, correo    | Fuente de financiamiento del proyecto | Presupuesto del proyecto | Fecha de aprobación del proyecto |
| 1                               | Miner Castilla                     | San Manuel                            | construcción de kioscos             | Parque Central                        | mejorar las condiciones de los vendedores o pequeños empresarios               | construcción de kioscos para mejorar condiciones de vendedores ambulantes      | lograr que el vendedor se sienta cómodo en su establecimiento | ninguna                                                                 | Ninguna                                           | Maicol Yanes, 947351156, maicol.yanes@munisammanuelcorte.gob.pe | fondos municipales                    | L. 31,000.00             | may-17                           |
| 2                               | Municipalidad-CAISA                | Col Reyes Caballero, 15 de Septiembre | reparación y conformación de calles | col reyes caballero- 15 de septiembre | mejorar las condiciones de las calles para mejor flujo de vehículos y peatones | perfilación, colocación de material selecto, terrido y compactación del mismo. | hacer un mejor trabajo para durabilidad de las calles         | evitar con este tipo de trabajo que las calles se deterioren fácilmente | alcanzar un mejor suelo o terreno en estas calles | Maicol Yanes, 947351156, maicol.yanes@munisammanuelcorte.gob.pe | Municipalidad-CAISA                   | L. 36,000.00             | may-17                           |
|                                 | Municipalidad-CAISA                | col villa Italia                      | reparación y conformación de calles | El Porvenir                           | mejorar las condiciones de las calles para mejor flujo de vehículos y peatones | perfilación, colocación de material selecto, terrido y compactación del mismo. | hacer un mejor trabajo para durabilidad de las calles         | evitar con este tipo de trabajo que las calles se deterioren fácilmente | alcanzar un mejor suelo o terreno en estas calles | Maicol Yanes, 947351156, maicol.yanes@munisammanuelcorte.gob.pe | Municipalidad-CAISA                   | L. 32,900.00             | may-17                           |


  
 Maicol Yanes
   
 jefe de obras públicas