

**UNIDAD DE CAPACITACIÓN**



<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo Técnico Pedagógico
<b>Período Informado</b>	Julio 2017
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.</p>



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO																										
1. Alcance del proyecto ( <u>Principal producto</u> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes</li> <li>Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos</li> <li>Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones.</li> <li>Instituciones con mayor capacidad técnica.</li> </ul>																									
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica.</li> <li>Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.</li> <li>Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes.</li> </ul>																									
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, <a href="mailto:unidad.capacitacion@coneafno.hn">unidad.capacitacion@coneafno.hn</a>																									
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO																									
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional																									
6. Estado del proyecto (actual)	<p>Descripción de Actividades y participantes mayo de 2017.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Actividades de Organización</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Selección y contratación de facilitadores</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Se ha recibido solicitudes para atender un total de 2221 participantes</td> <td>1547</td> <td>674</td> <td>2221</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Participantes por Proceso educativo iniciados</b></p>	Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total	1	Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo	14	2	16	2	Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes	14	2	16	3	Selección y contratación de facilitadores	8	2	10	4	Se ha recibido solicitudes para atender un total de 2221 participantes	1547	674	2221
Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total																						
1	Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo	14	2	16																						
2	Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes	14	2	16																						
3	Selección y contratación de facilitadores	8	2	10																						
4	Se ha recibido solicitudes para atender un total de 2221 participantes	1547	674	2221																						

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

Nº	Proceso educativo	Acumulado	Logrado	Total
1	Proceso capacitación sobre Investigación Social en la modalidad en línea	45	105	150
2	Proceso capacitación sobre Sistematización de experiencias en la modalidad en línea	45	0	45
3	Proceso capacitación sobre Diseño Curricular en la modalidad en línea,	94	5	99
4	Desarrollar acciones de capacitación de 326 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad CAFEG en Lempira	25	0	25
5	Desarrollar acciones de capacitación de 283 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad COLOSUCA en Lempira	0	180	180
6	Formación metodológica de 189 educadoras de la opción de Educación infantil temprana, en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Valle y Choluteca.	79	29	108
7	Desarrollo de Proceso de formación de 66 educadores Técnicos en temas de, agroecología, derecho indígena y educación popular, en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Copan y Ocotepeque.	30	16	46
8	Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 101 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida. (COIPRODEN. Madre Tierra, UNIDEP)	46	111	157



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	9	Apoyar la ejecución del plan de formación de personal con 80 empleados de CONEANFO	9	31	40
	10	Desarrollo de Proceso capacitación con 24 técnicos sobre Atención en adicciones en la modalidad en línea.	4	174	178
	11	Desarrollo de Proceso capacitación sobre Educación No Formal en la modalidad en línea con 46 Técnicos, que trabajan En los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, Atlántida y Colón.	40	28	68
	12	Desarrollar proceso de formación metodológica de 35 educadores Técnicos de la opción de Educación Básica Alternativa, con el Instituto Nacional Penitenciario en Francisco Morazán.	0	30	30
	13	Desarrollo de proceso de capacitación de 40 Educadores técnicos sobre auditoria social de La Paz	0	30	30
	14	Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 90 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida. (techo y Fupnapib)	0	100	100
	Total participantes inscritos		453	845	1,298
7. Costo de finalización (proyectada)		<b>Lps. 3327,809.90</b> Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.			

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES
<p><b>Desarrollo Técnico Pedagógico</b></p>	<p><b>Formación de Educadores</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Identificación de la demanda de capacitación</li> <li>2.- Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes</li> <li>3.- Revisar y ajustar currículas existentes</li> <li>4.- Diseñar currículas nuevas</li> <li>5.- Selección y contratación de facilitadores</li> <li>6.- Desarrollar acciones de capacitación de 326 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad CAFEG en Lempira</li> <li>7.- Desarrollar acciones de capacitación de 283 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad COLOSUCA en Lempira</li> <li>8.- Desarrollar proceso de formación metodológica de 189 educadoras de la opción de Educación infantil temprana, en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Valle y Choluteca.</li> <li>9.- Desarrollo de proceso de capacitación de 60 Educadores y educadoras indígenas en metodología de Educación Popular. En La Paz</li> <li>10.- Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 90 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida.</li> <li>11.- Desarrollo de proceso de capacitación de 500 jóvenes líderes indígenas jóvenes, educadoras y educadores, en temas de organización con metodología de educación popular. En Intibucá, Comayagua, La Paz y Lempira</li> <li>12.- Desarrollo de Proceso de capacitación 185 educadores en metodología de educación popular y técnicas de producción agroecológica, en los departamentos de Lempira, Copan Comayagua, Atlántida y Ocotepeque.</li> <li>13.- Desarrollo de Proceso de formación de 30 jóvenes, educadoras y educadores artísticos, en los departamentos de Francisco Morazán y Olancho.</li> <li>14.- Desarrollo de Proceso de formación de 72 educadoras y educadores de la opción de Educación social, en El Paraíso Ocotepeque, e Islas de La Bahía.</li> <li>15.- selección y contratación de facilitadores</li> <li>16.- Desarrollar proceso de formación metodológica de 60 madres capacitadoras en metodología de educación inicial, de la opción de Educación infantil temprana, en Lempira</li> </ol>



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>17.- Desarrollar proceso de formación metodológica de 35 educadores Técnicos de la opción de Educación Básica Alternativa, con el Instituto Nacional Penitenciario en Francisco Morazán.</p> <p>18.- Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 101 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida.</p> <p>19.- Desarrollo de proceso de capacitación de 40 Educadores técnicos sobre auditoria social de La Paz</p> <p>20.- Desarrollo de Proceso de formación de 66 educadores Técnicos en temas de, agroecología, derecho indígena y educación popular, en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Copan y Ocotepeque.</p> <p>21.- Apoyar la formación de 52 facilitadores con la Escuela nacional de Bomberos</p> <p>22.- Apoyar la ejecución del plan de formación de personal con 80 empleados de CONEANFO</p> <p>23.- Desarrollo de Proceso de formación de 20 educadores Técnicos en temas educación social, en Islas de la Bahía, Santa Bárbara y El Paraíso.</p> <p>24.- Desarrollo de Proceso modalidad en capacitación sobre Diseño Curricular en la línea, con 118 Técnicos, que trabajan en los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, Atlántida y Colón.</p> <p>25.- Desarrollo de Proceso capacitación sobre Investigación Social en la modalidad en línea, con 50 Técnicos, que trabajan en los departamentos de Francisco Morazán, Cortes, Lempira, Atlántida y Colón.</p> <p>26.- Desarrollo de Proceso capacitación sobre Sistematización de experiencias en la modalidad en línea, con 80 Técnicos, que trabajan en los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, Atlántida y Colón.</p> <p>27.- Desarrollo de Proceso capacitación sobre Educación No Formal en la modalidad en línea con 46 Técnicos, que trabajan En los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, Atlántida y Colón.</p> <p>28.-Desarrollo de Proceso capacitación con 24 técnicos sobre Atención en adicciones en la modalidad en línea.</p> <p>9.- Recibir y revisar informes de acción educativa</p> <p>30.- Registrar información en el Sistema de información Estadística</p> <p>31.- Solicitar la emisión de certificados</p> <p>32.- Entregar de certificados</p> |
|--|---|

  
**Julio Cesar Miralda**

Coordinador de la Unidad de Capacitación