

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE CAPACITACIÓN



Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Julio 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos. Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias, A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO																										
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	- Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes - Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos - Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones. - Instituciones con mayor capacidad técnica.																									
2. Impacto en el terreno y asentamientos	- Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica. - Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. - Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes.																									
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneinfo.hn																									
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO																									
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional																									
6. Estado del proyecto (actual)	Descripción de Actividades y participantes mayo de 2017. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Actividades de Organización</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Selección y contratación de facilitadores</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Se ha recibido solicitudes para atender un total de 2221 participantes</td> <td>1547</td> <td>674</td> <td>2221</td> </tr> </tbody> </table> Participantes por Proceso educativo iniciados	Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total	1	Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo	14	2	16	2	Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes	14	2	16	3	Selección y contratación de facilitadores	8	2	10	4	Se ha recibido solicitudes para atender un total de 2221 participantes	1547	674	2221
Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total																						
1	Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo	14	2	16																						
2	Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes	14	2	16																						
3	Selección y contratación de facilitadores	8	2	10																						
4	Se ha recibido solicitudes para atender un total de 2221 participantes	1547	674	2221																						

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

Nº	Proceso educativo	Acumulado	Logrado	Total
1	Proceso capacitación sobre Investigación Social en la modalidad en línea	45	105	150
2	Proceso capacitación sobre Sistematización de experiencias en la modalidad en línea	45	0	45
3	Proceso capacitación sobre Diseño Curricular en la modalidad en línea,	94	5	99
4	Desarrollar acciones de capacitación de 326 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad CAFEG en Lempira	25	0	25
5	Desarrollar acciones de capacitación de 283 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad COLOSUCA en Lempira	0	180	180
6	Formación metodológica de 189 educadoras de la opción de Educación infantil temprana, en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Valle y Choluteca.	79	29	108
7	Desarrollo de Proceso de formación de 66 educadores Técnicos en temas de, agroecología, derecho indígena y educación popular, en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Copan y Ocotepeque.	30	16	46
8	Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 101 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida. (COIPRODEN. Madre Tierra, UNIDEP)	46	111	157

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	9	Apoyar la ejecución del plan de formación de personal con 80 empleados de CONEANFO	9	31	40
	10	Desarrollo de Proceso capacitación con 24 técnicos sobre Atención en adicciones en la modalidad en línea.	4	174	178
	11	Desarrollo de Proceso capacitación sobre Educación No Formal en la modalidad en línea con 46 Técnicos, que trabajan En los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, Atlántida y Colón.	40	28	68
	12	Desarrollar proceso de formación metodológica de 35 educadores Técnicos de la opción de Educación Básica Alternativa, con el Instituto Nacional Penitenciario en Francisco Morazán.	0	30	30
	13	Desarrollo de proceso de capacitación de 40 Educadores técnicos sobre auditoria social de La Paz	0	30	30
	14	Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 90 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida. (techo y Fupnapib)	0	100	100
	Total participantes inscritos		453	845	1,298
7. Costo de finalización (proyectada)		Lps. 3327,809.90 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.			

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 50% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2017.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.


Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Unidad de Capacitación

