

FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: COALIANZA

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Proyecto de Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos ATN-OC-13579-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: El Proyecto tiene como objetivo apoyar la consolidación de COALIANZA en sus funciones, así como la definición de la cartera de los proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de asociación pública privada (APP) en Honduras.

Descripción del Proyecto: Proyecto de Apoyo Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Municipal: Apoyar Institucional a COALIANZA y a la Consolidación de su Cartera de Proyectos

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)
Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$550,000.00

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

Costo de Finalización (proyectado): USD\$550,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 18/07/2018

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Mas Información Ver Aquí](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público
ATN/OC-13582-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: El objetivo de esta Cooperación Técnica CT es promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas y su integración con el subsistema de crédito público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamiento de mediano plazo viables y consistentes con las necesidades de inversión del país.

Descripción del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Municipal

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$740,000.00

Estado del Proyecto (actual): Finalizado

No. Objeción: CID/CHO/1282/2016

Costo de Finalización (proyectado): USD\$740,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 06/04/2017

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto 3 Años

Razones de los cambios mencionados se ha solicitado una ampliación para terminar de ejecutar todas las actividades pendientes

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017

2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: DEI

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés: BID-2467-BL-HO

Ubicación del Proyecto: Puerto Cortes

Propósito: El objetivo general del proyecto es fortalecer la Aduana de Puerto Cortes para que brinde servicios de calidad y bajo costo para el operador ,garantice el control y la seguridad, alineándola con el esfuerzo del gobierno para lograr que puerto cortés sea un modo logístico regional competitivo. Son objetivos específicos del proyecto :(i) fortalecer la capacidad de control y seguridad de la aduana para que puerto cortés pueda mantener su estatus de reconocimiento internacional como puerto seguro:(ii) mejorar la coordinación operativa para reducir costos logísticos, y (iii) mejorar la infraestructura y el equipamiento para garantizar una atención al usuario permanente y de calidad.

Descripción del Proyecto: Modernización de la Aduana de Puerto Cortés

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Municipal

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: US \$ 10.000.000

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

Costo de Finalización (proyectado):US \$ 10.000.000

Fecha de Finalización (proyectada): 31/12/2016

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto 3 años

Razones de los cambios mencionados se ha solicitado una ampliación para terminar de ejecutar todas las actividades pendientes

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN-DEI-BCH

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal: BID 2032/BL-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: El objetivo general del programa es continuar apoyando al Gobierno de Honduras en el mejoramiento de la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Descripción del Proyecto: Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Municipal

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: US\$ 28,600,000

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

No. Objeción: CID/CHO/1250/2016

Costo de Finalización (proyectado): US\$ 28,600,000

Fecha de Finalización (proyectada): 30/11/2016

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto 1 años

Razones de los cambios mencionados se ha solicitado una ampliación para terminar de ejecutar todas las actividades pendientes

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SAG

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Competitividad Rural (COMRURAL): IDA-4465

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: El Proyecto COMRURAL está conformado por una estructura organizativa que permite su operatividad, coordinación y seguimiento de sus objetivos con los diferentes actores que participan en su implementación a nivel nacional y local.

Descripción del Proyecto: Competitividad Rural

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Municipal

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Mundial

Presupuesto del Proyecto: US\$ 30,000,000

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

Costo de Finalización (proyectado): US\$ 30,000,000

Fecha de Finalización (proyectada): 30/10/2020

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017

2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Proyecto construcción de eco fogones, con acompañamiento, capacitación e instalación de hornillas mejoradas, estufas justas

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: Construcción de eco fogones, con acompañamiento, capacitación e instalación de hornillas mejoradas, estufas justas a familias en extrema pobreza

Descripción del Proyecto: Construcción de eco fogones, con acompañamiento, capacitación e instalación de hornillas mejoradas, estufas justas

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Municipal

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: BCIE

Presupuesto del Proyecto: US\$ 1,000,000.00

Estado del Proyecto (actual): Finalizado

Costo de Finalización (proyectado): US\$ 1,000,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 30/06/2017

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto 3 años

Razones de los cambios mencionados se ha solicitado una ampliación para terminar de ejecutar todas las actividades pendientes

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SALUD SANAA SEDIS PRAF

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y equidad Social: BCIE2045

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: Los recursos serán destinados al apoyo presupuestario con el propósito de ejecutar programas sociales prioritarios, a través del Presupuesto de la República, con el objeto de fortalecer los sectores más vulnerables de la población, en particular aquellos que están en pobreza o pobreza extrema.

Descripción del Proyecto: Fortalecimiento Fiscal y equidad Social

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: SOCIAL

Impacto Ambiental: Aplica en el caso del Componente SANAA

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: BCIE

Presupuesto del Proyecto: US\$ 280,000,000.00

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

Costo de Finalización (proyectado): US\$ 280,000,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 31/12/2017

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Entrega de Informes Bimensuales a BCIE

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto: 31/12/2017

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información



FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Proyecto de Modernización del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PROMOSAS): IDA 4335-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: El Proyecto de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (PROMOSAS) busca mejorar la eficiencia, sostenibilidad y confiabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en Honduras, mejorando el desempeño de las instituciones nacionales del sector.

Descripción del Proyecto: Modernización del Sector de Agua Potable y Saneamiento

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Municipal

[Impacto Ambiental: Ver Marco para el Manejo Ambiental](#)

[Impacto en el terreno y asentamientos: Ver Marco de Política Afectación de Predios y Población](#)

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Mundial

Presupuesto del Proyecto: US\$ 35,000,000

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

Costo de Finalización (proyectado): US\$ 35,000,000

Fecha de Finalización (proyectada): 31/12/2013

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto 3 años

Razones de los cambios mencionados se ha solicitado una ampliación para terminar de ejecutar todas las actividades pendientes

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190)

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: Los objetivos del proyecto son apoyar al Receptor a: (a) continuar el fortalecimiento de su capacidad para la gestión del riesgo de desastres integrada a nivel municipal y nivel nacional; y (b) mejorar su capacidad de responder con prontitud y eficacia a una Emergencia Elegible.

Alcance del Proyecto: Municipal

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Mundial

Presupuesto del Proyecto: \$19,500,000

Estado del Proyecto (actual) En Ejecución

Costo de Finalización (proyectado): \$19,500,000

Fecha de Finalización (proyectada): 30/04/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información




FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Mejora de los Sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas ATN/OC-15875-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Propósito: Contribuir al aumento de la eficiencia de los sistemas de gestión de las finanzas públicas

Descripción del Proyecto: Mejora de los procedimientos y sistemas de apoyo a la gestión de los recursos públicos; completar la automatización de los procesos de gestión de las inversiones públicas; mejorar la asignación del personal del servicio civil respecto a sus perfiles y a los requerimientos de las funciones desempeñadas.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Fortalecimiento de Sistemas de Gestión de los recursos Públicos

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)
Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$ 712,250.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado): USD\$ 712,250.00

Fecha de Finalización (proyectada): 01/01/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo García
Especialista en Sistemas de Información



FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Apoyoa la Estrategia de Inversión Pública de Mediano Plazo ATN/OC-15878-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Objetivo del Proyecto: Apoyar la elaboracion de la estrategia de Inversión Pública de mediano plazo (2018-2022) en concordancia con la nueva institucionalidad fiscal e iniciativas de inversión del sector privado

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Apoyar a la Estrategia de Inversión Pública de Mediano Plazo

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$ 300,000.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado):USD\$ 300,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 23/03/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017
2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información



FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Manejo Sostenible de Bosques No. 3878/BL-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Objetivo del Proyecto: El proyecto consiste en recuperar 34,000 Ha y mantener los servicios sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo. Los objetivos específicos son: (i) restaurar las zonas afectadas por el gorgojo en bosques públicos como privados; (ii) fortalecer el sistema de sanidad forestal del Gobierno y generar alternativas de manejo de los bosques adaptadas a los impactos del cambio climático y la variabilidad climática; y (iii) mejorar el acceso a financiamiento climático para fomentar el Manejo Forestal Sostenible (MFS).

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Recuperar 34,000 Ha y mantener los servicios sistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo.

Impacto Ambiental: Recuperar la Cobertura de bosques de pino en cuencas prioritarias en Honduras.

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$25,000,000.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado): USD\$ 25,000,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 24/04/2022

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017

2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información



FICHA DE PROYECTOS UAP

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto: SEFIN

Sector, Sub Sector: : Gobierno Central

Nombre del Proyecto: Apoyo a la Implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte ATN/OC-15961-HO

Ubicación del Proyecto: Tegucigalpa

Objetivo del Proyecto: El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte (PAPTN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto: Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Secretaria de Finanzas y de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno de Honduras en el marco de la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte (PAPTN) y fortalecer la plataforma de recepción de migrantes retornados.

Impacto Ambiental: No Aplica

Impacto en el terreno y asentamientos: No Aplica

Detalles del Contacto (nombre completo, número telefónico, correo electrónico, otros)

Omar Zuniga (ozuniga@sefin.gob.hn) +504-2222-6120

Fuentes de Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo

Presupuesto del Proyecto: USD\$750,000.00

Estado del Proyecto (actual): Activo

Costo de Finalización (proyectado): USD\$ 750,000.00

Fecha de Finalización (proyectada): 11/05/2019

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual

Variación en el costo total del proyecto No Aplica

Variaciones en el alcance y duración del proyecto No Aplica

Razones de los cambios mencionados No Aplica

[Ver Más Información](#)

OBSERVACIONES

1. Fecha de Actualización: 04/08/2017

2. Nombre completo, firma y sello del responsable

Generado por: Luis Alonzo Galo Garcia
Especialista en Sistemas de Información


