

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: BIENES Y SERVICIOS					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
		LPI, LPI, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Adquisición de papelería, productos de papel y cartón y útiles de oficina para ser utilizados en las diferentes áreas del INPREUNAH	CC	1	El que asigne el catalogo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1 de marzo					15 de marzo												30-mar	60,000.00	
2	Impresión de talonarios para ordenes de compra, ordenes de combustible, salida de equipo, tarjetas de presentación	2C	1	CM-003- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25 de febrero					29 de febrero												25 de febrero	1,500.00	
3	Adquisición de tintas, toner, accesorios menores y repuestos menores	CC	3	El que asigne el catalogo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	febrero, marzo					marzo												30-mar	150,000.00	
4	Adquisición de Productos de limpieza y aseo	CE	1	El que asigne el catalogo, CUANDO ESTE HABILITADO	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05-abr					20-abr												30-mar	70,000.00	
5	Adquisición de Equipo de oficina (sillas ejecutivas y semi ejecutivas)	3C	3	CM-030- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04-abr					30-abr												05-may	25,000.00	
6	Contratación de Polizas de seguros (incendios, mobiliario y equipo, vehículos y equipo electrónico)	3C	1	CM-031- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04-jul					14-jul												28 de julio	160,000.00	
7	Placas metálicas pequeñas con serie para inventario bienes	3C	1	CM-005- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15-feb					22-feb												25 de febrero	5,000.00	
8	Camisetas tipo polo	3C	1	CM-007- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15-feb					22-feb												29 de febrero	58,000.00	
9	Agua embotellada	CC	1	El que asigne el catalogo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	todos los meses					todos los meses												todos los meses	47,000.00	
10	Mantenimiento y reparación vehículos y motocicleta	2 C	1	CM-013- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15 de febrero					19 de febrero												22 de febrero	40,000.00	
11	avaluos de dos vehículos propiedad del INPREUNAH	2C	1	CM-014- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1 de marzo					10 de marzo												11 de marzo	3,000.00	
12	Mantenimiento y reparación edificio edificio y casas) (pintura	3C	1	CM-020- INPREUNAH- 2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22-feb					29-feb												07-mar	90,000.00	
13	Trituradoras de papel	CC	2	El que asigne el catalogo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	14-mar					16-mar												15-mar	28,000.00	

14	Locales para reuniones y servicios de alimentación	2C	3	CM-020- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	marzo, junio,septie,dic											marzo, junio,septie,dic		220.000,00	
15	Modulares para area atencion al cliente y prestamos hipotecarios	3C	3	CM-023- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11-abr											13-may		80.000,00	
16	Caja fuerte archivar	3C	3	CM-024- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11-abr											02-may		50.000,00	
17	Dispensadora de papel toalla	2C	1	CM-028- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11-abr											02-may		3.000,00	
18	Servicio de Internet y Cable	3C	1	CM-002- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22-ene											02-feb		80.000,00	
19	Remedacion del area de atencion al cliente	3C	3	CM-018- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1 de marzo											15 de marzo	16-mar	01-abr	200.000,00
20	Compra de fotocopiadora para area de prestamos.	CC	2	El que asigne el catalogo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29 de febrero											7 de marzo		30.000,00	
21	Servicios de Capacitacion en diferentes temas según plan de capacitacion (no sera en una misma empresa) sera a nivel nacional e internacional	2C	1	CM-025- INPREUNAH- 2016; seran varios por los diferentes temas)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	febrero, marzo, abril, mayo, junio											febrero, marzo, abril, mayo, junio		500.000,00	
22	corinas para ventanales	2C	1	CM-030- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	2 de mayo													5 de mayo	25.000,00
23	Archivos de persiana	2C	3	CM-031- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02-may													10-may	28.000,00
24	Servicio de Limpieza y mantenimiento represa en proyecto habitacional	LP	1	LP-001- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05-feb	09-feb	08-mar	06-mar	9 de marzo	10-mar	11-mar	22-mar	23-mar	23-mar	30-mar	31-mar	01-abr	01-abr	350.000,00
25	Servicio de vigilancia	LPN	1	LPN-003- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05-sept	12-sept	20-oct	20-oct	21 de octubre	22 de octubre	24 de octubre	28 de octubre	31 de octubre	31 de octubre	2 de noviembre	4 de noviembre	1 de enero 2017	1 de enero 2017	1.713.000
26	Licencias para Software	LPN	1	LPN-002- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	4 de abril	5 de abril	19 de mayo	19 de mayo	20-may	23 de mayo	24 de mayo	31 de mayo	1 de junio	1 de junio	2 de junio	3 de junio	9 de junio	10 de junio	1.400.000,00
27	Suministro de equipo informatico (Servidores)	LPN	1	LPN-001- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	7 de marzo	10 de marzo	2 de mayo	2 de mayo	3 de mayo	4 de mayo	5 de mayo	13 de mayo	16 de mayo	16 de mayo	17 de junio	20 de junio	1 de julio	4 de julio	955.000,00
28	Contratacion de seguros para cartera fiduciaria e hipotecaria	LPN	2	LPN-003- INPREUNAH- 2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29-ago	209/2016	14-oct	14-oct	17 de octubre	18 de octubre	18 de octubre	24 de octubre	2 de noviembre	2 de noviembre	15 DE NOV	18 DE NOV	abr-17	abr-17	5.000.000
																					Estimada	L4214.000,00	#REF!
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																					REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (LOURDES RICO-LOURDES ORELLANA)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA (QUIEN DELEGUE (LOURDES ORELLANA)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature: Lourdes M. O.)




INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 FONDOS PROPIOS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos						
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Consultoría para capacitación, levantamiento y revisión de gestión por procesos	3 cotizac.	1	CONSULTORIA-002-INPREUNAH-2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	8 de febrero	16 de febrero	16 de febrero	16 de febrero	17 de febrero	17 de febrero	18 de febrero	19 de febrero	24 de febrero	24 de febrero	25 de febrero	25 de febrero	26 de febrero	26 de febrero	30 de marzo	11 de julio			600,000.00	
2	Consultoría para elaboración de Manual de Puestos y Escala Salarial basados en competencias	3 cotizac.	1	CONSULTORIA-005-INPREUNAH-2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	7 de marzo	11 de marzo	14 de marzo	14 de marzo	15 de marzo	16 de marzo	17 de marzo	18 de marzo	28 de marzo	29 de marzo	30 de marzo	30 de marzo	31 de marzo	31 de marzo	30-abr	31 de mayo			60,000.00	
3	Consultoría Asesor técnico en Planificación Institucional	3 cotizac.	2	CONSULTORIA-001-INPREUNAH-2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	9 de febrero	12 de febrero	15 de febrero	15 de febrero	16 de febrero	16 de febrero	17 de febrero	18 de febrero	19 de febrero	19 de febrero	22 de febrero	22 de febrero	23 de febrero	23 de febrero	26 de febrero	31 de marzo			200,000.00	
4	Consultoría para Auditoría Externa de los Estados Financieros del INPREUNAH	3 cotizac.	2	CONSULTORIA-004-INPREUNAH-2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22 de febrero	26 de febrero	29 de febrero	29 de febrero	1 de marzo	1 de marzo	2 de marzo	4 de marzo	7 de marzo	8 de marzo	9 de marzo	9 de marzo	10 de marzo	11 de marzo	31 de marzo	30 de junio			400,000.00	
5	Consultoría para diagnóstico de necesidades de adquisición de sistema informático, elaboración de bases o TDR según la necesidad de contratación	3 cotizac.	1	CONSULTORIA-003-INPREUNAH-2016	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15 de febrero	22 de febrero	22 de febrero	22 de febrero	23 de febrero	24 de febrero	25 de febrero	26 de febrero	29 de febrero	29 de febrero	29 de febrero	29 de febrero	1 de marzo	1 de marzo	16 de marzo	31 de marzo			60,000.00	
TOTAL																								Estimada	REAL	L1320,000.00	#REF!	#REF!

Fecha de emisión: DD/MM/AA	Emitido por: Aprobado por:	Fecha de Modificación: DD/MM/AA	Modificado por: Aprobado por:	Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA	Recibido por:
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA		Fecha de Aprobación: DD/MM/AA		Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA	Actualizado por:

LOURDES MARIA ORELLANA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





INPREUNAH

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C 05 de Febrero del 2016

OFICIO GA-05-2016


Ing. Sofía Romero
Directora ONCAE
Su Oficina

Estimada Ing. Romero:

Reciba un cordial y respetuoso saludo deseándole éxitos personales y profesionales en sus actividades diarias. Por este medio remito a usted el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2016 del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras **INPREUNAH**.

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atte.



LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA
INPREUNAH



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE	
ADMITASE:	
<input type="checkbox"/> SOLICITUD No. _____	<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS / VARIOS
No. DE FOLIOS	
FECHA <u>5</u> DE <u>Feb</u> DE <u>2016</u> HORA: <u>4:45 p.m.</u>	
RECIBIDO:	<u>María Andino</u>

 Archivo