

MUNICIPALIDAD DE BELEN, LEMPIRA



INFORME 03 "PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL" (PDM-OT) DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA.

Belén, Lempira

MAYO, JUNIO

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos	4
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO	5
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	7
ANTECEDENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN, LEMPIRA	8
División Política del Municipio de Belen, Lempira.....	8
RESEÑA DE LOS PROCESO ACTUALES DEL PROYECTO PDM-OT BELEN, LEMPIRA DE FORMA GENERAL Y CONDENSADA	10
Fase I: Diseño y Organización	10
Fase II: Promoción e inducción.....	10
Fase III: Levantamiento	10
INDICADORES: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AVANCE Y OBSERVACIONES DEL PROCESO	13
Evaluación del nivel de avance del Proceso:.....	13
Observaciones del Proceso:	13
DIFICULTADES DE LA IMPLEMENTACIÓN, FORMAS DE SUPERARLAS Y POSIBLES CAMBIOS CON RESPECTO A LAS PRINCIPALES SUPOSICIONES	15
Fase I: Diseño y Organización	15
Fase II: Promoción e inducción.....	15
Fase III: Levantamiento	15
RESPONSABLE DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	16
MEMORIA FOTOGRAFICA DEL PROCESO PDM-OT BELEN LEMPIRA	17
Reunión con Cooperantes.....	17
Capacitación Líderes, Lideresas, Autoridades Comunitarias, Técnicos y Maestros	¡Error! Marcador no definido.
Capacitación Líderes, Lideresas, Autoridades Comunitarias, Técnicos y Maestros	¡Error! Marcador no definido.
Capacitación Líderes, Lideresas, Autoridades Comunitarias, Técnicos y Maestros	¡Error! Marcador no definido.
Reunión equipo Técnico.....	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES	19
ANEXOS	20

INTRODUCCIÓN

La descentralización de acciones a nivel comunitario y la participación de todas las personas en la planificación del desarrollo de sus Municipios, que por muchos años ha sido un reto a nivel de país con fracasos en el cumplimiento de metas para muchos inalcanzable, de ahí parte la necesidad de despertar el interés de los más desprotegidos en involucrarse en procesos continuos de mejoramiento de condiciones de vida para que levemente pero de forma constante generar cambios de conciencia y consolidar el liderazgo Municipal a través de la práctica y apropiación de conocimientos y acciones transformadoras.

Como medio de dar respuesta a las intervenciones de World Vision en el apoyo a nuestros socios en el territorio de cobertura, se ha acompañado un proceso que permitan:

- Impulsar el fortalecimiento de las instituciones municipales, a fin de crear capacidades para trazar políticas y estrategias de desarrollo local, Integral y sostenible a corto, mediano y largo plazo, generando condiciones institucionales que favorezcan los procesos de descentralización y gestión local orientada hacia la reducción de la pobreza en un marco de gobernabilidad, participación ciudadana y transparencia
- Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en combate a la pobreza y la prestación de sus servicios, de tal forma que las municipalidades puedan responder y satisfacer debidamente a las necesidades básicas de sus comunidades, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El presente informe detalla el primer informe sobre los avances en materia de desarrollo y ejecución del proceso "Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial (PDM-OT) del Municipio de Belén, Departamento de Lempira, realizados en el mes de Abril de 2017.

OBJETIVOS

Objetivo General

Lograr en forma participativa la ejecución del proyecto "Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial" del Municipio de Belén, Lempira, en el marco de la Visión de País, el Plan de Nación y el Plan de Todos para una Vida Mejor, como base para la gestión de procesos en la lucha contra la pobreza y medir los avances en materia de desarrollo.

Objetivos Específicos

1. Impulsar el fortalecimiento de las instituciones municipales, a fin de crear capacidades para trazar políticas y estrategias de desarrollo local, Integral y sostenible a corto, mediano y largo plazo, generando condiciones institucionales que favorezcan los procesos de descentralización y gestión local orientada hacia la reducción de la pobreza en un marco de gobernabilidad, participación ciudadana y transparencia.
2. Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en combate a la pobreza y la prestación de sus servicios, de tal forma que las municipalidades puedan responder y satisfacer debidamente a las necesidades básicas de sus comunidades, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
3. Concientizar a las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de construir indicadores para medir los objetivos la Visión de País, el Plan de Nación y el Plan de Todos a nivel local.
4. Establecer compromisos a nivel local entre diversos actores sociales e institucionales para lograr el levantamiento participativo de los indicadores.
5. Involucrar la participación comunitaria en la ejecución del proyecto "Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial" para construir los indicadores.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	“Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial”(PDM-OT) del Municipio de Belen, Lempira.
Objetivo de proyecto	Lograr en forma participativa la ejecución del proyecto “Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial” del Municipio de Belén, Lempira, en el marco de la Visión de País, el Plan de Nación y el Plan de Todos para una Vida Mejor, como base para la gestión de procesos en la lucha contra la pobreza y medir los avances en materia de desarrollo.
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none">1. Impulsar el fortalecimiento de las instituciones municipales, a fin de crear capacidades para trazar políticas y estrategias de desarrollo local, Integral y sostenible a corto, mediano y largo plazo, generando condiciones institucionales que favorezcan los procesos de descentralización y gestión local orientada hacia la reducción de la pobreza en un marco de gobernabilidad, participación ciudadana y transparencia.2. Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en combate a la pobreza y la prestación de sus servicios, de tal forma que las municipalidades puedan responder y satisfacer debidamente a las necesidades básicas de sus comunidades, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.3. Concientizar a las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de construir indicadores para medir los objetivos la Visión de País, el Plan de Nación y el Plan de Todos a nivel local.4. Establecer compromisos a nivel local entre diversos actores sociales e institucionales para lograr el levantamiento participativo de los indicadores.5. Involucrar la participación comunitaria en la ejecución del proyecto “Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial” para construir los indicadores.
Productos esperados	<p>Resultado 1: La sociedad civil se involucra de forma activa en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial.</p> <p>Resultado 2: Elaborado y aprobado el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial.</p>
Duración	6 meses

Conducción política y responsable de la Ejecución	Municipalidad de Belén, Lempira
--	---------------------------------

Fecha de inicio	01 de marzo de 2017
------------------------	---------------------

Fecha de finalización	31 de agosto de 2017
------------------------------	----------------------

Tipo de Contrato	Contrato por Contribución
-------------------------	---------------------------

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.- Identidad

1.1. Nombre y siglas: Municipalidad de Belén, Lempira

1.2. Dirección completa de la sede de la Organización: Barrio el Centro, Belén Lempira

1.4. Teléfono: (504) 2608-7102

1.5. Correo electrónico: muni_belen@hotmail.com

2.-Naturaleza jurídica: Pública

3.- Representante legal de la organización: Olvin Ruberman Reyes (Alcalde Municipal)

4.- Coordinador Municipal: Lic. Marilu Villanueva (Coordinadora Desarrollo Social Municipal)

5.- Coordinador proceso PDM-OT: Abel Jacob Amaya

4.- Fines de la organización: Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible del Municipio, a través de una gestión participativa e innovadora

ANTECEDENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN, LEMPIRA

El Municipio de Belén está ubicado a 24 kilómetros de distancia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, su clima es templado y posee gran variedad de bosques, especialmente de pino, según los archivos ejidales de la Municipalidad, el Municipio de Belén fue creado en 1871.

En el Censo de Población de 1791 aparece con el nombre de Curincunque y formaba parte del Curato de Gracias a Dios. En la División Política de 1889 aparece como Municipio del Distrito de Gracias.

No se ha podido comprobar el origen de los primeros habitantes del Municipio de Belén, sin embargo se cree que son descendientes de los primeros indígenas Chorties que habitaron esa zona del país.

Su primer Alcalde fue el Sr. Eusebio Amaya Morales en el año 1881 y su feria Patronal la celebran el 8 de Octubre en honor de la Virgen del Rosario.

Limites

- Al Norte con los municipios de La Iguala y Gracias
- Al Sur y al Este con el Departamento de Intibucá
- Al Oeste con los municipios de Gracias y La Campa
- La Extensión territorial del Municipio de Belén es de 198 km² y su población hasta el año 2008 era de 5,728 habitantes.

División Política del Municipio de Belen, Lempira

El Municipio de Belén está dividido políticamente en 5 Aldeas y 51 Caseríos:

1. Aldea: Belén

Caseríos:

Belén, Cerro Grande, Cuesta de Lajas, El Copalchol, El Pericón, El Rodeo, El Suntul, La Puerta, Las Arenas, Las Barandillas, Las Cruces, Las Mesas, Las Mesitas, Los Cerritos o Las Delicias, Los Llanos, Los Ranchos, Santa Anita, Santo Domingo

2. Aldea: El Carrizal

Caseríos:

El Carrizal, Platanares, Los Ladrillos, Loma Alta

3. Aldea: El Naranja o La Penca

Caseríos:

El Naranja o La Penca, Cerro Amarillo, Cuesta Rica, El Campanario, El Riíto, El Zarzal, La Joya, La Laguna, Las Olominas, Los Cones, Río del Naranja, Juniapa, El Roblón, La Granadilla

4. Aldea: Las Cañadas

Caseríos:

Las Cañadas, La Presa, El Tablón

5. Aldea: Los Planes de Ojuera

Caseríos:

Los Planes de Ojuera, Agua Helada, El Capucal No.1, El Capucal No.2, El Chemis, El Naranjal, La Junta o La Cueva, La Puerta del Ocote, Las Cidras, Los Cedros, Las golondrinas, El Portillo del Mirador.¹

¹ Información obtenida de: <http://www.xplorhonduras.com/municipio-de-belen-lempira/>

RESEÑA DE LOS PROCESO ACTUALES DEL PROYECTO PDM-OT BELEN, LEMPIRA DE FORMA GENERAL Y CONDENSADA

En avance del proceso "Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial" (PDM-OT) metodológicamente se trabaja en la Primera Etapa: LINEA BASE- Construcción participativa de indicadores socioeconómicos a nivel Comunitario – Municipal donde se han desarrollado las siguientes actividades conforme a los avances planteados:

ETAPA 1.- LINEA DE BASE CON INDICADORES SOCIECONOMICOS

Fase I: Diseño y Organización

1. Revisión, análisis, priorización y aprobación preliminar de indicadores.
2. Preparación de instrumento de levantamiento de la información (boleta)
3. Presentación, análisis y revisión con la Corporación Municipal y concertación.
4. Ajustes a la propuesta metodológica y los indicadores
5. Identificación, selección y contratación de equipo técnico.
6. Preparación de material para capacitación
7. Capacitación equipo técnico facilitador
8. Validación de campo de la boleta (parte de la capacitación)
9. Ajustes a la boleta

Fase II: Promoción e inducción

1. Concertación del proceso con la Corporación Municipal (Carta de compromiso)
2. Selección de líderes comunitarios y autoridades con disponibilidad y perfil para participar del proceso de levantamiento.
3. Capacitación metodológica y concertación de compromisos con líderes comunitarios.
4. Organización de Equipos de trabajo por comunidad. (Equipo comunitario)
5. Preparación de los croquis y listado de jefes (as) hogar, por equipo comunitario
6. Realización de asambleas comunitarias para socializar el proceso y motivar a la población.

Fase III: Levantamiento

1. Reunión preparatoria de equipo comunitario: dudas, distribución geográfica según croquis
2. Realización de jornadas de levantamiento de boletas
3. Llenan instrumental información secundaria.
4. Supervisión y seguimiento.
5. Revisión boletas levantadas, prepara paquete y entrega a facilitador
6. Supervisión y seguimiento
7. Revisión resultados y control de calidad
8. Revisión final y preparación paquete de la comunidad listo para digitar.

Fase IV: Tabulación y análisis

1. Revisión y ordenamiento de boletas e información levantada por comunidad

ETAPA 2: PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC)

Se trabajo en base a lo autorizado por la Secretaria de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización:

2. Organización de Instituciones
3. Zonificación del Municipio
4. Actividades productivas, agrícolas y agroindustriales
5. Empresas existentes

Todo esto en ítem para la elaboración de cada PDC, se recopilaron algunos planes trabajados en cada comunidad para poder enlazar los documentos y conformar uno solo.

ETAPA 3: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Se preparó la parte inicial del PDM-OT que conforma las actividades siguientes:

A. MARCO DE REFERENCIA

1. Antecedentes Históricos del Municipio
2. Surgimiento del Municipio
3. Fecha de fundación
4. Origen del nombre del municipio
5. Primeras Comunidades
6. Fecha que recibió categoría de municipio
7. Costumbres
8. Tradiciones
9. Gastronomía actual y existente
10. Patrimonio histórico
11. Primeros Servicios públicos
12. Actividades Economicas que sustenta a la poblacion
13. Ubicación Geografica
14. Ubicación del Municipio en el departamento (Mapa)
15. Limites Territoriales
16. Extension Territorial
17. Altura del Municipio Referencia casco urbano y punto mas alto
18. Cordenadas
19. Desgloce de aldeas, colonias barrios y cacerios

CONTEXTO BIOFISICO

Características Físicas

20. Topografía del municipio
21. Principales ríos y quebradas que lo cruzan

22. Clima predominante
23. Tipos de suelos
24. tipos de estaciones
Características Biológicas
25. Principales zonas de vida
26. Subcuenca a la que pertenece el municipio
27. Describir principales micro cuencas
Áreas protegidas
28. Zonas de reserva biologica existentes
29. Tipo de Vegetacin predominante (cuantificar)
30. Fauna
31. minería
32. Principales cultivos
33. Plantas comestibles y medicinales
Características Sociales
34. Manifestacion de relaciones sociales entre los pobladores
35. Formas de organización (cuadro)
36. Valores
37. Grupos etnicos existentes
38. Patrimonio arqueologico y linguistico
39. Principales religiones
40. Formas de Recreacion
41. Juegos tradicionales
42. Principales Celebraciones patronales y de otra índole.

Fase 3: Revisión y actualización de otros Planes Sectoriales o Especiales:

1. Identificación de necesidades
2. Promoción del proceso
3. Proceso de revisión – actualización

INDICADORES: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AVANCE Y OBSERVACIONES DEL PROCESO

Evaluación del nivel de avance del Proceso:

Se trabaja en la Etapa primera "LINEA BASE- Construcción participativa de indicadores socioeconómicos a nivel Comunitario – Municipal" en 3 Fases:

- Fase I: Diseño y Organización
- Fase II: Promoción e inducción
- Fase III: Levantamiento

Quedando pendientes dos fases para la finalización de I Etapa debido a que necesitamos el sistema para tabular las fichas levantadas, la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización aun no tiene listo, esto porque se modificó la ficha con la que se trabajaba, agregando/modificando 25 preguntas a la boleta que inicialmente se levantaba. Se pretende que a mediados del mes de agosto se tenga el sistema preparado para continuar los procesos.

Se ha avanzado en la II y III etapas del proceso, con instrucciones y orden de la SDHJGD (Se adjunta nota) de esta manera se pretende avanzar, quedando pendientes los avances y vaciado de cuadros.

Observaciones del Proceso:

1. Hemos finalizado el levantamiento, revisión, y relevantamiento de boletas, tenemos un desfase de tiempo para la tabulación de fichas debido a que la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD) está modificando el sistema para la tabulación de datos, esto porque se agregaron campos a la boleta inicial. Se realizó una reunión con la SDHJGD y AMHON donde se nos explicó que el programa de digitación estará listo a mediados del mes de agosto, para poder proseguir con el proyecto.
2. Para no detener el proceso la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización envió una circular denotando lo siguiente:

Procedimiento a seguir en aquellos municipios que ya terminaron el levantamiento de las boletas

1. Si los municipios ya terminaron con el levantamiento de las boletas y no cuentan con el programa de digitación, deben de hacer lo siguiente:
2. Deberán de trabajar con la elaboración del informe sociodemográfico, específicamente en aquellos puntos que no tienen que ver con el llenado de tablas de frecuencia simple y análisis de los mismos.
3. Iniciar con la capacitación a los equipos de líderes comunitarios, para la elaboración de los PDCs, específicamente en los temas de: Preparación del cuadro de registro de

organizaciones e instituciones; Concertación del mapa zonal – territorial; Compartir los ejes temáticos de análisis; Identificación de las actividades productivas existentes en la comunidad; Identificación de las empresas no agrícolas existentes en la Comunidad; Percepción sobre las potencialidades productivas existentes; Construcción de los antecedentes históricos de la comunidad; Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal y en el tema del Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del territorio comunitario con los 13 ejes de OT. (este trabajo lo pueden desarrollar los equipos comunitarios, previo a las asambleas comunitarias y después lo socializan con la comunidad)

4. También se podría trabajar en la realización de los talleres de forma participativa para la formulación del Plan Estratégico, con el FODA por cada eje temático, la elaboración de la visión compartida, la definición de las líneas, objetivos y proyectos estratégicos, su programación y estimación de costos de cada proyecto. (esto puede ser opcional).
Cumpliendo lo especificado en la circular, esperamos el sistema para avanzar en tiempo y forma.

DIFICULTADES DE LA IMPLEMENTACIÓN, FORMAS DE SUPERARLAS Y POSIBLES CAMBIOS CON RESPECTO A LAS PRINCIPALES SUPOSICIONES

Fase I: Diseño y Organización

- Preparación de instrumento de levantamiento de la información (boleta): Se espera a que la Secretaria de Derechos, Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización realizará los ajustes a la nueva boleta (ingreso de nuevos campos)
- Capacitación equipo técnico facilitador: Los técnicos identificados para la ejecución del proceso no se presentaron todos en las fechas establecidas para la capacitación, se tuvo deserción de 2 (dos) técnicos ya capacitados por lo que; reprogramó la capacitación y se tuvo que volver a capacitar a nuevo personal.

Fase II: Promoción e inducción

- Selección de líderes comunitarios y autoridades con disponibilidad y perfil para participar del proceso de levantamiento: Inicialmente se realizó la capacitación de líderes, lideresas y autoridades Comunitarias, donde la Municipalidad realizó la identificación por cada una de las comunidades, no se tuvo la asistencia y la representación deseada por lo que se realizó en primera instancia una capacitación por Zona y en segunda instancia capacitación por cada una de las comunidades. (esto desfaso el tiempo previsto)

Fase III: Levantamiento

- Se trabaja en la etapa de Levantamiento de Información realizando una coordinación por Comunidad en apoyo con los docentes incorporados, apoyo de personal Municipal y el programa Vida Mejor, se trabajó puntualmente con 3 instancias:
 - ✓ Patronatos
 - ✓ Junta de Agua
 - ✓ Red de Mujeres

De esta manera se pudo coordinar el levantamiento coordinando con la instancia de mayor fuerza en las comunidades, al trabajo se sumaron representantes de fuerzas vivas de las comunidades:

- ✓ Iglesias
- ✓ Red de Jovenes
- ✓ Micro-empresas
- ✓ Sociedad de Padres de Familia
- ✓ Entre otros..

RESPONSABLE DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad de Belén, Lempira bajo la siguiente estructura organizativa.

Corporación Municipal: Formada por regidores y regidoras, liderado por el Alcalde Municipal

Unidad Técnica Municipal: Formada por la Coordinadora de Desarrollo Social y el Coordinador del proceso PDM-OT directamente e indirectamente con las demás coordinaciones y/o dependencias de la Municipalidad de Belén, Lempira.

El Seguimiento y Monitoreo, será responsabilidad de la Unidad Técnica de la Mancomunidad COLOSUCA (Aun no se llega a un acuerdo para definir) y de la Corporación Municipal de Belén, Lempira en coordinación directa con los representantes de los cooperantes.

El monitoreo y seguimiento se hará a través de diferentes vías como: informes técnicos y financieros de forma mensual, rendiciones de cuentas, reuniones de coordinación y sistematizaciones entre otras, según el cuadro siguiente:

Etapas técnica	Seguimiento
Sistema de Planificación y Ejecución, (Municipalidad de Belén y Cooperantes)	Propuesta de proyecto Plan Estratégico Diagnóstico Inicial de documentación existente Implementación del Plan de Asistencia Técnica Plan Operativo Anual Presupuesto Anual Informe Mensual de avances Cronograma de Trabajo PIM
Rendición de Informes	Informe Mensual Coordinación PDM-OT Informe Técnico Mensual Informe Final Sistema de Monitoreo y evaluación Rendición de cuentas / ejecución financiera trimestral Memorias de reuniones, eventos Talleres. Memorias Técnicas
Espacios De Coordinación y Concertación	Reuniones de trabajo. Reuniones de seguimiento Reuniones de seguimiento y monitoreo con cooperantes
Sistematización del Proyecto	Sistematización del Proyecto Análisis de Resultados y medición de Impactos del proyecto.

MEMORIA FOTOGRAFICA DEL PROCESO PDM-OT BELEN LEMPIRA

Reunión con Cooperantes





CONCLUSIONES

1. Se coordinó con fuerzas vivas de cada una de las comunidades para intervenir el levantamiento de boletas y el re-levantamiento de boletas donde se tuvieron errores; Red de mujeres, Patronatos y Junta de Agua, teniendo la participación de organizaciones existentes en cada una de ellas, se esta manera se coordinaron a través de grupos/cuadrillas de trabajo.
2. Se ha finalizado el levantamiento en campo de las boletas de "Línea de Base", no se pudo trabajar en la Tabulación y Análisis de las zonas que se iban levantando como se tenía planteado en cronograma, debido a que la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD) aún no tiene definido el sistema que va a utilizarse por la incorporación/adecuación de 25 ítem a la boleta inicial.
3. Para cubrir con el desfase fue consultado a la SDHJGD que se autorizara cubrir actividades de las etapas II y III, enviando una circular de las actividades que se pueden abordar en lo que el sistema esté finalizado, cubriendo al día con las actividades autorizadas, esperando que el sistema este listo para mediados del mes de agosto.



Nombre del proyecto: "Plan De Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial(PDM-OT)

Metodología: Fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo local bajo normativa de la Secretaria De Derechos Humanos, Justicia Gobernación Y Descentralización del Gobierno De Honduras promovida por JICA"

Municipio: Belen, Lempira

Periodo de ejecución : 01 Marzo 2017 a 31 de Agosto 2017

ZONIFICACIÓN BELEN, LEMPIRA					
Zonas	Comunidad	Caserio	Técnico Encargado	de Boleta a Líderes Comunitarios	
				Lugar	Fecha
Zona 1 Los Planes de Ojuera	Planes de Ojuera	Planes de Ojuera	Jose Evelio Portillo 1302-1979-00083 9474-8718	Casa de la Cultura, Planes de Ojuera	27 de marzo 2017 8:00 am
		Capucal No. 1			
		La Junta o La Cueva			
		Las Cidras			
		Los Cedros			
		Las Golondrinas			
	Puerta del Ocote	El Portillo del Mirador			
		Puerta del Ocote			
		Capucal No. 2			
		Agua Helada			
El Chimis San Antonio	El Naranjal				
	Sitio El Cipresal				
Cerro Azul	El Chimis San Antonio				
Zona 2 El Naranjo	El Zarzal	Cerro Azul	Abdias Martinez 9818-1792	Casa Comunal, El Naranjo	25 de marzo/5 de abril 2017 8:00 am
		El Zarzal			
		Rio del Naranjo			
	El Naranjo	Cerro Amarillo			
		El Naranjo Centro			
		Cuesta Rica			
	El Riito	Las Olominas			
		El Riito			
	Cones	Cones Centro			
		Crucita			
		La Joya			
		La Granadilla			
		Juniapa			
		La Laguna			
Las Camacas	El Campanario				
	Las Camacas				



Nombre del proyecto: Plan De Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial (PDM-OT)

Metodología: Fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo local bajo normativa de la Secretaría De Derechos Humanos, Justicia Gobernación Y Descentralización del Gobierno De Honduras promovida por JICA

Municipio: Belén, Lempira

Periodo de ejecución : 01 Marzo 2017 a 31 de Agosto 2017

ZONIFICACIÓN BELEN, LEMPIRA					
Zonas	Comunidad	Caserio	Técnico Encargado	de Boleta a Líderes Comunitarios	
				Lugar	Fecha
Zona 3 El Carrizal	El Carrizal	Cuestas de Laja	Nery Martínez Amaya 1302-1989-00076 9745-4763	Casa Comunal, Carrizal, Belén	02 de abril 2017 1:00 pm
		Las Cruces			
		Loma Alta			
		Los Ladrillos			
		Carrizal Centro			
		Platanares			
El Roblon	El Roblon				
Zona 4 Belén	Santo Domingo	Santo Domingo	Sindy Gabriela Najera 0318-1992-00684 9700-8410	Antiguo Cabildo, Centro Belén	29 de marzo 2017 8:00 am
	Los Llanos	Los Llanos			
		Cerro Grande			
	Mesitas	Mesitas			
	Belén	Belén Centro			
		Las Delicias			
		El Copalchol			
	Las Mesas	Las Mesas			
El Suntul	El Suntul				
Los Ranchos	Los Ranchos				
Zona 5 Las Cañadas	Las Cañadas	Las Cañadas	Mirna Hernández 1603-1989-00429 9809-7152	Casa de la Cultura, La Puerta, Belén	31 de marzo 2017 8:00 am
		El Tablon			
		La Presa			
	La Puerta	La Puerta Centro			
		El Pericon			
		Las Arenas			
	El Rodeo	El Rodeo			
		Las Barandillas			
Total	22	54	6		

