



Asociación
de Municipios
de Honduras

MEMORANDO
Departamento de Formulación,
Gestión y Seguimiento de Proyectos
No. 029-2017

Para: **Katherine Green**
Oficial de Acceso a la Información AMHON

De: **Lourdes Durón**
Jefe depto. de formulación, gestión y seguimiento de proyectos.

Asunto: Remisión Información mes de julio 2017

Fecha: 04 de agosto de 2017



Estimada Ing. Green:

Por medio del presente remito a usted información solicitada para alimentar el portal de transparencia de AMHON, correspondiente al mes de julio 2017, la cual detallo.

- Cuadro de contratos administrados en el Depto de Proyectos
- Proyecto: Apoyo a la Gobernabilidad Local de los Pueblos Indígenas.
 - Cuadro de Ejecución a Julio, 2017 del proyecto

Agradeciendo su atención, le saludo atentamente.

cc.

Archivo LBD

"APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA LOCAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS"
 SUBVENCIÓN No. 2016 / SPE /0000400182
 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

EJECUCIÓN

PARTIDA PRESUP.	CÁTALOGO	ACTIVIDAD/SUB- ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INICIAL			EJECUCIÓN ENERO A JULIO 2017			SALDO					
				Total L.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total €		
SUMA TOTAL PROYECTO				L.	1988,467.35	\$ 84,889.08	€ 78,963.50	L.	68,932.52	\$ 2,936.25	€ 2,731.29	L.	1919,534.83	\$ 81,952.84	€ 76,232.22
RESULTADO 1 : Generados de forma participativa con las comunidades indígenas y afro hondureños unos lineamientos multiculturales que aseguren sus Derechos humanos en las PPND/PLP				L.	1211,689.05	\$ 51,727.87	€ 48,117.07	L.	-	\$ -	€ -	L.	1211,689.05	\$ 51,727.87	€ 48,117.07
Resultado 1.1.															
496	300	1.1.1	Jornadas de revisión técnica de aspectos de multiculturalidad que deben ser parte de las políticas públicas nacionales y/o locales con actores claves	L.	60,222.35	\$ 2,570.93	€ 2,391.47			\$ -	€ -	L.	60,222.35	L.	2,570.93
496	300	1.1.2	Asistencia Técnica especializada en legislación internacional sobre pueblos autóctonos que analice y genere propuestas de armonización de la legislación nacional y de aplicación local	L.	240,000.00	\$ 10,245.77	€ 9,530.58			\$ -	€ -	L.	240,000.00	L.	10,245.77
496	300	1.1.3	Socialización de resultados de propuesta de alineación e incorporación de aspectos multiculturales en las políticas públicas nacionales y/o locales.	L.	93,500.00	\$ 3,991.58	€ 3,712.95			\$ -	€ -	L.	93,500.00	L.	3,991.58
Resultado 1.2				L.	817,966.70	\$ 34,919.58	€ 32,482.06	L.	-	\$ -	€ -	L.	817,966.70	\$ 34,919.58	€ 32,482.06
496	300	1.2.1	Foros de consulta a autoridades locales, sobre aspectos de gestión de la multiculturalidad presente en sus territorios	L.	284,105.70	\$ 12,128.67	€ 11,282.05	L.	-	\$ -	€ -	L.	284,105.70	L.	12,128.67
496	300	1.2.2	Foros de consulta a representantes de las 9 etnias presentes en el territorio hondureños.	L.	505,811.00	\$ 21,593.43	€ 20,086.13			\$ -	€ -	L.	505,811.00	L.	21,593.43
496	300	1.2.3	Jornadas de revisión técnica de insumos y propuesta recibidas en los foros y su viabilidad de ser incorporados en políticas públicas que la AMHON impulsa	L.	28,050.00	\$ 1,197.47	€ 1,113.89			\$ -	€ -	L.	28,050.00	L.	1,197.47
RESULTADO 2 : Elaborado un Anteproyecto de Ley de Municipios (y/o Reglamento) con un enfoque multicultural inclusivo				L.	49,870.50	\$ 2,129.01	€ 1,980.39	L.	13,742.52	\$ 585.38	€ 544.51	L.	36,127.98	\$ 1,543.63	€ 1,435.88
Resultado 2.1				L.	49,870.50	\$ 2,129.01	€ 1,980.39	L.	13,742.52	\$ 585.38	€ 544.51	L.	36,127.98	\$ 1,543.63	€ 1,435.88
496	300	2.1.1	Asistencia técnica legal, incorporación enfoque multicultural ante proyecto Ley de Municipios	L.	40,000.00	\$ 1,707.63	€ 1,588.43			\$ -	€ -	L.	40,000.00	L.	1,707.63
496	300	2.1.2	Jornadas de revisión técnica de propuesta de incorporación de aspecto multicultural ley de municipios	L.	9,870.50	\$ 421.38	€ 391.96	L.	13,742.52	\$ 585.38	€ 544.51	L.	-3,872.02	L.	-152.55
Gastos de Coordinación y Gestión				L.	726,907.80	\$ 31,032.21	€ 28,866.04	L.	55,190.00	\$ 2,350.87	€ 2,186.77	L.	671,717.80	\$ 28,681.34	€ 26,679.27
PERSONAL				L.	518,883.80	\$ 22,151.52	€ 20,605.26	L.	55,125.00	\$ 2,348.10	€ 2,184.20	L.	463,758.80	\$ 19,803.42	€ 18,421.06

PARTIDA PRESUP.	CATALOGO	ACTIVIDAD/SUB- ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INICIAL			EJECUCIÓN ENERO A JULIO 2017			SALDO		
				Total L.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
496	101	1.0.1	Coordinación	L. 196,564.50	\$ 8,391.48	€ 7,805.72		\$ -	€ -	L. 196,564.50	L. 8,391.48	L. 7,805.72
496	102	1.0.2	Administración	L. 229,235.80	\$ 9,786.24	€ 9,103.12	L. 55,125.00	\$ 2,348.10	€ 2,184.20	L. 174,110.80	L. 7,438.14	L. 6,918.93
496	103	1.0.3	Seguimiento	L. 93,083.50	\$ 3,973.80	€ 3,696.41		\$ -	€ -	L. 93,083.50	L. 3,973.80	L. 3,696.41
	2		GASTOS CORRIENTES	L. 99,741.00	\$ 4,258.01	€ 3,960.79	L. 65.00	\$ 2.77	€ 2.58	L. 99,676.00	\$ 4,255.25	€ 3,958.21
496	201	2.0.1	Viáticos Nacionales	L. 54,991.00	\$ 2,347.60	€ 2,183.73		\$ -	€ -	L. 54,991.00	L. 2,347.60	L. 2,183.73
496	202	2.0.2	Combustible	L. 13,500.00	\$ 576.32	€ 536.09		\$ -	€ -	L. 13,500.00	L. 576.32	L. 536.09
496	203	2.0.3	Seguro Médico Hospitalario	L. 13,800.00	\$ 589.13	€ 548.01		\$ -	€ -	L. 13,800.00	L. 589.13	L. 548.01
496	204	2.0.4	Materiales y útiles de oficina	L. 15,000.00	\$ 640.36	€ 595.66		\$ -	€ -	L. 15,000.00	L. 640.36	L. 595.66
496	205	2.0.5	Comisiones bancarias	L. 2,450.00	\$ 104.59	€ 97.29	L. 65.00	\$ 2.77	€ 2.58	L. 2,385.00	L. 101.82	L. 94.72
			Auditoria	L. 108,283.00	\$ 4,622.68	€ 4,300.00	L. -	\$ -	€ -	L. 108,283.00	\$ 4,622.68	€ 4,300.00
496	206	2.0.6	Auditoria Externa	L. 108,283.00	\$ 4,622.68	€ 4,300.00		\$ -	€ -	L. 108,283.00	L. 4,622.68	L. 4,300.00

TASAS DE CAMBIO		
Euros a Dólares	Tasa de cambio según valores recibidos el 6-12-2017	*
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio a la cual se recibió la primera transferencia 6-12-2016	**
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio transferencia I	***
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio transferencia II	***

* Tasa de cambio del 23/12/2016, fecha ingreso de fondos a cuenta en dólares.

** Tasa de cambio para elaboración de presupuesto inicial.

*** Tasa de cambio primera transferencia Cta. en dólares a Cta. en lempiras



Lic. Pedro Alan Díaz Zelaya
Gerente de Planificación AMHON




Lic. Lourdes Besselly Darín
Jefe de Gestión de Proyectos AMHON

Asociación de Municipios de Honduras AMHON



Detalle de contratos suscritos periodo Julio 2017

Entidad de adquisiciones	Detalle de contacto entidad adquisiciones	Procedimiento de contratación	Tipo de Contrato	Número de licitantes/participantes	Estimación de Costo	Entidad Admón. del contrato	Firmas del Contrato		Nombre asignación de contrato	Fecha de inicio	Duración	Objeto	Fuente de recursos
							Contratante	Contratista					
DI-GSP	Isauroles Duron	Concurso publico	Contrato individual de trabajo por tiempo determinado	8	L. 157,500.00	DI-GSP	José Antonio Mendoza	Analbel Soryapa Lagos Mendoza	Analbel Soryapa Lagos Mendoza	27/05/2017		Recepción de contrato Admon de proyectos ALCU	ALCU
DI-GSP	Isauroles Duron	Concurso publico	Contrato individual de trabajo por tiempo determinado	8	L. 108,000.00	DI-GSP	José Antonio Mendoza	Nancy Jacqueline Nieto Huadiles	Nancy Jacqueline Nieto Huadiles	27/07/2017	5 meses 4 días	Admon de proyectos ALCU	ALCU

 Jefe de Departamento de Formulación, Gestión y Seguimiento de Proyectos




 Jefe de Departamento de Formulación, Gestión y Seguimiento de Proyectos