


**COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC)**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2014**  
**SIMPLIFICADO**

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA)	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, ZC, CD	POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Archiveros de metal de dos y cuatro gavetas	2C	42110	N/A	Febrero 2014	Febrero 2014	Febrero 2014	Febrero 2014	Febrero 2014	Febrero 2014			6,600.00		
Reloj biométrico	2C	42120	N/A	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014			10,200.00		
Llantas para motocicleta	2C	34400	N/A	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014	Marzo 2014			2,600.00		
Repuestos para motocicleta	2C	34400	N/A	Abril 2014	Abril 2014	Abril 2014	Abril 2014	Abril 2014	Abril 2014			2,600.00		
Equipo de computación	3C	42120	N/A	Abril 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014			109,825.00		
Contratación de mano de obra para servicios de mantenimiento de imprentas	CD	23350	N/A	Abril 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014			3,000.00		
Servicios de imprenta y publicaciones (Papel membrado)	2C	25300	N/A	Abril 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014			4,600.00		
Poliza de Seguro médico y de vida	3C	25400	N/A	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014			400,000.00		
Polizas de Seguros de Mobiliario y Equipo Electronico	2C	25400	N/A	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014	Mayo 2014			40,000.00		
Polizas de Seguros de Vehiculos	2C	25400	N/A	Mayo 2014	Mayo 2014	Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014			52,500.00		
Adquisición de camisetitas para uniforme del personal de la CDP	2C	25300	N/A	Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014			11,300.00		
Servicio de Fumigación	2C	23500	N/A	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014			6,000.00		
Servicios de imprenta y publicaciones (sobres, papel oficio, memoria institucional)	3C	25300	N/A	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014	Julio 2014			83,490.00		
Fianza de Fidelidad Nuevos Comisionados	2C	25400	N/A	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014			40,000.00		



Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
	Etapa Bases	Etapa de Evaluación de Ofertas	Etapa de Contratación					
Adquisición de material de aseso	3C	39100	N/A	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014	75.890,69
Licencias Microsoft Office 2013	LP	23350	N/A	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014	Agosto 2014	350.000,00
Mantenimiento del UPS	2C	23350	N/A	Septiembre 2014	Septiembre 2014	Septiembre 2014	Septiembre 2014	45.000,00
Adquisición de papelería de insumos de oficina	2C	33100	N/A	Septiembre 2014	Septiembre 2014	Septiembre 2014	Septiembre 2014	43.411,35
Adquisición de Toners, Tintas, Cintas para Impresión y otros repuestos y Accesorios para impresoras	3C	39900	N/A	Septiembre 2014	Septiembre 2014	Septiembre 2014	Septiembre 2014	94.468,52
Muebles varios de oficina	2C	42110	N/A	Octubre 2014	Octubre 2014	Octubre 2014	Octubre 2014	11.845,00
Uniformes para personal de servicios generales	2C	23300	N/A	Noviembre 2014	Noviembre 2014	Noviembre 2014	Noviembre 2014	9.660,00
Adquisición Llantas y Neumáticos para motocicleta	2C	34400	N/A	Octubre 2014	Octubre 2014	Octubre 2014	Octubre 2014	5.000,00
Contratación de mano de obra para servicios de mantenimiento de Impresora	CD	23200	N/A	Noviembre 2014	Noviembre 2014	Noviembre 2014	Noviembre 2014	3.000,00
TOTAL (X CADA CATEGORIA)								Estimada CD L. 6.000,00
								Estimada 2C L. 291.316,35
								Estimada 3C L. 763.674,21
								Estimada LP L. 350.000,00
								Total estimado L. 1.410.990,56
								REAL L0,00 L0,00

Fecha de emisión: 06-01-2014  
 Fecha de Aprobación: 07/01/2014

Fecha de Actualización: 11/03/2014  
 Fecha de Aprobación: 11/03/2014

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES  
 Leticia Osorio, Directora Administrativa, Dirección Administrativa  
 (NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA) UNIDAD DE LINEA