

Proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con Enfoque de Género. Fa
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Ejecución por actividad

PARTI DA PRESU P.	CAT ÁLO GO	ACTIVIDA D/SUB- ACTIVIDA D	ACTIVIDAD	APORTE AECID - REFORMULACIÓN I			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO											
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €									
SUMA TOTAL PROYECTO				L.	6153,737.94	\$	274,050.00	€	250,000.00	L.	4991,545.89	\$	216,132.81	€	197,165.49	L.	1162,192.05	\$	57,917.19	€	52,834.51
	3		FORMACIÓN	L.	3459,655.19	\$	154,071.97	€	140,550.96	L.	2261,285.69	\$	97,393.57	€	88,846.53	L.	1198,369.50	\$	56,678.40	€	51,704.43
COMPONENTE 1:			MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS	L.	379,056.70	\$	16,880.88	€	15,399.45	L.	231,076.70	\$	9,942.19	€	9,069.69	L.	147,980.00	\$	6,938.68	€	6,329.76
R.1			AMHON mejora la capacidad de generación participativa y consensuada de propuestas de normativas de descentralización	L.	379,056.70	\$	16,880.88	€	15,399.45	L.	231,076.70	\$	9,942.19	€	9,069.69	L.	147,980.00	\$	6,938.68	€	6,329.76
496	301	A.3.0	Elaborar propuestas normativas, técnicas y participativas, de gestión descentralizada en diferentes sectores y procesos	L.	183,850.00	\$	8,187.56	€	7,469.04	L.	125,300.00	\$	5,360.80	€	4,890.35	L.	58,550.00	\$	2,826.76	€	2,578.69
496	301	A.3.1	Elaborar propuestas normativas, técnicas y participativas, de gestión descentralizada en diferentes sectores y procesos	L.	168,000.00	\$	7,481.70	€	6,825.12	L.	78,570.00	\$	3,401.75	€	3,103.22	L.	89,430.00	\$	4,079.94	€	3,721.90
496	301	A.3.2	Realizar procesos de incidencia política a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo para socializar y cabildear la aprobación de reformas de Leyes dentro del marco regulatorio para la descentralización	L.	27,206.70	\$	1,211.62	€	1,105.29	L.	27,206.70	\$	1,179.63	€	1,076.11	L.	-	\$	31.99	€	29.18
COMPONENTE 2:			DESARROLLO LOCAL	L.	3080,598.49	\$	137,191.09	€	125,151.51	L.	2030,208.99	\$	87,451.38	€	79,776.84	L.	1050,389.50	\$	49,739.71	€	45,374.67
R.1			Fortalecidos institucionalmente los municipios y mancomunidades con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera	L.	3080,598.49	\$	137,191.09	€	125,151.51	L.	2030,208.99	\$	87,451.38	€	79,776.84	L.	1050,389.50	\$	49,739.71	€	45,374.67
496	302	A.3.3	Implementación de Herramientas de Planificación en Municipios y Mancomunidades	L.	744,471.38	\$	33,154.22	€	30,244.68	L.	394,612.97	\$	16,857.94	€	15,378.53	L.	349,858.41	\$	16,296.28	€	14,866.15
A Nivel de Mancomunidades:																					
496	302	A.3.3.1	Elaboración y/o actualización de un Plan Estratégico de Desarrollo Mancomunado (PEDM) en cada una de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	246,149.52	\$	10,962.00	€	10,000.00	L.	147,583.03	\$	6,260.65	€	5,711.23	L.	98,566.49	\$	4,701.35	€	4,288.77
A Nivel de los Municipios:																					
496	302	A.3.3.2	Facilitar la elaboración Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) en los municipios de NASMAR y MAFRON.	L.	324,314.68	\$	14,443.00	€	13,175.52	L.	223,441.24	\$	9,596.63	€	8,754.45	L.	100,873.44	\$	4,846.37	€	4,421.06
496	302	A.3.3.3	Facilitar la elaboración de Agendas DEL en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	174,007.19	\$	7,749.22	€	7,069.17	L.	23,588.70	\$	1,000.66	€	912.85	L.	150,418.49	\$	6,748.56	€	6,156.32
		A.3.4	Implementación de herramientas de Gestión Administrativa Financiera en los Municipios y Mancomunidades	L.	2023,453.00	\$	90,112.27	€	82,204.22	L.	1403,394.80	\$	60,598.86	€	55,280.85	L.	620,058.20	\$	29,513.41	€	26,923.38
A Nivel de Mancomunidades:																					
496	302	A.3.4.1	Levantamiento de un diagnóstico institucional (IDIM) a la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-
496	302	A.3.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-
496	302	A.3.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-	L.	-	\$	-	€	-
A Nivel de los Municipios:																					
496	302	A.3.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	171,460.81	\$	7,635.82	€	6,965.72	L.	65,198.80	\$	2,765.81	€	2,523.09	L.	106,262.01	\$	4,870.01	€	4,442.63
496	302	A.3.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	359,071.56	\$	15,990.86	€	14,587.54	L.	284,726.00	\$	12,282.40	€	11,204.52	L.	74,345.56	\$	3,708.46	€	3,383.02
496	302	A.3.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	358,926.28	\$	15,984.39	€	14,581.64	L.	259,470.00	\$	11,210.73	€	10,226.90	L.	99,456.28	\$	4,773.66	€	4,354.73

PARTIDA PRESU. P.	CATEGORÍA	ACTIVIDAD D/SUB- ACTIVIDAD D	ACTIVIDAD	APORTE AECID - REFORMULACIÓN I			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO		
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
496	302	A.3.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 258,456.99	\$ 11,510.10	€ 10,500.00	L. 288,000.00	\$ 12,478.58	€ 11,383.49	L. -29,543.01	\$ -968.48	€ -883.49
496	302	A.3.4.8	Identificación del Potencial Tributario Municipal (PTM) en los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 110,767.28	\$ 4,932.90	€ 4,500.00	L. -	\$ -	€ -	L. 110,767.28	\$ 4,932.90	€ 4,500.00
496	302	A.3.4.9	Facilitar el desarrollo de Auditorías Sociales en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 274,173.56	\$ 12,210.02	€ 11,138.50	L. -	\$ -	€ -	L. 274,173.56	\$ 12,210.02	€ 11,138.50
496	302	A.3.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales tecnificados en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 490,596.51	\$ 21,848.18	€ 19,930.83	L. 506,000.00	\$ 21,861.34	€ 19,942.84	L. -15,403.49	\$ -13.16	€ -12.01
496	302	A.3.5	Acciones de seguimiento de las Herramientas de Planificación y de Gestión Administrativa y Financiera implementadas en la subvención anterior en los Municipios y las Mancomunidades de CODEMUSBA, MANCURISJ y COLOSUCA	L. 312,674.11	\$ 13,924.60	€ 12,702.61	L. 232,201.22	\$ 9,994.57	€ 9,117.47	L. 80,472.89	\$ 3,930.03	€ 3,585.14
	4		INVERSIÓN	L. 984,598.07	\$ 43,848.00	€ 40,000.00	L. 992,891.82	\$ 42,773.36	€ 39,019.67	L. -8,293.75	\$ 1,074.64	€ 980.33
796	402	A.4.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
796	402	A.4.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. 85,494.63	\$ 3,807.41	€ 3,473.28	L. 86,622.16	\$ 3,807.41	€ 3,473.28	L. -1,127.53	\$ 0.00	€ 0.00
796	402	A.4.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 161,099.49	\$ 7,174.39	€ 6,544.78	L. 165,618.00	\$ 7,174.39	€ 6,544.79	L. -4,518.51	\$ -0.00	€ -0.00
796	402	A.4.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 161,099.49	\$ 7,174.39	€ 6,544.78	L. 165,618.00	\$ 7,174.39	€ 6,544.79	L. -4,518.51	\$ -0.00	€ -0.00
796	402	A.4.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
796	402	A.4.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 370,489.83	\$ 16,499.36	€ 15,051.41	L. 362,829.66	\$ 15,424.72	€ 14,071.08	L. 7,660.17	\$ 1,074.64	€ 980.33
796	402	A.4.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales bajo un enfoque multifinanciero por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados	L. 206,414.63	\$ 9,192.45	€ 8,385.74	L. 212,204.00	\$ 9,192.45	€ 8,385.74	L. -5,789.37	\$ 0.00	€ 0.00
	1		PERSONAL	L. 1546,248.53	\$ 68,860.49	€ 62,817.45	L. 1550,008.50	\$ 67,830.79	€ 61,878.11	L. -3,759.97	\$ 1,029.70	€ 939.34
496	101	A.1.1.1	Coordinación	L. 714,392.95	\$ 31,814.71	€ 29,022.72	L. 723,509.27	\$ 31,676.05	€ 28,896.23	L. -9,116.32	\$ 138.66	€ 126.49
496	102	A.1.1.2	Administración	L. 366,639.50	\$ 16,327.89	€ 14,894.99	L. 371,186.74	\$ 16,235.41	€ 14,810.63	L. -4,547.24	\$ 92.48	€ 84.36
496	103	A.1.1.3	Gestión Sostenible del Territorio	L. 465,216.08	\$ 20,717.89	€ 18,899.74	L. 455,312.49	\$ 19,919.33	€ 18,171.25	L. 9,903.59	\$ 798.56	€ 728.48
	2		GASTOS CORRIENTES	L. 163,236.15	\$ 7,269.54	€ 6,631.58	L. 187,359.88	\$ 8,135.09	€ 7,421.17	L. -24,123.73	\$ -865.55	€ -789.59
496	201	A.2.1.1	Viáticos nacionales	L. 94,662.48	\$ 4,215.69	€ 3,845.73	L. 115,951.62	\$ 5,006.52	€ 4,567.16	L. -21,289.14	\$ -790.83	€ -721.43
496	202	A.2.1.2	Combustible	L. 2,566.58	\$ 114.30	€ 104.27	L. 3,390.00	\$ 147.05	€ 134.15	L. -823.42	\$ -32.75	€ -29.88
496	203	A.2.1.3	Mantenimiento, reparaciones y respuestas de vehículos	L. 22,227.42	\$ 989.87	€ 903.00	L. 23,401.00	\$ 1,006.80	€ 918.45	L. -1,173.58	\$ -16.93	€ -15.45
496	204	A.2.1.4	Seguro Médico Hospitalario	L. 35,269.98	\$ 1,570.71	€ 1,432.87	L. 35,652.35	\$ 1,570.71	€ 1,432.87	L. -382.37	\$ -0.00	€ -0.00
496	205	A.2.1.5	Útiles de oficina	L. 5,617.07	\$ 250.15	€ 228.20	L. 5,780.91	\$ 250.51	€ 228.52	L. -163.84	\$ -0.36	€ -0.33
496	206	A.2.1.6	Suministros de limpieza	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	207	A.2.1.7	Mantenimiento de equipo de oficina	L. -	\$ -	€ -	L. 779.00	\$ 33.05	€ 30.15	L. -779.00	\$ -33.05	€ -30.15
496	208	A.2.1.8	Comisiones bancarias	L. 983.97	\$ 43.82	€ 39.97	L. 660.00	\$ 43.81	€ 39.97	L. 323.97	\$ 0.01	€ 0.01
496	209	A.2.1.9	Transporte	L. 1,908.66	\$ 85.00	€ 77.54	L. 1,745.00	\$ 76.64	€ 69.92	L. 163.66	\$ 8.36	€ 7.62

Luis M. Castillo
Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal

Ejecución mensual

Tipo de gastos	2 0 1 6									2 0 1 7						TOTAL
	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Personal	L. 110,679.18	L. 110,679.18	L. 138,348.97	L. 110,679.18	L. 160,275.92	L. 110,679.18	L. 110,679.18	L. 110,679.18	L. 186,674.74	L. 163,014.27	L. 110,679.18	L. 126,940.34	L. -	L. -	L. -	L. 1550,008.50
Corrientes	L. 200.00	L. -	L. -	L. 26,364.15	L. 8,190.05	L. 21,149.02	L. 9,827.03	L. 18,297.61	L. 13,258.40	L. 19,381.82	L. 28,276.02	L. 19,567.89	L. 6,896.22	L. 6,839.00	L. 9,112.67	L. 187,359.88
Formación	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 151,380.00	L. 125,916.00	L. 202,631.69	L. 181,765.77	L. 241,662.45	L. 171,290.00	L. 203,061.30	L. 169,721.10	L. 168,037.16	L. 236,147.65	L. 376,149.54	L. 2227,762.66
Inversión	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 666,866.16	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 292,860.23	L. 33,165.43	L. -	L. 992,891.82
TOTAL	L. 110,879.18	L. 110,679.18	L. 138,348.97	L. 137,043.33	L. 319,845.97	L. 257,744.20	L. 990,004.06	L. 310,742.56	L. 441,595.59	L. 353,686.09	L. 342,016.50	L. 316,229.33	L. 467,793.61	L. 276,152.08	L. 385,262.21	L. 4958,022.86



Luis M. Castillo
Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal