

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**  
**CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2017**

NO	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	987,563.12	789,333.66	1058,233.65	956,333.21	1132,563.11	1395,399.74	896,321.12						L. 7215,747.61
2	Corredor Logistico, Villa San Antonio, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto cortes	Ejecucion	758,631.21	589,645.21	1455,689.33	786,321.45	866,333.27	795,228.41	813,649.25						L. 6065,498.13
3	Corredor Turistico, el Progreso Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes	Ejecucion	697,888.88	368,741.12	112,333.55	751,236.12	985,212.54	844,444.41	770,397.39						L. 4530,254.01
4	Terminal de Contenedores y carga general Puerto cortes	Ejecucion	667,398.96	699,563.28	1233,665.21	879,652.14	758,933.00	963,555.50	877,663.29						L. 6080,431.38
5	Contrato de Fideicomiso construccion Carretera el Obispo- Empalme La esperanza -Santa Rosa de Copan	Ejecucion	769,333.36	450,170.91	1195,220.98	292,860.79	304,796.85	896,333.21	965,889.58						L. 4874,605.68
			3880,815.53	2897454.18	5055142.72	3666403.71	4047838.77	4894961.27	4323920.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	L. 28766,536.81

Presupuesto Aprobado 56968,584.00  
 Presupuesto Ejecutado L. 28766,536.81  
 Presupuesto Por Ejecutar 28202,047.19

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Dr. José Hernández

