

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL  
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS**

			Mes	mar-16
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local		Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
<b>ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ASADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"</b>				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia técnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 8 municipalidades en el mes.	Brindada 9 asistencias de manera presencial a 9 municipalidades: "Tela", "San_Matias", "Aguantequerique", "Guajiquiro", "San Antonio Del Norte", "San Juan", "Manto", "Silca", "Morazan".	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 12 asistencias via internet (teamviewer) a 11 Municipalidades: "Bonito Oriental", "El Rosario", "Minas De Oro", "San_Nicolas", "Roatan", "Utila", "Guajiquiro", "Naranjito", "San Francisco De Ojuera", "Santa Rita", "El Negroito".	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
<b>ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL</b>				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal tecnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.01 Seguimiento a consultores para el levantamiento de la reticula urbana con estacion total en los municipios de Balfate, Limon y Juan Francisco Bulnes y la implementacion del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUGAH-MAMUCOL	* Revisión final, aprobación y gestión de pago por entrega de productos de levantamiento de retículas urbanas de los municipios de Balfate, Limon y Juan Francisco Bulnes. * Revisión final, aprobación y gestión de pago por productos entregados e informe final de implementación del catastro en los municipios de Balfate y Santa Fe.	* Revisado y aprobado informe final y mapas de 3 perímetros urbanos y 3 retículas de los municipios de Balfate, Limon y Juan Francisco Bulnes. Revisado y aprobado informe final de la implementación del catastro en los municipios de Balfate y Santa Fe.	100%
	1423.01.03 Supervisión, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUCOL-MAMUGAH	* Dado el monitoreo desde la oficina del catastro en los municipios de MAMUCOL- MAMUGAH *Supervisión avances de actividades del catastro en el territorio.	Dado el seguimiento desde la oficina a la continuación de los levantamientos del catastro en los municipios del proyecto.	50%
1423.03 A diciembre de 2016 se da la asistencia técnica de la menos 6 municipalidades en temas de ingeniería civil y Ordenamiento Territorial	1423.03.01 Proyecto AMHON-AECID: Fortalecimiento de los catastros municipales bajo un enfoque multifinanciado por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados.	* Supervisión desde la oficina a las consultorias de catastro.	Dado el seguimiento a las consultorias de implementación del catastro y levantamiento de la retícula urbana en el municipio de las Vegas, Santa Barbara.	100%
	1423.03.02 Proyecto AMHON-AECID : Desarrollo de diversas acciones que propicien la sostenibilidad de los catastros (subvención 1)	* Coordinado y supervisado desarrollo de talleres de gerencia y planificación de procesos de catastro; y mantenimiento catastral	Coordinado y dado el seguimiento al desarrollo de los talleres de gerencia y planificación de procesos de catastro; y mantenimiento catastral.	100%

Isaac Chavez Aguilera  
Jefe del Departamento

