

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS

			Mes	abr-16
Departamento	Descentralizacion y modernizacion de la Gestion Publica Local		Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ASDMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia tecnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 3 municipalidades en el mes.	Brindada 3 asistencias de manera presencial a 3 municipalidades: "Guaimaca", "Jesus De Otoro", "Olanchito".	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 26 asistencias vía internet (teamviewer) a 21 Municipalidades: "Trujillo", "El Rosario", "San Jose Comayagua", "San Luis", "Nueva Arcadia (La Entrada)", "San Matias", "Tatumbula", "Jesus De Otoro", "Guanaja", "Utila", "Cabañas", "Guajiquiro", "San Antonio Del Norte", "San Juan", "Yarula", "Ceguaca", "San Jose De Colinas", "Naranjito", "San Francisco De Ojuera", "Santa Rita", "Yorito"	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal tecnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.04 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 11 municipios del proyecto de AMHON-UE.	Gestion realizada para la compra de 44,000 fichas de catastro	Realizada la gestion para la compra de 22,000 fichas urbanos y 22,000 fichas rurales	100%
	1423.01.06 Socializacion y firma de convenio de apoyo con las municipalidades de la mancomunidad MANORPA.	12 cartas de entendimiento firmadas entre AMHON con los 12 municipios de MANORPA y 1 convenio firmado entre AMHON y la mancomunidad	10 cartas de entendimiento firmadas entre AMHON con los 12 municipios de MANORPA y 1 convenio firmado entre AMHON y la mancomunidad	85%
	1423.01.07 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 12 municipios MANORPA.	Gestion realizada para la compra de 48,000 fichas de catastro	Realizada la gestion para la compra de 24,000 fichas urbanos y 24,000 fichas rurales	100%

Isaac Chavez Aguilar
Jefe del Departamento

