

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL  
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS**

			Mes	ago-16
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local	Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades	
Responsable	DDMGPL	Fecha		
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
<b>ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"</b>				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia técnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 6 municipalidades en el mes.	Brindada 7 asistencias de manera presencial a 6 municipalidades: "Limon", "Sonaguera", "Danli", "El Paraiso", "Ojojona", "Patuca".	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 15 asistencias vía internet (teamviewer) a 12 Municipalidades: "El Rosario", "San Luis", "La Union", "Cedros", "San Buenaventura", "Colomoncagua", "Yamaranguila", "Guanaja", "La Paz", "Santa Maria Del Real", "Arada", "Santa Rita".	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
<b>ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL</b>				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal tecnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.02 Implementacion del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUGAH (Limon, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Balfate y Santa Fe)	* Recibido y revisado segundo informe de avances de la implementacion del catastro	Recibido y revisado el segundo informe de avances de la implementacion del catastro en los Limon, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Balfate y Santa Fe.	100%
	1423.01.03 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUCOL- MAMUGAH	* Dado el monitoreo desde la oficina y supervision en territorio de la implementacion del catastro en los municipios de MAMUCOL- MAMUGAH	Dado el monitoreo semanal desde la oficina y realizada la gira de supervision en territorio a la implementacion del catastro a los municipios del proyecto.	100%
	1423.01.04 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 11 municipios del proyecto de AMHON-UE.	* Realizada dotacion de fichas de catastro según solicitud de municipios	Dotacion de 3,700 fichas rurales distribuidas entre las municipalidades de Saba, Tocoa, Sonaguera, Limon, Iriona y Juan francisco Bulnes.	100%
	1423.01.07 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 12 municipios MANORPA.	* Realizada dotacion de fichas de catastro según solicitud de municipios	Realizada la dotacion de 1,000 fichas catastrales a los municipios de San Antonio de Flores y San Lucas.-	100%
	1423.01.14 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado	* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementacion del catastro en los municipios de MANORPA.	Realizado el monitoreo semanal desde la oficina de las actividades de implementacion del catastro.	100%



<p>1423.05 A diciembre de 2016 se da la asistencia tecnica de la menos 6 municipalidades en temas de ingenieria civil y Ordenamiento Territorial</p>	<p>1423.05.01 Asesoría y asistencia técnica a las municipalidades en la supervisión, evaluación y perfilación de proyectos de obras civiles.</p>	<p>Coordinado proceso de perfilación de 104 proyectos de pavimentación (fondos de fideicomiso).</p>	<p>* Dada la coordinación y el monitoreo con las mancomunidades e ingenieros de IDECOAS-FHIS e INSEP para la formulación de los 104 proyectos de pavimentación. * Realizada la gira para el levantamiento y formulación de los proyectos de pavimentación de los municipios de Iriona, Limón, Saba y Sonaguera del departamento de Colón; y de los municipios de Guanaja y Utila del departamento de las Islas de la Bahía.</p>	<p>100%</p>
--	--	---	---	-------------

Isaac Chavez Aguilar  
Jefe del Departamento

