

## COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-90-2017

---

**Para:** Oficial de Acceso a la Información Pública.

**De:** **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.

**Asunto:** Lo descrito.

**Fecha:** 9 de Octubre de 2017

---

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Septiembre 2017**.

Atentamente,

  
**LAURA LUCÍA FIGUEROA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR**



C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (DPMGR)  
PLAN OPERATIVO GLOBAL

EJE RECTOR 1. Contribución a la Agenda Social													
Estrategia 1. Acceso a eficientes servicios municipales de salud													
Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	SEPTIEMBRE								Monto	Observaciones
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%		
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud.	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Desarrollo Humano	Falta el centro de salud 15 de sept, Chotepe, unicamente cuenta con Medico con jornada de 3 horas, de 7 am a 10 am, se ocupa ampliar el contrato a 6 horas o hacer una nueva contratación de 6 horas.	86%	Nada que informar	86%	Nada que informar	86%	Nada que informar	86%		
	2. Creación de un macro distrito de salud municipal con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	En macrodistrito Las palmas ya estan contratados todo el equipo	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
	2.2 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%		
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS.	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Macrodistrito 6 de Mayo esta en proceso	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
Estrategia 2. Apoyo a la prestación de los servicios educativos													
1. Coordinación con el Gobierno Central para mejorar la prestación de la Educación Pre-Primaria Tercer Ciclo y Media	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Estrategia 2. Apoyo a la prestación de los servicios educativos	se presentó listado a la Supervisión Departamental para el ingreso de 50 niños al SACE	95%	se presentó listado a la Supervisión Departamental para el ingreso de 50 niños al SACE	95%	Nada que informar	95%	Nada que informar	95%		
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Actividades a realizarse en el mes de Septiembre relacionadas con las fiestas cívicas	85%	Participación en el desfile de Jardines Municipales, IMDEE el 13/09/2017	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%		
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Los convenios de cooperación los está manejando Competitividad	0%	Los convenios de cooperación los está manejando Competitividad	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	En proceso siguiente actividad	98%	En proceso siguiente actividad	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%		
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Se presentó Necesidades de personal a Vice Alcaldía, GAPPs y RRHH, incluido en el POA 2018	55%	Se presentó Necesidades de personal a Vice Alcaldía, GAPPs y RRHH, incluido en el POA 2018	55%	Nada que informar	55%	Nada que informar	55%	La contratación del Psicólogo es de carácter urgente ya que hay alrededor de 70 niños de primer ingreso sin evaluación psicológica.	
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Tabulación de Evaluaciones realizadas a los alumnos	80%	Realización de listado de alumnos evaluados	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	La contratación del Psicólogo es de carácter urgente ya que hay alrededor de 70 niños de primer ingreso sin evaluación psicológica.	
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		En espera de practicantes de las Universidades	50%	En espera de practicantes de las Universidades	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%		
3. Apoyo a guarderías, jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Se mantiene la matrícula inicial Actualizada el 04-09-2017	95%	Se mantiene la matrícula inicial Actualizada el 11-09-2017	95%	Nada que informar	95%	Nada que informar	95%		
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Con el apoyo de Alumna de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica se está Realizando diagnóstico en el Jardín San Martín de Porres con Evaluación a niños con problemas de Aprendizaje, hiperactividad, concentración. A ejecutarse este proyecto el mes de Septiembre	30%	Con el apoyo de Alumna de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica se está Realizando diagnóstico en el Jardín San Martín de Porres con Evaluación a niños con problemas de Aprendizaje, hiperactividad, concentración. A ejecutarse este proyecto el mes de Septiembre	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%		
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Evaluación final a realizarse en el mes de noviembre con apoyo de la Supervisión Departamental de Educación	90%	Evaluación final a realizarse en el mes de noviembre con apoyo de la Supervisión Departamental de Educación	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%	Prueba Formativa de las funciones básicas consiste en evaluar el desarrollo psico Motor, Lenguaje, Auditivo y visual. Dicha prueba se hace 4 veces al año en los meses de Mayo, Julio, Octubre y Noviembre.	
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Charla de virtud del respeto para alumnos y maestros en el jardín Hector Sabillon Cruz realizada el 7 de septiembre	90%	Charla de virtud del respeto para alumnos y maestros en el jardín 10 de Septiembre programada para el 14 de Septiembre y los derechos de los niños a través de las actividades lúdicas programada para el 12 de septiembre	92%	Nada que informar	92%	Nada que informar	92%	Las capacitaciones se diseñan en lo largo del año en curso.	
	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Se solicita a los Directores de los Centros Tecnicos entreguen un informe del proceso que ellos utilizan para clasificar a los aspirantes a Becas ,	15%	Se solicita a los Directores de los Centros Tecnicos entreguen un informe del proceso que ellos utilizan para clasificar a los aspirantes a Becas ,	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	A realizarse junto con la Gerencia y Asesoría Legal. A presentar avances en el mes de Julio.	
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		138 becas otorgadas por parte de la Corporación Municipal.	90%	138 becas otorgadas por parte de la Corporación Municipal.	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%		
	5.3.- Implementación de los nuevos programas curriculares de las áreas de formación técnica.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		En proceso de analizar propuesta entregada a Vice Alcaldía	90%	En proceso de analizar propuesta entregada a Vice Alcaldía	90%	Nada que informar	90%	Nada que informar	90%		
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.4.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Listado presentado de Honduras Corea y Chamelecón. Sigue pendiente la entrega de listado de Sampedrano.	70%	Listado presentado de Honduras Corea y Chamelecón. Sigue pendiente la entrega de listado de Sampedrano.	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	A desarrollar base de datos de egresados y sus empleadores.	
	5.5.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Inicio de practica profesional 11/09/2017	85%	Inicio de practica profesional 11/09/2017	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%	Posibles empresas: Astrocarton, Hanes, Brand, Cemcol, La Pepsi, Gildan.	
	5.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Sin respuesta por parte de UNITEC	35%	Sin respuesta por parte de UNITEC	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%		
	5.8.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		No han enviado de las Universidades solicitudes de Practica	20%	No han enviado de las Universidades solicitudes de Practica	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Se esta gestionando prueba vocacional de rapida aplicación para el diseño del programa Psicopedagogico. Se recomienda la contratación de un Psicologo para trabajo de campo para los 3 centros tecnicos.	
	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		Reunión Para la Política de la Niñez y Adolescencia	95%	Asistencia de los alumnos del Programa de Educadotados del Tecnico Sampedrano al desfile organizado por la Departamental de Educacion. Asistencia de los Jardines Municipales y de IMDEE en el Desfile del 13 de Septiembre	98%	Nada que informar	98%	Nada que informar	98%		
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	En proceso siguiente actividad	85%	En proceso siguiente actividad	85%	Nada que informar	85%	Nada que informar	85%		
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación		En proceso de investigación con las universidades plan de estudio de las carreras técnicas.	15%	En proceso de investigación con las universidades plan de estudio de las carreras técnicas.	15%	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	solicito guia en esta accion, el año pasado no la tenia	

7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	se realiza diariamente el registro de visitas, con un aproximado de 366 niños esta semana: B. Cofradía= 48 niños, B. Suyapa=47 niños, B. San Juan=100 niños y B. Sateleite= 171 niños	83%	se realiza diariamente el registro de visitas, con un aproximado de niños esta semana: B. Cofradía= 38 303 niños, B. Suyapa=50 niños, B. San Juan= 25 niños y B. Sateleite= 190 niños	84%	Nada que Informar	84%	Nada que Informar	84%	El porcentaje avansa con el transcurso del año	
	7.3.- Instalación de conectividad electrónica para uso de internet			incluido en el POA 2018	70%	incluido en el POA 2018	70%	Nada que Informar	70%	Nada que Informar	70%		
	7.4.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Actividad postpuesta para septiembre	70%	Actividad postpuesta para septiembre	70%	Nada que Informar	70%	Nada que Informar	70%		
<b>Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales</b>													
1. Identificación y coordinación de recursos en la ENE para la ampliación de la red de energía eléctrica, en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.1 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Servicios Urbanos y Participación Comunitaria/ENEL	1)Pendiente (en este momento esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional). Merendón Hills hasta Aldea Armenta Extensión de 517 metros de una fase de línea primaria 14x77ACSR, 1784 metros de línea secundaria 2 hilo piloto + neutro, 3x1 / 18 EMS, instalación de transformadores de 2x15 KVA en 7.9 / 13.8 KV/120/240 V, y 41 Luminaria LED de 152 watts	90%	1)Pendiente (en este momento esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional). Merendón Hills hasta Aldea Armenta Extensión de 517 metros de una fase de línea primaria 14x77ACSR, 1784 metros de línea secundaria 2 hilo piloto + neutro, 3x1 / 18 EMS, instalación de transformadores de 2x15 KVA en 7.9 / 13.8 KV/120/240 V, y 41 Luminaria LED de 152 watts	90%	1)Pendiente (en este momento esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional). Merendón Hills hasta Aldea Armenta Extensión de 517 metros de una fase de línea primaria 14x77ACSR, 1784 metros de línea secundaria 2 hilo piloto + neutro, 3x1 / 18 EMS, instalación de transformadores de 2x15 KVA en 7.9 / 13.8 KV/120/240 V, y 41 Luminaria LED de 152 watts	90%	1)Pendiente (en este momento esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional). Merendón Hills hasta Aldea Armenta Extensión de 517 metros de una fase de línea primaria 14x77ACSR, 1784 metros de línea secundaria 2 hilo piloto + neutro, 3x1 / 18 EMS, instalación de transformadores de 2x15 KVA en 7.9 / 13.8 KV/120/240 V, y 41 Luminaria LED de 152 watts	90%		
	1.5 Colaborar con el cierre de calles para la reparación de transformadores en mal estado.			Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%	Actualmente no se han recibido solicitudes	2%
	1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar			Nada que Informar		Nada que Informar		Nada que Informar		Nada que Informar		Nada que Informar	
1.7 Monitorear la ejecución de las acciones.	El Comité Técnico de fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPERTICAR EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA" así mismo esta gerencia recibió el plano eléctrico de la extensión, para el servicio de iluminación del circuito norte desde la Residencia Merendón Hills hasta la calle que conduce hacia Aldea Armenta. "SAN PEDRO SULA BILBA" tiene al momento un 80% de ejecución, se ha logrado culminar proyecto en Bo. Cabañas y Medina Concepción. 2) Actualización el proyecto Merendón Hills hasta Aldea Armenta esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional. 3) estudio por parte de la ENE para el proyecto de iluminación de la trocha vieja del 2do anillo de circunvalación	85%	El Comité Técnico de fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPERTICAR EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA" así mismo esta gerencia recibió el plano eléctrico de la extensión, para el servicio de iluminación del circuito norte desde la Residencia Merendón Hills hasta la calle que conduce hacia Aldea Armenta. "SAN PEDRO SULA BILBA" tiene al momento un 80% de ejecución, se ha logrado culminar proyecto en Bo. Cabañas y Medina Concepción. 3) Actualización el proyecto Merendón Hills hasta Aldea Armenta esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional. 2) estudio por parte de la ENE para el proyecto de iluminación de la trocha vieja del 2do anillo de circunvalación	85%	El Comité Técnico de fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPERTICAR EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA" así mismo esta gerencia recibió el plano eléctrico de la extensión, para el servicio de iluminación del circuito norte desde la Residencia Merendón Hills hasta la calle que conduce hacia Aldea Armenta. "SAN PEDRO SULA BILBA" tiene al momento un 80% de ejecución, se ha logrado culminar proyecto en Bo. Cabañas y Medina Concepción. 3) Actualización el proyecto Merendón Hills hasta Aldea Armenta esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional. 2) estudio por parte de la ENE para el proyecto de iluminación de la trocha vieja del 2do anillo de circunvalación	85%	El Comité Técnico de fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPERTICAR EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA" así mismo esta gerencia recibió el plano eléctrico de la extensión, para el servicio de iluminación del circuito norte desde la Residencia Merendón Hills hasta la calle que conduce hacia Aldea Armenta. "SAN PEDRO SULA BILBA" tiene al momento un 80% de ejecución, se ha logrado culminar proyecto en Bo. Cabañas y Medina Concepción. 3) Actualización el proyecto Merendón Hills hasta Aldea Armenta esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional. 2) estudio por parte de la ENE para el proyecto de iluminación de la trocha vieja del 2do anillo de circunvalación	85%	El Comité Técnico de fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPERTICAR EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA" así mismo esta gerencia recibió el plano eléctrico de la extensión, para el servicio de iluminación del circuito norte desde la Residencia Merendón Hills hasta la calle que conduce hacia Aldea Armenta. "SAN PEDRO SULA BILBA" tiene al momento un 80% de ejecución, se ha logrado culminar proyecto en Bo. Cabañas y Medina Concepción. 3) Actualización el proyecto Merendón Hills hasta Aldea Armenta esta en poder del Comité de la Tasa de Seguridad Poblacional. 2) estudio por parte de la ENE para el proyecto de iluminación de la trocha vieja del 2do anillo de circunvalación	85%			
2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.	Unidad Supervisora de Concesiones	Gerencia de Mantenimiento, Seguridad y Transporte	Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución: Sifón de Río Blanco, Planta Zapotal, Línea de Impulsión Reparto Lempira y UTH, que se han efectuado por planificación en base y cumplimiento de contrato. Visitas periódicas agendadas.	70%	Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución: Sifón de Río Blanco, Colector de Aguas Negras San José del Pedregal. Se han efectuado por planificación en base y cumplimiento de contrato. Visitas periódicas agendadas.	72%	Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución: Sifón de Río Blanco, Colector de Aguas Negras San José del Pedregal. Se han efectuado por planificación en base y cumplimiento de contrato. Visitas periódicas agendadas.	74%	Nada que Informar	74%		
	2.3 Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			Revisión de aplicación periódico del factor de ajuste a la tarifa.	70%	Revisión de aplicación periódico del factor de ajuste a la tarifa.	72%	Revisión de aplicación periódico del factor de ajuste a la tarifa.	74%	Nada que Informar	74%		
	2.4 Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			Monitoreo de cumplimiento de indicadores	70%	Monitoreo de cumplimiento de indicadores	72%	Monitoreo de cumplimiento de indicadores	74%	Nada que Informar	74%		
2.5 Procurar la ampliación de las redes de agua potable.	2.6 autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Mantenimiento, Seguridad y Transporte	Atención de quejas y reclamos	70%	Atención de quejas y reclamos	72%	Atención de quejas y reclamos	74%	Nada que Informar	74%		
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.			En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo , a la espera de los resultados del monitoreo.	70%	En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín,, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo , a la espera de los resultados del monitoreo.	72%	En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín,, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo , a la espera de los resultados del monitoreo.	74%	Nada que Informar	74%		
	2.8.1 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de servicio.			Esta programado el lavado de los tanques periodicamente.	70%	Esta programado el lavado de los tanques periodicamente.	72%	Esta programado el lavado de los tanques periodicamente, se realizan pruebas de vertidos industriales, supervisión de instalación de hidrantes.	74%	Se realizaron inspecciones de campo en los siguientes puntos de la ciudad: barrio Río de Piedras 6 calle entre 19 y 21 avenida 5.0, Casa Maya 115 calle entre 3 y 4 avenida, residencial Palos Verdes entre 37 y 38 calle 3 avenida. Se verifico rotura de calle para trabajos de mantenimiento del sistema de agua potable. Se verificara trabajos de saneamiento.	74%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Septiembre
2.9. Supervisar el cumplimiento del contrato suscrito con SULAMBIENTE	2.9.1. Reunión semanal de seguimiento	Gerencia de Desarrollo Humano	Gerencia de Mantenimiento, Seguridad y Transporte	2.9.2. Supervisar operación del rellenos sanitario	A la espera del funcionamiento de los Pozos Reparto Lempira, Universidad, UTH. Pozo La Reina ya está en operación.	70%	Se va a perforar un pozo Col. Ideal, Esc. Patricio Bográn , San Jorge en Cofradía, Jardines del Valle, San Martín y San Fernando.	72%	Se va a perforar un pozo Col. Ideal, Esc. Patricio Bográn , San Jorge en Cofradía, Jardines del Valle, San Martín y San Fernando.	74%	Nada que Informar	74%	
	2.9.3. Reunión semanal de seguimiento			Reparto Lempira, Casa Maya, Villas San Antonio, Sitraihss, Casa Maya III, Figueroa, Villas del Bosque, Rancho El Cocco.	70%	Bo. San Cristóbal, El Barrial, Bo. Cabañas, Bo. Medina, Casa Maya III, Villa Asturias II, El Doral, El Paraiso, Villa Real, Rivera Hernandez, El Limonar.	72%	Bo. San Cristóbal, El Barrial, Bo. Cabañas, Bo. Medina, Casa Maya III, Villa Asturias II, El Doral, El Paraiso, Villa Real, Rivera Hernandez, El Limonar.	74%	Nada que Informar	74%		
	2.9.4. Atención de quejas y reclamos			Reparto Lempira, Casa Maya, Villas San Antonio, Sitraihss, Casa Maya III, Figueroa, Villas del Bosque, Rancho El Cocco.	70%	Bo. San Cristóbal, El Barrial, Bo. Cabañas, Bo. Medina, Casa Maya III, Villa Asturias II, El Doral, El Paraiso, Villa Real, Rivera Hernandez, El Limonar.	72%	Bo. San Cristóbal, El Barrial, Bo. Cabañas, Bo. Medina, Casa Maya III, Villa Asturias II, El Doral, El Paraiso, Villa Real, Rivera Hernandez, El Limonar.	74%	Nada que Informar	74%		
3. Creación y capacitación del Arreglo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Desarrollo Humano	2.A.1. Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de servicio.	Se verifica el cumplimiento de las cláusulas del contrato	70%	Se verifica el cumplimiento de las cláusulas del contrato	72%	Se verifica el cumplimiento de las cláusulas del contrato	74%	Nada que Informar	74%	
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.			Se realiza visita semanal al relleno sanitario para verificar el tratamiento de los residuos sólidos	70%	Se realiza visita semanal al relleno sanitario para verificar el tratamiento de los residuos sólidos	72%	Se realiza visita semanal al relleno sanitario para verificar el tratamiento de los residuos sólidos	74%	Nada que Informar	74%		
	3.3.- Atención de quejas y reclamos			Se realiza reunión semanal para dar seguimiento al servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos	70%	Se realiza reunión semanal para dar seguimiento al servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos	72%	Se realiza reunión semanal para dar seguimiento al servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos	74%	Nada que Informar	74%		
3. Creación y capacitación del Arreglo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Desarrollo Humano	2.A.4. Atención de quejas y reclamos	Se atienden diariamente las quejas y reclamos de la APP municipal y en oficina de la USC.	70%	Se atienden diariamente las quejas y reclamos de la APP municipal y en oficina de la USC.	72%	Se atienden diariamente las quejas y reclamos de la APP municipal y en oficina de la USC.	74%	Nada que Informar	74%	
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.			Capacitaciones impartidas: Grupo ULITE.Registro de vivienda,Motivación y Autoestima,Plan de Arbitrios,Aspirantes a A.M.T. las clases de Introducción a la Función Policial,Ética Policial,Jerarquía y Diálogo, de la Sección Académica	72%	Los días jueves 07 y viernes 08 de septiembre de 2017 los Aspirantes a Policías A.M.T.Vi promoción, recibieron la capacitación sobre Ética Policial y Organización Policial, impartida por los inspectores Mirtr Amaya. Los días lunes11, martes 12 y miércoles 13 de septiembre de 2017 recibieron la capacitación sobre Plan de Arbitrio impartido por Susan Conde de la Sección Académica	74%	Lunes 18 de septiembre se capacitaron los aspirantes a Policías A.M.T de la VI promoción sobre planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos, como se puede prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida con repartición de condones para la protección de sus relaciones sexuales, El ZIKA en el embarazo capacitación impartida por la Licenciada De Adornigrafa. Martes 19 y 20 de septiembre los aspirantes recibieron la capacitación sobre Inteligencia Emocional impartida por los Psicólogos Tony García y Rene Pérez	76%	Muy respetuosamente me dirijo a su persona para dar a conocer lo que a continuación se detalla:  Se informa que los Aspirantes a Policía A.M.T de la VI durante los días 21, 22, 25, 26 y 27 del mes de septiembre de 2017 recibieron la capacitación sobre relaciones interpersonales impartida por los Licenciados en Psicología Rene Pérez y Tony García, en el horario de 08:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm capacitación sobre Arresto y Cacheo impartida por el inspector Wilmer Orlando Girón. "	78%	L127,080.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Alimentación 1,412 platos de comida L. 127,080.00
	3.3.- Atención de quejas y reclamos			Los días jueves 07 y viernes 08 de septiembre de 2017 los Aspirantes a Policías A.M.T.Vi promoción, recibieron la capacitación sobre Ética Policial y Organización Policial, impartida por los inspectores Mirtr Amaya. Los días lunes11, martes 12 y miércoles 13 de septiembre de 2017 recibieron la capacitación sobre Plan de Arbitrio impartido por Susan Conde de la Sección Académica	72%	Los días jueves 07 y viernes 08 de septiembre de 2017 los Aspirantes a Policías A.M.T.Vi promoción, recibieron la capacitación sobre Ética Policial y Organización Policial, impartida por los inspectores Mirtr Amaya. Los días lunes11, martes 12 y miércoles 13 de septiembre de 2017 recibieron la capacitación sobre Plan de Arbitrio impartido por Susan Conde de la Sección Académica	74%	Lunes 18 de septiembre se capacitaron los aspirantes a Policías A.M.T de la VI promoción sobre planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos, como se puede prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida con repartición de condones para la protección de sus relaciones sexuales, El ZIKA en el embarazo capacitación impartida por la Licenciada De Adornigrafa. Martes 19 y 20 de septiembre los aspirantes recibieron la capacitación sobre Inteligencia Emocional impartida por los Psicólogos Tony García y Rene Pérez	76%	Muy respetuosamente me dirijo a su persona para dar a conocer lo que a continuación se detalla:  Se informa que los Aspirantes a Policía A.M.T de la VI durante los días 21, 22, 25, 26 y 27 del mes de septiembre de 2017 recibieron la capacitación sobre relaciones interpersonales impartida por los Licenciados en Psicología Rene Pérez y Tony García, en el horario de 08:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm capacitación sobre Arresto y Cacheo impartida por el inspector Wilmer Orlando Girón. "	78%	L127,080.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Alimentación 1,412 platos de comida L. 127,080.00
<b>Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable</b>													
1. Apoyo a los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer Niñez y Familia	En la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención a un total de 16 mujeres con problemas vinculados con el Derecho de Familia, derecho laboral y problemas de violencia doméstica y se brindó atención psicológica a un total de 4 mujeres con sus hijos.	3%	En la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención a un total de 20 mujeres con problemas vinculados con el Derecho de Familia y problemas de violencia doméstica y se brindó atención psicológica a un total de 10 mujeres con sus hijos. Se dio ingreso a tres mujeres con siete niños y niñas a la casa refugio.	3%	En la Oficina Municipal de la Mujer se brindó atención a un total de 15 mujeres con problemas vinculados con el Derecho de Familia y problemas de violencia doméstica y se brindó atención psicológica a un total de 10 mujeres con sus hijos. Se dio ingreso a una mujer de la casa refugio.	3%	Nada que Informar	3%		
	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			En la Defensoría Municipal de la Niñez se brindó atención a un total de 59 personas, 38 arreglos extrajudiciales y 21 asesorías legales. Se ha dado seguimiento a las 36 demandas en los Juzgados de Familia.	3%	En la Defensoría Municipal de la Niñez se brindó atención a un total de 73 personas, 48 arreglos extrajudiciales y 25 asesorías legales. Se ha dado seguimiento a las 36 demandas en los Juzgados de Familia.	3%	En la Defensoría Municipal de la Niñez se brindó atención a un total de 67 personas, 45 arreglos extrajudiciales y 22 asesorías legales. Se ha dado seguimiento a las 47 demandas en los Juzgados de Familia.	3%	Nada que Informar	3%		

3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL	En el marco del día del niño se realizó show Bipet y Payasito Crio Yo (desde Argentina y Puerto Rico) para los niños de Jardín El Carmen, Guardería Medina, guardería Guamilito y Hogar Yo quiero Ser. 140 niños beneficiados.	46%	Nada que Informar	46%	Nada que Informar	46%	Donación de alimentos, artículos de limpieza y Ecofiltros a Jardín: Lidia Montoya, Aruturo F. Aguilar, Naco y Altos de Cofradia 237 niños beneficiados.	48%	Gestión Operativa Municipal
	3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Utiles escolares, Mochila, entre otros.		Seun gestion de Ecosocial	32%	Nada que Informar	32%	Nada que Informar	32%	Según programación mensual	32%	Gestión Operativa Municipal
	3.3 Proceso de adquisición y distribución		Con el apoyo de Fundación Puertas Abiertas.	40%	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%	Con el apoyo de Cepudo, Azucarera Hondureña, Demasa, Lacthosa, Molino Harinero Sula, Operación Bendición, Macdel, Químicas Dinant, Unimerc.	42%	Gestión Operativa Municipal
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	
	4.3 Creación e implementación de la primera Funeraria Municipal		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	
5. Más Salud Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL	1)Entrega de bolsos Cepudos a 242 familias de escasos recursos de San Pedro Sula. 2)Donación de alimentos a personas de escasos recursos del sector Chamelecon y Col. Luis García Bustamante. 11 familias beneficiadas. 3)Donación de Ecobolsas a personal de Mantenimiento del Estadio Francisco Morazan 12 familias beneficiadas.	46%	Donación de Ecobolsas a familias de Tomala El Merendon, Col. Rio Blanco. 16 familias beneficiadas.	48%	1.- Donación de Ecobolsas a familias del Gallo El Merendon, 15 personas beneficiadas. 2.-Entrega de Ecobolsas en el sector sur este de la ciudad, donde se beneficiaron 32 familias.	50%	1)Entrega de Ecobolsas a personas de escasos recursos del sector el Ocotillo y bordo Rio blanco 39 familias beneficiadas. 2)Entrega de provisiones y artículos de limpieza a policías municipales afectados por inundación en la col. Impacto del Rey, 5 familias beneficiadas. 3)Donación de alimentos, piñatas, churros a parroquia nuestra Señora del Carmen en Cofradia. 80 niños y 30 ancianos beneficiados.	52%	Gestión Operativa Municipal
	5.2 Elaboración del Plan		1)Según programación Mensual 2)Según solicitudes recibidas en Ecosocial 3)Según solicitud recibida	38%	Según programación Mensual	40%	Según solicitudes recibidas en ECOSOCIAL.	40%	Según solicitudes recibidas en la oficina de Ecosocial	40%	Gestión Operativa Municipal
	5.3 Proceso de Adquisición y Distribución		1)Con el apoyo de Asociación Cepudo 2)Con el apoyo de Cepudo, Cargill, Molino Harinero Sula, Azucarera Hondureña, Unimerc, Frijoles Rojitos. 3)Con el apoyo de Cepudo	46%	Con el apoyo de Cepudo, Cargill, maseca, frijoles rojitos.	48%	1)Con el apoyo de Asociación Cepudo Azucarera Hondureña, Unimerc, .	50%	Con el apoyo de Cepudo, Cargill, Macdel, Molino Harinero Sula, Azucarera Hondureña, Demasa, Químicas Dinant, Unimerc.	52%	Gestión Operativa Municipal
6. Apoyo Salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.2 Elaboración del Plan	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL	Donación de Kits dentales 50 niños beneficiados de comunidad Santa Elena sector Festransh.	26%	Donación de Kits dentales a Jardín: Ernesto Rojas, Escuela Dionisio de Herrera, Jardín Francisco Morazan, 70 niños beneficiados.	28%	Inauguración del lanzamiento de la 17 campaña contra el cáncer de mama, realizada el viernes 22 en Diagnos.	30%	Donación de medicamentos al dispensario médico de la parroquia Nuestra Sra. Del Carmen en Cofradia.	32%	Gestión Operativa Municipal
	6.3 Proceso de Adquisición y Distribución		Según solicitud recibida, con el apoyo de Colgate.	20%	Con el apoyo de Colgate de Honduras	22%	Nada que informar	22%	Con el apoyo de Operación Bendición	24%	Gestión Operativa Municipal
7. Más	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios, colonias más vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL	1)Charlas de practica profesional, como prepararse para entrevista de trabajo, imparidad por nestrele para jóvenes de ultimo año de los Institutos Honduras Corea y Tecnico Sampetradano 118 jóvenes beneficiados. 2)Entregas de 240 piñatas a Jardines, fundaciones, centros Basicos, Iglesias, de diferentes sectores de la ciudad, con el apoyo de la Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicio Social. 3)Dino World Aventura con Dinosaurios Multiplaza SPS con el apoyo de de Marca Pais - niños del sector Chamelecon - Col. Rivera Hernández y fundación Creer 110 niños beneficiados. 4)Caminata al Merendon con jóvenes del proyecto Victoria, como parte de terapia ocupacional, se las	42%	1)Donación de piñatas y confites a niños de Jardín Ernesto Rojas, Francisco Morazan, Esc. Dionisio de Herrera, Policia Municipal. 190 niños beneficiados. Con el apoyo de Diunsa y Gerencia a la Prestación de Servicio Social. 2)Celebración a niños de varios sectores de la ciudad en el parque Infantil, con el apoyo de programas de becas 20/20. 100 niños beneficiados.	44%	1.- En el marco del día del niño se realizó la actividad de dicha celebración en Tomala El Meendon beneficiando a 1000 niños de 13 comunidades del sector. Con el apoyo de Organización CEPUDO, DINANT, GRUPO KARIMS, JAREMAR, Panadería MODERNA, Consulado de Mexico, Consulado de Taiwan, DIUNSA, Fundación Cervecería Hondureña, Operación Bendición, Lacthosa, Productos DIANA, DIAGNOS, DINTER, La Cruz Roja, COPECO, Policía Municipal, Prevención, INMUDE Y VOLUNTARIOS DE MISIONEROS DE ESPERANZA. 2.-Donación de piñatas y confites para celebración del día del niño de los hijos del personal de	46%	1)Celebración día del Niño sector Buenos Aires el Merendon , Esc. Ramon Amaya Amador col. Luis García Bustamante, 270 niños beneficiados con el apoyo de Gerencia a la Prest. De Servicio Social, Diunsa, Dinant, Unimerc y Diagnos. 2)Se gestiono y se acompaño a los niños del Imdee a una tade de recreación en Dino World 93 niños beneficiados. 3)Pintura de bancas y juegos en el parque infantil con rri voluntariado de United Way.	48%	
8. Implementar estrategias de promoción de estilos de vida saludables en niños, adolescentes y jóvenes de los centros educativos públicos y privados del municipio.	8.1 Desarrollar sesiones educativas en temas como autoestima, valores, infecciones de transmisión Sexual (ITS), VIH, sexualidad, embarazo en adolescentes y aborto.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se realizó charla de ITS/VIH en Cancha Gallo Marian beneficiando a 41 niños distrito 12. 30/8/2017	72%	El Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud realizo Charlas educativas de sexualidad, ITS en el C.E.B. Carlos Roberto Rivera Ramos beneficiando a 125 Jóvenes. 11-12/09/2017	74%	1.-El Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud Preparo material didactico para utilizar en las charlas e impartir con la Tematica de Sexualidad, ITS, VIH, autoestima, valores. 14/09/2017 2.-El Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud realizo 4 charlas educativas con la tematica ITS, Sexualidad en el CEB Carlos Rivera Ramos, beneficiando a 84 Jóvenes. 19/09/2017	76%	1.-El Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud impartio 4 charlas educativas con la tematica Sexualidad, higiene, adolescencia en el CEB Rafael L. Calique. Beneficiando a 124 Jóvenes. 21/09/2017	78%	
	8.2 Facilitar la formación integral de padres y madres de centros educativos.		PMJ COMVIDA/UNICEF 1. Charla Escuela para Padres Esc. Gilberto Pineda Madrid, 134 beneficiados, 2/09/2017	72%	1. La Academia Hondureña de Virtudes realizo una Charla Escuela para Padres Esc. Roberto Carlos Valenzuela beneficiando a 108 padres y madres. 12/09/2017 2.Charla Escuela para Padres Kinder La Oruga, El Zapotal beneficiando a 45 padres y madres 12/09/2017	74%	1. La Academia Hondureña de Virtudes calendarizo una Charla de Valores a maestros y alumnos del CEB Primero de Febrero, la cual fue cancelada debido a la celebración del día del niño en la escuela. 19/09/2017	76%	1. La Academia Hondureña de Virtudes impartio Taller de Virtudes a Maestros de la Esc. Preencionamiento Centeno. Beneficiando a 38 maestros. 22/09/2017	78%	
	8.3 Desarrollar talleres de prevención de embarazo adolescentes con la estrategia de bebes virtuales.		Se realizaron 5 talleres de sexualidad, higiene, y ITS, en el CEB Rafael Leonardo Calique beneficiando a 202 niños y niñas distrito 16. 30/8/17 al 4/09/17	72%	El Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud realizo Charlas con la Campaña Todo a su Tiempo con énfasis en la prevención de Embarazos en el C.E.B. Carlos Roberto Rivera Ramos beneficiando a 125 Jóvenes. 11-12/09/2017	74%	1.- El Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud realizo Charlas con la Campaña Todo a su Tiempo con énfasis en la prevención de Embarazos en el C.E.B Carlos Rivera Ramos. Beneficiando a 84 Jóvenes. 19/09/2017	76%	1.- El Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud realizo 4 Charlas Educativas con la tematica: Todo a su tiempo, ITS/VIH en el CEB Carlos Rivera Ramos. Beneficiando a 77 Jóvenes. 21/09/2017	78%	
9. Facilitar espacios de participación juvenil para adolescentes y jóvenes con VIH a nivel nacional.	9.1 Realizar encuentros y reuniones Nacionales y Locales con jóvenes positivos.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Toda actividad que tiene que ver con la tematica del VIH es responsabilidad de la Gerencia GAPS	0%	Toda actividad que tiene que ver con la tematica del VIH es responsabilidad de la Gerencia GAPS	0%	Toda actividad que tiene que ver con la tematica del VIH es responsabilidad de la Gerencia GAPS	0%	Toda actividad que tiene que ver con la tematica del VIH es responsabilidad de la Gerencia GAPS	0%	

10. Implementar el año, cultura y deporte como estrategia de prevención y cultura de paz.	10.1 Desarrollar Festival de Teatro Integral Juvenil a nivel nacional.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Los días 9 y 10 de Febrero se realizó el <b>Festival Integral de Teatro a Nivel Nacional #22</b> donde participaron con los PMAJ de Islas de la Bahía, Yoro, Santa Bárbara, Tegucigalpa, Trujillo, Progreso y San Pedro Sula, como autoridad Municipal el Gral. Romero Luna ofreció las palabras de apertura a todas las instituciones y personas que acudieron al Festival, entre ellas La Defensoría de la niñez, PASMO, Foro Sida, Jóvenes Contra la Violencia, Centro Cultural Infantil, Dirección de Parques y Recreación para una Vida Mejor, el día 10/02 se realizó una cena de gala con todos los participantes de los distintos municipio en el Hotel San Anthony, donde compartieron con todos los centros de alcance de San Pedro Sula, durante el cual se contó con la presencia Funadeh y AJH. <b>POR LO QUE ESTA ACTIVIDAD YA ESTA CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	Los días 9 y 10 de Febrero se realizó el <b>Festival Integral de Teatro a Nivel Nacional #22</b> donde participaron con los PMAJ de Islas de la Bahía, Yoro, Santa Bárbara, Tegucigalpa, Trujillo, Progreso y San Pedro Sula, como autoridad Municipal el Gral. Romero Luna ofreció las palabras de apertura a todas las instituciones y personas que acudieron al Festival, entre ellas La Defensoría de la niñez, PASMO, Foro Sida, Jóvenes Contra la Violencia, Centro Cultural Infantil, Dirección de Parques y Recreación para una Vida Mejor, el día 10/02 se realizó una cena de gala con todos los participantes de los distintos municipio en el Hotel San Anthony, donde compartieron con todos los centros de alcance de San Pedro Sula, durante el cual se contó con la presencia Funadeh y AJH. <b>POR LO QUE ESTA ACTIVIDAD YA ESTA CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	Los días 9 y 10 de Febrero se realizó el <b>Festival Integral de Teatro a Nivel Nacional #22</b> donde participaron con los PMAJ de Islas de la Bahía, Yoro, Santa Bárbara, Tegucigalpa, Trujillo, Progreso y San Pedro Sula, como autoridad Municipal el Gral. Romero Luna ofreció las palabras de apertura a todas las instituciones y personas que acudieron al Festival, entre ellas La Defensoría de la niñez, PASMO, Foro Sida, Jóvenes Contra la Violencia, Centro Cultural Infantil, Dirección de Parques y Recreación para una Vida Mejor, el día 10/02 se realizó una cena de gala con todos los participantes de los distintos municipio en el Hotel San Anthony, donde compartieron con todos los centros de alcance de San Pedro Sula, durante el cual se contó con la presencia Funadeh y AJH. <b>POR LO QUE ESTA ACTIVIDAD YA ESTA CUMPLIDA AL 100%</b>	100%	
	10.2 Talleres de capacitaciones artísticas comunitarias.		Réplica de disciplinas artísticas de zancos, samba y batucada a voluntarios del PMAJ, 21 voluntarios, 02/09/2017	72%	Participación en Feria de Conocimientos Comunitaria con juego lúdico sobre derechos en el parque de vida mejor de las palmas. 08/09/2017	74%	1.- El programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud sostuvo reunión con voluntariado para planificación de nuevas actividades. 19/09/2017	76%	
	11. Participación protagónica de niñas, adolescentes y jóvenes en la promoción de sus derechos y transformación positiva de su entorno.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	1. Grabación de segmento Sabias Que?: Aniversario de la RCJ. 10 beneficiados, 02/09/2017 2. Grabación de segmento Nota Positiva: Avances de ZIKA 1 beneficiado, 02/09/2017 3. Grabación de segmento Nuestro Derecho: art 8, derecho a la identidad, entrevista a Directora CEB Jankel Roseenthal, 2 beneficiados, 02/09/2017	72%	La red de comunicadores infantiles y juveniles realizaron: 1. Grabación de Reportaje sobre Feria Educativa Comunitaria 08/09/2017 2. Grabación de Celebración día del niño en CINEMARK 08/09/2017	74%	La red de comunicadores infantiles y juveniles realizaron: 1.- Grabación de segmento La Virtud: Horraze 18/09/2017 2.- Grabación de Promocional de Slogan RCJ. 18/09/2017 3.- Grabación de Segmento Deportivo: Lanzamiento Estadio Virtual. 18/09/2017 4.- Grabación de Segmento Nuestro Derecho: Libertad de Expresión. 19/09/2017 5.- Grabación de mensajes sobre derechos. 19/09/2017 6.- Grabación de reportaje: Feria Informativa del MAIE. 20/09/2017 7.- Edición de Programa 26 de Zona Infantil y Juvenil. 18 al 20 sept.	76%	
	11.1 Desarrollar un modelo de participación activa de (niños/as), adolescentes y jóvenes a través de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles.		1. Grabación de segmento Sabias Que?: Aniversario de la RCJ. 10 beneficiados, 02/09/2017 2. Grabación de segmento Nota Positiva: Avances de ZIKA 1 beneficiado, 02/09/2017 3. Grabación de segmento Nuestro Derecho: art 8, derecho a la identidad, entrevista a Directora CEB Jankel Roseenthal, 2 beneficiados, 02/09/2017	72%	La red de comunicadores infantiles y juveniles realizaron: 1. Grabación de Reportaje sobre Feria Educativa Comunitaria 08/09/2017 2. Grabación de Celebración día del niño en CINEMARK 08/09/2017	74%	La red de comunicadores infantiles y juveniles realizaron: 1.- Grabación de segmento La Virtud: Horraze 18/09/2017 2.- Grabación de Promocional de Slogan RCJ. 18/09/2017 3.- Grabación de Segmento Deportivo: Lanzamiento Estadio Virtual. 18/09/2017 4.- Grabación de Segmento Nuestro Derecho: Libertad de Expresión. 19/09/2017 5.- Grabación de mensajes sobre derechos. 19/09/2017 6.- Grabación de reportaje: Feria Informativa del MAIE. 20/09/2017 7.- Edición de Programa 26 de Zona Infantil y Juvenil. 18 al 20 sept.	76%	
<b>Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación</b>									
	1.3 Ejecución del Plan	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.5. Construcción de espacios recreativos de acuerdo a disponibilidad, nanciaera.	Gerencia de Infraestructura, Dirección de prevención INMUDE	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron <b>12 diagnósticos de canchas</b> que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del <b>2017 se han realizado diagnóstico</b> en la Col. Pradera, (polideportivo)area D y area E. Col. Pradera privada (Polideportivo) Jupiter (Canchas polideportivas), CEB Presentación Centeno, Bo. Cabañas (cancha de usos múltiples), Escuela Forylan Turcios de la Col. Municipal en total <b>6 diagnósticos</b> realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron <b>12 diagnósticos de canchas</b> que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del <b>2017 se han realizado diagnóstico</b> en la Col. Pradera, (polideportivo)area D y area E. Col. Pradera privada (Polideportivo) Jupiter (Canchas polideportivas), CEB Presentación Centeno, Bo. Cabañas (cancha de usos múltiples), Escuela Forylan Turcios de la Col. Municipal en total <b>6 diagnósticos</b> realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron <b>12 diagnósticos de canchas</b> que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del <b>2017 se han realizado diagnóstico</b> en la Col. Pradera, (polideportivo)area D y area E. Col. Pradera privada (Polideportivo) Jupiter (Canchas polideportivas), CEB Presentación Centeno, Bo. Cabañas (cancha de usos múltiples), Escuela Forylan Turcios de la Col. Municipal en total <b>6 diagnósticos</b> realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	
	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos	INMUDE	1. Entrega de Kit deportivo a la escuela Angelica Garay Col. Islas del Progreso, Distrito #10. 450 beneficiados, 5/09/2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que reportar	64%	Apoyo al Evento del Dance Fitness, mismo que tendra como objetivo la recolección de juguetes para el día del niño. 08/09/2017	66%	1.- El departamento de Fomento al Deporte realizo Socialización del Proyecto de FIFA VIRTUAL +POSITIVO con CEB que participaron en dichas actividades.. 21/09/2017 2.- El departamento de Fomento al Deporte Torneo Virtual de FIFA +POSITIVO en CEB Miguel Paz Barahona Distrito #5. <b>Beneficiando 130 niños y niñas. 21/09/2017</b> 3.- El departamento de Fomento al Deporte realizo Torneo Virtual de FIFA +POSITIVO en CEB Gilberto Pineda Madrid Aldea El Carmen Distrito #16. <b>Beneficiando a 145 jóvenes. 22/09/2017</b> 4.- Apoyo a Actividad del día del niño en El Merendon <b>23/09/2017</b> 5.- Fomento al Deporte apoyo Actividad Camino con Destino a realizarse en Apoyo al área de emergencia del Hospital María Catarina Rivac. <b>24/09/2017</b>	68%	
	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	
<b>Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación</b>									

<p>1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)</p> <p>1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.</p> <p>1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.</p> <p>1.4 Desarrollo de actividades con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc.)</p> <p>1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo los diferentes artes. (Pro Cultura y otros)</p> <p>1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bicentenario de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folclórico y otros)</p> <p>1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras)</p>	<p>Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo</p> <p>Academia de Honorarios de Valores Dirección de Prevención</p> <p>Unidad de Programas Municipales/CCOS OCAJ</p>	<p>Se visitó la Escuela de Aplicación Municipal para verificación de datos de registro de propiedad para reconocimiento de bien Municipal Se continua dando seguimiento al otorgamiento de la subvención para Cepreon (museo de Antropología), igualmente se realizara reunión con el auditor y el comisionado de transparencia y directivos de la EMVL para el proceso de liquidación, se está pendiente de respuesta por la donación al CCI por parte de la Embajada de Japón se continua la gestiones de trasferencias de la donación al CCI.</p>	53%	<p>Se continúa dando seguimiento al otorgamiento de subvención a CEPREHON (Museo de Antropología) correspondiente al mes de enero 2017, quedando a la espera de la documentación de los meses Feb-Agos. Con el CCI se está gestionando la documentación correspondiente al mes de junio, para proceder a realizar el otorgamiento de subvención de los meses Agosto y Septiembre. Se realizó el otorgamiento de pago de subvención a la Fundación Braille, Escuela para ciegos Luis Braille en los meses de enero hasta abril 2017 y a Fundación Sampedrana del niño de los meses Mayo, Junio y Julio.</p>	55%	<p>Se hizo la devolución de documentación por una partida presupuestaria faltante a los documentos presentados por CEPREHON (Museo de Antropología) correspondiente al mes de enero 2017. Con el CCI se está gestionando la documentación correspondiente al mes de agosto. Se realizó el otorgamiento de pago de subvención a la Fundación Braille, Escuela para ciegos Luis Braille de los meses enero hasta abril 2017 y a la Fundación Sampedrana del Niño de los meses Mayo, Junio , Julio y en proceso de ingreso del mes de Agosto.</p>	57%	<p>Se hizo la devolución de documentación por una partida presupuestaria faltante a los documentos presentados por CEPREHON (Museo de Antropología) correspondiente al mes de enero 2017. Con el CCI se está gestionando la documentación correspondiente al mes de agosto. Se realizó el otorgamiento de pago de subvención a la Fundación Braille, Escuela para ciegos Luis Braille de los meses enero hasta abril 2017. y a Fundación Sampedrana del niño de los meses Mayo, Junio , Julio y en proceso de ingreso del mes de Agosto.</p>	57%	Gestión Operativa Municipal	
		<p>Se realizó la clausura de los Talleres del Proyecto Arte y Cultura por la Paz llevándose a cabo en el auditorio del CCI se les entregó diploma de reconocimiento por haber culminado cada una de las disciplinas como ser Artes Plásticas, Teatro y Literatura. Se coordinó con la gente del PNUD para la planificación de las participaciones artísticas para la feria del conocimiento de USAID, se realizó del 4 al 6 de Septiembre.</p>	53%	<p>Se realizó la clausura de los Talleres del Proyecto Arte y Cultura por la Paz llevándose a cabo en el auditorio del CCI se les entregó diploma de reconocimiento por haber culminado cada una de las disciplinas como ser Artes Plásticas, Teatro y Literatura. Se coordinó con la gente del PNUD para la planificación de las participaciones artísticas para la feria del conocimiento de USAID, se realizó del 4 al 6 de Septiembre.</p>	53%	<p>Se realizó la clausura de los Talleres del Proyecto Arte y Cultura por la Paz llevándose a cabo en el auditorio del CCI se les entregó diploma de reconocimiento por haber culminado cada una de las disciplinas como ser Artes Plásticas, Teatro y Literatura. Se coordinó con la gente del PNUD para la planificación de las participaciones artísticas para la feria del conocimiento de USAID, se realizó del 4 al 6 de Septiembre.</p>	53%	Gestión Operativa Municipal			
		<p>Se realizó la celebración del evento la Dexintocando la nueva Generación realizando las presentaciones educativas en el Centro Cristiano Internacional , Parque Rivera Hernández Vida Mejor , Escuela de Música Aplicación Musical dirigido a padres , maestros , líderes , con el propósito de concientizar a cada adulto de la importancia de corregir tiempo los errores en la formación y crianza de los niños</p>	62%	<p>Se realizó la celebración del evento la Dexintocando la nueva Generación realizando las presentaciones educativas en el Centro Cristiano Internacional , Parque Rivera Hernández Vida Mejor , Escuela de Música Aplicación Musical dirigido a padres , maestros , líderes , con el propósito de concientizar a cada adulto de la importancia de corregir tiempo los errores en la formación y crianza de los niños.</p>	62%	<p>Se realizó la celebración del evento la Dexintocando la nueva Generación realizando las presentaciones educativas en el Centro Cristiano Internacional , Parque Rivera Hernández Vida Mejor , Escuela de Música Aplicación Musical dirigido a padres , maestros , líderes , con el propósito de concientizar a cada adulto de la importancia de corregir tiempo los errores en la formación y crianza de los niños</p>	62%	Gestión Operativa Municipal			
		<p>En el marco de la celebración de las fiestas patrias se realizó la inauguración de las fiestas patrias contando con el apoyo de las autoridades Municipales , El Comité Cívico , Cuerpo Consular y Fuerzas vivas de la ciudad. Se está planificando a diferentes espacios en el sector Rivera Hernández para la posibilidad de presentación Artistas y Culturales.</p>	63%	<p>El lunes 11 de septiembre se realizó el desfile de Fuerzas Vivas, en la primera calle, con la presencia de las autoridades Municipales, civiles y la participación de las escuelas bilingües de la ciudad. Participando el Dep Cultura como responsables de la logística de montaje y la gestión de proveedores.</p>	65%	<p>El departamento de Cultura y Turismo satisfactoriamente apoyó en la logística de los desfiles del 13, 14 y 15 de septiembre, obteniendo resultados positivos en requerimientos y necesidades de alimentación, bebidas, escenarios, seguridad, etc.</p>	70%	Nada que informar.	70%	Gestión Operativa Municipal	<p>El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje 1, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ninguno monto extra en Julio</p>
		<p>Continúa trabajando en la coordinación con la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula la realización del evento INMUFEST a realizarse finales de Septiembre o principios de Octubre.</p>	62%	<p>Continúa trabajando en la coordinación con la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula la realización del evento INMUFEST a realizarse finales de Septiembre o principios de Octubre</p>	62%	<p>Continúa trabajando en la coordinación con la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula la realización del evento INMUFEST a realizarse finales de Septiembre o principios de Octubre</p>	64%	Nada que informar.	64%	Gestión Operativa Municipal	
		<p>Se pospone la presentación de los conciertos de la orquesta sinfónica EMVL.</p>	49%	<p>Se pospone la presentación de los conciertos de la orquesta sinfónica EMVL.</p>	49%	<p>Se pospone la presentación de los conciertos de la orquesta sinfónica EMVL.</p>	49%	<p>Se pospone la presentación de los conciertos de la orquesta sinfónica EMVL.</p>	49%	Gestión Operativa Municipal	
		<p>Se coordina con la academia de las diferentes universidades proyecto de conferencias artísticas y culturales para implementar a partir del mes de Septiembre.</p>	56%	<p>Dicha actividad mencionada anteriormente, se suspende.</p>	56%	<p>Dicha actividad mencionada anteriormente, se suspende.</p>	56%	<p>Dicha actividad mencionada anteriormente, se suspende.</p>	56%	Gestión Operativa Municipal	
		<p>2.1 Gestionar un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas cedidas por la Municipalidad para la promoción cultural.</p>	56%	<p>Se continúa la coordinación y convocatoria a la gremial de pintores y artistas plásticos , fotógrafos en la realización del imaginarte 6 en el Parque México.</p>	56%	<p>Se está coordinando la convocatoria de IMAGINARTE 6, al gremio de artistas para la segunda semana de octubre en el Parque México.</p>	60%	<p>Se está coordinando la convocatoria de IMAGINARTE 6, al gremio de artistas para la segunda semana de octubre en el Parque México.</p>	60%	Gestión Operativa Municipal	
		<p>2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.</p>	57%	<p>Se continúa brindando el concierto de la Marimba Usula Municipal dando respuesta a todas las solicitudes presentadas en el departamento de Cultura y Turismo, y atendiendo las solicitudes en San Pedro Sula y ofreciendo los conciertos los días martes y jueves en Parque Central horario de 5:00 pm a 7:00 pm.</p>	60%	<p>Se continúa brindando el concierto de la Marimba Usula Municipal dando respuesta a todas las solicitudes presentadas en el departamento de Cultura y Turismo, y atendiendo las solicitudes en san pedro sula y ofreciendo los conciertos los días martes y jueves en Parque Central horario de 5:00 pm a 7:00 pm.</p>	62%	<p>Se continúa brindando el concierto de la Marimba Usula Municipal dando respuesta a todas las solicitudes presentadas en el departamento de Cultura y Turismo, y atendiendo las solicitudes en san pedro sula y ofreciendo los conciertos los días martes y jueves en Parque Central horario de 5:00 pm a 7:00 pm.</p>	64%	Gestión Operativa Municipal	
		<p>2.3 Revisión y reestructuración del proyecto Plaza de la Cultura</p>	6%	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p>	6%	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p>	6%	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p>	6%	Gestión Operativa Municipal	
<p>2.4 Ejecución del Proyecto Plaza de la Cultura ( Macro Proyecto)</p>	6%	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p>	6%	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p>	6%	<p>Proyectos de reestructuración de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.</p>	6%	Gestión Operativa Municipal			

2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad	PAMA	En atención a la invitación enviada por el Comité de Prevención Municipal, asistimos a la Feria de Logros y Conocimientos "Mejor Convivencia + Desarrollo" en el marco del cierre del Proyecto de PNUD Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el que colaboramos en los stand de las unidades municipales. En esta actividad participaron los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Tela, La Ceiba y Tegucigalpa. Estamos a la espera de instrucción para continuar con la organización del concurso de emprendimiento tecnológico.	91%	Estamos trabajando en la propuesta de Cambio de Nombre de Programa para ser presentada a la Gerencia de Competitividad previo a hacer el trámite para elevarla al Pleno Corporativo. Trabajamos en el Presupuesto y el POA correspondiente al año 2018, donde proponemos la modernización de PAMA y la creación del Centro de Emprendimiento Municipal.	94%	Se hicieron las consultas correspondientes para iniciar el trámite y le entregamos la propuesta al Gerente de Competitividad para revisión, para el cambio de nombre y enfoque de PAMA.	95%	Ya se envió la Propuesta a la Gerencia de Competitividad previo a la entrega a Secretaría Municipal. En compañía del Lic. José Díaz, Gerente de Competitividad, se hicieron visitas a posibles locales donde sera el Centro de Emprendimiento Municipal. En conjunto con Grupo Ruta y Estudios Socioeconómicos y Regulatorios estamos trabajando en la organización de la Feria de Emprendimiento Municipal que se realizara el 19 de Octubre de 2017.	97%	L. 0.00		
				No se identificarán unidades municipales.	80%	No se identificaron unidades municipales.	80%	Se identificó la Oficina Municipal de la Mujer con quien estamos capacitando mujeres de salones de belleza.	78%	No se identificaron unidades municipales.	78%	L. 0.00	
				2.3 Elaborar Plan de Capacitación	Esta actividad ya se encuentra cumplida en un 100%	100%	Esta actividad ya se encuentra cumplida en un 100%	100%	Esta actividad ya se encuentra cumplida en un 100%	100%	Esta actividad ya se encuentra cumplida en un 100%	100%	L. 0.00
				2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores	No se realizaron capacitaciones	86%	No se realizaron capacitaciones	86%	Se están capacitando 23 mujeres de salones de belleza en el tema de Contabilidad, Formalización y Facturación. Esta actividad la estamos haciendo en conjunto con la Oficina Municipal de la Mujer, Claudbiz y el Programa de Becarios del Plan 20/20.	90%	Ya se concluyo la capacitación a mujeres de Centros de Belleza en los temas de Contabilidad, Documentos Fiscales y Facturación.	91%	L. 0.00
1.2 Campaña divulgativa de los procedimientos a seguir	1.3 Facilitar los trámites a seguir en las diferentes instancias involucradas	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.	Comunicaciones e Imagen Municipal	Nada que informar.	90%	Nada que informar.	90%	Nada que informar.	90%	Nada que informar.	90%	Gestión Operativa Municipal	
				Nada que informar.	90%	Nada que informar.	90%	Nada que informar.	90%	Nada que informar.	90%	Gestión Operativa Municipal	
2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.		Nada que informar.	98%	Nada que informar.	98%	Nada que informar.	98%	Nada que informar.	98%		
				Nada que informar.	75%	Nada que informar.	75%	Nada que informar.	75%	Nada que informar.	75%		
3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos.	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coayuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.		Nada que informar.	99%	Estamos recabando la información para la actualización de los índices de competitividad, previo a la entrega del documento a Septiembre 2017.	99%	Se continua la revisión final del documento para su entrega estableciendo como fecha de entrega el 29 de septiembre	99%	Falta incluir la Ley de Fomento Turístico para concluir el documento.	99%	L. 0.00	
				Nada que informar.	80%	Ya se entregó el Dashboard de los indicadores ICES. También se trabajó en el presupuesto y en el POA correspondiente al año 2018 y ya entregado a la Gerencia para su revisión antes de entregarlo a la Unidad de Programación y Presupuesto.	82%	Nada que informar.	82%	Nada que informar.	82%	L. 0.00	
				Nada que informar.	66%	Nada que informar.	66%	Se han llevado a cabo reuniones donde se esta apoyando, facilitando e impulsando el proyecto de lo que sera en un futuro el lugar donde es actualmente El Presidio de San Pedro Sula. Brindado opiniones para hacer un lugar que cubra todo tipo de gusto de la población.  También se ha gestionado a través de la Gerencia de Competitividad el enlace entre compañía internacional de diseño en 2D y 3D para la elaboración de diseños de construcción con empresarios de la ciudad y así facilitar y fomentar la inversión de infraestructura en la ciudad.  Por otro lado, a través de la Gerencia de Competitividad se ha estado apoyando en el diseño de la Plaza Valle (Plaza de las Bandera), la Plaza Mundialista (que se encuentran cerca del Estadio Morazan y también la fachada del estadio.	75%	La Gerencia de Competitividad ha sostenido diferentes reuniones con diferentes actores municipales en las que se ha ayudado a facilitar la construcción, implementación y agilización de proyectos municipales que contribuirán a mejorar la competitividad de la ciudad.	80%	L. 0.00	

	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			Nada que informar.	70%	Nada que informar.	70%	Nada que informar.	70%	Nada que informar.	70%	Gestión Operativa Municipal		
Estrategia 2: Promoción de inversiones a turismo														
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Cultura y Turismo Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Se coordina con la Gerencia de Administración gestión de proveedor para la impresión del Inventario Turístico del Valle de Sula.	99%	Se continúa con la coordinación con la Gerencia de Administración la gestión de proveedor para la impresión del Inventario Turístico del Valle de Sula .	99%	Se continúa con la coordinación con la Gerencia de Administración la gestión de proveedor para la impresión del Inventario Turístico del Valle de Sula .	99%	Se continúa con la coordinación con la Gerencia de Administración la gestión de proveedor para la impresión del Inventario Turístico del Valle de Sula .	99%	Gestión Operativa Municipal		
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.			Se coordina realización de la Celebración del Día Internacional del Turismo a realizarse el 23 de Septiembre .	16%	Dicha actividad mencionada anteriormente, se suspende.	16%	Se coordina realización de la Celebración del Día Internacional del Turismo a realizarse el 23 de Septiembre .	18%	Se trabaja en análisis para acondicionamiento para un mirador en el sector de Rotulo la Coca Cola. Se coordina visita al lugar la siguiente semana con el equipo de turismo para hacer los análisis del mismo.	20%	Gestión Operativa Municipal		
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuifero, Naco)			Se recopila información para análisis de proyectos de nuevos sitios turísticos en la laguna de Jucutuma y Laguna de Ticamaya, Curruste.	34%	Se recopila información para análisis de proyectos de nuevos sitios turísticos en la laguna de Jucutuma y Laguna de Ticamaya, Curruste.	34%	Se continúa recopilando información para análisis de proyectos de nuevos sitios turísticos en la laguna de Jucutuma y Laguna de Ticamaya, Curruste.	36%	Se continúa recopilando información para análisis de proyectos de nuevos sitios turísticos en la laguna de Jucutuma y Laguna de Ticamaya, Curruste.	36%	Gestión Operativa Municipal		
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Se gestiona el apoyo de consultores para implementar recomendaciones al reglamento de turismo y desarrollo de nuevos sitios turísticos	39%	Se gestiona el apoyo de consultores para implementar recomendaciones al reglamento de turismo y desarrollo de nuevos sitios turísticos.	39%	Se gestiona el apoyo de consultores para implementar recomendaciones al reglamento de turismo y desarrollo de nuevos sitios turísticos.	39%	Se gestiona el apoyo de consultores para implementar recomendaciones al reglamento de turismo y desarrollo de nuevos sitios turísticos.	39%	Gestión Operativa Municipal		
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (espacentero) y con centro de convenciones hotel Copantl			Se gestiona con las autoridades aeroportuarias la implementación de ubicar una APPS en el Kiosco de información turística municipal y pantallas led en diferentes sitios del lobby del Aeropuerto.	34%	Nada que informar.	34%	Nada que informar.	34%	Nada que informar.	34%	Gestión Operativa Municipal		
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente identificados.	Unidad Supervisora de Concesiones	Gerencia de Competitividad Dirección de Planificación y OMEP, Unidad de Estudios Estratégicos.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	3.2 Realizar los estudios de factibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.			Autorización para operativización de las cuentas del Fideicomiso	95%	Autorización para operativización de las cuentas del Fideicomiso	95%	Autorización para operativización de las cuentas del Fideicomiso	95%	Autorización para operativización de las cuentas del Fideicomiso	95%			
	3.3 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacional para la concesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. Identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.	Gerencia de Competitividad, Dirección de Planificación y OMEP, Unidad de Estudios Estratégicos.	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, ya que con el plan se están identificando y se formularán las políticas necesarias de fomento y promoción a las inversiones.	90%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, ya que con el plan se están identificando y se formularán las políticas necesarias de fomento y promoción a las inversiones.	91%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, ya que con el plan se están identificando y se formularán las políticas necesarias de fomento y promoción a las inversiones.	92%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, ya que con el plan se están identificando y se formularán las políticas necesarias de fomento y promoción a las inversiones.	92%	Gestión Operativa Municipal		
	4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.			Se sostuvo reunión con compañía de Sistema Integrado de Transporte Masivo/BRT (Bus Rapid Transit) viendo la posibilidad de poder integrar este sistema a la ciudad. Pendiente concertar cita para ver inversiones en mercados. Se asistió al evento de colocación de la primera piedra de un nuevo edificio de emprendedurismo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes	75%	Nada que informar.	75%	En la visita del Señor Alcalde y el Gerente de Competitividad a la Ciudad de Wshington DC esta semana se logró promover a la ciudad de San Pedro Sula como destino de inversión y promociones con el BM, el BID, la OEA y el IFC.	80%	El gerente de Competitividad se ha reunido en varias ocasiones con miembros de la Municipalidad y con la empresa que se encargará de instalar las luces interactivas que están en los diferentes proyectos que tiene la MSPS, como ser la Plaza Mundialista, los túneles, la Plaza Valle entre otros para agilizar y facilitar el proceso de instalación; así mismo la aplicación de todos los proyectos municipales en todos sus aspectos. También como Gerencia de Competitividad, el gerente ha asistido en las reuniones que se están llevando a cabo para la planeación del proyecto lo que se construya en un futuro (Forecsto del Gobierno Central) de lo que será en un futuro de lo que actualmente es el Centro Penal de San Pedro Sula. También el Gerente de Competitividad ha coordinado reuniones entre empresarios nacionales y Empresa de Autodesk para presentarles este sistema a estos empresarios y a equipo municipal, un sistema que no solo trata de hacer diseños en 2D y 3D más rápido si no que también rápidamente crear y analizar múltiples diseños de una manera que sea atractiva y fácil de entenderse y así se logre una forma de abalitar los planos, es una herramienta fabulosa llamada BIM y esta	85%	Gestión Operativa Municipal		
	4.3 Firma de convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Gestión Operativa Municipal
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad.			Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	Nada que informar.	0%	El Señor Alcalde y el Gerente de Competitividad realizarán visita a Buenos Aires, Argentina la próxima semana ya que fueron invitados a participar del X Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos Subnacionales de America Latina y el Caribe.	74%	Gestión Operativa Municipal		
5. Gestionar herramientas y bases de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada, organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria, Dirección de Planificación y OMEP, Unidad de Estudios Estratégicos.	Se asistió al cierre de proyectos del PNUD con la Feria de Conocimiento "Mejor convivencia, mayor desarrollo" el PNUD con el USAID pretenden continuar sus esfuerzos en prevención de la violencia a través de otros proyectos.	65%	Nada que informar.	65%	Se está gestionando la liberación de los fondos para la subvención a USAID/FUNADEH. Por otra parte, la Municipalidad de San Pedro Sula fue invitada a visitar el BM, el BID, la OEA, el IFC y con el embajador de Honduras en la ciudad de Washington DC, donde el Señor Alcalde presentó el Plan Maestro de Desarrollo Municipal y también presentó la iniciativa de transformar a San Pedro Sula en una Ciudad Inteligente "The Smart City of San Pedro Sula". Además se sostuvieron diferentes reuniones en los diferentes temas que comprende el Plan Maestro, donde se recibieron sugerencias positivas para la ciudad y a raíz de esta visita la Municipalidad fue invitada a visitar el BM en Buenos Aires.	70%					
Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario														
1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón 1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector		DIMA	Gerencia de Competitividad	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	No es de jurisdicción del municipio	0%	Nada que informar	0%			
				Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Se comparó con los muestreos de las categorías de uso de suelo de reserva 1 y 2. Muestreo. Se inició el martes 12 de julio con los muestreos de las categorías de uso de suelo en la ZRM para el plan de manejo, los muestreos finalizarán el 26 de julio. Los días 13 y 14	76%	Nada que informar	76%			

1. Gestionar con el gobierno central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.3. Realizar acercamientos con Secretaría de Agricultura para el impulso del sector.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMAP.	Nada que informar	15%	Nada que informar	15%	Aun sin realizar	15%	Aun sin realizar	15%
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.		Nada que informar	53%	Nada que informar	53%	no hay cambios	56%	no hay cambios	56%
	1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario.		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	NO SE REALIZADO GESTION ALGUNA	10%	NO SE REALIZADO GESTION ALGUNA	10%
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMAP.	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	No hay cambios.	30%	No hay cambios.

**III. ACCIONES, Magnitud y/o Priorización**  
**Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano**

1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional	Se siguen llevando a cabo reuniones de seguimiento para la construcción del Plan Maestro. La próxima semana el Consorcio estará de visita en San Pedro Sula para llevar a cabo reuniones con el Comité Técnico, la Corporación Municipal y entre otros actores claves municipales. El segundo borrador del Plan Maestro de Desarrollo Municipal fue recibido esta semana, mismo que fue compartido con actores claves municipales. El cambio de nombre del Plan Maestro de Desarrollo Urbano a Plan Maestro de Desarrollo Municipal ya fue autorizado en Sesión de Corporación esta semana.	93%	Se siguen llevando a cabo reuniones de seguimiento con el Consorcio para la construcción del Plan Maestro. Esta semana el Consorcio estuvo de visita en San Pedro Sula en la cual se hicieron reuniones con el Comité Técnico donde se explicó todo el II Borrador del PMDM por cada tema. La Dirección de Urbanismo, DHV Consultores y Empresarios de Establecimientos de Restaurantes y Bares que forman la zona viva de la ciudad se les dio a conocer el PMDM y así ellos pudieron aportar ideas al plan así como despejar dudas. También se llevo a cabo una reunión entre el Consorcio IBI Group-FOA Consultores-Saybe y Asociados y la Corporación Municipal donde se les presentó a la Corporación el Plan Maestro.	94%	Sigue en revisión el por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula el II Borrador del Plan Maestro de Desarrollo Municipal, para luego entregar los cambios sugeridos. Así mismo, el Consorcio junto con la MSPS siguen recopilando información para la construcción final del plan.	94%	Sigue en revisión el por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula el II Borrador del Plan Maestro de Desarrollo Municipal, para luego entregar los cambios sugeridos. Así mismo, el Consorcio junto con la MSPS siguen recopilando información para la construcción final del plan.	95%	Gerencia Operativa Municipal
2. Implementación del programa de Hicidas Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	
	2.2 Implementar y aplicar la metodología ICES, a través de una serie de fases.		El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	
	2.3 Recopilación de datos estadísticos y la planificación de la implementación de estrategias. Evaluación de la calidad de vida Urbana.		La Gerencia de Competitividad aun no ha requerido los servicios del Centro de Convivencia Comunitario para la elaboración de las estadísticas.	2%	La Gerencia de Competitividad aun no ha requerido los servicios del Centro de Convivencia Comunitario para la elaboración de las estadísticas.	2%	La Gerencia de Competitividad aun no ha requerido los servicios del Centro de Convivencia Comunitario para la elaboración de las estadísticas.	2%	La Gerencia de Competitividad aun no ha requerido los servicios del Centro de Convivencia Comunitario para la elaboración de las estadísticas.	2%	
	2.4 Puesta en marcha del sistema de monitoreo para la sostenibilidad, que incluye a ejecución del Plan de Acción, pre-inversión y monitoreo.		El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	
3. Emisión de las ordenanzas necesarias para la implementación del BID.	3.1 Elaborar propuestas de ordenanzas municipales para aprobación de la Corporación	Gerencia de Infraestructura, Asesoría Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	4.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados	Departamento de Concesiones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	4.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias	Gerencia de Infraestructura, Departamento de Concesiones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	4.4 Ampliación de la red de aguas lluvias	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
5. Mejoramiento del sistema de parques en las secciones de comercio y servicios.	5.1 Revisión y reconstrucción de parques de los sectores de comercio y servicios	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se realizaron 2 inspecciones y se otorgaron 2 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Vision Rey Express, La Nortelita	72%	Se realizaron 4 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impartadora de residuos el Roble, SDR Royal State, Repuestos Maquinaria, Industria Sanchia.	74%					
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Seguimos trabajando en la ejecución de las obras de señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad. Se realizaron 2 inspecciones y se otorgaron 2 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Vision Rey Express, La Nortelita.	72%	Se realizaron 4 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impartadora de residuos el Roble, SDR Royal State, Repuestos Maquinaria, Industria Sanchia.	74%	Se realizaron 2 inspecciones y se otorgaron 2 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Vision Rey Express, La Nortelita.	72%	Se realizaron 4 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impartadora de residuos el Roble, SDR Royal State, Repuestos Maquinaria, Industria Sanchia.	74%	
			Se realizaron 2 inspecciones y se otorgaron 2 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Vision Rey Express, La Nortelita.	72%	Se realizaron 4 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impartadora de residuos el Roble, SDR Royal State, Repuestos Maquinaria, Industria Sanchia.	74%	Se realizaron 2 inspecciones y se otorgaron 2 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Vision Rey Express, La Nortelita.	72%	Se realizaron 4 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Impartadora de residuos el Roble, SDR Royal State, Repuestos Maquinaria, Industria Sanchia.	74%	
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se realizaron 8 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambios de bombillo, 2 enderezados de banderines, 2 realización de calibrado, 2 encendidos y calibrados puesto en hora.	72%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 2 cambios de bombillo, 2 enderezados de banderines, 3 realización de calibrado, 3 encendidos y calibrados puesto en hora, 5 Revisiones de Semáforos Apagados.	74%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambios de bombillo, 1 enderezados de banderines, 3 realización de calibrado, 2 encendidos y calibrados puesto en hora, 3 Revisiones de Semáforos Apagados.	76%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambios de bombillo, 1 enderezados de banderines, 3 realización de calibrado, 2 encendidos y calibrados puesto en hora, 3 Revisiones de Semáforos Apagados.	78%	
			Se realizaron 8 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambios de bombillo, 2 enderezados de banderines, 2 realización de calibrado, 2 encendidos y calibrados puesto en hora.	72%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 2 cambios de bombillo, 2 enderezados de banderines, 3 realización de calibrado, 3 encendidos y calibrados puesto en hora, 5 Revisiones de Semáforos Apagados.	74%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambios de bombillo, 1 enderezados de banderines, 3 realización de calibrado, 2 encendidos y calibrados puesto en hora, 3 Revisiones de Semáforos Apagados.	76%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 1 cambios de bombillo, 1 enderezados de banderines, 3 realización de calibrado, 2 encendidos y calibrados puesto en hora, 3 Revisiones de Semáforos Apagados.	78%	
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los sectores de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.4 Definir forma de adjudicación (Fidelcomiso con COALANZA o adjudicación directa al inversionista)	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	
			Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%			

El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Popelena se refiere se encuentra consignado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: 1) Fondos de Licitación Pública MSPS/GPST-01/2017 B

El monto de inversión de las actividades en general de la Unidad de Planeación y Control de los Recursos Humanos en el mes de julio en cuanto a Combustible y Popelena (material de oficina entre otros) se consignó en la siguiente manera: Combustible: 1,465,825 Popelena: 1,750.00 Otros Montos: Ninguno monto extra en Septiembre

9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde se realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	9.3 Proceso de licitación, adjudicación y construcción de la obra	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	62%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	64%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	66%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	66%				
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Nada que informar	68%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	70%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	72%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	74%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	74%		
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			Nada que informar	68%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	70%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	72%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	74%	Por parte de la dirección de impacto ambiental y mobiliario urbano no hay ninguna solicitud a esta unidad para trabajar en conjunto en las autorizaciones que extienden para la instalación de rótulos publicitarios en esta ciudad, se continua realizando inspecciones, sin novedades.	74%	18.00	
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Nada que informar	68%	No hay solicitudes, se realizan inspecciones frecuentemente en la Ciudad de San Pedro de Sula.	70%	No hay solicitudes, se realizan inspecciones frecuentemente en la Ciudad de San Pedro de Sula.	72%	No hay solicitudes, se realizan inspecciones frecuentemente en la Ciudad de San Pedro de Sula.	74%	No hay solicitudes, se realizan inspecciones frecuentemente en la Ciudad de San Pedro de Sula.	74%		
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	11.9 Regular la publicidad móvil			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	12. Evitar la contaminación visual y sónica.			12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	DIMA	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación Auditiva en: AJ2-5 ave., 2-7 calle de Barrio El Centro.- B) 1-3 ave., 2-7 calle de Barrio Concepcion.	68%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación Auditiva en: AJ2-4 ave., 2-7 calle Barrio El Centro.- B) 1-3 ave., 2-7 calle de Barrio Concepcion.	70%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación Auditiva en: AJ2-3 ave., 3-7 calle Barrio El Centro.- B) 2-3 ave., 4 y 7 calle de Barrio Concepcion.	72%	Se realizaron (02) dos operativos de Control de Contaminación Auditiva en: A) 2-5 ave., 2-7 calle de barrio El Centro - B) 1-3 av., 2-7 calle de Barrio Concepcion.	74%	
				12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			68%	Se constato que (15) quince de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios, contaban con el respectivo Permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal. (La mayor parte de los Permisos son extendidos por DIMA)	70%	Se constato que (12) doce de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios, contaban con el respectivo Permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal. (La mayor parte de los Permisos son extendidos por DIMA)	72%	Se constato que (26) veintiseis de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios, contaban con el respectivo Permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal. (La mayor parte de los Permisos son extendidos por DIMA)	74%		
12.3 Actuar ante la alteración auditiva.		68%	Se procedió a realizar un total de (10) diez Cedula de Citación, a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo Permiso Municipal;	70%			Se procedió a realizar un total de (14) catorce Cedula de Citación, a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo Permiso Municipal;	72%	Se procedió a realizar un total de (09) catorce Cedula de Citación, a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo Permiso Municipal;	74%					
12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA		68%	No se efectuaron decomisos/ se atendio 00 denuncia por sonido estridente.	70%			No se efectuaron decomisos/ se atendio 00 denuncia por sonido estridente.	72%	No se efectuaron decomisos/ se atendio 01 denuncia por sonido estridente en la 2 ave., 4 calle no habiendose corroborado el sonido estridente, se procedio a realizar advertencia de Ley.	74%					
12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.		68%	Se visitaron un total de (25) veinticinco establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	70%			Se visitaron un total de (36) treinta y seis establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	72%	Se visitaron un total de (35) treinta y cinco establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	74%					
Estrategia 2: Plan de vivienda social															
7. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los barrios en convenio con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y/o inversionistas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%				
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir			Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%						
	2.1 Definir la forma de repago de las viviendas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%						
	2.2 Normalizar la asignación de viviendas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%						
2.3 Asignar Viviendas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%					
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%						
	1.3 Contratación de la consultoría.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%						
	1.4 Mejoramiento del tráfico disminuyendo el congestionamiento en las principales calles y avenidas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%						
	1.5 Mejoramiento de los accesos de la ciudad			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%						
2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinan los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%						
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeto y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				

El monto del presupuesto de esta actividad en cuenta a Combustible y Papelería se refiere al presupuesto asignado en la ciudad Monto en U\$D.  
Estrategia 1, Actividad 6, de esta tabla.  
Monto: Ningun monto extra en Septiembre

El monto de inversión de las actividades en general para el mes de Septiembre del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos en cuanto a Combustible y Papelería (material administrativo entre otros) se desglosa de la siguiente manera:  
Combustible=10326.29 Papelería= 757.91

4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a gobernadores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se sostuvo una reunión con los dirigentes de Taxis Merendon	72%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes de Taxis de City Mall	74%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes de Taxis de City Mall	76%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes de la Ruta 7 y Ruta 2	78%				
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,4,5,7 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano	72%	Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,4,5,7 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano	74%	Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,4,5,7 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano	76%	Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,4,5,7 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano	78%				
	4.4 Colocación de reductores de velocidad			Se colocaron reductores de Velocidad en la Colonia Festran	72%	No se han instalado Reductores de Velocidad	74%	No se han instalado Reductores de Velocidad	76%	Se instalaron reductores de velocidad en la colonia Rio de Piedras.	78%				
5. Revisión y auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantizar su regularidad y su servicio a los usuarios.	5.1 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se realizaron 6 operativos en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, Maeco, IHSS, 20 Calle, City Mall, Ucenem	72%	Se realizaron 4 operativos en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, 20 Calle, Ihss, City Mall, Megaplaza	74%	Se realizaron 7 operativos en los siguientes puntos de taxis: Multiplaza, Galerías del Valle, City Mall, 20 calle, Megaplaza, Ihss, Rio de Piedras	76%	Se realizaron 3 operativos en los siguientes puntos de taxis: Colectivos del City, Galerías del Valle, Mega Plaza	78%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 3, Actividad 4, acción #4.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Septiembre		
	5.2 Ejecución de Auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi			Se realizaron 3 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza	72%	Se realizaron 4 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, 20 Calle, Ihss, City Mall, Megaplaza	74%	Se realizaron 5 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Multiplaza, Galerías del Valle, City Mall, 20 calle, Megaplaza, Ihss, Rio de Piedras	76%	Se realizaron 3 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Colectivos del City, Galerías del Valle, Mega Plaza	78%				
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de la Reglamentación de las leyes de tránsito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizó 6 operativos: Galerías del Valle, Maeco, IHSS, 20 Calle, City Mall, Ucenem. Se emitieron 4 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado	72%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizó 4 operativos: Galerías del Valle, IHSS, 20 Calle, City Mall, Megaplaza. Se emitieron 11 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado	74%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizó 7 operativos: Multiplaza, Galerías del Valle, City Mall, 20 calle, Megaplaza, Ihss, Rio de Piedras. Se emitieron 4 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado, se emitieron 5 patentes de circulación para puntos de taxi.	76%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se realizó 5 operativos: Galerías del Valle, Maeco, IHSS, 20 Calle, City Mall. Se emitieron 2 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado, se emitieron 3 patentes de circulación para puntos de taxi.	78%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 3, Actividad 4, acción #4.1 de esta matriz. Otros Montos: Ningún monto extra en Septiembre		
	6.2. Mantener campañas de socialización sobre políticas públicas de gobernabilidad.		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de taxis para la renovación de las patentes.	72%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de taxis para la renovación de las patentes.	74%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de taxis para la renovación de las patentes.	76%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de taxis para la renovación de las patentes.			78%	
7. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial	7.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	8. Descongestionamiento o vehículo en los bulevares del norte del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias		8.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chameción, Salda al Sur		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			8.2 Pavimentación y supervisión del Bordo Santa Ana desde Hiper Antorcha hasta Puente Rio Santa Ana (Panorama)	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
			8.3 Pavimentación borde Rio de Piedras de la Col. Guadalupe		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
9. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevar sur y norte, Bulevar Mackay norte del Rio Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junco.	9.1 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras hasta completar las trochas prioritarias.	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	10. Establecimiento de vías colectoras importantes de Este Oeste, con prioridad en la circulación	10.1 Sector Oeste; Construcción complementaria bulevar jardines del Valle hasta el bulevar Col. Stibys y construcción puente sobre Rio Santa Ana.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
10.2. Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
10.3 Ejecución de Obra				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
11. Establecimiento de situaciones viales en las principales intersecciones de la ciudad para mejorar la circulación y el orden	11.1 Se solicitará asignación presupuestaria para el programa de ejecución de obras de los refugios para buses: Hospital Mario Catinario Rivas, UNAH-VS, Galerías del Valle, Blvd del Norte frente a 105 Brigada, 27 calle y en el corredor hacia la UPN	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	12. Mejoramiento de la red de drenaje pluvial existente y construcción de sistemas nuevos.	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
13. Realizar el estudio de los puentes, casas puentes, vados y embalsos de las estructuras de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mantenimiento preventivo.	13.1 Elaboración del programa de mantenimiento preventivo el cual incluirá la ampliación por etapas de sistemas existentes.	Gerencia de Infraestructura		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
	14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.1 Conformación de la Comisión Vial Municipal con los diferentes actores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se esta realizando el proceso de analisis de Plan de Movilidad Urbana de la ciudad, se realizaron comenarios del mismo.	70%	Se esta realizando el proceso de analisis de Plan de Movilidad Urbana de la ciudad, se realizaron comenarios del mismo.	70%	Se esta realizando el proceso de analisis de Plan de Movilidad Urbana de la ciudad, se realizaron comenarios del mismo.	72%	Se realizo inspecciones en la ciudad para realizar evaluacion de señales de tránsito que esten mal distribuidas o colocadas en mal disposicion. Se logro la identificación de 4 señales que seran reubicadas en nuevos puntos donde seran necesarios. Se procedera a seguir con el plan de identificación para realizar un plan de reubicacion.	74%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Septiembre	
14.2 Establecer las Políticas, objetivos y metas de la Comisión Vial.				Se realizaron 3 recorridos de ruta para la creación de 3 rutas de transporte para personas con retos especiales. Se esta redactando el documento del mismo para entregar a gerencia de PRESETRA.	70%	Se realizaron 3 recorridos de ruta para la creación de 3 rutas de transporte para personas con retos especiales. Se esta redactando el documento del mismo para entregar a gerencia de PRESETRA.	70%	Se redactó informe de los 3 recorridos de rutas para personas con retos especiales. Se entregó a la Gerencia de PRESETRA. Se esperan comentarios.	72%	Se realizara un plan de reubicacion de señales de tránsito mal utilizadas en la ciudad. El plan constara de una etapa de identificación de puntos necesarios de instalacion de señales de tránsito. Despues se procedera a la etapa de instalacion de señales.	74%				
14.3 Establecer reuniones periódicas para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la viabilidad de la ciudad.		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura		Se realizo inspeccion con el objetivo de autorizacion estacionamientos en barrio las Acacias. Se autorizo el permiso del mismo en la 2da avenida 10 calle N.O.	70%	Se realizo inspeccion con el objetivo de autorizacion estacionamientos en barrio las Acacias. Se autorizo el permiso del mismo en la 2da avenida 10 calle N.O.	70%	Se realizo inspeccion de campo en conjunto con la Gerencia de Tecnologia y la direccion de Peajes con el objetivo de verificar puntos donde instalar postes tipo bandera para instalar pantallas led. Se verificaron los puntos.	72%	Se atendio a contribuyentes en solicitud de cierre de calles para realizar maratones. Se procedio a inspeccion de campo por solicitud de AMH. Se analizara veredicto ya que la fecha solicitada coincide con otra maratón ya antes asignada. Se dejó a criterio del director de Transporte Público.	74%			
14.4 Socializar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidos por la comisión.				Se trabaja en analisis para realizar señalizacion en la residencial El Barrial. Se analiza los puntos donde colocar los pasos peatonales y la señalizacion de ellos.	70%	Se trabaja en analisis para realizar señalizacion en la residencial El Barrial. Se analiza los puntos donde colocar los pasos peatonales y la señalizacion de ellos.	70%	Se realizo informe de inspeccion realizada en conjunto con la Gerencia de Tecnologia y la Direccion de Peajes, Se entregó a la Gerencia de Tecnologia.	72%	Se realizo inspeccion de señalizacion el barrio El Centro de la ciudad. Se analizara instalacion de 5 señales de alto en el tramo de la 5ta avenida.	74%				
2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales		DIMA		Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%				

2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental.	DIMA	DIMAs/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	82%						
	2.4 Determinar impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos	DIMA		Nada que informar	80%						
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortaliças escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras que serán impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica	DIMA		Nada que informar	80%						
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Nada que informar	100%						
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Nada que informar	100%						
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Nada que informar	100%						
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos.			Nada que informar	100%						
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendón dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA		Nada que informar	80%						
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			Nada que informar	80%						
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Nada que informar	80%						
<b>Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio</b>											
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMA		Nada que informar	100%						
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			Nada que informar	60%						
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades.	DIMA		Nada que informar	52%						
	2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.			2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar
<b>Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno</b>											
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio, y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Nada que informar	5%						
	1.2 Realizar obras de infraestructura de acceso y mitigación del deterioro ambiental.	Comunitaria.		Nada que informar	5%						
2. Apoyo a programas de recuperación de Curubá y Jucutuma	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA		Nada que informar	37%						
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Nada que informar	27%						
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistán y Omoa para implementar planes de protección del Parque			Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar		Nada que informar	
<b>Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos</b>											
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos	Unidad de Supervisores de Concesiones									
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía			En conversación con empresa cementera y el operador Sulambiente para hablar de generación de energía mediante reciclaje de ciertos residuos sólidos no asimilables	60%	En conversación con empresa cementera y el operador Sulambiente para hablar de generación de energía mediante reciclaje de ciertos residuos sólidos no asimilables	60%	En conversación con empresa cementera y el operador Sulambiente para hablar de generación de energía mediante reciclaje de ciertos residuos sólidos no asimilables	60%	En conversación con empresa cementera y el operador Sulambiente para hablar de generación de energía mediante reciclaje de ciertos residuos sólidos no asimilables	60%
1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.			Sulambiente está en el proceso y diseño de elaboración de Campaña de Educación, según cláusula # 13 del contrato	80%	Sulambiente está en el proceso y diseño de elaboración de Campaña de Educación, según cláusula # 13 del contrato	80%	Sulambiente está en el proceso y diseño de elaboración de Campaña de Educación, según cláusula # 13 del contrato	80%	Sulambiente está en el proceso y diseño de elaboración de Campaña de Educación, según cláusula # 13 del contrato	80%
	2.1 Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.			Obras finalizadas y en espera de Licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento	95%	Obras finalizadas y en espera de Licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento	95%	Obras finalizadas y en espera de Licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento	95%	Obras finalizadas y en espera de Licencia Ambiental por parte de MI Ambiente, se hacen actividades de mantenimiento	95%
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotape, a través de una consultoría			Nada que informar	0%						

2. Combatir el foco ambiental existente en el territorio municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotape, proceso de contratación		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.7 Promover la recolección selectiva		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de personas que recolectan material reciclable		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de los descargas de aguas residuales sin tratamiento	1. Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS- Proyecto Piloto en Cofradía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	DIMA.	Gerencia de Infraestructura.	Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad	80%	Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad	80%	Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad	80%	Elaboración de estrategia para resolver la problemática de agua y saneamiento de la ciudad	80%	
	1.2. Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo				Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar					
	1.3 Proceso de contratación para la construcción de las PTARS				Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar					
	1.4 Construcción del PTARS				Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar					
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el Otorgamiento de Licencias Ambientales													
1. Manejo de Documentación y Proceso según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reconstrucción física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA		Nada que informar	48%	Nada que informar	48%	Nada que informar	48%	Nada que informar	48%		
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos		Nada que informar	52%	Nada que informar	52%	Nada que informar	52%	Nada que informar	52%			
	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos		Nada que informar	27%	Nada que informar	27%	Nada que informar	27%					
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.			Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%		
	Estrategia 3: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable												
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Tecnología		Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2017	0%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2017	0%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnología termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentación de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2017	0%	Nada que informar	0%		
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.		Se continua requiriendo a los contribuyente en mora a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernización Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar campañas de publicidad con los bancos	0%	Se continua requiriendo a los contribuyente en mora a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernización Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar campañas de publicidad con los bancos	0%	Se continua requiriendo a los contribuyente en mora a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernización Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar campañas de publicidad con los bancos	0%					
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Competitividad		Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 9 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	15%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 9 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	15%	Implementado el sistema de pagos en Línea conexión (web Service) con 9 bancos. Sin embargo se esta mejorando el servicio para facilitar los pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulación de Ingresos.	15%	Nada que informar	15%		
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el trámite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.	Gerencia de Tecnología		El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	20%	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	20%	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	20%	Nada que informar	20%		
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, sujeta a una política de auditoría y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa		1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementación de formato para solicitud de Licitación Pública y/o Privada.	100%
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales		Gerencia, Direcciones, Departamentos, beneficiarios de la Cooperación		Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	
	3.3 Ejecución del (PAC)				Orden de compra en proceso: 65 Orden de compra ejecutada: 1	40%	Orden de compra en proceso: 51 Orden de compra ejecutada: 5	40%	Orden de compra en proceso: 82 Orden de compra ejecutada: 0	40%	Orden de compra en proceso: 86 Orden de compra ejecutada: 7	40%	
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de		SEGÚN EL LISTADO QUE REALIZA EL DEPTO. DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PARA EL DEPTO. DE CAPACITACION SE VA CAPACITANDO SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO DE LA MSPS.	60%	ACTIVIDAD EN PROCESO	62%	NO HAY AVANCE	62%	NO HAY AVANCE	62%		
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			SE VA EJECUTANDO UN PLAN DE CAPACITACIONES SEGÚN LAS NUEVAS CONTRATACIONES QUE REALIZA EL DEPTO. DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN.	60%	EN PROCESO	62%	NO HAY AVANCE	62%	NO HAY AVANCE	62%		
ACTIVIDAD EN PROCESO, EN RELACION CON LOS PLANES DE CAPACITACIONES A.M. I SE HA CAPACITADO EL 50% DE LA I PROMOCIÓN, PENDIENTE LA II PROMOCIÓN QUE ESTA PROGRAMADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE.													

Desarrollo profesional. Se define el manual de puestos y su respectivo escala salarial.	4.3 Desarrollo de capacitaciones.	Desarrollo Humano	SE CAPACITO AL PERSONAL DEL CENTRO DE MOVILIDAD URBANA.	60%	SE CAPACITO AL PERSONAL DEL INDEE	62%	NO HAY AVANCE	62%			ACTIVIDAD EN PROCESO SEGUN LAS NECESIDADES QUE SOLICITA CADA DEPARTAMENTO Y EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal		ACTIVIDAD EN PROCESO. YA QUE HAY QUE BUSCAR TRES COMPAÑIAS CONSULTORAS PARA LA REVISION DE OFERTAS Y LUEGO HACER LA GESTION.	0%	ACTIVIDAD EN PROCESO. YA QUE HAY QUE BUSCAR TRES COMPAÑIAS CONSULTORAS PARA LA REVISION DE OFERTAS Y LUEGO HACER LA GESTION.	0%	ACTIVIDAD EN PROCESO. YA QUE HAY QUE BUSCAR TRES COMPAÑIAS CONSULTORAS PARA LA REVISION DE OFERTAS Y LUEGO HACER LA GESTION.	0%	ACTIVIDAD EN PROCESO. YA QUE HAY QUE BUSCAR TRES COMPAÑIAS CONSULTORAS PARA LA REVISION DE OFERTAS Y LUEGO HACER LA GESTION.	0%		ACTIVIDAD EN PROGRAMADA EN OCTUBRE 2017, POR LO QUE ESTA EN PROCESO.
	4.5 Elaboración del Manual de Puestos de la Alcaldía Municipal		DEPENDE DE QUE SE CONCLUYA LA ACTIVIDAD 4.4	0%	DEPENDE DE QUE SE CONCLUYA LA ACTIVIDAD 4.4	0%	DEPENDE DE QUE SE CONCLUYA LA ACTIVIDAD 4.4	0%	DEPENDE DE QUE SE CONCLUYA LA ACTIVIDAD 4.4	0%		DEPENDE DE QUE SE EJECUTE EL LEVANTAMIENTO DE PUESTOS DE LA MSPS.
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para tener un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante vistas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de.	Gerencia de Finanzas	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	48%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	48%	Ampliar la base tributaria es una actividad constante, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes en todos los tributos, con la finalidad de aumentar los ingresos.	48%				
	5.2 Implementar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.		Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	62%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	62%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, (SIGEM) se actualizan nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	62%				
<b>Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas</b>												
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que Informar		Nada que Informar		Nada que Informar		Nada que Informar			
2. Desarrollar programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de los programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Dirección de Comunicación e Imagen	Se provee a los comunicadores sociales y periodistas, materiales audiovisuales, comunicados y hojas de prensa de las actividades ejecutadas por las gerencias municipales y por el alcalde Armando Calandino. Esta semana 140 publicaciones positivas en los diferentes medios de comunicación.	64%	Se mantiene un contacto permanente con los comunicadores sociales y periodistas, a través de hojas de prensa, comunicados y otros materiales audiovisuales donde se informa a cerca de las actividades ejecutadas por las diferentes unidades municipales y por el alcalde calandino. En esta semana se efectuaron 139 publicaciones positivas.	66%	Se mantiene una comunicación directa con los periodistas, medios de comunicación, y editores, materiales audiovisuales, comunicados y hojas de prensa de las actividades ejecutadas por la administración del alcalde Armando Calandino. Esta semana 148 publicaciones positivas en los diferentes medios de comunicación.	68%	A través de una comunicación directa con los periodistas, medios de comunicación, y editores, se les provee de material audiovisual, comunicados y hojas de prensa de las actividades ejecutadas por la administración del alcalde Armando Calandino. Esta semana 88 publicaciones positivas en los diferentes medios de comunicación.	70%	GESTIÓN OPERATIVA	DURANTE EL MES DE JUNIO SE PUBLICARON 519 PUBLICACIONES POSITIVAS
	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestan los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)		Durante esta semana no se publicaron anuncios en diario La Prensa, ni en Diario La Tribuna ni El País; tampoco en las redes sociales como la cuenta de Facebook de la Municipalidad de San Pedro Sula	64%	Durante esta semana no se efectuó ninguna publicación ni en Diario La Prensa ni en Diario La Tribuna ni en El País. En el caso de las publicaciones de la página de Facebook Municipalidad de San Pedro Sula, no se publico ninguna historia.	64%	Durante esta semana no se publicaron anuncios en diario La Prensa, ni en Diario La Tribuna ni El País; tampoco en las redes sociales como la cuenta de Facebook de la Municipalidad de San Pedro Sula.	64%	Durante esta semana se publicó un anuncio en Diario La Prensa y Diario El País, sobre invitación a Cabildo Abierto. En las redes sociales como la cuenta de Facebook de la Municipalidad de San Pedro Sula, no se promociono ninguna publicación.	66%		LA INVERSION EN LA PUBLICACION DE AVISO DE CABILDO ABIERTO EDUCACION EN LOS DIARIOS LA PRENSA Y EL PAIS FUE DE L.11,759.00
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar		El constante contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, permite una mayor cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En ese sentido la cuenta municipal en Facebook, www.facebook.com/mssp.hn/se efectuaron 48 publicaciones durante esta semana; en cuanto al Instagram @municipalidadesanpedrosula se publicaron 90 post. historias en la semana; de igual forma en la cuenta de Snapchat @alcaldiasps fueron 376 Snap los publicados.	64%	El constante contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, permite una mayor cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En ese sentido la cuenta municipal en Facebook, www.facebook.com/mssp.hn/se efectuaron 44 publicaciones durante esta semana; en cuanto al Instagram @municipalidadesanpedrosula se publicaron 60 post. historias en la semana; de igual forma en la cuenta de Snapchat @alcaldiasps fueron 321 Snap los publicados	66%	El constante contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, permite una mayor cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En ese sentido la cuenta municipal en Facebook, www.facebook.com/mssp.hn/se efectuaron 49 publicaciones durante esta semana; en cuanto al Instagram @municipalidadesanpedrosula se publicaron 54 post. historias en la semana; de igual forma en la cuenta de 309 Snapchat @alcaldiasps fueron Snap los publicados.	68%	El constante contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, permite una mayor cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En ese sentido la cuenta municipal en Facebook, www.facebook.com/mssp.hn/se efectuaron 49 publicaciones durante esta semana; en cuanto al Instagram @municipalidadesanpedrosula se publicaron 54 post. historias en la semana; de igual forma en la cuenta de 309 Snapchat @alcaldiasps fueron Snap los publicados.	70%	GESTIÓN OPERATIVA	
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.2 Redactar informes de seguimiento y monitoreo	Dirección de Planificación y GMPR	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	68%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	68%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	68%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	68%		
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%		
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%		
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal y al de Transparencia		Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%		
<b>Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios</b>												
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea incluyendo los permisos para DIMA	1.3 Implementación de nueva plataforma de software para Biblioteca Virtual Archivo Histórico		Nada que Informar	20%	Nada que Informar	20%	Nada que Informar	20%	Nada que Informar	20%		
	1.4 Implementación de nueva plataforma de software para Cobranza en Mercados		Nada que Informar	10%	Nada que Informar	10%	Nada que Informar	10%	Nada que Informar	10%		
	1.5 Implementación de nueva plataforma de software para Multas de Tránsito		Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%		
	1.6 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos para Dependencias Municipales (INMUDE, PROMUCA, DIMA)		Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%		
	1.7 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA		Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%		

Trámites municipales y el control de la Gerencia Municipal	1.8 Desarrollo de Sitio Web Municipal (Incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%		
	1.9 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%		
	1.10 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online - Dependencias (INMUDE, DIMA)	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%		
	1.11 Desarrollo de Sistema de Denuncias Online	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%		
	1.12 Desarrollo de Sistema de Consultas Generales Online	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%		
	1.13 Desarrollo de Portal de Contribuyente Jurídico	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%		
	1.14 Desarrollo de Portal de Contribuyente Natural	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%		
	1.15 Desarrollo de Solución para Lobby de Autosección	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%		
	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%		
	2.2 Implementación de Portal Web que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%		
2.3 Implementación de App para Smartphone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%			
2.4 Integración con Denuncias Online y CRM.	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%	Nada que Informar	100%			
3.1 Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar:	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%			
3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%			
3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)	Gerencia de Tecnología	esta semana se impartió capacitación a los 5 monitores, 7 Policías asignados 3 empleados de la sección semáforos, actualmente el proyecto de Semáforos inteligentes esta finalizado en un 99% quedando pendiente la firma d entrega del proyecto total donde se supervisara si lo que esta instalado hasta la fecha esta deacuerdo a los pliegos de condicion de lo licitado. así tambien esta pendiente enlazar dos semáforos al CMU,	99%	Todas las Intersecciones trabajando	100%	Instalacion completa de las AP, e Instalacion completa de los semáforos.	100%	Instalados los 46 semáforos, instalados todos los ap instalado todos los detectores, modificando la ubicacion de los juegos de luces del giro.	100%	L.79,000,000		
3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%	Nada que Informar	30%			
3.5 Implementación de App para Smartphone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%			
4.1 Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad.	Gerencia de Tecnología	Se realizo inspeccion de camaras en el Medina. Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	70%	Se realizo inspeccion de camaras en el Medina. Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	70%	Se realizo inspeccion de camaras en barrio Los Acacias. Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	72%	Se realizo inspeccion de camaras en MI Nueva Esperanza (tramo 27 calle). Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	74%	10.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Computable y Papeleria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje III, Estrategia 1, Actividad 6, de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Agosto	
4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.	Gerencia de Tecnología	Se realizo inspeccion de camaras en el barrio Lempira. Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	70%	Se realizo inspeccion de camaras en el barrio Lempira. Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	70%	Se realizo inspeccion de camaras en el barrio Los Andes. Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	72%	Se realizo inspeccion de camaras en la colonia La Pradera (27 calle). Con motivo se realizar verificación de funcionamiento en físico de las camaras de seguridad del sistema de vigilancia 911.	74%			
4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	58%	Nada que Informar	58%	Nada que Informar	58%	Nada que Informar	58%			
4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%	Nada que Informar	40%			
4.5 Implementación de App para Smartphone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%			
5.1 Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de OPS.	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%			
5.2 Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.	Gerencia de Tecnología	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%	Nada que Informar	60%			
Estrategia 4: Gestión operativa efectiva												
1. Desarrollo de proceso de planificación y programación anual presentando a la revisión anual del plan de obras municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Finanzas	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2018	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2018	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2018	0%	Nada que Informar	0%		
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad	Gerencia de Finanzas	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2017	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2017	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2017	0%	Nada que Informar	0%		
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.	Gerencia de Finanzas	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2018 a partir del segundo semestre 2017	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2018 a partir del segundo semestre 2017	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2018 a partir del segundo semestre 2017	0%	Nada que Informar	0%		
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación	Gerencia de Finanzas	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2017	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2017	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2017	0%	Nada que Informar	0%		
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.	Gerencia de Finanzas	La proyección de ingresos para el año 2018 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Analisis Financiero y Tecnologia en el 2do. Semestre 2017 para complementar con el Presupuesto de Gastos 2018.	20%	La proyección de ingresos para el año 2018 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Analisis Financiero y Tecnologia en el 2do. Semestre 2017 para complementar con el Presupuesto de Gastos 2018.	20%	La proyección de ingresos para el año 2018 se realizará con la ayuda de los departamentos de Presupuestos, Tesorería, Analisis Financiero y Tecnologia en el 2do. Semestre 2017 para complementar con el Presupuesto de Gastos 2018.	20%	Nada que Informar	20%		
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas	Gerencia de Finanzas	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2017	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2017	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2017	0%	Nada que Informar	0%		

	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.		Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Nada que informar	100%	
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico		Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Nada que informar	100%	
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas	Auditoria Interna	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción.	3.3 Mantener actualizado el portal web de la Alcaldía con la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad	Dirección de comunicación e imagen	Esta semana se actualizó la página web de la Municipalidad de San Pedro Sula ( <a href="http://www.msps.hn">http://www.msps.hn</a> ) con 18 notas positivas de temas que van desde obras públicas, capacitaciones, operativos hasta el tema social.	64%	Durante esta semana se actualizó la página web de la Municipalidad de San Pedro Sula ( <a href="http://www.msps.hn">http://www.msps.hn</a> ) con 20 notas positivas de temas que concierne a las diferentes gerencias municipales.	66%	Esta semana se actualizó la página web de la Municipalidad de San Pedro Sula ( <a href="http://www.msps.hn">http://www.msps.hn</a> ) con 20 notas positivas de temas que van desde obras públicas, capacitaciones, operativos hasta el tema social.	68%	Esta semana se actualizó la página web de la Municipalidad de San Pedro Sula ( <a href="http://www.msps.hn">http://www.msps.hn</a> ) con 23 notas positivas de temas que van desde obras públicas, capacitaciones, operativos hasta el tema social.	70%	GESTIÓN OPERATIVA

**EJE RECTOR VI: Apoyo a la Seguridad**

1. Reestructuración y capacitación continua a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	1.1 Implementar programas de capacitación en valores.	Academia Hondureña de Virtudes.	1. Charla Virtud de la Semana "la honestidad" a policía municipal 35 beneficiados. 06/09/2017	70%	La Academia Hondureña de Virtudes realizo una de la Charla Virtud de la Semana "La Honestidad" Beneficiando a 33 policías municipales 13/08/2017	72%	La Academia Hondureña de Virtudes realizo una de la Charla Virtud de la Semana "La Honestidad" Beneficiando a 45 policías municipales 20/09/2017	74%	La Academia Hondureña de Virtudes realizo una de la Charla Virtud de la Semana "La Honestidad" Beneficiando a 42 policías municipales 27/09/2017	76%		El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a CompuStible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Septiembre
	1.2 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.		1.-La Academia Hondureña de Virtudes impartió Charla Virtud de la Semana "La Honestidad" Beneficiando a 46 Policías Municipales.	70%	1.-La Academia Hondureña de Virtudes impartió Charla Virtud de la Semana "Honor" Beneficiando a 46 Policías Municipales Favoreciendo a 35 Policías Municipales.	72%	1.-La Academia Hondureña de Virtudes impartió Charla Virtud de la Semana "HONRADEC" Beneficiando a 56 Policías Municipales Favoreciendo a 45 Policías Municipales.	74%	1.-La Academia Hondureña de Virtudes impartió Charla Virtud de la Semana "HONRADEC" Beneficiando a 76 Policías Municipales	76%	L0.00	Presupuesto de la Academia de Virtudes.
	1.3 Solicitar a las ONGs la promoción de campañas en los medios de comunicación.		Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar	Nada que informar		
2. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo elite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	1.4 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	La Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte en representación de la Municipalidad de San Pedro Sula, entrego reconocimiento a Liga Magaly Aguilar por su aportación de conocimientos en el municipio, como enlace del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cierre de proyecto de Seguridad Ciudadana denominada "Feria del Conocimiento" donde participaron 5 alcaldías de honduras: Tegucigalpa, Ceiba, Tela, Choloma y San Pedro Sula.	70%	1. Reunión de trabajo el día 11 de septiembre del 2017, de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. se realizo en la Gerencia de Cultura y Turismo donde asistieron el Th. (R) Walter Lopez Flores, Sub Director de la Policía Municipal, Insp. Denia Lizeth Vargas, se trataron asuntos relacionados con los Desfiles Patrios que se llevaran a cabo los días 13, 14, y 15 de septiembre del 2017, dicha reunión fue dirigida por el Comisionado y encargado del comité (COCP) General (R) Jose Roberto Romero Luna donde se establecieron mecanismos de seguridad antes, durante y después de los desfiles. 2. Reunión Socialización del Modelo Policía Comunitaria el 07 de septiembre del 2017, de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. se realizo en la sala de Juntas de la Policía Municipal donde asistió la Insp. Denia Lizeth Vargas, dicha reunión fue dirigida por la Policía Nacional participando un total de 35 personas y enfocados en varios de temas de Seguridad, Prevención y mediación en las comunidades.3)Reunión de Fruit of the Loom el día 12 de septiembre del 2017 de 2:00 p.m. a 4:00 pm. en	72%	Reunión del día miércoles 13 de septiembre del 2017 de 2:00pm a 4:30p.m. sobre caso de recuperación y proyecto del botadero de Basura del sector palenque, iniciando la reunión con las siguientes autoridades y comunidades del sector: Policía Municipal, Gerencia de DIMA, Gerencia de Parques y Recreación, Gerencia de la Salud, Gerencia de Conciliación, SULA, AMBIENTE, Honduras Corea donde dichos patronatos, Instituciones, autoridades y comunidades se comprometieron a dar todo el apoyo al proyecto con la reforestación, supervisión, mantenimiento, donación y la recolección de basura por parte de sula ambiente, brindar la seguridad y el apoyo con cuatro elementos por parte de la Policía Municipal para el inicio de proyecto y no permitir que personas aledañas y otras vayan a botar basura al sector mencionado, asignando un policía por cada sendero ya que tiene cuatro entradas donde actualmente botan mucha basura según la supervisión y evaluación que se realizo es por esta razón que ya a partir del 19 de septiembre del 2017 se estarán asignando los elementos mencionados en dicho proyecto.	74%	Por este medio le informo muy respetuosamente día 22 de septiembre del año 2017 a las 15:00hrs se dio inicio a la reunión en la que se hablaban temas en función de coordinar el evento "ZONA ROJO" en el cual participaran varios negocios del SECTOR TRECID (bares y restaurantes) los cuales estarán ubicados entre la dieciocho avenida y se cerraran la ocho calle "A" y la ocho calle "B" el cual se llevara a cabo el día sábado 21 de octubre del presente año iniciando a las 15:00hrs arrancando con un festival para todo público y se dará por finalizado el día domingo 22 de octubre del 2017 a las 15:00hrs este evento será realizado con la finalidad de atraer el turismo interno en el cual participaran elementos de la policía nacional, sjeeto y policía municipal.	76%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a CompuStible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra para el mes de Septiembre
	2.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y elaborar perfil de proyecto.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	80%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	82%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	84%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	86%	L0.00	Esta Actividad no incurre ningún gasto a la Gerencia.
	3.1 Desarrollar campañas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Los AVCC Brindaron taller de los 7 pilares de la convivencia a 50 personas coordinados con la dirección de prevención para el programa Guardiañes del Recreo. También dieron el taller de los 7 pilares a 150 niños y niñas del CEB Froylan Turcios apoyando al Programa Guardiañes de la Patria.	72%	Los AVCC de la Colonia San Isidro de Chameleón impartieron Charla de Autoestima a 100 niñas y niños del CDA de la colonia San Isidro de Chameleón.	74%	Las Voluntarias de los Bordos realizaron taller de autoestima en sus comunidades beneficiando a 120 mujeres de la comunidad.	76%	Nada que informar	76%		
3.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance	1. La dirección de Prevención realizo talleres, socializaciones y capacitaciones con distintos CDAs de San Pedro Sula 31/08/2017		72%	1. La dirección de Prevención realizo talleres, socializaciones y capacitaciones con distintos CDAs de San Pedro Sula 01/08/2017	74%	1. La dirección de Prevención realizo talleres, socializaciones y capacitaciones con distintos CDAs de San Pedro Sula 19/09/2017 2. La Dirección de Prevención a traves de Fomento al Deporte Realizado: Torneo Virtual de FIFA +POSITIVO en CDA de Col. La Pradera Distrito #12. Beneficiando a 120 Jóvenes. 19/09/2017	76%	1. La dirección de Prevención a traves de sus unidades realiza talleres, socializaciones, charlas de virtudes, sexualidad en distintos CDA de San Pedro Sula.	78%	L15,714.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a CompuStible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Torneo Virtual de FIFA CDA La Pradera. L15,714.00	
3.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacifica de conflictos	200 Niños, Niñas y Jóvenes recibieron Taller de Resolución de Conflictos en el Centro Escolar coordinado con Guardiañes de la Patria y la Dirección de Prevención Municipal.		72%	Líderes de Rivera Hernandez Centro, 06 de Mayo, Rafael Leonardo Callejas se formaron como Mediadores y Promotores en Convivencia Comunitaria los cuales se agragan como miembros de la Red de Actores Voluntarios en Convivencia Comunitaria del Municipio de San Pedro Sula.	74%	Voluntarias de la colonia San Antonio de Chameleón y de Rivera Hernandez culminaron su diplomado en Teorias de Sistemas familiares.	76%	Nada que informar	76%			
3. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	3.4 Organizar y ejecutar recreos	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se realizaron 5 recreos en los lugares: Col. Reparto Lempiara, col arenales, colonia oboe gonzales, Col. Prado Abo beneficiando a 630 niños y niñas. Del 02/09/2017 al 03/09/2017	72%	El departamento de recreo realizo 8 recreos en los siguientes sectores de sps: 1. Escuela Happy Time 2. Ecos. República de Mexico. 3. Instituto Municipal de Educación Especial 4. Col Perfecto Vasquez 5. Parque de vida mejor de la RH 6. Parque de vida mejor de Chameleón 7. Col 6 de mayo 8. parque central de sofrida. beneficiando a 3,140 niños y niñas de SPS. 07-10/09/2017	74%	El departamento de recreo realizo 4 recreos en los siguientes sectores de SPS: Col. Villa Olimpica, Parque de la Col. Susana Sector Chameleón, Col. La Unión 27 calle 4 ave, Col. Villa Ernesto. Beneficiando a 660 niños y niñas. 16-17 septiembre 2017	76%	El departamento de recreo realizo 5 recreos en los siguientes sectores de SPS: Esc. Paz Barahona, Col. Eleazar, Tomas sector Chameleón, Marathon Camira con Destino El Pedregal, Col. Valle de Sula #1. a. Beneficiando a 1,375 niños y niñas. 21-24 septiembre 2017	78%	L12,250.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a CompuStible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Celebración del Día del Niño en Tomala (Alquiler de Tobogán mas espuma) L12,250.00
	3.5 Programar competencias deportivas.		1. Final del Torneo de Liga Sectorial La Pradera que este proximo sábado estara desarrollando su ultima jornada de su categoria U16. 120 beneficiados. 02/09/17	72%	El Departamento de Fomento al Deporte y la Cultura Apoyo en la Final del Torneo de Futbol de Col. San Sebastian del Sector Calpules Distrito 13 10/09/2017	74%	Fomento al Deporte Calendario 13 replicas de Torneo Virtual del Fifa + Positivo, mismo que se realizara en diferentes distritos de SPS.	76%	Fomento al Deporte realizo Socialización del Proyecto de FIFA VIRTUAL +POSITIVO con CEB que participaran en dichas actividades. 21/09/2017	78%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a CompuStible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Septiembre
	3.6 Formación de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores		Acción Cumplida al 100% ya que el miercoles 06 de septiembre se graduaron 30 Líderes comunitarios del sector Rivera Hernandez como Mediadores y Promotores Comunitarios y se certifico 9,000 horas de Voluntariado a los miembros de la Red de AVCC del municipio. El PNUD se comprometió que el 30 de octubre entregará los 8 PCC tal como esta en el POA del PLCSG y el Plan Ciudad. El día 7 se visitara al sector Rivera Hernandez con el Ingeniero a cargo de la remodelación de los espacios comunitarios para empezar con la remodelación.	72%	Ya se inicio las remodelaciones de los PCC en la colonia 6 de mayo, Rivera Hernandez Centro, Rafael Leonardo Callejas y se realizo las instalaciones de los aires acondicionados en el PCC de la colonia Lempiara de Chameleón.	74%	Acción Cumplida al 100% ya que el miercoles 06 de septiembre se graduaron 30 Líderes comunitarios del sector Rivera Hernandez como Mediadores y Promotores Comunitarios y se certifico 9,000 horas de Voluntariado a los miembros de la Red de AVCC del municipio.	76%	Nada que informar	76%		
3.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios	Se coordinó con CASM y con FOROSIDA empezar la segunda jornada de sensibilización en convivencia las fechas 12, 13, 19 y 20 de Octubre.	72%	Se coordinó con CASM y con FOROSIDA empezar la segunda jornada de sensibilización en convivencia las fechas 12, 13, 19 y 20 de Octubre.	74%	Se coordinó con CASM y con FOROSIDA empezar la segunda jornada de sensibilización en convivencia las fechas 12, 13, 19 y 20 de Octubre.	76%	Nada que informar	76%				
3.8 Jornada de sensibilización en convivencia	Se coordinó con CASM y con FOROSIDA empezar la segunda jornada de sensibilización en convivencia las fechas 12, 13, 19 y 20 de Octubre.	72%	Se coordinó con CASM y con FOROSIDA empezar la segunda jornada de sensibilización en convivencia las fechas 12, 13, 19 y 20 de Octubre.	74%	Se coordinó con CASM y con FOROSIDA empezar la segunda jornada de sensibilización en convivencia las fechas 12, 13, 19 y 20 de Octubre.	76%	Nada que informar	76%				
4.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.	Se realizo el Diagnostico de 12 canchas, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de Infraestructuras de Barrios y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osman Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchas, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	72%	Se realizo el Diagnostico de 12 canchas, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de Infraestructuras de Barrios y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osman Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchas, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	74%	Se realizo el Diagnostico de 12 canchas, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de Infraestructuras de Barrios y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osman Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchas, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	76%	Se realizo el Diagnostico de 12 canchas, en el 2015, esta Dirección no tiene presupuesto asignado para el mejoramiento de Infraestructuras de Barrios y Colonias, dicha actividad por tratarse de Infraestructura le compete a la Gerencia de Infraestructura dirigida por el Ing. Osman Zavala, esta Dirección se compromete a reportar únicamente cuando se realicen actividades de mejoramiento integral, como ser delineado de canchas, recuperación de espacios públicos, pintado de muros, etc.	78%	L0.00	El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a CompuStible y Papelaria se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. Otros Montos: Ningun monto extra en Septiembre		

4.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.																															
4.3 Implementar campañas educativas y de prevención social.		1. Capacitación con el tema: Prevención de violencia, sentimiento negativo, control de ira y autoestima. CEB LUIS LANDAN, 74 BENEFICIADOS, 05/09/2017 2. 1. Capacitación con el tema: Prevención de violencia, sentimiento negativo, control de ira y autoestima. CEB. Luis Landan Bo. Cabañas 270 beneficiados, 06/09/2017	72%	El departamento de prevención participo en una jornada de Segundo Taller de Desplazamiento Interno ACNUR 07/09/2017	74%	El departamento de Prevención Social socializo el Buzon de denuncias en violencia escolar en el CEB Presentacion Centeno. 14/09/2017	76%	El departamento de Prevención Social participo en Tercer Taller de Desplazamiento Interno ACNUR. 21/09/2017	78%	L0.00																			El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. <b>Otros Montos:</b> Ningun monto extra en Septiembre		
4.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.		1. Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo vías, Cine Vías, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes. 06/09/2017 Se participo en el cierre de proyectos del PNUD denominado "Feria de logros" donde la dirección de Prevención tuvo a cargo un stand de información, que se compartio con las distintas Municipalidades como ser, Teta, Tegucigalpa, Ceiba y Choloma, así mismo la Gerencia estuvo a cargo de un stand de información donde se compartio con las municipalidades participantes los logros obtenidos en el municipio, en el arco de convivencia y Seguridad Ciudadana.	72%	1. Las Actividades Realizadas por la Dirección de Prevención como ser, Talleres contra el Bullying, Recreo vías, Cine Vías, Talleres de virtudes tienen un fin común de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolescentes y Jóvenes. 07-13/09/2017	74%	Prevención social recibió Capacitación en prevención de violencia (Autoestima) Capacitación para Certificar al personal de Prevención Social en Liderazgo. 20/09/2017	76%	1- Prevención Social impartió Capacitación con el tema de Prevención de violencia, control de ira, sentimiento negativo y autoestima en el CEB Presentacion Centeno. Beneficiando a 49 niños y niñas. 27/09/2017	78%	L0.00																			El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje I, Estrategia 4, Actividad 8, acción #1 de esta matriz. <b>Otros Montos:</b> Ningun monto extra en Septiembre		
4.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave	Gerencia de Administración, Gerencia de Frenos.	Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave:1Se brindó seguridad al evento encuentro Futbolístico Honduras-U.S.A 2Se procedió a trasladar a policías que sufrieron accidente vial, al centro asistencial Seguro Social 3Se dio cumplimiento a las denuncias de la APP 4 denuncias de bloqueo legal 4.Trafico 3.colisión vehicular 4) Reunión del Comité Cívico (COCCIP) donde trato de temas de los eventos a realizarse durante el mes de Septiembre.	72%	DENUNCIAS EN LA APP DEL MIÉRCOLES 06 AL MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 2017 Número de Ticket Fecha y Hora de la Denuncia Asunto de la Denuncia Nombre del Denunciante Depto. que Asigno la denuncia 1345 Ernesto Fiallos 07/09/2017 06:41 Tecnología Trafico Cesar 1346 José López 07/09/2017 10:05 Tecnología Bloqueo legal Cesar 1361 Oscar Sánchez 11/09/2017 15:28 Tecnología Trafico Cesar 1369 Isaa assaf 12/09/2017 14:23 Colisión Vehicular Tecnología Cesar 1375 Ligia Rivera 13/09/2017 14:53 Tecnología Trafico Cesar Agente asignado que atendio las denuncias por emergencia: Cesar Deras.	74%	Número de Ticket Fecha y Hora de la Denuncia Asunto de la Denuncia Depto. que Asigno la denuncia Agente Asignado 1385 Miguel Tabora 14/09/2017 07:49 Am Tecnología Cesar 1389 Yamileth López 14/09/2017 05:48 Pm Tecnología Trafico Cesar 1361 Jorge 16/09/2017 12:02 Am Tecnología Cesar 1400 Jose Ángel 19/09/2017 08:027 Am Bloqueo ilegal Cesar 1402 Jorge 19/09/2017 08:32 Am Bloqueo ilegal Cesar	76%	Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave: 1Se procedió a brindar apoyo a todos los vados a causa de las tormentas, asignando personal a controlar el trafico evitando accidentes.2Se procedió a prestar apoyo en limpieza a de las vías obstruidas por las tormentas con aspas aspirantes a A.M.T. 3Jambien se le dio cumplimiento a las denuncias de la APP. Número de Ticket Fecha y Hora de la Denuncia Asunto de la Denuncia Nombre del Denunciante 1418 Andrés Solimán 21/09/2017 06:12 pm Bloqueo ilegal Cesar 1427 Jose Bueso 24/09/2017 07:56 am Bloqueo ilegal Cesar 1439 Ernesto Fiallos 27/09/2017 06:31 am Trafico Cesar	78%	L168,710.62																			El monto de inversión de las actividades en general del Depto. Seguridad/Policia Municipal al mes de septiembre en cuanto a Combustible y Papelería (material didáctico entre otros) se desglosa de la siguiente manera: <b>Combustible=167,460.62</b> <b>Litros= 10,541.378</b> <b>Papelería=1,250.00</b>		
4.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas		Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas: Se presto apoyo a las siguientes solicitudes: 1-Dirección de Prevención. 2-ECO-SOCIAL. 3-Banaseuro. 4-Feria Lemprita 5-Regidor Juan Leonel Canahuay. 6-Infraestructura y telecomunicaciones MSPS. 7-Asistencia. 8-Instituto Lemprita. 9-Iglesia Católica Juan Bautista. 10-Centro Cultural Sampedrano. 11-Ruf Paz. 12-Instituto San Pedro Sula. 13-Asociación Médica San Pedrana. 14-Hogar San José. Un total de 18 actividades desplazando 6 R.P.M. y 80 Policías A.M.T., cones, cierre de calle y control vehicular.	72%	Ayudar a personas que no pueden cuidarse por sí solas. 1. Gerencia de Competitividad, Evento: "Payasos, Alegría y Arte", Fecha: 07/09/2017, RPM N° 169 Hora: 14:00hrs.-17:15hrs. Inspector Encargado: Encarnación Espinoza Conductor: Policía Municipal Kevin Quintanilla. Lugar: Parque de la Rivera Hernández.2. Depto. De Medio Ambiente Impacto Ambiental y Control de Publicidad, Evento: Desplazo de personas. Fecha: 06/09/2017 RPM N° 184 Hora: 09:30hrs.-10:30hrs. Inspector Encargado: Oscar Corrales Conductor: Policía M. Comunitario: José Contreras. Lugar: 305 Brigada, Catted Ave. Junior. Se procedió a dar Apoyo con el Depto. De Abastos y Mercados en el desplazo de personas en estacion de la ciudad.3. Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Abastos y Mercados Evento del día del Niño. Fecha: 09/09/2017 RPM N° 184 Hora: 08:00hrs.-14:10hrs. Policía Municipal Encargado: Carmen Lizeth Vargas. Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. Lugar: Mercado Medina. Se procedió a dar Apoyo de seguridad con 5 Policías Municipales en cierre de calles y seguridad del evento mismo.4. Dirección de Prevención, Evento Recreo vías, Inspector Encargado: Oscar Corrales. RPM N° 183-Policia Municipal Siro Pérez. 175-Policia Municipal Ismael González, 163-Policia Municipal Alexs Reyes. Requerimientos Civiles 1. UNITEC Evento Control Vehicular Fecha: 07/09/2017 2. Grace Christian Academia Evento: Desfile Fiesta Patrias Fecha: 09/09/2017	74%	Ayuda a personas que no pueden cuidarse por sí solas. Requerimientos Municipales: 1. Gerencia de Competitividad, Evento: "Desfile Fiesta Patrias", Fecha: 09/09/2017, Hora: 06:30:00hrs.- 17:10hrs. Lugar: Obispo La Penitencia y Espinoza Morales. Se procedió a dar apoyo de control vial, Apoyo de seguridad en cierre de calles. 2. Dirección de Prevención, Evento Recreo Vías, Fecha: 07/09/2017, Hora: 09:30:00hrs.- 10:30:00hrs. Lugar: Parque de la Rivera Hernández. 3. Unidad de Abastos y Mercados, Evento: Desplazo de personas, Fecha: 06/09/2017, Hora: 09:30:00hrs.- 10:30:00hrs. Lugar: 305 Brigada, Catted Ave. Junior. 4. Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Abastos y Mercados, Evento: Día del Niño, Fecha: 09/09/2017, Hora: 08:00:00hrs.- 14:10:00hrs. Lugar: Mercado Medina. 5. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 6. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 7. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 8. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 9. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 10. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 11. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 12. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 13. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 14. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 15. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 16. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 17. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 18. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 19. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 20. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 21. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 22. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 23. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 24. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 25. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 26. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 27. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 28. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 29. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 30. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 31. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 32. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 33. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 34. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 35. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 36. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 37. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 38. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 39. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 40. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 41. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 42. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 43. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 44. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 45. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 46. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 47. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 48. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 49. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 50. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 51. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 52. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 53. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 54. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 55. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 56. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 57. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 58. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 59. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 60. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 61. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 62. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 63. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 64. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 65. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 66. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 67. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 68. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 69. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 70. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 71. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 72. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 73. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 74. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 75. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 76. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 77. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 78. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 79. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 80. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 81. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 82. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 83. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 84. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 85. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 86. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 87. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 88. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 89. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 90. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 91. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 92. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 93. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 94. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 95. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 96. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 97. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 98. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 99. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 100. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez.	76%	Apoyo a personas que no pueden cuidarse por sí solas. Requerimientos Municipales: 1. Gerencia de Competitividad, Evento: "Desfile Fiesta Patrias", Fecha: 09/09/2017, Hora: 06:30:00hrs.- 17:10hrs. Lugar: Obispo La Penitencia y Espinoza Morales. Se procedió a dar apoyo de control vial, Apoyo de seguridad en cierre de calles. 2. Dirección de Prevención, Evento Recreo Vías, Fecha: 07/09/2017, Hora: 09:30:00hrs.- 10:30:00hrs. Lugar: Parque de la Rivera Hernández. 3. Unidad de Abastos y Mercados, Evento: Desplazo de personas, Fecha: 06/09/2017, Hora: 09:30:00hrs.- 10:30:00hrs. Lugar: 305 Brigada, Catted Ave. Junior. 4. Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Abastos y Mercados, Evento: Día del Niño, Fecha: 09/09/2017, Hora: 08:00:00hrs.- 14:10:00hrs. Lugar: Mercado Medina. 5. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 6. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 7. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 8. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 9. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 10. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 11. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 12. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 13. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 14. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 15. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 16. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 17. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 18. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 19. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 20. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 21. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 22. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 23. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 24. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 25. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 26. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 27. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 28. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 29. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 30. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 31. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 32. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 33. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 34. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 35. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 36. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 37. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 38. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 39. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 40. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 41. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 42. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 43. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 44. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 45. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 46. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 47. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 48. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 49. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 50. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 51. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 52. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 53. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 54. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 55. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 56. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 57. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 58. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 59. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 60. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 61. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 62. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 63. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 64. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 65. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 66. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 67. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 68. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 69. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 70. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 71. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 72. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 73. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 74. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 75. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 76. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 77. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 78. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 79. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 80. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 81. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 82. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 83. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 84. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 85. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 86. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 87. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 88. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 89. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 90. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 91. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 92. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 93. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 94. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 95. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 96. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 97. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 98. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 99. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez. 100. Policía Municipal Encargado: Oscar Corrales, Conductor: Policía Municipal Siro Pérez.	78%	L100																					El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje IV, Estrategia 1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz. <b>Otros Montos:</b> Ningun monto extra en el mes de Septiembre
4.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad		*Creando el clima de confianza en a ciudad:1- Comandante de Guardia 2- Asistente de Guardia 3- Portón Policial 4-Macrodistrito de salud las Palmas 5- Peaje Norte 6-Parque el Limonar 7- parque las Brisas 8-kidy kat 9-Peaje Este 10-Olimpico 11-Permiso de Construcción 12-Coca Cola 12- Peaje Sur 13- Bodega Municipal 14- Museo del Niño 15- Monumento a la Madre 16- City Mall 17-Basurero Torre Banpais 18- Casa Refugio 19- Eco Social 20-Fintura 21-Dispositivo Ira Calle Juan Pablo II 22-Carpetro 23- Colonia Stibys 25-Apoyo a Parque y Boulevard 26-Museo de Antropología 27-27-29 Calle Boulevard del Sur 28-Parque Medina 29-Escuela Roberto Valenzuela 30-Escuela Juan Bosco 31-Parque Central 32-1raCalle 13-14 Avenida OFICIALES EN SUPERVISIÓN Miguel Ángel Sorto Meza Denia Lizeth Vargas Emanuel Quintano Daniel Enrique Banegas Solos (Capacitación) Oscar Escobar Corrales Encarnación Espinoza Wilmer Giron Gerardo Zuniga "	72%	*Creando el clima de confianza en a ciudad:1- Comandante de Guardia 2- Asistente de Guardia 3- Portón Policial 4-Macrodistrito de salud las Palmas 5- Peaje Norte 6-Parque el Limonar 7- parque las Brisas 8-kidy kat 9-Peaje Este 10-Olimpico 11-Permiso de Construcción 12-Coca Cola 12- Peaje Sur 13- Bodega Municipal 14- Museo del Niño 15- Monumento a la Madre 16- City Mall 17-Basurero Torre Banpais 18- Casa Refugio 19- Eco Social 20-Fintura 21-Dispositivo Ira Calle Juan Pablo II 22-Carpetro 23- Colonia Stibys 25-Apoyo a Parque y Boulevard 26-Museo de Antropología 27-27-29 Calle Boulevard del Sur																											

4.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			<p><b>Grupo ELITTE:</b></p> <p>Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se cubrió 24 turnos en la casa del señor alcalde de fecha correspondiente del 31 de agosto al 06 de septiembre de 2017</li> <li>Se realizaron 16 supervisiones en los distintos puntos de asignación fija de la ciudad como ser: peaje, parque, palacio, puente Bermejo, empalme, eco-social, casa de la mujer, parque del niño, museo de la infancia, personal etc. Fecha correspondiente del 31 de agosto al 06 de septiembre de 2017</li> <li>Se asignó a la policía Manuel Izaguirre a cubrir vacaciones en casa del señor Alcalde</li> <li>31/08/17 al 6/09/17 Se dio apoyo a dispositivo de seguridad sector COCA COLA por 5 días</li> <li>31/08/17 Se le dio seguridad al evento Católico realizado en ExpoCentro- Cámara de Comercio desde las 08:00 am a las 14:00 hrs. Policía Elites Luis Colomer, Yony Claros y el policía A.M.T William González relevándolos los Policias Elites Yosel Ruiz, Kelvin López y el Policía A.M.T Luis González</li> <li>31/08/17 Se acompañó al señor Rigo Rivera de Dima a la colonia primavera a darle cumplimiento a una denuncia por tala de árboles y construyendo en una zona no adecuada ya que se encuentra cerca de una quebrada y estaban construyendo sin el debido permiso. Les brindaron seguridad los Policias Elites Brown Erazo, Sergio Róbelo y Oscar Serrano.</li> <li>31/08/17 al 6/09/17 Se le dio seguridad a los inspectores del Justicia Municipal en los operativos de supervisión de negocios por distintos puntos de la ciudad.</li> <li>1/09/17 A las 04:00 am nos hicimos presentes al Palacio Municipal se montó un dispositivo de seguridad donde se llevó a cabo el evento celebración del día de La Bandera y el inicio del mes de la Patria, participaron 15 Elites al mando del Inspector Mártir Nohel Amaya, en las RPM 154 y 175 conducidas por los Policias Elites José Guerra y Carlos García.</li> <li>2/09/17 A las 09:00 am nos desplazamos en la RPM 184 conducida por el Policía Wilmer Rivera Asia la Colonia Rivera Hernández con misión dar seguridad al Señor Alcalde Armando Calidonio Alvarado. Sin ninguna novedad.</li> <li>3/09/17 salimos de la base en la RPM 184 a las 7:00 am al mando de la inspectora Denia Vargas a distintos puntos de la ciudad a supervisar los eventos realizados en varios puntos de la ciudad.</li> <li>3/09/17 Nos desplazamos en la RPM 174 a brindar seguridad al evento futbolístico Real España vrs Olimpia, seguridad a cargo de los Policias Elites Emilio Martínez, Carlos Andrade, Michelle Espinoza y Keydi Ordoñez sin ninguna novedad.</li> <li>4/09/17 Salimos de la base en la RPM 162 conducida por Erik Guerra al mando de la Policía Elite Michelle Espinoza asignación en el palacio municipal luego a las 10:45 am nos desplazamos a la escuela Olímpico donde se hizo presente El Señor Alcalde Armando Calidonio Alvarado a supervisión para el partido del 5/09/17, sin novedad.</li> <li>5/09/17 se montó dispositivo de seguridad en el Estadio Olímpico Metropolitano antes, durante y después del partido Honduras vrs Estados Unidos. Sin novedad ☐</li> </ul>	<p><b>Grupo elite:</b> Se cubrió 24 turnos en la casa del Señor Alcalde Armando Calidonio de fecha 07 al 13 de septiembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron 16 supervisiones en los distintos puntos de asignación fija de la ciudad como ser: peaje, parque, palacio, puente Bermejo, empalme, eco-social, casa de la mujer, parque del niño, museo de la infancia, personal etc. Fecha correspondiente del 07 al 13 de septiembre del 2017.</li> <li>07 al 13 se dio apoyo a dispositivo de seguridad sector Coca Cola</li> <li>Se le dio seguridad a los inspectores de Draco/Justicia Municipal los días 07 al 13 de septiembre con la novedad que el día domingo 10 se citaron y sellaron los siguientes negocios El Billar ubicado en la 18 calle entre 13 y 14 ave Barrio Cabañas hora 17:30, la pulpería Patricia ubicada en la 8 calle 9 avenida Barrio Medina hora 18:15 y un negocio dentro del mercado Dandy Barrio Medina 7 calle hora 18:40 todos por ley seca, Decreto Ministerial 425-2014.</li> <li>8/9217 Salimos de la base en la RPM 173 conducida por Samuel Alexander Navas al mando del Inspector Wilmer Orlando Girón a las 07:00 am misión dar seguridad al señor alcalde Armando Calidonio Alvarado en la primera calle edificio La Plaza, luego nos dirigimos a la primera calle construcción de puente.</li> <li>La RPM 162 se desplazó hacia el estadio Morazán al dispositivo de seguridad conducida por Mauricio López al mando de la Policía Elite Keydi Ordoñez y los policías Arnulfo Guevara y Yosel Ruiz.</li> <li>Nos desplazamos en la RPM 162 en el mismo sector de Patagonia policías Elites Emilio Martínez Cristian Espinal y Michel Espinoza en compañía de la RPM 162.</li> <li>De 2:00 pm a 8:00pm estuvimos dando seguridad en la cámara de comercio EXPOCENTRO.</li> <li>A las 6:00 pm nos dirigimos al dispositivo de villas makey policías Kevin quintanilla David Ordoñez Mauricio Córdoba todo sin novedad.</li> <li>10/09/2017 a las 06:30 am nos hicimos presentes en expo centro Cámara de Comercio Industrias de Cortes a cubrir el evento de la exposición Sabana Santa hasta finalizar el evento.</li> <li>Nos hicimos presentes a la Arcadia Municipal a las 5:00 pm en la RPM 178 conducida por Samuel Navas al mando del Policía Elites Rómulo Cruz con los policías Ruiz, Martínez, Pelap, Espinoza, Pineda, Espinal, Guevara a cubrir El evento del Señor Alcalde sobre Plan de trabajo de San Pedro Sula que dio inicio a las 6:00 pm dando por terminado a las 9:00 pm sin novedad.</li> <li>Se dio apoyo de seguridad al desfile de la 1 calle 3 avenida hasta el estadio Morazán.</li> <li>12/09/2017 Se dio seguridad a la Vista del Señor Alcalde Armando Calidonio a la escuela Antonio R Vallejos colonia Ernestina y la supervisión del puente peatonal en construcción de la misma colonia.</li> </ul>	<p>"GRUPO ELITTE.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron 16 supervisiones en los distintos puntos de asignación fija de la ciudad como ser: peaje, parque, palacio, puente Bermejo, empalme, eco-social, casa de la mujer, parque del niño, museo de la infancia, personal etc. Fecha correspondiente del 14 al 20 de septiembre del 2017.</li> <li>14 al 20 se dio apoyo a dispositivo de seguridad sector Coca Cola.</li> <li>Se le dio seguridad a los inspectores de Draco/Justicia Municipal los días 14 al 20 de septiembre encontrando varios negocios operando fuera de hora, sin la documentación correspondiente al negocio, con permisos falsos y negocios clandestinos los cuales fueron citados por medio del artículo 196 como lo establece el plan de arbitrio vigente y el día domingo citados por vender después de las 17:00hrs como lo establece el Decreto Ministerial 425-2014.</li> <li>Se brindó seguridad a los desfiles del 13,14 y 15 de septiembre ubicados en distintos puntos de la ciudad. sin ninguna novedad.</li> <li>17/09/2017 Supervisión de recrovas en el Barrio Cabañas Inspector a cargo Encarnación Espinoza.</li> <li>17/09/2017 Se brindó seguridad al operativo para quitar publicidad del Barrio Medina con personal de los sancionados de Violencia Domestica. Sin novedad.</li> <li>19/09/2017 Se brindó seguridad a las 22.10 hrs en el botadero del puente del rio bermejo para detener que los pobladores tiren basura en ese lugar. Ya que se está limpiando el lugar para construir un parque.</li> <li>20/09/2017 Se brindó seguridad a las 07:00 hrs al personal de permisos de construcción en la 33 calle.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se cubrió 24 turnos en la casa del Señor Alcalde Armando Calidonio de fecha 14 al 20 de septiembre.</li> <li>Se realizaron 16 supervisiones en los distintos puntos de asignación fija de la ciudad como ser: peaje, parque, palacio, puente Bermejo, empalme, eco-social, casa de la mujer, parque del niño, museo de la infancia, personal etc. Fecha correspondiente del 14 al 20 de septiembre del 2017.</li> <li>Del 21 al 27 se dio apoyo a dispositivo de seguridad sector Coca Cola.</li> <li>Se le dio seguridad a los inspectores de Draco/Justicia Municipal los días 21 al 27 de septiembre, con la novedad que se encontraron varios negocios fuera de Horacio siendo citados por los inspectores de Justicia Municipal ya que estaban infringiendo el artículo 196 del Plan de Arbitrio 2017.</li> <li>Se prestó seguridad el día 21 de septiembre de 2017 a las 19:30 hrs hasta las 07:00 hrs en el Basurero ubicado en el Palenque para garantizar que nadie llegue a botar basura en ese lugar todo sin novedad.</li> <li>Día 21 a las 14:00 hrs hasta las 17:00 hrs se brindó seguridad en el Parque Central luego a los Bulevares Carlos Pavón Y Chelato Ucles hasta las 20:00 hrs.</li> <li>Día 22/09/2017 salimos de la base en la RPM 173 al mando del Insp Wilmer Girón, se le dio seguridad al Señor Alcalde Armando Calidonio asiendo un recorrido por los sectores del Puente del rio Bermejo donde asistió a la siembra de Árboles luego a la construcción del puente y tramo vial en seguida al sector de la puerta donde se encuentra otro tramo en construcción vial con la novedad que se nos notificó de un accidente en el Barrio Suyapa entre 9 y 10 calle 16 avenida donde se produjo un accidente con una motorizada de la Policía Municipal, se trasladó al Señor Valentín Rivera Santamaría de 51 años de edad con No. 1808-1966-00424 hacia el Hospital Mario Cattrarino Rivas.</li> <li>Día 23/09/2017 se le dio cumplimiento al requerimiento de apoyo de la celebración del día del niño en el sector de Tomalá El Merendón sin ninguna novedad.</li> <li>Día 25/09/2017 se dio cumplimiento al requerimiento No. MSPS- GPST-0154-2017 apoyo al departamento de Justicia municipal, departamento de Transporte Publico, Urbanismo y Abastos y Mercados a las 08:00 hrs quienes iban a desmantelar una covachas ubicadas contiguo al puente el Sauce en la Colonia Nuevos Horizontes terminando a las 16:00 hrs sin ninguna novedad.</li> <li>Se dio cumplimiento al evento de Plan de Vialidad Municipal donde se repartieron 1100 trífolios informativos en los lugares siguientes: Monumento a la Madre y Peaje Norte desde las 08:00hrs hasta las 11:30hrs"</li> </ol>	78%	L0.00	<p>El monto del presupuesto de esta actividad en cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la celda Monto del Eje VI, Estrategia #1, Actividad 4, acción #4.5 de esta matriz.</p> <p>Otros Montos: Ningún monto extra para el mes de Septiembre</p>
5.1 Elaborar el proceso de adquisición		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que reportar.	4-chalecos antimbalas. 4-trajes antimotines completos . 100 -toletes.	4-chalecos antimbalas. 4-trajes antimotines completos . 100 -toletes.	Se recibieron 5 motocicletas nuevas -Se recibieron 64 llantas nuevas por orden de compra:	78%	L208,999.95	El monto de inversión de esta actividad tiene una cantidad aproximada de <a href="#">Compra de Motos = Aprox. L.208,999.95</a>
5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad		Gerencia de Finanzas							