

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION DE AGOSTO 2017

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación agosto		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-HO	US\$ 576,095	Informe	0	0.00	0.00	0.00	<u>Consultoría validación y realización de aportes a Manual de Auditoría Financiera de Cumplimiento Legal con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)</u> . A finales del mes de agosto se firmó contrato individual con una consultora internacional (Guatemala) por un periodo de nueve (9) meses. <u>Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA) para el TSC</u> . A finales del mes agosto se firmó contrato con una consultora nacional por un periodo de cinco (5) meses.

Tegucigalpa MDC, 31 de agosto del 2017


Conrado Gómez Graña
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC

