

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado	Agosto de 2017
IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Desarrollo Curricular
4. Ubicación del proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del proyecto	Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.
ELABORACION DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración de currículos nuevos ▪ Complementación y actualización de currículos ▪ Validación técnica y en terreno ▪ Elaboración de material didáctico (módulos, manuales, guías) ▪ Capacitación del personal para la aplicación de currículos diseñados. ▪ Elaboración de lineamientos técnicos-pedagógicos y administrativos , para la aplicación de currículos
2. Impacto en el desarrollo del programa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.

3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda nidiaamarilispineda@yahoo.com
4. Fuentes de Financiamiento	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Abril 2017
6. Costo de finalización (proyectada)	L. 1008,921.30
7. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017
EJECUCION DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	Se continua con la asesoraría pedagógica en el diseño de currículos solicitados por instituciones externas y currículos de iniciativas internas. Revisión de la incorporación de ajustes a los diseños curriculares de instituciones solicitantes Análisis de nuevas solicitudes de instituciones exteriores. Se continua con la revisión para la actualización de diseños curriculares de iniciativa interna con más de cuatro años de elaboración. Contratación del personal que diseñe los currículos de iniciativa interna. Inicio de la Adecuación de un Centro de Atención a la Primera Infancia. Asistencia a las reuniones de las diferentes instituciones que trabajan la temática de Primera Infancia.
2. Variación en el costo del proyecto	No hay variaciones
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No existen cambios en el alcance del proyecto.

Nidia Amarilis Pineda

Nombre y Firma del/a Coordinador de la Unidad

