

Proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con Enfoque de Género.
 Fase 2 - Subvención: 2015/SPE/0000400164


Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Ejecución por actividad

PARTI DA PRESU P.	CAT ÁLO GO	ACTIVIDA D/SUB- ACTIVIDA D	ACTIVIDAD	APORTE AECID - REFORMULACIÓN I			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO											
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €									
SUMA TOTAL PROYECTO				L.	6153,737.94	\$	274,050.00	€	250,000.00	L.	2816,883.04	\$	123,495.73	€	112,658.03	L.	3336,854.90	\$	150,554.27	€	137,341.97
	3		FORMACIÓN	L.	3459,655.19	\$	154,071.97	€	140,550.96	L.	903,355.91	\$	39,618.50	€	36,141.67	L.	2556,299.28	\$	114,453.47	€	104,409.30
COMPONENTE 1:			MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS	L.	379,056.70	\$	16,880.88	€	15,399.45	L.	103,291.70	\$	4,475.55	€	4,082.79	L.	275,765.00	\$	12,405.32	€	11,316.66
R.1			AMHON mejora la capacidad de generación participativa y consensuada de propuestas de normativas de descentralización	L.	379,056.70	\$	16,880.88	€	15,399.45	L.	103,291.70	\$	4,475.55	€	4,082.79	L.	275,765.00	\$	12,405.32	€	11,316.66
496	301	A.3.0	Mejorada la transparencia en los procesos de descentralización a través del apoyo al Observatorio de Descentralización	L.	183,850.00	\$	8,187.56	€	7,469.04	L.	-	\$	-	€	-	L.	183,850.00	\$	8,187.56	€	7,469.04
496	301	A.3.1	Elaborar propuestas normativas, técnicas y participativas, de gestión descentralizada en diferentes sectores y procesos	L.	168,000.00	\$	7,481.70	€	6,825.12	L.	76,550.00	\$	3,316.06	€	3,025.05	L.	91,450.00	\$	4,165.63	€	3,800.07
496	301	A.3.2	Realizar procesos de incidencia política a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo para socializar y cabildear la aprobación de reformas de Leyes dentro del marco regulatorio para la descentralización	L.	27,206.70	\$	1,211.62	€	1,105.29	L.	26,741.70	\$	1,159.49	€	1,057.74	L.	465.00	\$	52.13	€	47.55
COMPONENTE 2:			DESARROLLO LOCAL	L.	3080,598.49	\$	137,191.09	€	125,151.51	L.	800,064.21	\$	35,142.94	€	32,058.88	L.	2280,534.28	\$	102,048.15	€	93,092.64
R.1			Fortalecidos institucionalmente los municipios y mancomunidades con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera	L.	3080,598.49	\$	137,191.09	€	125,151.51	L.	800,064.21	\$	35,142.94	€	32,058.88	L.	2280,534.28	\$	102,048.15	€	93,092.64
496	302	A.3.3	Implementación de Herramientas de Planificación en Municipios y Mancomunidades	L.	744,471.38	\$	33,154.22	€	30,244.68	L.	72,199.21	\$	3,178.08	€	2,899.18	L.	672,272.17	\$	29,976.14	€	27,345.50
			A Nivel de Mancomunidades:																		
496	302	A.3.3.1	Elaboración y/o actualización de un Plan Estratégico de Desarrollo Mancomunado (PEDM) en cada una de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	246,149.52	\$	10,962.00	€	10,000.00	L.	-	\$	-	€	-	L.	246,149.52	\$	10,962.00	€	10,000.00
			A Nivel de los Municipios:																		
496	302	A.3.3.2	Facilitar la elaboración Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) en los municipios de NASMAR y MAFRON.	L.	324,314.68	\$	14,443.00	€	13,175.52	L.	72,199.21	\$	3,178.08	€	2,899.18	L.	252,115.47	\$	11,264.92	€	10,276.33
496	302	A.3.3.3	Facilitar la elaboración de Agendas DEL en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L.	174,007.19	\$	7,749.22	€	7,069.17	L.	-	\$	-	€	-	L.	174,007.19	\$	7,749.22	€	7,069.17
		A.3.4	Implementación de herramientas de Gestión Administrativa Financiera en los Municipios y Mancomunidades	L.	2023,453.00	\$	90,112.27	€	82,204.22	L.	584,066.00	\$	25,720.42	€	23,463.26	L.	1439,387.00	\$	64,391.85	€	58,740.97

PARTI DA PRESU P.	CAT ÁLO GO	ACTIVIDA D/SUB- ACTIVIDA D	ACTIVIDAD	APORTE AECID - REFORMULACIÓN I			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO		
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
			A Nivel de Mancomunidades:									
496	302	A.3.4.1	Levantamiento de un diagnóstico institucional (IDIM) a la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	302	A.3.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	302	A.3.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
			A Nivel de los Municipios:									
496	302	A.3.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 171,460.81	\$ 7,635.82	€ 6,965.72	L. -	\$ -	€ -	L. 171,460.81	\$ 7,635.82	€ 6,965.72
496	302	A.3.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 359,071.56	\$ 15,990.86	€ 14,587.54	L. 108,956.00	\$ 4,803.48	€ 4,381.93	L. 250,115.56	\$ 11,187.38	€ 10,205.60
496	302	A.3.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 358,926.28	\$ 15,984.39	€ 14,581.64	L. 108,810.00	\$ 4,797.01	€ 4,376.03	L. 250,116.28	\$ 11,187.38	€ 10,205.60
496	302	A.3.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 258,456.99	\$ 11,510.10	€ 10,500.00	L. 139,320.00	\$ 6,146.67	€ 5,607.25	L. 119,136.99	\$ 5,363.43	€ 4,892.75
496	302	A.3.4.8	Identificación del Potencial Tributario Municipal (PTM) en los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 110,767.28	\$ 4,932.90	€ 4,500.00	L. -	\$ -	€ -	L. 110,767.28	\$ 4,932.90	€ 4,500.00
496	302	A.3.4.9	Facilitar el desarrollo de Auditorías Sociales en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 274,173.56	\$ 12,210.02	€ 11,138.50	L. -	\$ -	€ -	L. 274,173.56	\$ 12,210.02	€ 11,138.50
496	302	A.3.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales tecnificados en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 490,596.51	\$ 21,848.18	€ 19,930.83	L. 226,980.00	\$ 9,973.27	€ 9,098.04	L. 263,616.51	\$ 11,874.91	€ 10,832.80
496	302	A.3.5	Acciones de seguimiento de las Herramientas de Planificación y de Gestión Administrativa y Financiera implementadas en la subvención anterior en los Municipios y las Mancomunidades de CODEMUSSBA, MANCURISJ y COLOSUCA	L. 312,674.11	\$ 13,924.60	€ 12,702.61	L. 143,799.00	\$ 6,244.44	€ 5,696.44	L. 168,875.11	\$ 7,680.16	€ 7,006.17
	4		INVERSIÓN	L. 984,598.07	\$ 43,848.00	€ 40,000.00	L. 666,866.16	\$ 28,942.95	€ 26,402.98	L. 317,731.91	\$ 14,905.05	€ 13,597.02
796	402	A.4.4.2	Implementación de Sistema Financiero en la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
796	402	A.4.4.3	Fortalecimiento de los controles internos a nivel de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la mancomunidad de NASMAR y MAFRON.	L. 85,494.63	\$ 3,807.41	€ 3,473.28	L. 86,622.16	\$ 3,807.41	€ 3,473.28	L. -1,127.53	\$ 0.00	€ 0.00
796	402	A.4.4.4	Organización y/o fortalecimiento de Unidades Técnicas Municipales "UTMs", de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 161,099.49	\$ 7,174.39	€ 6,544.78	L. 165,618.00	\$ 7,174.39	€ 6,544.79	L. -4,518.51	\$ -0.00	€ -0.00
796	402	A.4.4.5	Fortalecimiento de los controles internos en municipios de las mancomunidades de los municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 161,099.49	\$ 7,174.39	€ 6,544.78	L. 165,618.00	\$ 7,174.39	€ 6,544.79	L. -4,518.51	\$ -0.00	€ -0.00

PARTI DA PRESU P.	CAT ÁLO GO	ACTIVIDA D/SUB- ACTIVIDA D	ACTIVIDAD	APORTE AECID - REFORMULACIÓN I			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO		
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
796	402	A.4.4.6	Implementación de la Metodología SAMI en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
796	402	A.4.4.7	Implementación de Sistemas Administrativos Financieros Tributarios (SAFT) en municipios de las mancomunidades de NASMAR y MAFRON.	L. 370,489.83	\$ 16,499.36	€ 15,051.41	L. 36,804.00	\$ 1,594.31	€ 1,454.40	L. 333,685.83	\$ 14,905.05	€ 13,597.02
796	402	A.4.4.10	Apoyar el levantamiento de catastros municipales bajo un enfoque multifinanciero por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados	L. 206,414.63	\$ 9,192.45	€ 8,385.74	L. 212,204.00	\$ 9,192.45	€ 8,385.74	L. -5,789.37	\$ 0.00	€ 0.00
	1		PERSONAL	L. 1546,248.53	\$ 68,860.49	€ 62,817.45	L. 1149,374.71	\$ 50,639.39	€ 46,195.40	L. 396,873.82	\$ 18,221.10	€ 16,622.05
496	101	A.1.1.1	Coordinación	L. 714,392.95	\$ 31,814.71	€ 29,022.72	L. 542,756.95	\$ 23,915.59	€ 21,816.82	L. 171,636.00	\$ 7,899.12	€ 7,205.91
496	102	A.1.1.2	Administración	L. 366,639.50	\$ 16,327.89	€ 14,894.99	L. 265,133.39	\$ 11,677.00	€ 10,652.25	L. 101,506.11	\$ 4,650.89	€ 4,242.74
496	103	A.1.1.3	Gestión Sostenible del Territorio	L. 465,216.08	\$ 20,717.89	€ 18,899.74	L. 341,484.37	\$ 15,046.81	€ 13,726.33	L. 123,731.71	\$ 5,671.08	€ 5,173.40
	2		GASTOS CORRIENTES	L. 163,236.15	\$ 7,269.54	€ 6,631.58	L. 97,286.26	\$ 4,294.89	€ 3,917.98	L. 65,949.89	\$ 2,974.65	€ 2,713.60
496	201	A.2.1.1	Viáticos nacionales	L. 94,662.48	\$ 4,215.69	€ 3,845.73	L. 49,943.93	\$ 2,198.72	€ 2,005.77	L. 44,718.55	\$ 2,016.97	€ 1,839.96
496	202	A.2.1.2	Combustible	L. 2,566.58	\$ 114.30	€ 104.27	L. 1,690.00	\$ 74.31	€ 67.79	L. 876.58	\$ 39.99	€ 36.48
496	203	A.2.1.3	Mantenimiento, reparaciones y respuestos de vehículos	L. 22,227.42	\$ 989.87	€ 903.00	L. 12,980.00	\$ 563.18	€ 513.76	L. 9,247.42	\$ 426.69	€ 389.24
496	204	A.2.1.4	Seguro Médico Hospitalario	L. 35,269.98	\$ 1,570.71	€ 1,432.87	L. 26,364.15	\$ 1,168.36	€ 1,065.83	L. 8,905.83	\$ 402.35	€ 367.04
496	205	A.2.1.5	Útiles de oficina	L. 5,617.07	\$ 250.15	€ 228.20	L. 4,573.18	\$ 198.57	€ 181.15	L. 1,043.89	\$ 51.58	€ 47.05
496	206	A.2.1.6	Suministros de limpieza	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	207	A.2.1.7	Mantenimiento de equipo de oficina	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	208	A.2.1.8	Comisiones bancarias	L. 983.97	\$ 43.82	€ 39.97	L. 430.00	\$ 34.03	€ 31.04	L. 553.97	\$ 9.79	€ 8.93
496	209	A.2.1.9	Transporte	L. 1,908.66	\$ 85.00	€ 77.54	L. 1,305.00	\$ 57.72	€ 52.65	L. 603.66	\$ 27.28	€ 24.89


 Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto

