

88	60 Unidades de DVD Regrable	2C	12/01	CGR-39600	CGR-005-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	30/03/2015	03/04/2015	07/04/2015	10/04/2015			1,200.00		
89	Horno Microondas	2C	12/01	CGR-42140	CGR-005-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	30/03/2015	03/04/2015	07/04/2015	10/04/2015			6,000.00		
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		
																										REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	DD/MM/AA		Modificado por		Fecha de Modificacion	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA		Aprobado por		Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LIC. JOSE LUIS ROMERO NOLASCO
CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
FONDOS NACIONALES
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA		Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
			PROGRAMA /ACTIVIDAD	OBJETO DEL GASTO		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	
90	Silla Giratoria,Secretarial y Ejecutiva	2C	12/01	CGR-007-2015	CGR-007-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2015	17/04/2015	21/04/2015	24/04/2015			500.00		
91	Carretilla de Mano o Troco	2C	12/01	CGR-42310	CGR-007-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2015	17/04/2015	21/04/2015	24/04/2015			4,000.00		
92	Teléfonos Inalambricos	2C	12/01	CGR-42510	CGR-007-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2015	17/04/2015	21/04/2015	24/04/2015			14,000.00		
93	Equipo de Computación (Computadora)	2C	12/01	CGR-42600	CGR-007-2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2015	17/04/2015	21/04/2015	24/04/2015			14,000.00		
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		
																										REAL	L0.00	

Fecha de emisión:	DD/MM/AA		Emitido por:		Fecha de Modificacion	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA		Aprobado por:		Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LIC. JOSE LUIS ROMERO NOLASCO
CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha de emisión:	Emitido por:	Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:
Fecha de Aprobación:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:

ORLANDO ESPINAL
Jefe Departamento de Administración

[illegible]

[illegible]

Fecha de emisión:	Emitido por:	Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior	
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]	

Unidad Ejecutora/ Programa	Descripción	Método de Compra	Tipo de Contrato	Relación con el POA		Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, Ccatalogo	Orden de Compra C. de Arrendamiento C. de Servicios C. de Adquisición de Bienes	Programa/ Actividad	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Requisitos Preliminares (Pliego de Condiciones)				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato						Entregas			
							Dictámenes de Dirección Legal, Auditoría y Técnica		Vistos Buenos Asesores Ministeriales		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Firma de Acuerdo		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras			
							INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	INICIO	FINAL		
GERENCIA	Servicios de Limpieza y Afines para la Secretaría de Finanzas	#[REF]	Contrato de Servicios	100-01	GA-23500		03/07/2014	13/07/2014	13/07/2014	02/08/2014	02/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	03/10/2014	03/10/2014	18/10/2014	28/10/2014	27/12/2014	27/12/2014	01/01/2015	02/01/2015	22/01/2015	02/01/2015	31/12/2015		
GERENCIA	Mantenimiento preventivo y correctivo de Aire Acondicionado instalados en las	#[REF]	Contrato de Servicios	100-01	GA-23360		03/07/2014	13/07/2014	13/07/2014	02/08/2014	02/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	03/10/2014	03/10/2014	18/10/2014	28/10/2014	27/12/2014	27/12/2014	01/01/2015	02/01/2015	22/01/2015	02/01/2015	31/12/2015		
GERENCIA	Seguro para vehículos de la Secretaría de Finanzas	#[REF]	Contrato de Servicios	100-01	GA-25400		30/08/2014	09/09/2014	09/09/2014	29/09/2014	29/09/2014	19/10/2014	19/10/2014	19/10/2014	19/10/2014	30/11/2014	30/11/2014	15/12/2014	25/12/2014	23/02/2015	23/02/2015	28/02/2015	01/03/2015	21/03/2015	01/03/2015	01/03/2016		
PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA	Servicios de Alimentos para PPICPU	#[REF]	Contrato de Servicios	100-07	GA-31100		03/07/2014	13/07/2014	13/07/2014	02/08/2014	02/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	22/08/2014	03/10/2014	03/10/2014	18/10/2014	28/10/2014	27/12/2014	27/12/2014	01/01/2015	02/01/2015	22/01/2015	02/01/2015	31/12/2015		
GERENCIA	Mantenimiento de dos Ascensores Marca Andino	#[REF]	Contrato de Servicios	100/01	23320		N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	24/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	01/01/2014	02/01/2014	22/01/2014	02/01/2014	31/12/2015		
GERENCIA	Mantenimiento de Ascensor Mitsubishi	#[REF]	Contrato de Servicios	100/01	23320		N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	24/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	01/01/2014	02/01/2014	22/01/2014	02/01/2014	31/12/2015		
GERENCIA	Arrendamiento de Repetidora y prestación de servicios de Mantenimiento	#[REF]	Contrato de Servicios	100/01	22270		N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	24/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	01/01/2014	02/01/2014	22/01/2014	02/01/2014	31/12/2015		
DCS, CGR, DGCP, UDEM, DGBN Y TGR	Mantenimiento preventivo y correctivo de Impresoras Canon	#[REF]	Contrato de Servicios	100/01, 23, 13, 12	23360		N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	23/11/2013	24/11/2013	27/11/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/2013	01/01/2014	02/01/2014	22/01/2014	02/01/2014	31/12/2015		
Fecha de emisión: Enero 2015			Emitido por:	Alex Sanchez			Fecha de Modificacion				ene-15			Modificado por			Fecha de Registro ONCAE:				DD/MM/AA		Recibido por:					
Fecha de Aprobación: 2015			Aprobado por:	James Aldana			Fecha de Aprobacion				feb-15			Aprobado por			Fecha Actualización ONCAE:				DD/MM/AA		Actualizado por:					

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Dirección de Coordinación Superior
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]