

**PROYECTO CONJUNTO +COMPETITIVIDAD+EMPLEO
INFORME DE GASTOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

RESULTADOS PREVISTOS DEL PP e indicadores, incluyendo objetivos anuales	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Indique todas las actividades que se	Presupuesto Previsto		Pagos y gastos				OBSERVACIONES
		Descripción del concepto	Importe/Presupuesto Modificado	Pagos recibidos	Gastos septiembre	Gastos Acumulados	Balance	
RESULTADO 1:Consejos o Mesas interinstitucionales de concertación funcionando como espacio de coordinación y alianza sobre competitividad, empleo y desarrollo sostenible.	Actividad 1.1.1.1: Mapear actores públicos, privados, académicos, cooperantes y otros relevantes e identificar alianzas público-privadas existentes y la necesidad de fortalecer el tejido empresarial y social.	Consultor especialista en DEL	86,543.84	86,543.84		86,543.84	-	Ejecución del 79% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
		Gastos de viajes	22,694.68	22,694.68		22,694.68	-	
		Combustible	5,103.59	5,103.59		5,103.59	-	
	Actividad 1.1.1.3: Realizar diagnóstico multidimensional de la capacidad institucional en los territorios priorizados, que incluye gobiernos locales, sector privado, financiero y academia.	Consultor especialista en DEL	86,543.84	86,543.84		86,543.84	-	Ejecución del 79% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
		Gastos de viajes	22,694.68	22,694.68	-	22,694.68	-	
		Combustible	5,103.59	5,103.59		5,103.59	-	
	Actividad 1.1.1.4. Consultorias para mayor apoyo en temas de competitividad y empleabilidad de los territorios priorizados.	Consultor Independiente	-	-		-	-	
	Actividad: 1.1.1.5. Apoyar procesos de creación y consolidación de las mesas de concertación para la competitividad.	Consultor Independiente	233,256.58	233,256.58	38,880.00	155,520.00	77,736.58	Ejecución del 79% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
		Gastos de viajes	32,793.27	32,793.27	6,513.24	32,793.27	-	
		Combustible	7,181.89	7,181.89	540.00	4,362.59	2,819.30	
		Talleres	76,010.90	76,010.90		76,010.90	-	
SUB-TOTAL RESULTADO 1			577,926.86	577,926.86	45,933.24	497,370.98	80,555.88	



RESULTADOS PREVISTOS DEL PP e indicadores, incluyendo objetivos anuales	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Indique todas las actividades que se realizarán durante el año para	Presupuesto previsto		Pagos y gastos				OBSERVACIONES
		Descripción del concepto	Importe	Pagos recibidos	Gastos Septiembre	Gastos Acumulados	Balance	
Resultado 2: Diseño participativo del modelo de competitividad con enfoque inclusivo para poblaciones vulnerables en los territorios priorizados..	Actividad 1.2.1.1. Diseñar agendas y estrategias de competitividad local/regional con su respectivo plan de acción con los actores claves, asegurando enfoque rural/urbano, equidad de género, acceso a servicios financieros, desarrollo sostenible, entre otros.	Consultor especialista en DEL	131,390.27	131,390.27		131,390.27	-	Ejecución del 83% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
		Gastos de viajes	5,926.76	5,926.76	2,766.76	2,766.76	3,160.00	
		Combustible	-	-		-	-	
		Talleres	68,189.97	68,189.97		68,189.97	-	
	Actividad 1.2.1.2. Acompañar la implementación de las estrategias a través de comités o grupos de trabajo en los territorios priorizados.	Consultor especialista en DEL	131,390.28	131,390.28		131,390.05	0.23	Ejecución del 83% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
		Gastos de viajes	-	-		-	-	
		Combustible	-	-		-	-	
	Actividad 1.2.1.3. Fondo de coinversión para ejecución de perfiles de proyectos y fortalecimiento para la implementación de agendas de competitividad.	Fortalecimiento	292,663.30	292,663.30	544.89	145,072.54	147,590.76	Ejecución del 83% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
Gastos de oficina		Materiales y Consumibles	10,858.70	10,858.70	81.09	10,858.70	-	Ejecución del 83% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
Comunicaciones		Servicio de celular	9,750.00	9,750.00	500.00	8,500.00	1,250.00	Ejecución del 83% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
Adquisiciones de equipos		Equipo de oficina	183,534.86	183,534.86		173,463.23	10,071.63	Ejecución del 83% correspondiente a los desembolsos por un monto de Lps. 1,411,631.00
SUB-TOTAL RESULTADO 2			833,704.14	833,704.14	3,892.74	671,631.52	162,072.62	
TOTAL RESULTADO 1 y 2			1411,631.00	1411,631.00	49,825.98	1169,002.50	242,628.50	

Ejecución 83%

Unidad Técnica Administrativa (UTA)

Gerente de Planificación, Seguimiento y Evaluación