


EJECUCIÓN TOTAL / SALDO

PRESUPUESTO	CATÁLOGO	LÍNEA	ACTIVIDAD	APORTE AECID (REFORMULACIÓN)			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO PRESUPUESTO					
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €			
SUMA TOTAL PROYECTO				L.	8207,293.25	\$ 382,860.00	€ 300,000.00	L.	3426,013.61	\$ 152,606.17	€ 119,578.57	L.	4781,279.64	\$ 230,253.83	€ 180,421.43
COMPONENTE 1: MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS				L.	1021,924.03	\$ 47,671.48	€ 37,354.24	L.	579,060.95	\$ 25,637.60	€ 20,089.02	L.	442,863.08	\$ 22,033.88	€ 17,265.22
		R.1	Efectuadas acciones de incidencia técnica y política para incluir en la agenda del Poder Ejecutivo, el fortalecimiento del marco regulatorio relacionado con los procesos de descentralización y mejora de la gestión pública municipal.	L.	1021,924.03	\$ 47,671.48	€ 37,354.24	L.	579,060.95	\$ 25,637.60	€ 20,089.02	L.	442,863.08	\$ 22,033.88	€ 17,265.22
496	301	A.1.1.1	Proceso de incidencia técnica y política para la formulación del marco regulatorio para la descentralización efectiva a los municipios.	L.	359,999.99	\$ 16,793.55	€ 13,159.03	L.	117,000.00	\$ 5,204.69	€ 4,078.27	L.	242,999.99	\$ 11,588.86	€ 9,080.75
496	301	A.1.1.1.1	Asistencia técnica legal, para la formulación y socialización del reglamento de la Ley de Descentralización	L.	148,500.00	\$ 6,927.34	€ 5,428.10	L.	27,000.00	\$ 1,228.08	€ 962.29	L.	121,500.00	\$ 5,699.26	€ 4,465.81
496	301	A.1.1.1.2	Asistencia técnica legal, para la formulación y socialización de la Ley de Municipios	L.	211,500.00	\$ 9,866.21	€ 7,730.93	L.	90,000.00	\$ 3,976.62	€ 3,115.98	L.	121,500.00	\$ 5,889.59	€ 4,614.95
496	301	A.1.1.1.3	Asistencia técnica legal, para la formulación y socialización de la Ley de Finanzas Municipales	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	301	A.1.1.2	Socialización del marco regulatorio para la descentralización a nivel regional.	L.	187,788.70	\$ 8,760.11	€ 6,864.21	L.	118,788.37	\$ 5,248.62	€ 4,112.69	L.	69,000.33	\$ 3,511.49	€ 2,751.52
496	301	A.1.1.2.1	Foro regional de oficialización de Ley de Descentralización	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	301	A.1.1.2.2	Foro regional de oficialización de anteproyecto de Ley de Municipios.	L.	70,000.00	\$ 3,265.41	€ 2,558.70	L.	-	\$ -	€ -	L.	70,000.00	\$ 3,265.41	€ 2,558.70
496	301	A.1.1.2.3	Foro regional de oficialización de anteproyecto de Ley de Finanzas Municipales.	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	301	A.1.1.2.4	Socialización, capacitación e implementación de la Ley y Reglamento de la Carrera Administrativa Municipal (Ley CAM).	L.	117,788.69	\$ 5,494.70	€ 4,305.51	L.	118,788.37	\$ 5,248.62	€ 4,112.69	L.	-999.68	\$ 246.07	€ 192.82
496	301	A.1.1.3	Acciones de coordinación interinstitucional.	L.	474,135.33	\$ 22,117.82	€ 17,331.00	L.	343,272.58	\$ 15,184.29	€ 11,898.05	L.	130,862.75	\$ 6,933.53	€ 5,432.95
496	301	A.1.1.3.1	Formulación, Edición y publicación de Estrategia de Incidencia política de AMHON	L.	242,689.66	\$ 11,321.17	€ 8,871.00	L.	168,272.58	\$ 7,451.98	€ 5,839.19	L.	74,417.08	\$ 3,869.19	€ 3,031.81
496	301	A.1.1.3.2	Apoyo a la SDHJGD con una asistencia técnica para la revisión, actualización y socialización del Catálogo de Indicadores de Desempeño Municipal	L.	-0.00	\$ -0.00	€ -0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	-0.00	\$ -0.00	€ -0.00
496	301	A.1.1.3.3	Apoyo a la SDHJGD en la elaboración y socialización de un protocolo para el desarrollo de Cabidos Abiertos para una mejor Rendición de Cuentas Municipal de acuerdo al Plan de Gobierno Abierto 2014-2016	L.	63,114.09	\$ 2,944.19	€ 2,307.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	63,114.09	\$ 2,944.19	€ 2,307.00
496	301	A.1.1.3.4	Apoyo al TSC para la creación de una plataforma en internet para Monitoreo y Asistencia Técnica a las unidades de Auditoría Interna Municipal.	L.	168,331.58	\$ 7,852.46	€ 6,153.00	L.	175,000.00	\$ 7,732.31	€ 6,058.86	L.	-6,668.42	\$ 120.15	€ 94.14
COMPONENTE 2: DESARROLLO LOCAL				L.	4831,147.82	\$ 225,367.02	€ 176,592.25	L.	2218,663.04	\$ 98,783.41	€ 77,404.33	L.	2612,484.78	\$ 126,583.62	€ 99,187.92
		R.1	Fortalecidas institucionalmente las mancomunidades y la AMHON como entes facilitadoras y de gestión en beneficio de los municipios.	L.	2244,488.90	\$ 104,702.61	€ 82,042.48	L.	1165,566.88	\$ 51,883.08	€ 40,654.35	L.	1078,922.02	\$ 52,819.52	€ 41,388.12
496	302	A.2.1.1	Elaboración y/o actualización de un plan estratégico de desarrollo en la mancomunidad de COLOSUCA.	L.	-0.00	\$ -0.00	€ -0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	-0.00	\$ -0.00	€ -0.00
496	302	2.1.1.1	Asistencia técnica para el seguimiento, monitoreo y evaluación de plan estratégico de desarrollo mancomunado COLOSUCA	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	302	2.1.1.2	Realización de un mínimo de 3 talleres de consulta, revisión y jornadas de elaboración y/o actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Mancomunado.	L.	-0.00	\$ -0.00	€ -0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	-0.00	\$ -0.00	€ -0.00
496	302	2.1.1.3	Realización de 1 reunión de Junta Directiva para la aprobación del plan estratégico de desarrollo mancomunado.	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L.	-	\$ -	€ -	L.	0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	302	A.2.1.2	Ejecución de plan de capacitación para mancomunidades	L.	143,096.01	\$ 6,675.25	€ 5,230.57	L.	51,172.05	\$ 2,261.02	€ 1,771.68	L.	91,923.96	\$ 4,414.23	€ 3,458.89

PRESUPUESTO	CATÁLOGO	LÍNEA	ACTIVIDAD	APORTE AECID (REFORMULACIÓN)			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO PRESUPUESTO		
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
496	302	A.2.1.2.1	Asistencia Técnica para la aplicación de matriz para medir el índice de desarrollo institucional (IDIM). COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ.	L. 25,920.00	\$ 1,209.14	€ 947.45	L. -	\$ -	€ -	L. 25,920.00	\$ 1,209.14	€ 947.45
496	302	A.2.1.2.2	Adecuación del Plan de Capacitación en base al diagnóstico encontrado en el IDIM en la mancomunidad de COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ.	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L. -	\$ -	€ -	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	302	A.2.1.2.3	Ejecución de acciones formativas a través de talleres de acuerdo a diagnóstico IDIM. (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 32,936.00	\$ 1,536.42	€ 1,203.91	L. 51,172.05	\$ 2,261.02	€ 1,771.68	L. -18,236.05	\$ -724.59	€ -567.78
496	302	A.2.1.2.4	Asistencia Técnica para la creación y/o fortalecimiento de la Unidad Financiera Intermunicipal "UFIM" en las mancomunidades COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ.	L. 84,240.00	\$ 3,929.69	€ 3,079.21	L. -	\$ -	€ -	L. 84,240.00	\$ 3,929.69	€ 3,079.21
796	402	A.2.1.2.5	Dotación de equipo informático en apoyo a la UFIM (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L. -	\$ -	€ -	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	302	A.2.1.3	Organización y fortalecimiento de las Unidades Técnicas Municipales "UTMs"	L. 444,590.00	\$ 20,739.57	€ 16,251.03	L. 285,514.04	\$ 12,678.50	€ 9,934.57	L. 159,075.96	\$ 8,061.07	€ 6,316.46
496	302	A.2.1.3.1	Asistencia técnica para la consolidación en la organización y funcionamiento de las UTM en los territorios salientes (MAMLESIP y Lenca-Eramani).	L. 48,600.00	\$ 2,267.13	€ 1,776.47	L. -	\$ -	€ -	L. 48,600.00	\$ 2,267.13	€ 1,776.47
496	302	A.2.1.3.2	Asistencia técnica para fortalecer la implementación de la estructura organizativa y funcional de 5 UTM nuevas en la mancomunidad de COLOSUCA y 6 UTM en MANCURISJ y consolidación de las UTM en COLOSUCA.	L. 176,744.41	\$ 8,244.91	€ 6,460.51	L. 133,956.00	\$ 5,981.96	€ 4,687.32	L. 42,788.41	\$ 2,262.94	€ 1,773.19
496	302	A.2.1.3.3	Elaboración de un diagnóstico de necesidades priorizadas a nivel de cada municipio para el desarrollo de un plan de capacitación en COLOSUCA y MANCURISJ y readecuación del plan de capacitación en CODEMUSBA.	L. 22,680.00	\$ 1,057.99	€ 829.02	L. -	\$ -	€ -	L. 22,680.00	\$ 1,057.99	€ 829.02
496	302	A.2.1.3.4	Ejecución de acciones formativas a través de talleres para fortalecer la organización y funcionamiento de las Unidades Técnicas Municipales (UTM). (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 36,632.81	\$ 1,708.88	€ 1,339.03	L. -	\$ -	€ -	L. 36,632.81	\$ 1,708.88	€ 1,339.03
496	302	A.2.1.3.5	Implementación de una caja de herramientas sobre leyes, manuales, reglamentos y procesos para el funcionamiento y desarrollo de las UTM.	L. -0.00	\$ -0.00	€ -0.00	L. -	\$ -	€ -	L. -0.00	\$ -0.00	€ -0.00
796	402	A.2.1.3.6	Dotación de equipo a las Unidades Técnicas Municipales (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 159,932.79	\$ 7,460.67	€ 5,846.00	L. 151,558.04	\$ 6,696.54	€ 5,247.25	L. 8,374.75	\$ 764.13	€ 598.75
496	302	A.2.1.4	Fortalecimiento de los controles internos municipales	L. 1656,802.89	\$ 77,287.79	€ 60,560.88	L. 828,880.79	\$ 36,943.57	€ 28,948.10	L. 827,922.10	\$ 40,344.22	€ 31,612.77
496	302	A.2.1.4.1	Asistencia a técnicos para la implementación de procesos administrativos, financieros, tributarios y fortalecimiento institucional a nivel mancomunado y municipal sobre controles internos. (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 298,344.00	\$ 13,917.38	€ 10,905.33	L. 181,164.00	\$ 8,065.58	€ 6,320.00	L. 117,180.00	\$ 5,851.79	€ 4,585.32
496	302	A.2.1.4.2	Diagnóstico situacional de base de datos de contribuyentes y funcionamiento de sistemas automatizados (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 50,220.00	\$ 2,342.70	€ 1,835.68	L. -	\$ -	€ -	L. 50,220.00	\$ 2,342.70	€ 1,835.68
496	302	A.2.1.4.3	Ejecución de acciones formativas a través de talleres para fortalecer diferentes temáticas en la implementación de controles internos en nuevos municipios (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 85,343.76	\$ 3,981.18	€ 3,119.56	L. -	\$ -	€ -	L. 85,343.76	\$ 3,981.18	€ 3,119.56
496	302	A.2.1.4.4	Asistencia Técnica para la Consolidación de metodología SAMI en mancomunidades salientes MAMLESIP, Lenca-Eramani, PUCA.	L. 122,760.00	\$ 5,726.60	€ 4,487.23	L. -	\$ -	€ -	L. 122,760.00	\$ 5,726.60	€ 4,487.23
496	302	A.2.1.4.5	Asistencia Técnica para la implementación de la metodología SAMI en nuevos municipios de la mancomunidad de COLOSUCA y MANCURISJ.	L. 569,488.88	\$ 26,565.95	€ 20,816.44	L. 418,440.00	\$ 18,692.20	€ 14,646.77	L. 151,048.88	\$ 7,873.74	€ 6,169.68
496	302	A.2.1.4.6	Asistencia técnica para la consolidación de la metodología SAFT (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ).	L. 135,000.00	\$ 6,297.58	€ 4,934.64	L. 98,550.00	\$ 4,409.66	€ 3,455.31	L. 36,450.00	\$ 1,887.92	€ 1,479.33
796	402	A.2.1.4.7	Dotación de equipo para el fortalecimiento de la Unidad SAFT - AMHON	L. 65,103.00	\$ 3,036.97	€ 2,379.70	L. -	\$ -	€ -	L. 65,103.00	\$ 3,036.97	€ 2,379.70
796	402	A.2.1.4.8	Dotación de equipo para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y tributaria (COLOSUCA, CODEMUSBA y MANCURISJ)	L. 330,543.25	\$ 15,419.43	€ 12,082.30	L. 130,726.79	\$ 5,776.12	€ 4,526.03	L. 199,816.46	\$ 9,643.31	€ 7,556.27
		R.2	Fortalecida la capacidad de gestión sostenible del territorio.	L. 1686,834.72	\$ 78,688.74	€ 61,658.62	L. 671,600.66	\$ 29,859.72	€ 23,397.37	L. 1015,234.06	\$ 48,829.01	€ 38,261.26
496	302	A.2.2.1	Incentivar planes de ordenamiento territorial.	L. 265,144.49	\$ 12,368.66	€ 9,691.79	L. 144,494.00	\$ 6,428.59	€ 5,037.29	L. 120,650.49	\$ 5,940.07	€ 4,654.50
496	302	A.2.2.1.1	Apoyo a 3 jornadas de socialización de la metodología PDM-OT (MAMLESIP, COLOSUCA y CODEMUSBA).	L. -0.00	\$ -0.00	€ -0.00	L. 4,740.00	\$ 209.44	€ 164.11	L. -4,740.00	\$ -209.44	€ -164.11
496	302	A.2.2.1.2	Apoyo para la elaboración de un piloto de PDM-OT en alianza con (SDHJCD y cooperantes (COSUDE, JICA) (municipio de COLOSUCA o CODEMUSBA)	L. 265,144.49	\$ 12,368.66	€ 9,691.79	L. 139,754.00	\$ 6,219.16	€ 4,873.18	L. 125,390.49	\$ 6,149.50	€ 4,818.60
496	302	A.2.2.2	Fortalecimiento de los catastros municipales bajo un enfoque multifinanciero por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados.	L. 1306,232.23	\$ 60,934.11	€ 47,746.52	L. 527,106.66	\$ 23,431.13	€ 18,360.08	L. 779,125.57	\$ 37,502.97	€ 29,386.44
496	302	A.2.2.2.1	Capacitación a través de talleres para el levantamiento catastral municipal a nivel urbano y rural (COLOSUCA y MANCURISJ)	L. 109,505.51	\$ 5,108.30	€ 4,002.74	L. -	\$ -	€ -	L. 109,505.51	\$ 5,108.30	€ 4,002.74

PRESUPUESTO	CATÁLOGO	LÍNEA	ACTIVIDAD	APORTE AECID (REFORMULACIÓN)			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO PRESUPUESTO		
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
496	302	A.2.2.2.2	Implementación de un sistema de valuación tecnificada para uso fiscal (3 asistencias técnicas: 1.) Reticulas; 2.) Mapas de zonificación; 3.) seguimiento y monitoreo de procesos de levantamiento catastral y estrategia de salida; 4.) Compra de fichas). (COLOSUCA, CODEMUCSSBA, YEGUARE y MAMLESI).	L. 658,000.00	\$ 30,694.88	€ 24,051.78	L. 181,216.00	\$ 8,148.08	€ 6,384.64	L. 476,784.00	\$ 22,546.80	€ 17,667.14
496	302	A.2.2.2.3	Ajuste e impresión de instrumentos para levantamiento catastral Manuales de valuación urbano y rural, guía para el llenado de la ficha catastral y manual de clasificación de edificaciones típicas)	L. -0.00	\$ -0.00	€ -0.00	L. -	\$ -	€ -	L. -0.00	\$ -0.00	€ -0.00
796	402	A.2.2.2.4	Dotación y equipamiento para la modernización del catastro	L. 538,726.73	\$ 25,130.93	€ 19,692.00	L. 345,890.66	\$ 15,283.05	€ 11,975.44	L. 192,836.07	\$ 9,847.88	€ 7,716.56
496	302	A.2.2.3	Desarrollo de diversas acciones que propicien la sostenibilidad de los catastros	L. 115,458.00	\$ 5,385.97	€ 4,220.32	L. -	\$ -	€ -	L. 115,458.00	\$ 5,385.97	€ 4,220.32
496	302	A.2.2.3.1	Capacitación a través de talleres a técnicos de mancomunidades y de municipalidades en temas de gerencia y planificación de procesos de catastro, mantenimiento catastral, mapeo digital avanzado, uso de GPS y Estación Total (COLOSUCA, MAMCURISJ, MAMLESI, CODEMUCSSBA y YEGUARE).	L. 115,458.00	\$ 5,385.97	€ 4,220.32	L. -	\$ -	€ -	L. 115,458.00	\$ 5,385.97	€ 4,220.32
		R.3	Mejorada la capacidad de inversión municipal a través de los espacios de participación social con enfoque de género.	L. 899,824.20	\$ 41,975.68	€ 32,891.14	L. 381,495.50	\$ 17,040.60	€ 13,352.61	L. 518,328.70	\$ 24,935.08	€ 19,538.54
496	302	A.2.3.1	Apoyar iniciativas ciudadanas para el seguimiento de la gestión y transparencia municipal.	L. 481,098.45	\$ 22,442.64	€ 17,585.52	L. 308,000.00	\$ 13,763.52	€ 10,784.77	L. 173,098.45	\$ 8,679.12	€ 6,800.75
496	302	A.2.3.1.1	Capacitación OSC (Patronatos o CODECOS) en la mancomunidad COLOSUCA	L. 55,364.01	\$ 2,582.66	€ 2,023.71	L. -	\$ -	€ -	L. 55,364.01	\$ 2,582.66	€ 2,023.71
496	302	A.2.3.1.2	Consolidar y capacitar 2 Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) para que participen en procesos de Auditoría Social. (COLOSUCA y CODEMUCSSBA)	L. 4,943.44	\$ 230.61	€ 180.70	L. -	\$ -	€ -	L. 4,943.44	\$ 230.61	€ 180.70
496	302	A.2.3.1.3	Levantamiento de 2 Auditorías Sociales a proyectos ejecutados con fondos externos y fondos propios. (COLOSUCA y CODEMUCSSBA).	L. 27,436.00	\$ 1,279.86	€ 1,002.86	L. 14,690.00	\$ 661.66	€ 518.46	L. 12,746.00	\$ 618.20	€ 484.40
496	302	A.2.3.1.4	Asistencia Técnica para Impulsar y desarrollar el Presupuesto Participativo Municipal 2016 en 2 municipios y acompañamiento a los procesos que se ejecutaran con las CCT. (1 COLOSUCA y 1 CODEMUCSSBA).	L. 210,000.00	\$ 9,796.24	€ 7,676.10	L. 87,150.00	\$ 3,963.96	€ 3,106.06	L. 122,850.00	\$ 5,832.28	€ 4,570.04
496	302	A.2.3.1.5	Desarrollo de asambleas comunitarias para la elaboración de presupuesto participativo.	L. 33,055.00	\$ 1,541.97	€ 1,208.25	L. 3,860.00	\$ 175.57	€ 137.57	L. 29,195.00	\$ 1,366.41	€ 1,070.68
496	302	A.2.3.1.6	Planificación y ejecución de cabildos abiertos en municipios de COLOSUCA y CODEMUCSSBA para socializar Presupuestos Participativos.	L. 18,300.00	\$ 853.67	€ 668.92	L. 18,300.00	\$ 832.36	€ 652.22	L. -0.00	\$ 21.31	€ 16.70
496	302	A.2.3.1.7	Desarrollo de cabildos abiertos para rendición de cuentas 2 municipios (1 COLOSUCA y 1 CODEMUCSSBA).	L. -0.00	\$ -0.00	€ -0.00	L. -	\$ -	€ -	L. -0.00	\$ -0.00	€ -0.00
496	302	A.2.3.1.8	Elaboración de informe de resultados de la rendición de cuentas en los cabildos 2 municipios (1 COLOSUCA y 1 CODEMUCSSBA).	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L. -	\$ -	€ -	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496	302	A.2.3.1.9	Contribuir al fortalecimiento de capacidades municipales para la implementación de portales de transparencia en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).	L. 132,000.00	\$ 6,157.64	€ 4,824.98	L. 184,000.00	\$ 8,129.97	€ 6,370.45	L. -52,000.00	\$ -1,972.34	€ -1,545.48
496	302	A.2.3.2	Impulso de Agendas DEL como mecanismos de concertación pública privada Fortalecimiento de capacidades a actores locales en la promoción del Desarrollo Económico Local.	L. 262,758.00	\$ 12,257.33	€ 9,604.56	L. 47,712.00	\$ 2,125.03	€ 1,665.13	L. 215,046.00	\$ 10,132.30	€ 7,939.43
496	302	A.2.3.2.1	Contratación de asistencia técnica para la conducción y asesoría en todo el proceso	L. 130,000.00	\$ 6,064.34	€ 4,751.87	L. 13,000.00	\$ 591.30	€ 463.33	L. 117,000.00	\$ 5,473.04	€ 4,288.55
496	302	A.2.3.2.2	Elaboración de Agendas DEL	L. 30,380.00	\$ 1,417.19	€ 1,110.48	L. -	\$ -	€ -	L. 30,380.00	\$ 1,417.19	€ 1,110.48
496	302	A.2.3.2.3	Ejecución de las agendas DEL	L. 102,378.00	\$ 4,775.81	€ 3,742.21	L. 34,712.00	\$ 1,533.74	€ 1,201.80	L. 67,666.00	\$ 3,242.07	€ 2,540.41
496	302	A.2.3.2.4	Análisis y selección de una actividad propuesta en la agenda	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	302	A.2.3.2.5	Apoyo en la ejecución de al menos una actividad seleccionada.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	302	A.2.3.2.6	Seguimiento de la agenda para evaluación de resultados del primer ciclo.	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -	L. -	\$ -	€ -
496	302	A.2.3.3	Revisión y adecuación de las metodologías a ser utilizadas por el proyecto con la incorporación del enfoque de género.	L. 102,121.50	\$ 4,763.84	€ 3,732.83	L. 9,853.50	\$ 448.18	€ 351.18	L. 92,268.00	\$ 4,315.66	€ 3,381.65
496	302	A.2.3.3.1	Asistencia técnica para la revisión y adecuación de las metodologías a ser utilizadas por el proyecto con la incorporación del enfoque de género.	L. 102,121.50	\$ 4,763.84	€ 3,732.83	L. 9,853.50	\$ 448.18	€ 351.18	L. 92,268.00	\$ 4,315.66	€ 3,381.65
496	302	A.2.3.4	Reproducción de materiales de visibilidad y comunicación del proyecto, a fin de proporcionar visibilidad sobre la intervención en el ámbito local, se elaborarán materiales de visibilidad del proyecto.	L. 53,846.25	\$ 2,511.86	€ 1,968.23	L. 15,930.00	\$ 703.86	€ 551.53	L. 37,916.25	\$ 1,808.00	€ 1,416.71
496	302	A.2.3.4.1	Reproducción de materiales de visibilidad y comunicación del proyecto, a fin de proporcionar visibilidad sobre la intervención en el ámbito local, se elaborarán materiales de visibilidad del proyecto.	L. 53,846.25	\$ 2,511.86	€ 1,968.23	L. 15,930.00	\$ 703.86	€ 551.53	L. 37,916.25	\$ 1,808.00	€ 1,416.71

PRESUPUESTO	CATÁLOGO	LÍNEA	ACTIVIDAD	APORTE AECID (REFORMULACIÓN)			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO PRESUPUESTO		
				Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
3			GASTOS FUNCIONAMIENTO	L. 2354,221.40	\$ 109,821.49	€ 86,053.51	L. 628,289.62	\$ 28,185.16	€ 22,085.22	L. 1725,931.78	\$ 81,636.34	€ 63,968.29
		3.1	PERSONAL	L. 1918,733.60	\$ 89,506.53	€ 70,135.19	L. 383,383.54	\$ 17,227.36	€ 13,498.95	L. 1535,350.06	\$ 72,279.17	€ 56,636.24
496	101	3.1.1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN	L. 895,049.56	\$ 41,752.95	€ 32,716.62	L. 178,888.89	\$ 8,038.38	€ 6,298.68	L. 716,160.67	\$ 33,714.57	€ 26,417.93
496	101	A.3.1.1.1	Coordinación y Gestión de Proyecto	L. 895,049.56	\$ 41,752.95	€ 32,716.62	L. 178,888.89	\$ 8,038.38	€ 6,298.68	L. 716,160.67	\$ 33,714.57	€ 26,417.93
496	102	3.1.2	ADMINISTRACIÓN	L. 459,520.44	\$ 21,436.06	€ 16,796.78	L. 91,840.01	\$ 4,126.84	€ 3,233.69	L. 367,680.43	\$ 17,309.22	€ 13,563.09
496	102	A.3.1.2.1	Administración Proyecto	L. 459,520.44	\$ 21,436.06	€ 16,796.78	L. 91,840.01	\$ 4,126.84	€ 3,233.69	L. 367,680.43	\$ 17,309.22	€ 13,563.09
496	103	3.1.3	PERSONAL TÉCNICO	L. 564,163.60	\$ 26,317.53	€ 20,621.79	L. 112,654.64	\$ 5,062.14	€ 3,966.57	L. 451,508.96	\$ 21,255.39	€ 16,655.22
496	103	A.3.1.3.1	Gestión Sostenible del Territorio	L. 564,163.60	\$ 26,317.53	€ 20,621.79	L. 112,654.64	\$ 5,062.14	€ 3,966.57	L. 451,508.96	\$ 21,255.39	€ 16,655.22
		3.2	GASTOS CORRIENTES	L. 339,736.04	\$ 15,848.26	€ 12,418.32	L. 241,906.08	\$ 10,825.24	€ 8,482.40	L. 97,829.97	\$ 5,023.02	€ 3,935.92
496	201	3.2.1	MOVILIZACIONES Y ESTANCIAS	L. 114,765.26	\$ 5,353.66	€ 4,195.00	L. 90,668.05	\$ 4,034.56	€ 3,161.39	L. 24,097.21	\$ 1,319.09	€ 1,033.61
496	201	A.3.2.1.1	Viáticos nacionales	L. 114,765.26	\$ 5,353.66	€ 4,195.00	L. 90,668.05	\$ 4,034.56	€ 3,161.39	L. 24,097.21	\$ 1,319.09	€ 1,033.61
496	202	3.2.2	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	L. 36,235.75	\$ 1,690.35	€ 1,324.52	L. 41,100.55	\$ 1,819.20	€ 1,425.48	L. -4,864.80	\$ -128.84	€ -100.96
496	202	A.3.2.2.1	Combustible	L. 19,524.56	\$ 910.80	€ 713.68	L. 4,438.01	\$ 198.48	€ 155.52	L. 15,086.55	\$ 712.32	€ 558.15
496	203	A.3.2.2.2	Mantenimiento, reparaciones y respuestos de vehículos	L. 16,711.20	\$ 779.56	€ 610.84	L. 36,662.54	\$ 1,620.72	€ 1,269.95	L. -19,951.34	\$ -841.16	€ -659.11
496		3.2.3	SEGUROS OFICINA, VEHÍCULO, PERSONAL	L. 31,566.62	\$ 1,472.54	€ 1,153.85	L. 9,288.05	\$ 410.39	€ 321.57	L. 22,278.57	\$ 1,062.15	€ 832.28
496	204	A.3.2.3.1	Seguro Médico Hospitalario	L. 31,566.62	\$ 1,472.54	€ 1,153.85	L. 9,288.05	\$ 410.39	€ 321.57	L. 22,278.57	\$ 1,062.15	€ 832.28
496	205	A.3.2.3.2	Seguro vehículos	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00	L. -	\$ -	€ -	L. 0.00	\$ 0.00	€ 0.00
496		3.2.4	SUMINISTROS DIVERSOS Y FUNGIBLES	L. 152,603.18	\$ 7,118.75	€ 5,578.08	L. 96,734.42	\$ 4,363.29	€ 3,418.97	L. 55,868.76	\$ 2,755.46	€ 2,159.11
496	206	A.3.2.4.1	Útiles de oficina y otros	L. 141,960.50	\$ 6,622.28	€ 5,189.06	L. 87,445.23	\$ 3,952.85	€ 3,097.36	L. 54,515.28	\$ 2,669.43	€ 2,091.70
496	207	A.3.2.4.2	Suministros de limpieza	L. 8,417.67	\$ 392.67	€ 307.69	L. 9,289.19	\$ 410.44	€ 321.61	L. -871.52	\$ -17.77	€ -13.92
496	208	A.3.2.4.3	Mantenimiento de equipo de oficina	L. 2,225.00	\$ 103.79	€ 81.33	L. -	\$ -	€ -	L. 2,225.00	\$ 103.79	€ 81.33
496		3.2.5	SERVICIOS PÚBLICOS Y EXTERNOS	L. 4,565.23	\$ 212.96	€ 166.87	L. 4,115.00	\$ 197.81	€ 155.00	L. 450.23	\$ 15.15	€ 11.87
496	209	A.3.2.5.1	Comisiones bancarias	L. 835.92	\$ 38.99	€ 30.56	L. 880.00	\$ 53.88	€ 42.22	L. -44.08	\$ -14.89	€ -11.67
496	210	A.3.2.5.2	Correos y envíos PFM	L. 3,729.31	\$ 173.97	€ 136.32	L. 3,235.00	\$ 143.93	€ 112.78	L. 494.31	\$ 30.04	€ 23.54
		3.3	AUDITORÍA INTERNA	L. 95,751.75	\$ 4,466.70	€ 3,500.00	L. 3,000.00	\$ 132.55	€ 103.87	L. 92,751.75	\$ 4,334.15	€ 3,396.13
496	211	3.3.1	Auditoría interna al Proyecto	L. 95,751.75	\$ 4,466.70	€ 3,500.00	L. 3,000.00	\$ 132.55	€ 103.87	L. 92,751.75	\$ 4,334.15	€ 3,396.13
496	211	A.3.3.1.1	Auditoría interna al Proyecto	L. 95,751.75	\$ 4,466.70	€ 3,500.00	L. 3,000.00	\$ 132.55	€ 103.87	L. 92,751.75	\$ 4,334.15	€ 3,396.13


 Lic. Rudys Alonzo Ordóñez
 Coordinador Proyecto

