

<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo Técnico Pedagógico
<b>Periodo Informado</b>	Septiembre de 2017
<b>IDENTIFICACION DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Desarrollo Curricular
4. Ubicación del proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del proyecto	Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.
<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>	
1. Alcance del proyecto ( <u>Principal producto</u> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaboración de currículos nuevos</li> <li>▪ Complementación y actualización de currículos</li> <li>▪ Validación técnica y en terreno</li> <li>▪ Elaboración de material didáctico (módulos, manuales, guías)</li> <li>▪ Capacitación del personal para la aplicación de currículos diseñados.</li> <li>▪ Elaboración de lineamientos técnicos-pedagógicos y administrativos , para la aplicación de currículos</li> </ul>
2. Impacto en el desarrollo del programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.</li> </ul>

3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda <a href="mailto:nidiaamarilispineda@yahoo.com">nidiaamarilispineda@yahoo.com</a>
4. Fuentes de Financiamiento	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Abril 2017
6. Costo de finalización (proyectada)	<b>L. 1008,921.30</b>
7. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	Se continua con la asesoraría pedagógica en el diseño de currículos solicitados por instituciones externas y currículos de iniciativas internas. Revisión de la incorporación de ajustes a los elementos curriculares de las instituciones solicitantes Se completó la revisión y actualización del currículo de gastronomía con su respectivo banco Curricular Se tiene en borrador final la actualización del programa de atención de primera infancia. Se superviso en terreno la metodología para el desarrollo de la validación del currículo de Educación integral de la Sexualidad. Acercamiento con los interesados para la adecuación del espacio previsto para la atención de la primera infancia en PROELEM Contratación del personal que diseña los currículos de iniciativa interna.
2. Variación en el costo del proyecto	No hay variaciones
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No existen cambios en el alcance del proyecto.

**Nidia Amarilis Pineda**

Nombre y Firma del/a Coordinador de la Unidad

