

**GOBIERNO DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**(INA)**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



---

INSTITUTO NACIONAL  
AGRARIO

**INFORME DE AVANCE**  
**EJECUCIÓN POA 2017**

**III TRIMESTRE**

**(JULIO-SEPTIEMBRE)**

**Y**

**ACUMULADO**

**TEGUCIGALPA, M.D.C.,**

**OCTUBRE, 2017**

**ÍNDICE**

	<u>Páginas</u>
<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	<b>i</b>
<b>A. GENERALIDADES</b> .....	<b>i</b>
<b>B. LOGROS MÁS RELEVANTES</b> .....	<b>ii</b>
<b>C. VINCULACIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS</b> .....	<b>iv</b>
<b>D. VINCULACIÓN CON LA VISIÓN DE PAÍS Y PLAN DE NACIÓN</b> .....	<b>v</b>
<b>E. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE GOBIERNO</b> .....	<b>v</b>
<b>INFORME DE LOGROS POA 2017</b> .....	<b>1</b>
<b>I. EJECUCIÓN DE METAS EN EL PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE 2017</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 METAS SECTORIALES</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 TÍTULOS EMITIDOS Y ÁREAS TITULADAS .....	1
1.1.2 TÍTULOS ENTREGADOS .....	1
1.1.3 EMPRESAS ASISTIDAS EN UN AMBIENTE DE COMPETITIVIDAD .....	2
<b>1.2 PROGRAMA DE TITULACIÓN DE TIERRAS</b> .....	<b>3</b>
1.2.1 TÍTULOS EMITIDOS .....	3
1.2.2 TÍTULOS ENTREGADOS .....	5
<b>1.3 SUBPROGRAMA DE SERVICIOS LEGALES</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL .....	5
1.3.2 CATASTRO AGRARIO .....	5
1.3.3 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS .....	6
1.3.4 ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA .....	7
<b>1.4 PROGRAMA DE RECONVERSIÓN EMPRESARIAL CAMPESINA</b> .....	<b>7</b>
1.4.1 ASISTENCIA TÉCNICA .....	7
1.4.2 CAPACITACIÓN (EVENTOS) .....	9
1.4.3 CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y CAJAS RURALES .....	10
1.4.4 PROGRAMA RECONVERSIÓN EMPRESARIAL Y VISIÓN DE PAÍS .....	10
<b>1.5 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OTROS</b> .....	<b>11</b>
1.5.1 Convenios y Actas de compromisos con Organizaciones Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes .....	11
1.5.2 Proyecto Agropecuario Nacional (PAN) .....	11
<b>II. ACTIVIDADES VARIAS</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b> .....	<b>13</b>
<b>2.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b> .....	<b>13</b>
2.2.1 Actividades en la Página WEB .....	14
2.2.2 Solicitudes de Información .....	14
<b>III. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA</b> .....	<b>16</b>
<b>3.1 ANTECEDENTES</b> .....	<b>16</b>
<b>3.2 PRESUPUESTO VIGENTE</b> .....	<b>16</b>
<b>3.3 INGRESOS</b> .....	<b>17</b>
3.3.1 Ingresos Propios (Fuente 12) .....	18
3.3.2 Ingresos Fondos Transferencias SEFIN (según SIAFI) .....	19
<b>3.4 EJECUCIÓN DEL GASTO</b> .....	<b>19</b>
3.4.1 Ejecución Según Grupo del Gasto .....	20
3.4.2 Ejecución Según Programa .....	21
3.4.3 Ejecución Según Fuente de Financiamiento .....	22
3.4.4 Ejecución Presupuesto Según Unidad Ejecutora .....	23
<b>IV. LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS EN EL LOGRO DE RESULTADOS</b> .....	<b>24</b>
<b>V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b> .....	<b>25</b>
<b>5.1 Conclusiones:</b> .....	<b>25</b>
<b>5.2 Recomendaciones:</b> .....	<b>26</b>
<b>A N E X O S</b> .....	<b>27</b>



**GOBIERNO DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN POA 2017  
III Trimestre**



## RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe contiene un resumen de los resultados obtenidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) en el tercer trimestre y acumulado 2017, mostrando el avance en la ejecución de las principales actividades programadas. Las acciones contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) 2017 están vinculadas a la Visión de País, al Plan de Nación y al Plan de Gobierno para una Vida Mejor. Estas actividades tienen cobertura nacional y operativamente son ejecutadas a través de 9 oficinas regionales, las que se complementan con las acciones que ejecutan las Divisiones y Unidades normativas.

### A. GENERALIDADES

El INA, según la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria, es la Institución ejecutora de la Política Agraria Nacional establecida por el Gobierno, teniendo la misión de facilitar el acceso a la tierra a pequeños y medianos productores del campo, acompañando este esfuerzo con la ejecución de acciones pertinentes para hacerla producir. El acceso legal a la tierra se realiza a través de la emisión y entrega de títulos de propiedad, lo cual brinda seguridad jurídica en la posesión de la tierra, acción que por sí sola es muy importante, ya que contribuye a la gobernanza en el país, generando un clima de paz social en el campo. No obstante este esfuerzo, la importancia del INA tiene un rol todavía mucho más amplio, que es el de hacer producir esa tierra, impactando en el esquema productivo nacional, la generación de ingresos y contribuye a brindar seguridad alimentaria de las familias más pobres del país. El marco legal que ampara el funcionamiento del INA, además la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria, está conformado por la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, la Ley de Caficultura y la Ley Forestal.

El Instituto Nacional Agrario (INA), congruente con su misión y visión, además de brindar seguridad jurídica en la posesión de la tierra, centra su trabajo en brindar apoyo a productores organizados en empresas del sector campesino, comunidades indígenas y afro-descendientes. Tiene como propósito hacer producir la tierra, incrementar los niveles de producción de alimentos a fin reducir las necesidades alimentarias y nutricionales de las familias del campo; extender la generación de empleos e ingresos, de tal manera que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población rural.

El funcionamiento del INA se estructura en dos programas operativos: Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial Campesina. Además, existe un programa de apoyo que se denomina "Actividades Centrales". En el marco de los programas operativos se cuenta con proyectos, los cuales constituyen una herramienta importante en el proceso de ejecución. Estos proyectos, aunque en una forma limitada, a lo interno disponen de montos asignados y aprobados en el presupuesto de la Institución, valores que se invierten en actividades puntuales, que han sido previamente priorizadas.

Actualmente el INA solo cuenta con dos proyectos para apoyar su funcionamiento: i) Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN), a través del cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, brindando opciones para iniciar o bien aumentar los negocios productivos establecidos. Se pretende llevar a las empresas a que operen en niveles de auto sostenibilidad; y ii) el Proyecto Titulación de Tierras (PTI), mediante el cual se apoya el proceso de titulación de tierras, especialmente a través de la delimitación predial y administrativa.

## B. LOGROS MÁS RELEVANTES

### 1. TITULACIÓN DE TIERRAS.

En el período de julio-septiembre, se emitieron **1,805 títulos** definitivos de propiedad, titulando un área de **2,894.91 hectáreas**, en beneficio directo de **1,924 familias**, que tienen como cabezas de hogar a 1,135 hombres y 789 mujeres. En lo que va del año, de enero a septiembre se han emitido un total de **3,772 títulos** definitivos de propiedad, titulando un área de **7,129.54 hectáreas**, beneficiando **3,844 familias (2,424 hombres y 1,420 mujeres)**. Mediante la emisión de títulos de propiedad se brinda acceso a la tierra al sector campesino, comunidades indígenas y afro-descendientes, lo cual contribuye a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el campo y se fomenta la paz y se proporciona bienestar social a la población. Con la legalización de la tierra se brinda la oportunidad de realizar gestiones para la inversión en la producción agrícola en el marco de la **Plataforma de Vida Mejor del Gobierno**.

No obstante las limitaciones económicas que enfrenta actualmente la población para asumir compromisos financieros, en el trimestre se logró a nivel nacional realizar la **entrega** de **679 títulos** definitivos de propiedad, a los que corresponde un área de **2,982.28 has.**, beneficiando a **592 familias**, representadas por **374 hombres y 218 mujeres**. Es así que, acumulado se entregó un total de **2,812 títulos** definitivos de propiedad, titulando un área de **8,331.20 hectáreas**, beneficiando **2,644 familias** (1,689 hombre y 955 mujeres).

### 2. CATASTRO DE TIERRAS.

El proceso de titulación y solución de conflictos es una actividad permanente y de importancia institucional para conservar la paz en el campo. De julio-septiembre se realizó la delimitación administrativa de áreas no catastradas, definiendo la naturaleza jurídica de **8,760.81 has**; lo cual hace un acumulado de 85,825.28 has. en las que se definió su naturaleza jurídica.

Además de contribuir en la solución de conflictos, esta actividad es insumo indispensable en el proceso previo a la titulación, permitiendo ubicar los predios delimitados. En el tercer Trimestre se realizó la delimitación de **907 predios**, en un área de **3,389.04 has.**; lo cual suma un acumulado de 2,681 predios delimitados en un área de 14,745.63 has. La delimitación predial y administrativa se realizó fundamentalmente con el apoyo financiero del Proyecto Titulación de Tierras (PTI).

### 3. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCIÓN.

Durante este Tercer Trimestre (julio-septiembre) se incorporaron a la asistencia técnica **132 Empresas Asociativas Campesinas**, que involucran directamente a **2,659 familias**, las que tienen como cabeza de hogar a 1,745 hombres y 914 mujeres. En este total de empresas asistidas se incluyen 72 empresas asistidas en forma eventual y 60 empresas asistidas de manera continua. En resumen, acumulado se han incorporado un total de 580 empresas campesinas, beneficiando a 11,351 familias (7,980 hombres y 3,371 mujeres). En general, el INA trabaja en la asistencia a pequeños y medianos productores del campo, en donde en su mayoría estas familias viven en condiciones de pobreza. La asistencia técnica que el INA proporciona de manera general a las empresas, toma en consideración incorporar a las familias en pobreza extrema a lo que es la Plataforma de Vida Mejor.

De este total de empresas asistidas, se destaca la participación de 11 empresas campesinas, ubicadas en los departamentos de Yoro, Colón, Intibucá y Cortes, las cuales por su organización y producción funcionan de manera auto-sostenible y con acceso al mercado nacional en un ambiente de competitividad. Además durante el trimestre se dio seguimiento a 15 empresas reportadas anteriormente.

#### 4. PROYECTOS EN EJECUCIÓN.

El INA realiza esfuerzos por apoyar al sector campesino en diferentes áreas de producción, lo cual se canaliza a través de las Oficinas Regionales y la Unidad Coordinadora del proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN).

En este trimestre, se incorporaron **14 nuevos proyectos que incorporaron a la producción 169.87 has.**, beneficiando a **472 familias**, de los cuales 289 son hombres y 183 mujeres. De estos proyectos, 6 fueron incorporados por la Unidad Coordinadora de Proyectos y 8 por Reconversión Empresarial Campesina de las Oficinas Regionales. Estos proyectos se localizan en diferentes zonas del país, cubriendo diversos rubros como ser: producción de maíz, porcícola, vivero de aguacate, vivero de pimienta gorda, cacao, apícola, ganado, tienda de consumo, entre otros. En total, en el año se han incorporado un acumulado de 44 proyectos, en una área de 486.40 has, que involucran directamente a 874 familias (545 familias encabezadas por hombres y 329 familias por mujeres).

Con el Proyecto Titulación de Tierras (PTI) se apoya actividades importantes para el proceso de titulación, como ser la delimitación administrativa y predial, así como el registro de los documentos emitidos.

#### 5. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR LA POSESIÓN DE LA TIERRA

La actual administración está dando continuidad al apoyo que el INA brinda a las organizaciones campesinas y comunidades indígenas, manteniendo el proceso de reuniones continuas para conocer la problemática de cada una de ellas y brindar las soluciones que competen a la Institución. Durante este trimestre se concretó la firma de 25 convenios de cooperación técnica y financiera con organizaciones campesinas y etnias.

El trabajo que ejecuta el INA es un proceso integrado no solo entre las dependencias de la Institución, sino también entre los sectores asistidos. De ahí se tiene que la titulación de tierras es importante en el esquema de solución de conflictos, dado que la posesión de la tierra y su legalización es fundamental para el grupo campesino. La posesión de la tierra se legaliza desde el momento en que se les emite sus títulos de propiedad y se registra en el Registro de la Propiedad de su jurisdicción.

El INA, en representación del Estado, facilita el acceso a la tierra no solo con la emisión del título, sino también con la forma de financiamiento con la que se adquiere el mismo. A las empresas se les dan plazos hasta de 20 años para pagar los costos que implica la titulación, monto que en el momento actual representa un costo muy por debajo del precio de mercado, principalmente cuando la tierra es comprada. Estos montos consisten en un valor conformado por el costo de la tierra y costos administrativos. El costo de la tierra es simbólico cuando es de naturaleza nacional o ejidal. Es importante tener presente que la emisión de títulos al sector indígena y afrodescendientes son gratuitos.

Actualmente, en actitud de diálogo, entendimiento y cooperación de todos los involucrados, se hacen gestiones para solucionar en forma pacífica varios conflictos por la posesión de la tierra. Entre estos conflictos están: Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida; y Río Miel/ Punta Piedra en Iriona, Colón (ambos involucran a la etnia Garífuna), así como el problema que se tiene en las Hormigas, departamento de Choluteca (Zona Sur).

#### 6. INGRESOS PROPIOS.

Considerando el presupuesto deficitario con que funciona el INA y dado que las transferencias de la SEFIN no cubren los gastos operativos de la Institución, la Administración actual se ha propuesto dar prioridad a la recuperación de fondos propios procedentes de la titulación de tierras. Esta tarea no es fácil si se considera que los campesinos es la población que en su mayoría vive en situación de pobreza, enfrentando dificultades financieras, lo cual es un elemento que de manera directa restringe la capacidad de pago. No obstante, considerando la cartera de títulos emitidos y sin olvidar la situación del

campesinado nacional, se está aplicando una estrategia de cobro que está dando resultados positivos en la recuperación de fondos.

Cada Oficina Regional realiza operativos de cobro a los sectores reformado e independiente. La utilización de estos fondos es para cubrir gastos operativos acorde al presupuesto aprobado de fondos propios; pero se pretende generar ampliaciones para atender compromisos pendientes, en respuesta a las demandas de los beneficiarios. Es importante resaltar que en el presupuesto aprobado solo hay transferencias de la SEFIN para los Grupos del Gasto Sueldos y Salarios, Transferencias y Gastos de Capital. Los demás gastos el INA tiene que cubrirlos con ingresos propios.

Durante este Tercer Trimestre (julio-septiembre) se ha recuperado en concepto de ingresos propios, la suma de **L.17,262,896.14**; monto que supera lo programado para este período. Los ingresos percibidos se desglosan así: i) Valores por venta de tierra, **L.14,546,658.67**; ii) gastos administrativos de titulación de tierra, **L.1,733,685.78**; y iii) otros ingresos, **L.982,551.69**. **Considerando los montos acumulados**, se ha recuperado en total la suma de **L.43,256,622.76**; monto que supera lo programado anual. Estos ingresos se desglosan así: i) Valores por venta de tierra, **L.36,847,877.16**; ii) gastos administrativos de titulación de tierra, **L.4,106,926.09**; y iii) otros ingresos, **L.2,301,819.51**.

## 7. TRANSPARENCIA

Para este periodo se dio continuación al Plan de Capacitación programado, que incluye además de la Oficina Central, Oficinas Regionales y Sectoriales.

En seguimiento al plan de capacitaciones en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas para el presente año, programado para desarrollarse de febrero a diciembre en la Oficina Central y de marzo a agosto en las Oficinas Regionales Agrarias, en el trimestre participaron 43 empleados de Oficina Central y 32 empleados de la Regional Agraria del Sur. Quedando pendiente capacitar el personal de la Regional de Oriente. El objetivo principal es el cumplimiento de la Ley y la capacitación de los 798 empleados de la oficina central y las oficinas Regionales y Sectoriales Agrarias.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), calificó por tercera ocasión en forma consecutiva y sexta ocasión en esta administración al Instituto Nacional Agrario (INA) con el 100% por cumplir con la publicación de la información de oficio en el portal de transparencia de acuerdo a los artículos 4 y 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El INA continúa manejando su Página Web, la herramienta web Analytics para el tercer trimestre de 2017 y acumulado (Enero – Septiembre) muestra que se han registrado 11,865 sesiones, acumulando a la fecha un total de 26,976 visitas a páginas que involucran a 8,163 usuarios. La procedencia del visitante incluye 105 países, la gama de tecnología utilizada es de 53 combinaciones de navegadores de Internet, incrementándose la cantidad record a 1,621 tipos de dispositivos móviles y un porcentaje de rebote de 56.44%.

El historial de visitas que registra nuestra página desde sus inicios es la apertura de 381.830 páginas, lo cual es un nivel de interés alto de parte de los usuarios de Internet e investigadores. En el periodo de enero a septiembre, el sitio web del INA registra 18,333 páginas vistas, de las cuales un 73.90% corresponde a nuevas sesiones.

## C. VINCULACIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Actualmente la Institución implementa la política de optimizar el uso de los fondos del Estado, para lo cual se mantiene una interrelación estrecha con otros entes públicos y privados que tienen objetivos comunes en beneficiar a la población rural y desarrollar el campo. Esta relación se basa en el respeto, comprensión y voluntad de hacer las cosas. Entre estos entes están:

- i) **Instituciones Públicas:** Instituto de la Propiedad (IP), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Instituto de Conservación Forestal (ICF), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Gobernación

y Descentralización (SDHJGD), Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Municipalidades, Secretaría de Desarrollo Económico entre otras.

- ii) **Instituciones Privadas:** Fondo Ganadero, Organizaciones Campesinas (COCOCH, CNC, CHMC, Frentes Campesinos), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), SWISSCONTACT, IICA, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otras.

## D. VINCULACIÓN CON LA VISIÓN DE PAÍS Y PLAN DE NACIÓN

Las acciones que el INA realiza están alineadas a los objetivos de Visión de País y Plan de Nación. El INA contribuye al **Objetivo 2, Meta 6 e Indicador 11 (OMI 2-6-11) y al Objetivo 3, aproximándose más al Indicador 56 (OMI 3-X-56)**. La contribución del INA al logro de los objetivos de Visión de País se da la siguiente manera:

- i) **Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.** Se proporciona acceso a la tierra mediante el proceso de titulación, apoyado por el Proyecto Titulación de Tierras (PTI). Estas acciones tienen impacto para mantener la paz y la erradicación de la violencia en el campo.
- ii) **Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental de manera sostenible.** Se logra a través del Programa Reconversión Campesina, mediante la asistencia y apoyo a las organizaciones de pequeños y medianos productores del campo, comunidades indígenas y afro-hondureñas, fortaleciendo los esquemas productivos de sus empresas. Aquí también se incluye los Proyectos Producción Agropecuaria Nacional (PAN) y Titulación de Tierras (PTI), a través de los cuales se impulsan iniciativas productivas y procesos de transformación en las unidades productivas de familias del campo, de tal manera que se consolide y desarrolle la producción y generación de ingresos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población rural.

## E. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE GOBIERNO

**Plan de Gobierno.** Las acciones que ejecuta el INA están articuladas a lo establecido en el Plan Estratégico de Gobierno. En esta vía, el INA contribuye especialmente en la consecución de los objetivos siguientes:

- i) **Incorporar a las familias en condiciones de extrema pobreza al programa denominado Plataforma Vida Mejor.** Con el acceso a la tierra al sector campesino y a las comunidades indígenas y afro-hondureños, mediante la emisión de títulos de propiedad, se contribuye a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el agro y lograr el bienestar social de la población. Esto lleva a generar más producción, incremento de ingresos y por lo tanto mejor condición de vida para la población.
- ii) **Reducir la pobreza en al menos 1.5 puntos porcentuales por año, a través de la ejecución de los programas de protección social, desarrollo del capital humano y crecimiento económico.** El INA tiene entre sus prioridades mejorar la capacidad empresarial de las unidades productivas de las familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas, fortaleciéndolas gradualmente para desarrollar sus potencialidades hasta llegar a ser competitivos y auto sostenibles, conforme con sus necesidades e intereses.



GOBIERNO DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

INFORME DE LOGROS POA 2017  
III TRIMESTRE  
(JULIO-SEPTIEMBRE)



## I. EJECUCIÓN DE METAS EN EL PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE 2017

En este apartado se proporciona información más amplia, mostrando a más detalle los esfuerzos realizados por las oficinas regionales y sectoriales a nivel nacional, en lo relacionado a la ejecución de actividades contempladas en el Plan Operativo Anual de los Programas de Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial Campesina, apoyados por los proyectos; así como otras acciones realizadas que están vinculadas a la Transparencia, Auditoría Interna y Actividades Administrativas.

### 1.1 METAS SECTORIALES

Las metas sectoriales están vinculadas al nuevo esquema organizativo establecido por el Gobierno. En esta nueva estructura, por la importancia que tiene el INA en brindar seguridad jurídica en la posesión de la tierra y contribuir al proceso de paz en el campo, fue reubicado del Sector Desarrollo Económico (sector productivo) al Sector de Gobernabilidad y Descentralización. Es así que la Institución tiene en sus principales resultados la vinculación a ambos sectores. Los Resultados de Gestión están relacionados con la emisión de títulos definitivos de propiedad y la asistencia técnica a empresas campesinas, que son los productos principales de los dos programas operativos: i) Titulación de Tierras y ii) Reconversión Empresarial Campesina.

Con estos programas y como ejecutor según mandato constitucional de la política agraria del país, el INA trabaja para dar cumplimiento a su misión de brindar acceso a la tierra a pequeños y medianos productores del área rural, programándose la **emisión de 1,912 títulos para el Tercer Trimestre 2017**, lográndose en este trimestre la emisión de 1,805 títulos de propiedad y la entrega total de 679 títulos. Dentro de la asistencia a las empresas campesinas y comunidades indígenas, se incorporaron en el trimestre un total de 132 empresas, de las cuales **11 empresas** han logrado alcanzar un funcionamiento adecuado para integrarse al mercado en un ambiente de competitividad y auto sostenibilidad. A estas empresas se les ha estado apoyando con asistencia técnica en la elaboración de planes de negocios, gestión de fondos y contratos de comercialización entre otras acciones.

#### 1.1.1 TÍTULOS EMITIDOS Y ÁREAS TITULADAS

Este trimestre, según la información recibida de las Oficinas Regionales y validada por la División de Titulación de Tierras, se **emitieron 1,805 títulos** mediante los cuales se titularon **2,894.91 has.**, cuya legalización beneficia a un total de **1,924 familias**, representadas como cabezas de hogar por 1,135 hombres y 789 mujeres. Acumulado se han emitido **3,772 títulos**, en un área de **7,129.54 has.**, beneficiando a **3,844 familias** representadas por 2,424 hombres y 1,420 mujeres.

#### 1.1.2 TÍTULOS ENTREGADOS

Durante este trimestre se realizó la entrega de **679 títulos**, legalizando un área de **2,982.28 has.**, beneficiando a **592 familias**, representadas por 374 hombres y 218 mujeres. Acumulado se han entregado **2,812 títulos**, en un área de **8,331.20 has.**, beneficiando **2,644 familias**, representadas por 1,689 hombres y 955 mujeres.

La distribución de los Títulos de Propiedad de Dominio Pleno, según las diferentes Regionales Agrarias, es la siguiente:

**Tabla No. 1 Títulos Entregados por Regional Agraria. III Trimestre (Julio-Septiembre, 2017)**

N°	REGIONAL	N° DE TÍTULOS	HECTÁREAS	BENEFICIARIOS (AS)		
				H	M	TOTAL
1	NORTE	133	305.01	67	57	124
2	SUR	25	36.69	10	12	22
3	OCCIDENTE	57	178.66	37	20	57
4	COMAYAGUA	78	69.29	53	25	78
5	ORIENTE	218	1300.83	125	56	181
6	OLANCHO	98	427.7	43	28	71
7	LITORAL ATLÁNTICO	34	439.56	15	11	26
8	BAJO AGUAN	36	224.54	24	9	33
9	FRANCISCO MORAZÁN	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>679</b>	<b>2,982.28</b>	<b>374</b>	<b>218</b>	<b>592</b>

Fuente: Datos de las Oficinas Regionales, 2017

**Tabla No. 2 Títulos Entregados por Regional Agraria (Enero-Septiembre, 2017)**

N°	REGIONAL	N° DE TÍTULOS	HECTÁREAS	BENEFICIARIOS (AS)		
				H	M	TOTAL
1	NORTE	223	634.51	126	80	206
2	SUR	104	144.32	44	48	92
3	OCCIDENTE	918	1028.06	589	329	918
4	COMAYAGUA	557	669.25	355	202	557
5	ORIENTE	387	2249.1	220	97	317
6	OLANCHO	316	2166.48	187	85	272
7	LITORAL ATLÁNTICO	98	633.95	46	40	86
8	BAJO AGUAN	209	805.53	122	74	196
9	FRANCISCO MORAZÁN	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2,812</b>	<b>8,331.20</b>	<b>1,689</b>	<b>955</b>	<b>2,644</b>

Fuente: Datos de las Oficinas Regionales, 2017

### 1.1.3 EMPRESAS ASISTIDAS EN UN AMBIENTE DE COMPETITIVIDAD

De las 132 empresas incorporadas a la asistencia durante el trimestre, se destaca la asistencia técnica 11 empresas campesinas, ubicadas en los departamentos de Yoro, Colón, Intibucá y Cortes (ver Anexo 4A). Estas funcionan de manera autosostenible en un ambiente de competitividad, acorde a sus rubros de producción y nichos de mercado. A continuación, se presenta un resumen de la cantidad de empresas por Oficina Regional Agraria:

**Tabla No. 3. Resumen por Oficina Regional Agraria del Número de Empresas Campesinas asistidas que son autosostenible en Ambiente de Competitividad. Incorporadas III Trimestre 2017**

Regional	N° de Empresas Autosostenibles	Rubros	Hectáreas	Beneficiarios (as)		
				H	M	T
NORTE	8	Palma africana, piña, rambután, yuca, tienda de consumo, entre otros.	560.61	244	111	355
COMAYAGUA (CENTRAL)	1	Arroz y granos básicos	10.46	10	13	23
BAJO AGUAN	2	Cítricos y palma africana	35.0	25	6	31
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>		<b>606.07</b>	<b>279</b>	<b>130</b>	<b>409</b>

Fuente: Datos de las Oficinas Regionales, 2017

En total, de enero a septiembre se han asistido 47 empresas autosostenibles y competitivas en sus nichos de mercado, con un área de producción de 1,785.19 has. Además, durante el trimestre se dio seguimiento a 15 empresas autosostenibles reportadas en años anteriores. (ver Anexo 4A)

En este marco, se requiere que más empresas campesinas entren al esquema de competitividad y autosostenibilidad; por tanto, se necesita disponer de fondos para fortalecerlas y aportar capital semilla y operativo, lo cual ha sido una de las limitaciones que ha enfrentado el INA. No obstante, en apoyo a estas empresas se realizan eventos de capacitación sobre constitución y modificación de personalidades jurídicas, organización de caja rural, revisión de proyectos agrícolas y apoyo en la gestión de financiamiento, entre otras actividades.

El INA continúa apoyando a la empresa Guaimas y empresas vinculadas a HONDUPALMA. Actualmente se trabaja en estructurar un esquema para el relevo generacional de sus miembros, así como generar nuevas iniciativas de inversión. Esto ha llevado a asignar un equipo técnico que está trabajando a tiempo completo.

## 1.2 PROGRAMA DE TITULACIÓN DE TIERRAS

### 1.2.1 TÍTULOS EMITIDOS

Durante este trimestre se emitieron **1,805 títulos de propiedad** en dominio pleno, titulando **2,894.91 has.**, mediante las cuales se beneficia a **1,924 familias** campesinas de los sectores reformado, independiente y étnico (Ver anexo 3).

A continuación, se presenta un resumen de los resultados por sector:

**Tabla No. 4 Titulación de Tierras por Sector. III Trimestre (Julio-Septiembre) y Acumulado 2017**

No.	SECTOR	Meta				Ejecución				% Ejecución			
		Anual		III Trimestre		III Trimestre (Julio-Sept)		Acumulada (Enero-Sept)		III Trimestre (Julio-Sept)		Acumulada (Enero-Sept)	
		Títulos	Has	Títulos	Has	Títulos	Has	Títulos	Has	Títulos	Has	Títulos	Has
1	REFORMADO	56	1,120.00	17	340.00	5	431.19	52	640.83	29%	127%	93%	57%
2	INDEPENDIENTE	6,032.00	12,064.00	1,893	3,786.00	1,800	2,463.72	3,720	6,488.71	95%	65%	62%	54%
3	ÉTNICO	6	300.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0%	0%	0%	0%
<b>TOTALES</b>		<b>6,094.00</b>	<b>13,484.00</b>	<b>1,912</b>	<b>4,226.00</b>	<b>1,805</b>	<b>2,894.91</b>	<b>3,772</b>	<b>7,129.54</b>	<b>94%</b>	<b>69%</b>	<b>62%</b>	<b>53%</b>

Fuente: Datos de la División de Titulación de Tierras, 2017

La Tabla No.4 nos refleja que para este trimestre se programó emitir 17 títulos definitivos de propiedad para el **Sector Reformado**, lográndose la emisión de 5 títulos, en un área de 431.19 hectáreas. Estos títulos fueron emitidos a favor de las Empresa Asociativa Campesina 15 de septiembre (Santa Rosa de Aguán, Colón), Quebrada Seca (San Luis, Santa Bárbara) y Guaymas (Tela, Atlántida), con estos títulos emitidos se logró alcanzar el 29% de lo programado en el trimestre.

Para el **Sector Independiente** se programaron 1,893 títulos en el trimestre, habiéndose emitido 1,800 en 2,463.72 hectáreas, lográndose el 95% de lo programado. Este incluye pequeños y medianos productores que realizan sus actividades agropecuarias en forma individual, beneficiando a 1,800 familias (1,069 hombres y 731 mujeres). Ver Anexo 3C

Para el **Sector Indígena y afrodescendientes** no hubo emisión de títulos en este trimestre.

Al otorgar la posesión legal de la tierra, además de asegurar un bien patrimonial a la familia, se brinda la oportunidad de que los beneficiarios realicen gestiones para la inversión en la producción agrícola, o bien buscar alianzas estratégicas con inversionistas privados para el desarrollo productivo de las mismas.

A continuación se detalla la emisión de títulos por Oficina Regional Agraria. Anexos 3A, 3B y 3C.

**Tabla No. 5 Titulación de Tierras por Oficina Regional. III Trimestre (julio – septiembre), 2017**

N°	REGIONAL	N° DE TÍTULOS	HECTÁREAS	BENEFICIARIOS (AS)		
				H	M	TOTAL
1	NORTE	397	775.74	241	172	413
2	SUR	4	40.71	2	2	4
3	OCCIDENTE	333	299.61	224	109	333
4	COMAYAGUA	231	93.75	120	111	231
5	ORIENTE	172	407.02	97	75	172
6	OLANCHO	204	240.58	137	67	204
7	LITORAL ATLÁNTICO	63	209.64	47	31	78
8	BAJO AGUAN	306	762.19	222	172	394
9	FRANCISCO MORAZÁN	95	65.67	45	50	95
<b>TOTAL</b>		<b>1,805</b>	<b>2,894.91</b>	<b>1,135</b>	<b>789</b>	<b>1,924</b>

Fuente: Datos de la División de Titulación de Tierras, 2017


**Tabla No. 6 Titulación de Tierras por Oficina Regional. Acumulado enero – septiembre, 2017**

N°	REGIONAL	N° DE TÍTULOS	HECTÁREAS	BENEFICIARIOS (AS)		
				H	M	TOTAL
1	NORTE	781	1943.25	501	292	793
2	SUR	65	139.13	42	23	65
3	OCCIDENTE	642	665.67	415	195	610
4	COMAYAGUA	702	299.6	446	249	695
5	ORIENTE	323	660.67	201	119	320
6	OLANCHO	387	999.4	266	121	387
7	LITORAL ATLÁNTICO	138	798.41	90	63	153
8	BAJO AGUAN	527	1,467.92	348	266	614
9	FRANCISCO MORAZÁN	207	155.49	115	92	207
<b>TOTAL</b>		<b>3,772</b>	<b>7,129.54</b>	<b>2,424</b>	<b>1,420</b>	<b>3,844</b>

Fuente: Datos de la División de Titulación de Tierras, 2017

En el gráfico No.1 se muestran los títulos definitivos de propiedad por Región de Desarrollo según el Plan y Visión de País:

Gráfico No. 1



## 1.2.2 TÍTULOS ENTREGADOS

Durante este trimestre se realizó la entrega de **679 títulos**, legalizando un área de **2,982.28 has.** beneficiando a **592 familias**, representadas por 374 hombres y 218 mujeres. Acumulado se entregaron 2,812 títulos, en un área de 8,331.20 has., beneficiando 2,644 familias, representadas por 1,689 hombres y 955 mujeres.

## 1.3 SUBPROGRAMA DE SERVICIOS LEGALES

Para control interno se considera como un subprograma donde se ejecutan una serie de actividades que vinculan los programas operativos y algunas Unidades de apoyo, principalmente en el aspecto legal y técnico, las cuales sirven de insumo al proceso de titulación, incluyendo la adquisición de tierras, a través de compras o por afectación y la solución de conflictos por la posesión de la tierra. Comprende actividades de mapeo, valoración de tierras, delineación administrativa y predial, saneamiento de información legal, catastral y registro agrario. En resumen, se incluyen actividades de la Secretaría General y la División de Servicios Legales del INA, directamente relacionadas con el proceso de titulación y la asistencia a las empresas campesinas.

Las actividades que se realizaron en el III trimestre 2017 son:

### 1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Durante el III trimestre la Secretaría General emitieron **55 resoluciones** relacionadas con compra de tierras, expropiación, dominio pleno, desmembramientos, denuncia de terrenos, reclamos administrativos, dictámenes de Personerías Jurídicas, entre otros. Acumulado, se han emitido 152 resoluciones relacionadas con compra de tierras, expropiación, dominio pleno, desmembramiento, cambio de nombre, garantía de ocupación y reclamos administrativos, dictámenes de Personerías Jurídicas entre otros.

En el trimestre se presentaron 1,819 Solicitudes para la Adjudicación de Tierras, en las cuales se solicitaron 2,881.67 has., acumulado anual se han recibido 4,005 para la Adjudicación de Tierras, en un área de 6,958.73 has.

### 1.3.2 CATASTRO AGRARIO

Las actividades de Catastro Agrario se realizan con el apoyo del Proyecto Titulación de Tierras (PTI), las cuales son actividades importantes para el proceso de adquisición y titulación de tierras, registro de los documentos emitidos y la solución de conflictos. En este período se realizaron las siguientes actividades:

#### Logros en el III Trimestre y acumulado 2017:

##### ➤ Delineación Administrativa.

De julio-septiembre se realizó la delimitación administrativa de **8,760.81 hectáreas** para determinar la naturaleza jurídica de tierras distribuidas en todo el país y de las cuales se requiere titular o solucionar conflictos, teniendo un total acumulado de enero a septiembre de 85,825.28 hectáreas.

##### ➤ Delineación Predial. De julio-septiembre se realizó la delineación predial de **907 predios** en un área de **3,389.04 hectáreas**. En relación con la meta para el trimestre, se alcanzó el 48% de lo programado. De enero a septiembre se han delineado 2,681 predios en 14,745.63 hectáreas. En la Tabla No.7 se muestra la delimitación predial por Oficina Regional Agraria.


**Tabla No. 7 Delimitación Predial (Has.) por Oficina Regional. III Trimestre y Acumulado, 2017**

REGIONAL AGRARIA	PROGRAMACIÓN LÍMITES PREDIALES (has.)		EJECUCIÓN LÍMITES PREDIALES				% Ejecución	
	Anual	III Trimestre	III Trimestre		Acumulado		III Trimestre	Anual
			Has.	No. De predios (planos)	Has.	No. De predios (planos)		
NORTE	5,390	1485	749.19	35	4370.23	351	50%	81%
SUR	1,347	433	482.32	102	823.09	191	100%	61%
OCCIDENTE	2,488	855	70.94	234	343.72	561	8%	14%
COMAYAGUA	3,043	792	623.31	5	1730.42	113	100%	57%
ORIENTE	1,397	371	169.78	118	998.69	384	100%	71%
OLANCHO	2,866	716	496.89	216	2369.83	549	100%	83%
LITORAL ATLÁNTICO	1,015	373	185.35	40	290.36	113	50%	29%
BAJO AGUÁN	2,918	691	288.14	145	3163.79	389	42%	108%
FRANCISCO MORAZÁN	4,047	1401	323.12	12	655.5	30	23%	16%
<b>TOTAL</b>	<b>24,511</b>	<b>7,117</b>	<b>3,389.04</b>	<b>907</b>	<b>14,745.63</b>	<b>2,681</b>	<b>48%</b>	<b>60%</b>

Fuente: Datos de Catastro Agrario, 2017

Este proceso es importante para la emisión de títulos a nivel nacional. En el Gráfico No.3 se observa la ejecución por región de desarrollo. Ver Anexo 9

**Gráfico No. 2**



### 1.3.3 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS

La actual administración está dando continuidad al apoyo que el INA brinda a las organizaciones campesinas y comunidades indígenas, manteniendo el proceso de reuniones continuas para conocer la problemática de cada una de ellas y brindar las soluciones que competen a la Institución. Durante este trimestre se concretó la firma de 25 convenios de cooperación técnica y financiera con organizaciones campesinas y etnias.

El trabajo que ejecuta el INA es un proceso integrado no solo entre las dependencias de la Institución, sino también entre los sectores asistidos. De ahí se tiene que la titulación de tierras es importante en el esquema de solución de conflictos, dado que la posesión de la tierra y su legalización es fundamental para el grupo campesino. La posesión de la tierra se legaliza desde el momento en que se les emite sus títulos de propiedad y se registra en el Registro de la Propiedad de su jurisdicción.

El INA, en representación del Estado, facilita el acceso a la tierra no solo con la emisión del título, sino también con la forma de financiamiento con la que se adquiere el mismo. A las empresas se les dan plazos hasta de 20 años para pagar los costos que implica la titulación, monto que en el momento actual representa un costo muy por debajo del precio de mercado, principalmente cuando la tierra es comprada. Estos montos consisten en un valor conformado por el costo de la tierra y costos administrativos. El costo de la tierra es simbólico cuando es de naturaleza nacional o ejidal. Los costos administrativos son simbólicos. Es importante tener presente que la emisión de títulos al sector indígena y afrodescendientes son gratuitos.

Actualmente, en actitud de diálogo, entendimiento y cooperación de todos los involucrados, se hacen gestiones para solucionar en forma pacífica varios conflictos por la posesión de la tierra. Entre estos conflictos se dio continuidad a: Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida; y Río Miel/ Punta Piedra en Iriona, Colón (ambos involucran a la etnia Garífuna), así como el problema que se tienen en las Hormigas y otros sectores del departamento de Choluteca (Zona).

### 1.3.4 ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA

Durante el trimestre, se realizó compra de **92.82 has.** de tierra para la Reforma Agraria, a continuación se detallan: i) Compra de Tierras en Guarabuquí, Orica, Francisco Morazán, en un área de 44.80 has., con un valor total de L. 2,750,000.00; b) Compra de Tierras en la aldea La Comunidad, San José de Colinas, Santa Bárbara, en un áreas de 48.02, con un valor total de L.1,033,095.32. Acumulado a septiembre se han comprado **104.89 has.** de tierras.

## 1.4 PROGRAMA DE RECONVERSIÓN EMPRESARIAL CAMPESINA

Las actividades de este programa son ejecutadas por los técnicos ubicados en la jurisdicción de 9 Oficinas Regionales Agrarias y 11 oficinas sectoriales. La normatividad y seguimiento del servicio prestado a las Unidades Productivas de campesinos, pueblos autóctonos y afrodescendientes es responsabilidad de la División de Reconversión Empresarial. La asistencia se realiza con el fin de obtener resultados concretos en beneficio de las empresas asistidas y los productores.

### 1.4.1 ASISTENCIA TÉCNICA

La asistencia técnica tiene el propósito de que las empresas puedan consolidarse y desarrollarse de tal manera que les permita competir en un libre mercado. Para implementar estos procesos se requiere disponer de fondos para fortalecer y/o generar un capital operativo, lo cual ha sido una de las limitaciones que ha enfrentado el INA. Estas acciones se complementan mediante el proceso de capacitación de los beneficiarios, realizándose en apoyo a estas empresas, eventos de capacitación sobre constitución y modificación de personalidades jurídicas, organización de caja rural, revisión de proyectos agrícolas y apoyo en la gestión de financiamiento, entre otros.

La asistencia técnica se brinda de la siguiente manera:

- a. Empresas Campesinas de Base con Asistencia Técnica Eventual.** Este tipo de asistencia se brinda según la demanda, ya que responde a una necesidad inmediata que puede ser: solución de conflictos, capacitación, gestión organizativa, entre otros. Son empresas que no han sido priorizadas para ser incluidas en la programación regular de la asistencia técnica.
- b. Empresas Campesinas de Base con Asistencia Técnica Continua.** Esta asistencia se brinda en forma periódica a las empresas y grupos. Es de tipo personalizada a las características de cada empresa y al de sus integrantes. El trabajo del técnico consiste en dar seguimiento y desarrollar las actividades que demanda para obtener los productos que la empresa se ha propuesto para su desarrollo. Esta asistencia se inicia con diagnósticos participativos, capacitación en el funcionamiento de las empresas, cajas rurales y formulación de proyectos, organización, constitución legal y gestión de recursos técnicos y financieros para la producción.

Se pretende que la empresa sea una fuente de empleo y generadora de ingresos para las familias, que alcance un desarrollo que les permita sostenerse y competir en sus nichos de mercado.

- c. Empresas de Transformación y Servicio (Segundo Grado).** El propósito con estas empresas es desarrollar actividades de común interés entre las empresas de base socias, de tal manera que se pueda aprovechar el potencial y la fuerza de la unidad de las empresas para ser competitivas en el nicho de mercado en que operan. Estas empresas tienen un mismo rol productivo, tales como ser: plátano, miel, café, ganado, hortalizas, producción de granos básicos (maíz), avícola, entre otros.

La importancia de las Empresas de Transformación y Servicio se basa en que, a través de ellas existe la posibilidad de generar economías de escala, ya que en forma conjunta varias empresas de base transforman, procesan y exportan sus productos, permitiendo la captación de divisas al país y rentabilizar las operaciones que realizan los pequeños y medianos productores del campo.

A continuación se detalla la asistencia técnica brindada a Grupos Campesinos, Empresas Asociativas Campesinas y Cooperativas Campesinas:

**Tabla No 8. Empresas Incorporadas a la Asistencia Técnica según tipo. III Trimestre y Acumulado, 2017**

No.	Tipo de asistencia	Programación		Ejecución		% Ejecución	
		Anual	III Trimestre	III Trimestre	Acumulado	III Trimestre	Anual
1	Eventual	167	22	72	227	327%	136%
2	Continua	477	114	60	340	53%	71%
3	Transformación y Servicios	17	7	0	13	0%	76%
<b>TOTALES</b>		<b>661</b>	<b>143</b>	<b>132</b>	<b>580</b>	<b>92%</b>	<b>88%</b>

Fuente: Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

Durante este trimestre (julio-septiembre) se asistieron un total de **132 Empresas Asociativas Campesinas**, que involucran directamente a **2,659 familias**, las que tienen como cabeza de hogar a 1,745 hombres y 914 mujeres. Es importante señalar que este total está conformado por 72 empresas asistidas en forma eventual y 60 empresas asistidas de manera continua.

De enero a septiembre se ha asistido un total de **580 Empresas Asociativas Campesinas**, que involucran directamente a **11,351 familias**, las que tienen como cabeza de hogar a 7,980 hombres y 3,371 mujeres. De estas empresas 227 asistidas de manera eventual, 340 empresas asistidas de manera continua y 13 empresas de transformación y servicio.

A continuación se presenta las empresas que fueron asistidas por las oficinas regionales:

**Tabla No. 9 Empresas Incorporadas a la Asistencia Técnica por Oficina Regional. III Trimestre y Acumulado, 2017**

N°	Regional	Programación		Empresas Asistidas		% Ejecución	
		Anual	III Trimestre	III Trimestre	Acumulado	III Trimestre	Anual
1	NORTE	169	39	40	155	103%	92%
2	SUR	59	19	7	33	37%	56%
3	OCCIDENTE	24	9	13	62	144%	258%
4	COMAYAGUA	61	5	12	43	240%	70%
5	ORIENTE	41	10	4	39	40%	95%
6	OLANCHO	70	24	10	45	42%	64%
7	LITORAL ATLÁNTICO	81	4	6	50	150%	62%
8	BAJO AGUAN	96	13	22	112	169%	117%
9	FRANCISCO MORAZÁN	60	20	18	41	90%	68%
<b>TOTAL</b>		<b>661</b>	<b>143</b>	<b>132</b>	<b>580</b>	<b>92%</b>	<b>88%</b>

Fuente: Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

### 1.4.2 CAPACITACIÓN (EVENTOS)

La capacitación se realiza mediante la ejecución de eventos, que pueden ser talleres y seminarios dirigidos a miembros de grupos, empresas y cooperativas campesinas, así como representantes de comunidades indígenas y sus organizaciones. El propósito es formar recurso humano que ayude a las unidades de producción a generar cambios en las actividades socio-productivas, gestión administrativa y proyectos, lo que conlleva a mejorar el funcionamiento de la empresa para generar mayor nivel de producción y mejorar los niveles de ingresos al productor y a la población involucrada.

Como aspecto complementario para una mejor prestación de servicios del personal técnico, durante este trimestre, se desarrollaron 6 capacitaciones a técnicos/as en las regionales. En la Tabla No. 10 se detalla:

**Tabla No. 10 Capacitaciones a Técnicos y Técnicas, III Trimestre (Julio-Septiembre, 2017)**

Oficina Regional		CAPACITACIONES		Personal Capacitado			Institución Facilitadora
No	Nombre	No.	Temas Desarrollados	Hombres	Mujeres	Total	
1	Litoral Atlántico	1	Taller sobre Reglamento Interno del Comité Interinstitucional de Tela-Julio	2	0	2	
		2	Capacitación sobre delitos ambientales.	2	0	2	Comisión del Ministerio Público
		3	Capacitación sobre Servicio de Administración de Rentas (SAR). Educación Fiscal y nuevos procedimientos en los cuales emana responsabilidad a las Empresas Asociativas Campesinas.	16	13	29	SAR
		4	Capacitación sobre nueva Ley de INJUPEMP	19	8	27	INJUPEMP
2	SUR	5	Taller para el establecimiento de mecanismos de gestión de la información agro-climática en Choluteca.	1	1	2	SAG
		6	Capacitación sobre Plan Estratégico mesa técnica agro-climática participativa de la región de Choluteca.	1	1	2	SAG
<b>TOTAL</b>				<b>41</b>	<b>23</b>	<b>64</b>	

Fuente: Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

A continuación se detallan los eventos de capacitación desarrollados por tipo de asistencia brindadas a las empresas del sector campesino:

**Tabla No. 11 Eventos de Capacitación por Tipo de Asistencia. III Trimestre y Acumulado, 2017**

No.	Tipo de Asistencia	Programación		Ejecución		% Ejecución	
		Anual	III Trimestre	III Trimestre	Acumulado	III Trimestre	Anual
1	Eventual	207	62	54	132	87%	64%
2	Continua	612	193	154	363	80%	59%
3	Transformación y Servicios	71	26	7	27	27%	38%
<b>TOTALES</b>		<b>890</b>	<b>281</b>	<b>215</b>	<b>522</b>	<b>77%</b>	<b>59%</b>

Fuente: Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

En el trimestre se desarrollaron **215 eventos de capacitación** en diversos temas, con la participación de **4,859** personas (3,253 hombres y 1,606 mujeres). (Ver anexo 2A)

### 1.4.3 CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y CAJAS RURALES

Este proceso es importante ya que permite legalizar la estructura de las empresas campesinas y organizar su funcionamiento, ya sea por constitución o modificación de sus personerías jurídicas y organización de cajas rurales. Este paso fortalece la capacidad de gestión, principalmente en relación a la obtención de financiamiento para nuevos proyectos productivos o para la generación de encadenamientos que garanticen su sostenibilidad. (Ver anexo 8).

En la Tabla No.12 se muestran los logros alcanzados durante el trimestre y su comparativo respecto a la meta programada:

**Tabla No. 12 Constitución de Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Organización de Cajas Rurales. III Trimestre y Acumulado, 2017**

No.	Tipo	Unidad de medida	Programación		Ejecución		% Ejecución	
			Anual	III Trimestre	III Trimestre	Acumulado	III Trimestre	Anual
1	Empresas Asociativas Campesinas	Personalidad Jurídica	33	11	6	27	55%	82%
2	Cajas Rurales	Caja	55	19	13	16	68%	29%

Fuente: Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

Con la emisión de 6 Personerías Jurídicas de Empresas Asociativas Campesinas se benefician 140 familias, representadas por 82 hombres y 58 mujeres. Acumulado se han emitido 27 personerías jurídicas beneficiando a 643 familias, representadas por 418 hombres y 225 mujeres.


Con la organización de las 13 Cajas Rurales del trimestre se beneficiaron 305 familias, representadas por 207 hombres y 98 mujeres. Acumulado se han organizado 16 Cajas Rurales, beneficiando a 375 familias, representadas por 247 hombre y 128 mujeres.

### 1.4.4 PROGRAMA RECONVERSIÓN EMPRESARIAL Y VISIÓN DE PAÍS

El INA con la ejecución del Programa de Reconversión Empresarial, como uno de los dos Programas básicos que manda su misión, en el marco de la Visión de País y Plan de Nación, contribuye al:

**Objetivo 3:** Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. A la **Meta X:** No determinada. Al **Indicador 56:** Tasa de crecimiento del Proyecto Interno Bruto (PIB) en términos reales, promedio anual (4 años) (**OMI: 3-X-56**).

En el gráfico No. 3, se detalla la asistencia técnica brindada por Región de Desarrollo:



## 1.5 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OTROS

Actualmente la Institución implementa la política de optimizar el uso de los fondos del Estado, para lo cual se mantiene una interrelación estrecha con otros entes públicos y privados que tienen objetivos comunes en beneficiar a la población rural y desarrollar el campo. Esta relación se basa en el respeto, comprensión y voluntad de hacer las cosas. Entre estos entes están:

- i) **Instituciones Públicas:** Instituto de la Propiedad (IP), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Instituto de Conservación Forestal (ICF), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización (SDHJGD), Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Municipalidades, Secretaria de Desarrollo Económico entre otras.
- ii) **Instituciones Privadas:** Fondo Ganadero, Organizaciones Campesinas (COCOCH, CNC, CHMC, Frentes Campesinos), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), SWISSCONTACT, IICA, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otras.

### 1.5.1 Convenios y Actas de compromisos con Organizaciones Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes.

La política del INA para ejecutar adecuadamente sus actividades, es realizar esfuerzos conjuntos con otros sectores de Gobierno y sociedad civil. El Instituto Nacional Agrario mantiene su política de apoyar y potenciar la capacidad organizativa, técnica y financiera de las organizaciones del Sector Reformado y de las Comunidades Étnicas, realizando actividades de mutuo interés mediante un esfuerzo común. En este trimestre se ha dado continuidad al cumplimiento de convenios y acuerdos con las Organizaciones Campesinas, pueblos indígenas y afro-hondureños.

En el marco de esta política, el INA tiene suscritos 25 Convenios de Cooperación Técnica y Financiera con las organizaciones campesinas. La distribución de los convenios es la siguiente: 24 convenios con el Sector Reformado y uno con el Sector Étnico (ver Anexo 5). A continuación, se presenta un resumen por Confederación de los desembolsos realizados durante el trimestre:

**Tabla No. 13 Convenios con Confederaciones Campesinos y Étnicas. Montos Acordados y Desembolsos Realizados, 2017**

ORGANIZACIÓN	MONTO ASIGNADO 2017 (Lps)	DESEMBOLSOS REALIZADOS					
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE I DESEMBOLSO	TERCER TRIMESTRE II DESEMBOLSO	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO PENDIENTE
<b>SECTOR REFORMADO</b>							
CNC	4,180,000.00	No hubo firma de convenios	1,045,000.00	1,045,000.00	520,000.00	2,610,000.00	1,570,000.00
COCOCH	3,205,000.00		801,250.00	770,187.50	350,000.00	1,921,437.50	1,283,562.50
CHMC	2,500,000.00		625,000.00	625,000.00	450,000.00	1,700,000.00	800,000.00
<b>Sub-Total</b>	<b>9,885,000.00</b>		<b>2,471,250.00</b>	<b>2,440,187.50</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>6,231,437.50</b>	<b>3,653,562.50</b>
<b>SECTOR ÉTNICO</b>							
ONILH	120,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>10,005,000.00</b>		<b>2,501,250.00</b>	<b>2,470,187.50</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>6,321,437.50</b>	<b>3,683,562.50</b>

Fuente: Datos de Departamento de Presupuesto, 2017

### 1.5.2 Proyecto Agropecuario Nacional (PAN)

La ejecución de proyectos es fundamental para el desarrollo de la actividad agropecuaria en el campo. El INA coordina todo este esfuerzo a través del Proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN), que está integrado a lo que es el Programa de Reconversión Empresarial. Siguiendo este esquema, el INA realiza esfuerzos por apoyar al sector campesino en diferentes áreas, acciones que se canalizan a

través de las Oficinas Regionales y la Unidad Coordinadora del Proyectos, que es la que coordina los fondos que le son asignados directamente al INA.

El INA en su gestión operativa para apoyar a los productores agropecuarios organizados en empresas asociativas campesinas y cooperativas agropecuarias, busca establecer relaciones con entes nacionales e internacionales de cooperación, a fin de obtener apoyo para ejecutar acciones en favor del campesinado y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También operativamente se realizan convenios de cooperación para ejecutar actividades conjuntas con Alcaldías, ONGs y cualquier otra organización que tengan objetivos comunes.

En este trimestre se incorporaron **14 nuevos proyectos**, en 169.87 hectáreas, beneficiando a **472 familias**, de los cuales 289 son hombres y 183 mujeres. De estos proyectos 6 fueron coordinados por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), en un área de 148.08 has., financiados con fondos de Proyecto PAN; se incorporaron a la ejecución proyectos en los departamentos de Santa Bárbara, Olancho, Atlántida y Colón. Por parte de Reconversión Empresarial Regional se incorporaron 8 proyectos en un área de producción de 21.79 has., ubicados en Colon y Atlántida. En la Tabla No. 14, se presenta un resumen por Oficina Regional Agraria de proyectos ejecutados este trimestre. Si se requiere mayor detalle de los proyectos ejecutados favor **Ver anexos 4A y4B**.

**Tabla No. 14 Proyectos Incorporados en el III Trimestre, 2017**

Regional	N° de proyectos	Rubros	Hectáreas	Beneficiarios (as)		
				H	M	T
<b>Ejecutados por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)</b>						
NORTE	2	Viveros de aguacate y pimienta gorda	106.26	197	126	323
OLANCHO	1	Porcinos	0	6	3	9
LITORAL ATLÁNTICO	2	Maíz	27.88	19	6	25
BAJO AGUAN	1	Maíz	13.94	7	1	8
<b>Sub-Total</b>	<b>6</b>		<b>148.08</b>	<b>229</b>	<b>136</b>	<b>365</b>
<b>Ejecutados y gestionados por Reconversión Empresarial Regionales</b>						
LITORAL ATLÁNTICO	5	Tienda de consumo, Caja Rural, Centro de acopio palma africana	0	46	31	77
BAJO AGUAN	3	Cacao, apícola y ganado	21.79	14	16	30
<b>Sub-Total</b>	<b>8</b>		<b>21.79</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>107</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>		<b>169.87</b>	<b>289</b>	<b>183</b>	<b>472</b>

Fuente: Datos de Unidad Coordinadora de Proyectos UCP, 2017

En lo que va del año, se han incorporado 44 proyectos productivos, en un área de producción de 486.40 has., beneficiando directamente a 874 familias representadas por 545 hombres y 329 mujeres.

## II. ACTIVIDADES VARIAS

### 2.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Durante el tercer trimestre 2017, se reportó que se concluyeron 2 auditorías correspondientes a la Oficina Regional de Danli y al Centro de Mecanización Agrícola Campesina (CEMAC).

Se generaron 3 órdenes de trabajo para auditorías sobre: Caucciones y Declaraciones Juradas de Bienes, Viatico a nivel institucional y Caja Chica del Departamento de Tesorería.

Se continúa trabajando en 14 auditorías, las que están en proceso y corresponden a:

- i. Caucciones y Declaraciones Juradas de Bienes
- ii. Viatico a nivel institucional
- iii. Caja Chica del Departamento de Tesorería
- iv. Retenciones en la Fuente del Impuesto Sobre la Renta del Instituto Nacional Agrario (INA)
- v. Ventas del Centro de Negocios de Productos Artesanales y Agroindustriales
- vi. Recaudación de Ingresos Propios a Nivel Institucional
- vii. Oficina Regional de Comayagua
- viii. Oficina Sectorial de El Progreso
- ix. Titulación y Adjudicación de Tierras
- x. Compras de Tierra (Pausada Indefinidamente)
- xi. Oficina Regional de Santa Rosa de Copan
- xii. Proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN)
- xiii. Estados Financieros del INA
- xiv. Compras del INA

Durante este trimestre no se ha circulado ningún informe, pero se le está dando seguimiento a los informes circulados el año 2016, para luego emitir un informe consolidado sobre el cumplimiento de las recomendaciones y dar continuidad a los procesos.

### 2.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Para este periodo se dio continuación al Plan de Capacitación programado, que incluye además de la Oficina Central, Oficinas Regionales y Sectoriales.

En seguimiento al plan de capacitaciones en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas para el presente año, programado para desarrollarse de febrero a diciembre en la Oficina Central y de marzo a agosto en las Oficinas Regionales Agrarias, en el trimestre participaron 43 empleados de Oficina Central y 32 empleados de la Regional Agraria del Sur. Quedando pendiente capacitar el personal de la Regional de Oriente. El objetivo principal es el cumplimiento de la Ley y la capacitación de los 798 empleados de la oficina central y las oficinas Regionales y Sectoriales Agrarias.

A continuación, el detalle del personal capacitado:

**Tabla No. 15 Personal Capacitado, III Trimestre 2017**

Ubicación	Mes	Mujeres	Hombres	TOTAL
Oficina Central	Julio	9	10	19
Oficina Central	Agosto	7	3	10
Oficina Central	Septiembre	8	6	14
<b>Sub- Total</b>		<b>24</b>	<b>19</b>	<b>43</b>
Oficina Regional de Choluteca	Julio	17	15	32
<b>Sub-Total</b>		<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>

Fuente: Datos de Unidad de Transparencia, 2017

En el marco de la presentación del Informe de Verificación de Portales de Transparencia de todas las instituciones de Gobierno, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), calificó por tercera ocasión en forma consecutiva y sexta ocasión en esta administración al Instituto Nacional Agrario (INA) con el 100% por cumplir con la publicación de la información de oficio en el portal de transparencia de acuerdo a los artículos 4 y 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

### 2.2.1 Actividades en la Página WEB

El INA continúa manejando su Página Web, la herramienta web Analytics para el tercer trimestre de 2017 y acumulado (Enero – Septiembre) muestra que se han registrado 11,865 sesiones, acumulando a la fecha un total de 26,976 visitas a páginas que involucran a 8,163 usuarios. La procedencia del visitante incluye 105 países, la gama de tecnología utilizada es de 53 combinaciones de navegadores de Internet, incrementándose la cantidad record a 1,621 tipos de dispositivos móviles y un porcentaje de rebote de 56.44%.

El historial de visitas que registra nuestra página desde sus inicios es la apertura de 381.830 páginas, lo cual es un nivel de interés alto de parte de los usuarios de Internet e investigadores. En el periodo de enero a septiembre, el sitio web del INA registra 18,333 páginas vistas, de las cuales un 73.90% corresponde a nuevas sesiones.

### 2.2.2 Solicitudes de Información

En lo relacionado con las solicitudes de información a la Unidad de Transparencia y a la Institución, a continuación, se presentan matrices que describen por mes la forma en que los usuarios las han solicitado en lo que va del presente año, a parte de las solicitudes que presentan en forma personal directamente en la oficina de transparencia, también se registran las solicitudes de información del Sistema Electrónico de Honduras (SIELOH), que forma parte del Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP) dependiente del IAIP y las solicitudes que se realizan por correo electrónico.

Para entender esta gama de facilidades, a continuación se presenta una serie de cuadros con ésta información:

**Tabla No. 16 Solicitudes de Información por mes. Período Enero- Septiembre, 2017.**

Mes	Presencial	E-mail	SIELOH	Línea 130	Total por Mes
Enero	13	0	2	0	15
Febrero	11	0	1	0	12
Marzo	5	1	2	0	8
Abril	5	1	1	0	7
Mayo	6	1	0	0	7
Junio	1	2	1	0	4
Julio	3	0	5	0	8
Agosto	6	0	0	0	6
Septiembre	1	0	1	0	2
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>69</b>

Fuente: Datos de Unidad de Transparencia, 2017

Las solicitudes y la respuesta que se ha dado a cada una de ellas se resumen en el siguiente cuadro:

**Tabla No. 17 Resumen Solicitudes de Información. Enero- Septiembre, 2017.**

Modalidad	2017			
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Total
Presencial	29	12	10	51
Correo Electrónico	1	2	0	3
SIELOH	5	4	6	15
Línea 130	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>69</b>
Favorables	33	13	11	57
Desfavorables	0	0	1	1
En Proceso	2	5	4	11
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>69</b>

Fuente: Datos de Unidad de Transparencia, 2017

A continuación, se presenta por mes el nivel de respuesta a las solicitudes de información que se realizaron al INA:

**Tabla No. 18 Solicitudes de Información Atendidas por mes. Período Enero - Septiembre, 2017.**

Mes	Favorable	Desfavorable	En Proceso	Total
<b>I Trimestre</b>				
Enero	15	0	0	15
Febrero	12	0	0	12
Marzo	6	0	2	8
<b>II Trimestre</b>				
Abril	7	0	0	7
Mayo	7	0	0	7
Junio	3	0	1	4
<b>III Trimestre</b>				
Julio	3	2	3	8
Agosto	6	0	0	6
Septiembre	1	0	1	2
<b>Sub-Total</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>69</b>

Fuente: Datos de Unidad de Transparencia, 2017

## III. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

### 3.1 ANTECEDENTES

En este capítulo se incluye los resultados de la gestión presupuestaria que el Instituto Nacional Agrario (INA) ha tenido desde el mes de enero al 30 de septiembre de 2017, tanto en ingresos como en egresos.

### 3.2 PRESUPUESTO VIGENTE

Para el presente año al INA se le aprobó un Presupuesto por un monto de **L.282,932,113.00**, el cual a la fecha no ha tenido Ampliaciones en dicho monto, de tal manera que el **Presupuesto Vigente** a septiembre, continúa siendo el mismo monto aprobado por el Soberano Congreso Nacional de la República. En forma reiterativa, desde hace varios años, se viene informado que los techos que anualmente son aprobados al presupuesto de la Institución no cubren los costos fijos, principalmente los valores relacionados al GRUPO 100: Servicios Personales como sueldos y salarios, colaterales, vacaciones, etc., los cuales son compromisos fijos que se tienen que pagar en el año. La reducción de personal que ha tenido el INA, que es una pequeña parte de lo programado, ha permitido este año cubrir el pago de salario neto hasta el mes de septiembre.

Las autoridades del INA han propuesto a la SEFIN y a la Secretaría Coordinadora General de Gobierno, que dada la importancia que tiene la Institución en el proceso agrario del país, para sanear la Institución es urgente realizar esfuerzos en un esquema organizado, mediante el cual se ejecute un proceso técnico de re-ingeniería que esté acorde a la realidad del país, a la misión que la Institución debe cumplir en el marco del desarrollo socio-económico, en apoyo al sector campesino y pueblos autóctonos y afro-descendientes. Se entiende que el proceso de re-ingeniería demanda recursos adicionales a los aprobados a la Institución, y el monto de la transferencia de estos recursos determina la magnitud de la implementación, ya que esta acción implica el retiro y contratación de nuevo personal que cumpla los requerimientos mínimos para las funciones establecidas según la nueva estructura que se implemente. Es importante tener presente que la mayoría del personal que labora actualmente en el INA, es personal antiguo y que el costo por pago de derechos laborales del personal que se retira es alto.

El Gobierno, a nivel de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la SEFIN, han manifestado estar de acuerdo con el planteamiento realizado por el INA para superar este problema. Es así que en el año 2016 se asignó un monto para prestaciones, con el cual se inició en julio de ese año el recorte de más de 113 personas, proceso que no se ha continuado según lo programado por falta de que la SEFIN asigne nuevos fondos. La meta que se estableció para estabilizar el funcionamiento del INA con el monto actual de presupuesto aprobado, fue retirar un promedio de 500 trabajadores distribuidos en todo el país. Al no realizarse la transferencia de los fondos solicitados para el pago de derechos laborales, obliga a que se mantenga la carga de empleados, por lo cual la situación financiera de la Institución sigue en crisis, teniendo un déficit que se incrementa día a día, a medida que sigue pasando el tiempo sin continuar con la decisión tomada de re-estructuración. No obstante, con el compromiso de que se recibirán fondos de transferencia y recursos propios, a la fecha se cancelaron por mutuo consentimiento 36 empleados adicionales.

**Tabla No. 19. Presupuesto Vigente por Grupo del Gasto. III Trimestre, 2017 (Valores en L.).**

GRUPO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIÓN (L.)	PRESUPUESTO VIGENTE III Trim
		2016	2017		
100	SERVICIOS PERSONALES	188,977,128	225,458,628	0	<b>225,458,628</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES	12,331,253	17,208,864	-584,490	<b>16,624,374</b>
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,434,760	5,264,527	584,490	<b>5,849,017</b>
400	BIENES CAPITALIZABLES	7,379,840	14,137,953	0	<b>14,137,953</b>
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,862,141	20,862,141	0	<b>20,862,141</b>
<b>TOTAL</b>		<b>231,985,122</b>	<b>282,932,113</b>	<b>0</b>	<b>282,932,113</b>

Fuente: Datos de Reportes Sistema SIAFI, 2017

**Tabla No. 20 Presupuesto Aprobado y Vigente por Unidad Ejecutora. III Trimestre. Año, 2017 (Valores en L.).**

UNIDADES EJECUTORAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016 (L.)	PRESUPUESTO APROBADO 2017 (L.)	MODIFICACIÓN (L.)	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE, 2017 (L.)
UE 01	Oficina Central	71,145,335.00	122,092,326.00	0.00	122,092,326.00
UE 02	COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA (Titulación)	18,616,766.00	18,616,766.00	0.00	18,616,766.00
UE 03	COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (Reconversión Empresarial)	30,289,091.00	30,289,091.00	0.00	30,289,091.00
UE 04	FRANCISCO MORAZAN	6,163,401.00	6,108,201.00	0.00	6,108,201.00
UE 05	SAN PEDRO SULA (Zona Norte)	22,847,887.00	22,903,087.00	0.00	22,903,087.00
UE 06	CHOLUTECA (Zona Sur)	7,504,945.00	7,504,945.00	0.00	7,504,945.00
UE 07	SANTA ROSA DE COPÁN (Zona Occidental)	20,274,623.00	20,274,623.00	0.00	20,274,623.00
UE 08	COMAYAGUA (Zona Central)	12,964,138.00	12,964,138.00	0.00	12,964,138.00
UE 09	DANLI (Zona Oriental)	11,187,251.00	11,187,251.00	0.00	11,187,251.00
UE 10	CEIBA (Zona Litoral Atlántico)	11,228,139.00	11,228,139.00	0.00	11,228,139.00
UE 11	OLANCHO	9,818,282.00	9,818,282.00	0.00	9,818,282.00
UE 12	BAJO AGUAN	9,945,264.00	9,945,264.00	0.00	9,945,264.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE</b>		<b>231,985,122.00</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,932,113.00</b>

Fuente: Datos de Reportes Sistema SIAFI, 2017

### 3.3 INGRESOS

La Institución financia su presupuesto con fondos nacionales transferidos por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y por Ingresos Propios que se obtienen por recuperación de algunos montos del proceso de titulación de tierras y otros servicios, así como venta de capital que el INA adquirió en empresas que ayudó a organizar en los años 80, antes de entrar en vigencia la Ley de Modernización del Estado en el año 1992.

El presupuesto vigente del INA se financia en aproximadamente un 92.2% con transferencias de la Administración Central a través de la SEFIN, que son fondos del Tesoro Nacional; y en un 7.8% mediante el financiamiento con fondos propios.

Los Ingresos Percibidos por el INA al 30 de septiembre ascienden a **L.240,610,940.49**, monto que representa el **85.0%** en relación con el monto aprobado vigente. Del monto percibido, el **96.4%** son Ingresos **corrientes** y el **3.6%** son **recursos de capital**.

En la siguiente tabla se presenta el reporte de Ingresos según datos del Sistema SIAFI:

**Tabla No.21. Ingresos por Rubro (Aprobado y Vigente) a JUNIO, 2017 (Valores en L.).**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	MODIFICACIÓN (L.)	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE MARZO, 2017	PERCIBIDO I TRIMESTRE	PERCIBIDO II TRIMESTRE	PERCIBIDO III TRIMESTRE	INGRESOS PERCIBIDO AL 30 DE SEPT, 2017	% EJEC. AL 30 DE SEP.
<b>10000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>264,794,160.00</b>	-	<b>264,794,160.00</b>	<b>59,519,104.66</b>	<b>96,242,928.55</b>	<b>76,108,307.28</b>	<b>231,870,340.49</b>	<b>87.6</b>
<b>16000</b>	INGRESOS DE OPERACIÓN (Venta Bruta de Bienes Varios)	36,000,000.00	-	36,000,000.00	9,913,702.32	16,242,928.55	17,108,307.28	43,264,938.15	120.2
<b>18000</b>	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	228,794,160.00	-	228,794,160.00	49,605,402.34	80,000,000.00	59,000,000.00	188,605,402.34	82.4
<b>20000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>18,137,953.00</b>	-	<b>18,137,953.00</b>	-	<b>6,240,600.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>8,740,600.00</b>	<b>48.2</b>
<b>22000</b>	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,137,953.00	-	18,137,953.00		6,240,600.00	2,500,000.00	8,740,600.00	48.2
<b>23000</b>	DISMINUCIONES DE INVERSION FINANCIERA (Venta de Acciones y Participación de Capital)		-						
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>282,932,113.00</b>	-	<b>282,932,113.00</b>	<b>59,519,104.66</b>	<b>102,483,528.55</b>	<b>78,608,307.28</b>	<b>240,610,940.49</b>	<b>85.0</b>

Fuente: Dpto. de Presupuesto, INA, con datos de reportes SIAFI

### 3.3.1 Ingresos Propios (Fuente 12)

Los fondos propios constituyen un monto mínimo del presupuesto general del INA; no obstante, a través de estos fondos se cubre la parte operativa del desempeño Institucional para atender al sector campesino, pueblos autóctonos y afro-descendientes.

Considerando lo anterior, la generación de ingresos propios es una actividad fundamental para el desempeño de la institución, ya que a través de ella se obtienen los fondos para el funcionamiento operativo, principalmente lo que es la movilización para la ejecución de las actividades programadas y el funcionamiento Institucional (viáticos, combustibles, papelería, entre otros). El presupuesto aprobado no incluye transferencias de la SEFIN para los Grupos del Gasto 200 y 300, lo cual obliga a que los costos de funcionamiento por trabajo operativo sean financiados por esfuerzos propios. Consiste en recuperar fondos por acciones de distribución de la tierra, dependiendo de si es nacional o es comprada, así como gastos administrativos y otros ingresos.

No obstante que la población rural en su mayoría vive por debajo de la línea de pobreza, los campesinos están en la disposición de honrar sus compromisos y reconocen el apoyo que reciben del Estado a través del INA. Además, están conscientes de que las tierras asignadas valen mucho más si les tocara adquirirlas a precio de mercado. El INA también reconoce que la actividad productiva de este sector, en primera instancia representa la Seguridad Alimentaria de la población, al tener prioridad el cubrir las necesidades básicas de las familias que viven en el campo. Los excedentes se destinan al mercado para cubrir necesidades del resto de la población, generando ingresos para las familias productoras.

La actual administración, considerando la situación de crisis presupuestaria en la que está actualmente la Institución y el apoyo que requiere el sector campesino en el esquema productivo nacional, se ha visto en la necesidad de priorizar sobre otras actividades la recuperación de fondos propios. La estrategia operativa es incrementar la cantidad de brigadas de recuperación de fondos de la deuda agraria, principalmente en las épocas que se considera hay mayores ingresos en las zonas donde se ha titulado.

Acorde a reportes del **Sistema SIAFI (ver Tabla No.21)**, en concepto de ingresos por **Venta Bruta de Bienes Varios** se obtuvo un monto de **L.43,264,938.15**, que representa el 120.2% de lo estimado recuperar el presente año, superando así dicho monto. Estos valores son generados por recuperación de la Deuda Agraria y Venta de Otros Servicios (Ventas de Constancias, mediciones que solicitan particulares y otros). Los valores que exceden al monto a recuperar aprobado deberán ser incorporados al presupuesto del INA.

Según el Departamento de Contabilidad, acorde al control de ingresos, las conciliaciones bancarias que se realizan con reportes mensuales de los Bancos y cierres mensuales, las Oficinas Regionales han reportado en el III Trimestre la recuperación de un total de **L.17,262,896.14**, monto que sobrepasa la meta de **L.8,999,998.00** programada para dicho trimestre. Estos ingresos se desglosan así: i) por Venta de Tierra, L.14,546,658.67 millones; ii) Gastos Administrativos de titulación de tierra, L. 1,733,685.78 millones; y iii) Otros Ingresos, L.982,551.69 millones. Si se considera la programación anual y los valores recuperados de enero a septiembre, se tiene un total recuperado de **L.43,256,622.76**, que equivale al 72% de lo programado. Estos resultados se llevan como control interno para dar seguimiento a las oficinas regionales.

**Tabla No. 202 Recuperación de Ingresos Propios. III Trimestre y Acumulado, 2017**

No.	TIPO DE INGRESO	PROGRAMACIÓN		RECUPERACIÓN		% RECUPERACIÓN	
		ANUAL	III TRIM	III TRIM	ACUMULADO	TRIM	ANUAL
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,458,836.00	1,114,708.00	1,733,685.78	4,106,926.09	156%	92%
2	VALOR TIERRA	28,870,087.00	7,217,521.00	14,546,658.67	36,847,877.16	202%	128%
3	OTROS INGRESOS	2,671,077.00	667,768.00	982,551.69	2,301,819.51	147%	86%
<b>TOTAL</b>		<b>36,000,000.00</b>	<b>8,999,997.00</b>	<b>17,262,896.14</b>	<b>43,256,622.76</b>	<b>192%</b>	<b>120%</b>

Fuente: Datos Departamento de Contabilidad, División de Administración, 2017

En la siguiente tabla se muestra el desglose por Oficina Regional:

**Tabla No. 213 Recuperación de Recursos Propios por Regional Agraria. III Trimestre y Acumulado, 2017**

Regional Agraria	Región de Desarrollo	Programación		Ejecución		% Ejecución	
		Anual	III Trimestre	III Trimestre	Acumulado	III Trim.	Anual
Norte	REGIÓN No. 1	10,937,917	2,734,479	2,264,212.52	6,554,586.49	83%	60%
Sur	REGIÓN No. 13	3,207,016	801,754	3,290,315.44	6,485,592.90	410%	202%
Occidente	REGIÓN No. 3	1,642,027	410,507	339,071.04	2,939,787.33	83%	179%
Comayagua	REGIÓN No. 2	2,104,741	526,185	1,171,731.73	2,955,516.77	223%	140%
Oriente	REGIÓN No. 11	2,292,943	573,236	782,094.20	1,939,624.54	136%	85%
Olancho	REGIÓN No. 8	2,705,356	676,337	406,900.61	2,147,333.88	60%	79%
Litoral Atlántico	REGIÓN No. 4	3,967,562	991,890	762,802.34	1,935,010.51	77%	49%
Bajo Aguan	REGIÓN No. 5	5,803,719	1,450,930	2,509,355.36	4,490,077.50	173%	77%
Francisco Morazán	REGIÓN No. 12	3,338,719	834,680	5,736,412.90	13,809,092.84	687%	414%
<b>TOTAL</b>		<b>36,000,000</b>	<b>8,999,998</b>	<b>17,262,896.14</b>	<b>43,256,622.76</b>	<b>192%</b>	<b>120%</b>

Fuente: Datos Departamento de Contabilidad, División de Administración, 2017

### 3.3.2 Ingresos Fondos Transferencias SEFIN (según SIAFI)

Estos son fondos nacionales transferidos por la SEFIN (Fuente 11), acorde al techo presupuestario aprobado. Las transferencias que realiza la SEFIN son esencialmente para cubrir el pago de salarios, colaterales, IHSS, INJUPEMP, INFOP (Grupo 100); Transferencias a Organizaciones Campesinas (Grupo 500); proyectos (PAN y PTI) y la parte de inversión (Grupo 400).

En concepto de **Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Central** se recibió un monto de L. 188,605,402.34, de los cuales L.15,605,402.34 corresponden a saldos pendientes que tenía la TGR (Tesorería General de la República) con la Institución por los salarios de diciembre 2016. Así, al 30 de septiembre el INA recibió Ingresos correspondientes al Ejercicio Fiscal actual, un monto que ascienden a L.173,000,000.00, los cuales cubren los salarios de enero a septiembre y el décimo cuarto mes,

Las **Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central** recibidas ascienden a L. 8,740,600.00, que equivale al representa el 48.2% del valor aprobado en el año (ver Anexos 6B1 y 6B2).

Conforme a la Programación del Gasto Mensual consensuado ante la TGR por medio de la SAG, a la fecha en concepto de **Desembolso por Transferencias de la Administración Central, la TGR adeuda al INA un monto de L.37,897,472.00**, valor que corresponde a Transferencias Corrientes que financian las obligaciones Colaterales y de prestaciones (grupo de Servicios Personales). Este compromiso se enmarca en la Programación del Gasto Mensual consensuado ante la TGR por medio de la SAG.

### 3.4 EJECUCIÓN DEL GASTO

La ejecución presupuestaria del INA se realiza a través de tres (3) programas: Actividades Centrales (antes Dirección Superior), Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial.

Previo a la descripción de la ejecución presupuestaria, es importante mencionar que históricamente a la Institución se ha aprobado un presupuesto deficitario, situación conocida por todos los involucrados, razón que llevaba a cubrir el déficit con ampliaciones presupuestarias, las que eran solicitadas y tramitadas periódicamente a la SEFIN. En dichos períodos, estas solicitudes eran otorgadas al INA, aun cuando en ellas incluían mejoras de Contrato Colectivo, ya que se consideraba el incremento del costo de vida. Sin embargo, desde el año 2011 las ampliaciones no fueron atendidas conforme a la solicitud de la Institución, la cual se enmarcaba a las obligaciones de carácter laboral. El no recibir las ampliaciones presupuestarias ha venido derivando muchos problemas de incumplimiento de derechos a

los empleados, principalmente lo que corresponde a una deuda por bonificación de vacaciones, cuyo monto incluye compromisos acumulados desde el año 2012 a la fecha.

El Presupuesto Aprobado para el presente Ejercicio Fiscal asciende a **L. 282,932,113.00**, el cual contiene un **Déficit de L. 80,927,979.83** en el grupo de Servicios Personales, sin considerar incrementos por el costo de vida autorizados por el gobierno desde el año 2011 a la fecha. A este monto se le debe agregar la cantidad adeudada por obligaciones correspondientes al pago de bonificaciones pendientes de Ejercicios Anteriores que se tienen que cumplir.

### 3.4.1 Ejecución Según Grupo del Gasto

En cuanto al gasto ejecutado al 30 de septiembre, el monto erogado asciende a **L.199,908,657.01**, el cual representa el 70.7% de ejecución del presupuesto total aprobado.

**Tabla No.24. Ejecución del Gasto por Grupo y Trimestre. III Trimestre (julio-septiembre), 2017 (Valores en L.).**

GRUPO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 SEPTIEMBRE, 2017	EJECUCION I TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	EJECUTADO AL 30 DE SEPT.	% EJE. AL 30 DE SEPT.
10000	SERVICIOS PERSONALES	225,458,628.00	225,458,628.00	44,136,687.61	71,509,427.99	57,016,041.00	172,662,156.60	76.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	17,208,864.00	17,208,864.00	4,253,242.20	2,815,608.81	3,400,611.78	10,469,462.79	60.8
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,264,527.00	5,264,527.00	781,181.16	1,558,074.34	1,472,882.71	3,812,138.21	72.4
40000	BIENES CAPITALIZABLES	14,137,953.00	14,137,953.00	66,778.45	337,471.28	3,735,616.37	4,139,866.10	29.3
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,862,141.00	20,862,141.00	60,603.63	4,512,810.00	4,251,619.68	8,825,033.31	42.3
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>49,298,493.05</b>	<b>80,733,392.42</b>	<b>69,876,771.54</b>	<b>199,908,657.01</b>	<b>70.7</b>

Fuente: Departamento de Presupuesto, División de Administración, INA 2017 y Datos SIAFI

**Servicios Personales (Grupo 100).** Es el grupo de mayor erogación. Su monto asciende a **L.172,662,156.60**, lo cual representa el 76.6% del valor asignado en el año. A la fecha el INA no tiene disponibilidad presupuestaria para pagar sueldos y salarios. La disponibilidad que existe corresponde a el objeto de **Complementos (Vacaciones)**, cuyos valores no se han pagado por la falta de desembolsos de la Tesorería General de la República.

**Bienes y Servicios (Grupos 200 y 300).** Su erogación asciende a **L. 14,281,601.00**, que equivale al 63.5% de la ejecución en el año. Los gastos más significativos son los servicios básicos, alquiler de edificios, viviendas y locales, mantenimiento de vehículos, viáticos nacionales, combustible Diesel y llantas. Los viáticos, mantenimiento de vehículos y Diesel representan nuestro principal insumos para la ejecución de los programas de Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial, en vista que se realizan trabajos de campo a nivel nacional.

**Bienes Capitalizables (Grupo 400).** Se ejecutó un monto de **L. 4,139,866.10** equivalentes al 29.3%, los valores ejecutados. Estos fondos se destinaron a la Adquisición Tierras, Muebles Varios de Oficina y Adquisición de Equipos para Computación. Cabe señalar que este grupo muestra una baja ejecución debido a que no se ha podido culminar los procesos de adquisición de Terrenos, ya que se han estado cumpliendo con trámites exigidos, en los que se incluye las valuaciones en los terrenos que se adquirirán. Esta actividad es realizada por la Comisión Interinstitucional conformada además del INA por el TSC, la SEFIN y la PGR.

**Transferencias (Grupo 500).** Las Transferencias Ejecutadas ascienden a **L.8,825,033.31** las cuales se han realizadas a Instituciones Sin Fines De Lucro y Transferencias, Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. El monto más significativo es de **L.6,502,041.13** que se transfirió a las Organizaciones Campesinas por compromisos correspondientes al I trimestre y L.1,961,560.00 de Trasterencias para fondos de Inversión.

### 3.4.2 Ejecución Según Programa

**Tabla No. 25A. Ejecución por Programa. III Trimestre (julio-septiembre), 2017. (Valores en L.).**

 República de Honduras	Instituto Nacional Agrario <b>EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA</b> TODAS LAS FUENTES	 09/10/2017 13:42:39 Gestión: 2017 R_EGA_01_INSPRG Página 1 de 1		
FECHA DESDE : 01/07/2017                      HASTA: 30/09/2017 ETAPA : DEVENGADO                              ESTADO: APROBADO				
INSTITUCION : Instituto Nacional Agrario				
PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
01	ACTIVIDADES CENTRALES	122,092,326.00	32,515,227.54	36,078,269.03
11	TITULACION DE TIERRAS	87,121,891.00	19,097,007.08	22,046,349.21
12	RECONVERSION EMPRESARIAL	73,717,896.00	18,264,536.92	14,989,973.83
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>69,876,771.54</b>	<b>73,114,592.07</b>

**Tabla No.25B. Ejecución por Programa. Enero a septiembre, 2017. (Valores en L.).**

 República de Honduras	Instituto Nacional Agrario <b>EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA</b> TODAS LAS FUENTES	 09/10/2017 13:39:14 Gestión: 2017 R_EGA_01_INSPRG Página 1 de 1		
FECHA DESDE : 01/01/2017                      HASTA: 30/09/2017 ETAPA : DEVENGADO                              ESTADO: APROBADO				
INSTITUCION : Instituto Nacional Agrario				
PROGRAMA	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
01	ACTIVIDADES CENTRALES	122,092,326.00	78,269,260.80	36,078,269.03
11	TITULACION DE TIERRAS	87,121,891.00	63,317,927.91	22,046,349.21
12	RECONVERSION EMPRESARIAL	73,717,896.00	58,321,468.30	14,989,973.83
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>199,908,657.01</b>	<b>73,114,592.07</b>

En el cuadro anterior se puede observar lo siguiente:

- a. La mayor ejecución se origina en el Programa de Actividades Centrales, a través del cual se ha erogado un acumulado de L.78,269,260.80. Esto es debido a que actualmente se tiene una carga mayor en el personal administrativo, lo cual con la reestructuración se pretende corregir con la reducción de personal, tratando de tener mayor número de técnicos que nos permitan cumplir con mayor eficiencia las metas de la Institución.
- b. En erogación del gasto sigue el Programa de Titulación de Tierras, con un monto erogado de L.63,317,927.91. La gestión de este Programa sirve para garantizar la tenencia de la tierra a las familias campesinas, brindándoles seguridad jurídica en su posesión.
- c. Por último, el Programa de Reconversión Empresarial con un monto ejecutado de L.58,321,468.30, cuyas acciones están orientadas al desarrollo de las Empresas del sector campesino y pueblos autóctonos y afrodescendientes.

Es importante mencionar que con el proceso de Reestructuración se espera que los recursos institucionales se orienten más a los programas operativos: Titulación de Tierras y sobre todo al de Reconversión Empresarial.

### 3.4.3 Ejecución Según Fuente de Financiamiento

**Tabla No. 26A. Ejecución por Fuente de Financiamiento. III Trimestre (julio-septiembre), 2017. (Valores en L.).**

	<b>Instituto Nacional Agrario</b>	<b>EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			 09/10/2017 13:41:03 Gestión: 2017 R_EGA_01_FTE Página 1 de 1
República de Honduras					
FECHA DESDE : 01/07/2017		HASTA: 30/09/2017			
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE	
1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
11	Tesoro Nacional	246,932,113.00	58,306,827.42	61,692,636.00	
12	Recursos Propios	36,000,000.00	11,569,944.12	11,421,956.07	
	SUBTOTAL:	282,932,113.00	69,876,771.54	73,114,592.07	
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>69,876,771.54</b>	<b>73,114,592.07</b>	

**Tabla No.26B. Ejecución por Fuente de Financiamiento. Enero a septiembre, 2017. (Valores en L.)**

	<b>Instituto Nacional Agrario</b>	<b>EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			 09/10/2017 13:37:34 Gestión: 2017 R_EGA_01_FTE Página 1 de 1
República de Honduras					
FECHA DESDE : 01/01/2017		HASTA: 30/09/2017			
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE	
1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
11	Tesoro Nacional	246,932,113.00	176,648,246.35	61,692,636.00	
12	Recursos Propios	36,000,000.00	23,060,410.68	11,421,956.07	
	SUBTOTAL:	282,932,113.00	199,908,657.01	73,114,592.07	
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>199,908,657.01</b>	<b>73,114,592.07</b>	

### 3.4.4 Ejecución Presupuesto Según Unidad Ejecutora

Tabla No. 27. Ejecución Presupuesto según Unidad Ejecutora. III Trimestre (julio-septiembre), 2017. (Valores en L.).

UNIDADES EJECUTORAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017 (L.)	PRESUPUESTO VIGENTE A SEPT. 2017 (L.)	EJECUCIÓN DEL GASTO 2015 (L.)				% EJECUCIÓN	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	TOTAL	III Trim	TOTAL
UE 01	Oficina Central	122,092,326.00	122,092,326.00	24,142,175.53	21,611,857.73	32,515,227.54	<b>78,269,260.80</b>	26.6%	64.1%
UE 02	COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA (Titulación)	18,616,766.00	18,616,766.00	60,603.63	4,009,302.51	4,472,403.25	<b>8,542,309.39</b>	24.0%	45.9%
UE 03	COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (Reconversión Empresarial)	30,289,091.00	30,289,091.00	2,748,813.00	18,317,364.24	2,530,246.38	<b>23,596,423.62</b>	8.4%	77.9%
UE 04	FRANCISCO MORAZAN	6,108,201.00	6,108,201.00	254,970.65	902,187.46	2,808,919.44	<b>3,966,077.55</b>	46.0%	64.9%
UE 05	SAN PEDRO SULA (Zona Norte)	22,903,087.00	22,903,087.00	5,124,737.65	10,848,250.58	4,018,737.66	<b>19,991,725.89</b>	17.5%	87.3%
UE 06	CHOLUTECA (Zona Sur)	7,504,945.00	7,504,945.00	2,217,274.05	3,316,971.69	1,137,048.02	<b>6,671,293.76</b>	15.2%	88.9%
UE 07	SANTA ROSA DE COPÁN (Zona Occidental)	20,274,623.00	20,274,623.00	2,578,677.36	4,055,550.55	8,917,425.65	<b>15,551,653.56</b>	44.0%	76.7%
UE 08	COMAYAGUA (Zona Central)	12,964,138.00	12,964,138.00	2,611,572.69	3,876,890.73	4,435,038.50	<b>10,923,501.92</b>	34.2%	84.3%
UE 09	DANLI (Zona Oriental)	11,187,251.00	11,187,251.00	2,505,663.52	4,170,034.18	3,594,096.54	<b>10,269,794.24</b>	32.1%	91.8%
UE 10	CEIBA (Zona Litoral Atlántico)	11,228,139.00	11,228,139.00	1,874,750.92	3,182,866.01	3,364,680.97	<b>8,422,297.90</b>	30.0%	75.0%
UE 11	OLANCHO	9,818,282.00	9,818,282.00	2,399,983.62	3,852,416.46	1,371,892.29	<b>7,624,292.37</b>	14.0%	77.7%
UE 12	BAJO AGUAN	9,945,264.00	9,945,264.00	2,779,270.43	2,589,700.28	711,055.30	<b>6,080,026.01</b>	7.1%	61.1%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>49,298,493.05</b>	<b>80,733,392.42</b>	<b>69,876,771.54</b>	<b>199,908,657.01</b>	<b>24.7%</b>	<b>70.7%</b>

## IV. LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS EN EL LOGRO DE RESULTADOS

- La TGR está efectuando los desembolsos en forma tardía e incompletos, con casi un mes de retraso a lo solicitado, lo cual ocasiona problemas en el cumplimiento para honrar nuestros compromisos. La TGR solamente ha estado desembolsando L.17.0 millones para sueldos y salarios. No considera el PGM, cuya programación está basada en la totalidad el Presupuesto Aprobado financiado con fuente del Tesoro Nacional. En el gasto mensual existen otras asignaciones del gasto que son financiados con fuente del Tesoro Nacional, principalmente lo que corresponde a los aportes patronales y bonificación por vacaciones.
- Por el incumplimiento en la asignación de presupuesto, así como en los desembolsos de los valores programados el INA está sujeto a ser demandado. Es así que, para el pago de bono de vacaciones, actualmente el INA enfrenta una demanda por falta de pago desde el año 2012. Esto misma problemática se enfrenta para cumplir con el pago de prestaciones negociadas, con los cuales se acordó el pago de cuotas y que al no cumplirse el riesgo es afrontar demandas, lo cual implica costos más altos para la Institución no solo por los valores adeudados, sino también por el pago de sueldos y salarios caídos, mas costas respectivas.
- Al no respetarse la realización de los desembolsos conforme a la programación establecida, se corre el riesgo de pagar multas por falta de pago en las aportaciones patronales o las suspensiones de los servicios como ser en caso de INJUPEMP y el Seguro Social. Estas son justificaciones válidas por las cuales se necesita que la TGR realice un mayor análisis del presupuesto de la Institución y así partir de un panorama más completo al momento de la asignación de cuota y programar los desembolsos.
- **Al INA no se le está brindando el apoyo económico que se requiere para cumplir con el servicio de asistencia técnica a las empresas campesinas y comunidades indígenas.** La Institución cumple una función muy importante en el proceso de brindar acceso a la tierra mediante la titulación, así como hacer que esta tierra se incorpore al proceso productivo, lo cual, además de contribuir al esquema productivo nacional, genera un ambiente de paz social en el campo.

Lo anterior ocasiona que la mayoría de las Oficinas Regionales del INA se ven limitadas en su accionar por falta de presupuesto y disponibilidad de fondos para ejecutar estas acciones, principalmente para movilización a los diferentes lugares y así realizar actividades de investigación de campo mediante encuestas socio económicas para determinar los beneficiarios del proceso de titulación, asistencia técnica adecuada que cumpla los estándares requeridos para llevar a las empresas a desarrollar un esquema productivo en un marco de competitividad, entre otras

- El presupuesto requerido por el INA en las condiciones actuales para hacer frente a sus costos fijos de funcionamiento es de **L.423.0 millones** (sin considerar aspectos de devaluación y de costo de la vida), monto que en los años anteriores se lograba con ampliaciones presupuestarias. El problema se da con la aprobación de techos presupuestarios por debajo de dicho monto.
- **Se continúa trabajando con dificultad en el proceso de integrar las unidades productivas campesinas al mercado, en un ambiente competitivo y auto sostenible.** Para ello, se requiere de participación de todos los actores, tanto de los beneficiarios/as, personal técnico del INA y del gobierno, brindándole una asistencia técnica planificada con objetivos claros de desarrollo, amparados en una voluntad política del gobierno, quien además debe facilitar los recursos económicos y financieros necesarios.
- El INA recibe constantemente solicitudes para la adjudicación de tierras, donde claramente se refleja que existe una demanda por parte de la población campesina; y para poder atender a dichas solicitudes se requiere contar con más apoyo financiero, ampliar la capacidad técnica y tener con un banco de tierras; de esta manera se sanearían muchos conflictos que se dan en el campo.

## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5.1 Conclusiones:

- En la parte presupuestaria, los Ingresos y gastos son registrados en base al Devengado, conforme a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
- El porcentaje de ingresos percibidos reales asciende al 85.4% y del gasto en 70.7%, porcentajes considerados bajos desde el punto de vista de ejecución presupuestaria.
- Por decisión de las autoridades de la Institución, con aceptación de la SEFIN y la Secretaría Coordinadora General de Gobierno (SCGG), Los excedentes de los ingresos serán incorporados al presupuesto para continuar cancelando personal, según lo programado. Esto permitirá continuar con la reestructuración institucional, la cual no se ha podido continuar por la falta de recursos.
- En general se considera que la ejecución del gasto es satisfactoria, aun considerando valores registrados en su totalidad del gasto como ser el caso de Energía Eléctrica. La actual administración realiza esfuerzos por hacer un uso racional de los recursos, manteniendo una política estricta de ahorro del gasto.
- Separando los ingresos que no corresponden al presente Ejercicio Fiscal, el porcentaje de transferencias realizado por la Tesorería General de la República (TGR) se considera bajo, ya que no se cumple con lo solicitado de acuerdo con lo programado.
- Mediante la titulación de tierras, el INA cumple una función muy importante en representación del Estado: se brinda acceso a la tierra al sector campesino y a comunidades indígenas, mediante la titulación y realizar esfuerzos para que esta tierra se incorpore al proceso productivo, lo cual además de contribuir al esquema productivo nacional, genera un ambiente de paz social en el campo. No obstante que esta premisa es significativa desde el punto de vista de la vida humana, al INA no se le está brindando el apoyo económico que se requiere para brindar este servicio.
- La asignación presupuestaria es insuficiente para cubrir las necesidades operativas y costos fijos de la institución en su estructura actual. Esto provoca la falta de disponibilidad de fondos para ejecutar acciones operativas en la mayoría de sus Oficinas Regionales, principalmente para realizar actividades relacionados con los programas de Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial, lo cual limita el cumplimiento de las metas programadas. EL Presupuesto Aprobado al INA contiene un **Déficit de L. 80,927,979.83** en el grupo de Servicios Personales, de lo cual los entes rectores del Sistema de Presupuesto están conscientes.
- No obstante las restricciones de tipo presupuestario y la falta de disponibilidad de fondos que afectaron el cumplimiento de lo programado, se obtuvieron resultados favorables en el cumplimiento de metas y actividades institucionales, principalmente en el Programa de Reconversión Empresarial Campesina.
- Los conflictos agrarios persisten y demandan gran cantidad de recursos técnicos y financieros en cuanto a compra de tierra. Atender esta problemática garantiza la paz en el campo; por lo tanto, se necesita el apoyo del gobierno central.
- Los Ingresos generados se han mejorado en 20% a lo programado anual, lo cual evidencia que la Institución se ha comprometido en mejorar sus fuentes de ingresos para poder aportar al proceso de reestructuración de la Institución.
- Consideramos que la Ejecución Presupuestaria del Gasto ha sido conservadora. Se han realizado esfuerzos por hacer el buen uso de los recursos para poder tener ahorros y orientarlos en la medida que se pueda a la disminución de la planilla.

- No obstante que la SEFIN no seguido realizando desembolsos para cumplir con el proceso de reestructuración, dicho proceso se ha continuado, aunque no con la celeridad de le esperado. Amparado en la recuperación de recursos propios para cubrir la falta del desembolso oportunos, se ha cancelado personal, negociando el pago de las prestaciones en cuotas mensuales. A la fecha ascienden a 36 personas. Si la SEFIN a través de la Tesorería General de la República (TGR) no realiza los desembolsos acordados, se corre el riesgo de enfrentar demandas ejecutivas al no cumplir con el pago pactado.

## 5.2 Recomendaciones:

- De manera urgente se demanda que los tomadores de decisión del Gobierno reconozcan que el INA sigue teniendo un papel importante en el desarrollo económico y social del país. Esta condición conlleva a la priorización y definición de un esquema para superar la situación de crisis administrativa a la que ha sido sometida la institución y mejorar su capacidad operativa en el campo, en la atención a los beneficiarios.
- Se requiere de la voluntad política del gobierno, especialmente de la SEFIN, para que se apruebe el presupuesto anual acorde a la realidad institucional. Esto ayudaría a cumplir con los compromisos adquiridos y los que exigen las leyes del país.
- Las máximas autoridades de gobierno deben evaluar la importancia del INA tanto en mantener la paz en el campo por la posesión de la tierra (solución de conflictos agrarios), como en el esquema productivo nacional y la labor social que desempeña. Esto es de vital importancia para generar un cambio que lleve al aumento en la producción y productividad en las diferentes unidades productivas campesinas, llevando consigo la generación de empleos directos e indirectos en la zona rural y a mejorar la competitividad.
- Se requiere dar continuidad al proceso de reestructuración técnica y administrativa del INA, tal como se establece en el Decreto Ejecutivo PCM-028-2014 y el Acuerdo de Consejo de Ministros del 19 de agosto de 2014, ambos publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Acorde a este proceso, al INA se le asignarán los fondos necesarios para ejecutar: i) un proceso de reestructuración en base a necesidades reales de la Institución y de los beneficiarios, lo cual implica la reasignación de funciones en base a capacidades del personal; y, ii) el despido del 50% del personal para ajustarse al presupuesto asignado. No obstante lo anterior, es preciso que se considere que el recurso humano que quede en la Institución llene requisitos de competencia acorde a sus funciones y que la estructura administrativa cumpla un rol profesional de desempeño.
- Vincular el acceso a la tierra con el fortalecimiento del aspecto productivo. Se debe buscar fortalecer las acciones que lleven a brindar acceso a la tierra a la población campesina a través del proceso de titulación de tierras, acompañándola con medidas que apoyen al pequeño y mediano productor del campo para incentivar la producción agropecuaria. Con este esfuerzo se pretende incrementar la generación de ingresos, empleo y brindar seguridad alimentaria. Lo que se pretende es mejorar la capacidad empresarial de las unidades productivas de las familias campesinas, comunidades indígenas y afro hondureñas.
- Es necesario que todos los entes del Estado involucrados con el sector rural trabajen de manera coordinada con el INA, orientando los recursos materiales, financieros y económicos, para apoyar de manera amplia la producción agrícola y pecuaria del país; principalmente en las zonas afectadas por las sequías e inundaciones.
- Fortalecer gradualmente la cooperación técnica y financiera a la Institución. Estas acciones permitirán que la Institución pueda ser el soporte real que requieren los campesinos, a fin de que sus unidades productivas lleguen a ser competitivas y auto sostenibles. En esta vía se debe buscar la suscripción de convenios con entes financieros y técnicos, externos e internos, que tengan el mismo propósito de apoyar al productor. Este apoyo debe ser en todas las áreas: técnica, administrativa y financiera, a fin de que lleguen a ser competitivas y auto sostenibles.

# ANEXOS

## 500 Instituto Nacional Agrario

SEM 41 - 09/10/2017 - 15/10/2017

**Misión** Ejecutar la política agraria del país, facilitando el acceso a la tierra y asistencia técnica a las familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas, generando en sus unidades productivas el aumento en la producción y productividad para reducir los niveles de pobreza y la violencia social en el campo.

**Visión** Ser la Institución rectora del proceso de reforma agraria, que genere mayores niveles de desarrollo integral, impulsando la producción, productividad y competitividad de las unidades productivas en el campo, asegurando el bienestar de las familias campesinas, indígenas y afro-hondureñas.

**Metas de Valor Institucionales APROBADO - 07/04/2017**

---

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Reconversion Empresarial APROBADO - 07/04/2017**

			Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>Meta</b>	<b>12,631 Familias beneficiadas directamente a través de la asistencia técnica a empresas campesinas y de comunidades indígenas y afro-descendientes.</b>															
<b>Indicador de Meta</b>	<b>Número de Familias beneficiadas directamente a través de la asistencia técnica a empresas campesinas y de comunidades indígenas y afro-descendientes.</b>	<b>P</b>	<b>10,995</b>	<b>12,631</b>	1,009	2,402	1,564	1,030	1,153	1,126	1,015	919	777	726	612	298
	<b>ACU 103.2 %</b> 	<b>E</b>	<b>11,351</b>	<b>11,351</b>	738	1,330	2,998	886	1,093	1,647	1,186	706	767			
<b>Producto Final</b>	<b>Empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes asistidas técnicamente.</b>	<b>P</b>	<b>578</b>	<b>661</b>	52	128	81	54	61	59	54	49	40	37	31	15
	<b>ACU 100.3 %</b> 	<b>E</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	43	85	127	51	64	78	55	36	41			
<b>Producto Final</b>	<b>Proyectos rurales gestionados y asistidos por la UCP-PAN para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes.</b>	<b>P</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	0	5	2	1	12	3	2	1	0	8	0	0
	<b>ACU 138.5 %</b> 	<b>E</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	0	1	3	8	11	7	1	1	4			
<b>Producto Final</b>	<b>Proyectos rurales gestionados y asistidos por las Oficinas Regionales (RREE) para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes.</b>	<b>P</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	0	1	1	5	6	8	4	5	5	3	1	0
	<b>ACU 22.9 %</b> 	<b>E</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	0	0	0	0	0	0	7	1	0			

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Titulación de Tierras APROBADO - 07/04/2017**

			Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>Meta</b>	<b>6,884 Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos.</b>															
<b>Indicador de Meta</b>	<b>N° de Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos.</b>	<b>P</b>	<b>5,525</b>	<b>6,884</b>	57	517	571	711	723	789	707	727	723	645	627	87
	<b>ACU 69.6 %</b> 	<b>E</b>	<b>3,844</b>	<b>3,844</b>	70	238	460	229	372	551	794	437	693			
<b>Producto Final</b>	<b>Títulos de Dominio Pleno emitidos y presentados al IP para su inscripción.</b>	<b>P</b>	<b>4,896</b>	<b>6,094</b>	46	462	538	642	646	650	638	639	635	561	561	76
	<b>ACU 77.0 %</b> 	<b>E</b>	<b>3,772</b>	<b>3,772</b>	83	252	471	233	377	551	794	439	572			
<b>Producto Final</b>	<b>Títulos de Propiedad en Dominio Pleno entregados a beneficiarios.</b>	<b>P</b>	<b>4,826</b>	<b>5,849</b>	164	402	648	601	600	605	598	602	606	489	371	163
	<b>ACU 58.3 %</b> 	<b>E</b>	<b>2,812</b>	<b>2,812</b>	95	275	140	366	910	347	201	325	153			
<b>Producto Final</b>	<b>Hectáreas de tierras delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afrodescendientes.</b>	<b>P</b>	<b>19,645.00</b>	<b>24,511.00</b>	88.00	2,500.00	2,500.00	2,428.00	2,530.00	2,482.00	2,405.00	2,304.00	2,408.00	2,394.00	2,385.00	87.00
	<b>ACU 75.1 %</b> 	<b>E</b>	<b>14,745.63</b>	<b>14,745.63</b>	2,591.72	1,834.26	868.87	3,109.36	2,074.12	878.26	460.57	1,010.98	1,917.49			

Firma Aprobación / Fecha

## 500 Instituto Nacional Agrario

Reporte a la SEM 41 - 09/10/2017 - 15/10/2017

- Misión** Ejecutar la política agraria del país, facilitando el acceso a la tierra y asistencia técnica a las familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas, generando en sus unidades productivas el aumento en la producción y productividad para reducir los niveles de pobreza y la violencia social en el campo.
- Visión** Ser la Institución rectora del proceso de reforma agraria, que genere mayores niveles de desarrollo integral, impulsando la producción, productividad y competitividad de las unidades productivas en el campo, asegurando el bienestar de las familias campesinas, indígenas y afro-hondureñas.

**Metas de Valor Institucionales** APROBADO - 07/04/2017

---

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Reconversion Empresarial APROBADO - 07/04/2017**

		Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Meta</b>	<b>12,631 Familias beneficiadas directamente a través de la asistencia técnica a empresas campesinas y de comunidades indígenas y afrodescendientes.</b>															
<b>Producto Final</b>	<b>Empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes asistidas técnicamente.</b>															
	<b>Empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes asistidas técnicamente en aspectos organizativos y desarrollo empresarial para la producción agropecuaria y artesanal.</b>	P	578	661	52	128	81	54	61	59	54	49	40	37	31	15
	<b>ACU 100.3 %</b> 	E	580	580	43	85	127	51	64	78	55	36	41			
	<b>Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas.</b>	P	766	890	16	51	77	106	126	109	94	102	85	57	50	17
	<b>ACU 68.1 %</b> 	E	522	522	8	42	72	39	64	82	73	67	75			
	<b>Nuevas Personalidades Jurídicas gestionadas y emitidas legalmente a empresas campesinas asistidas.</b>	P	28	33	1	1	0	2	8	5	4	5	2	4	1	0
	<b>ACU 96.4 %</b> 	E	27	27	0	0	0	7	5	9	3	0	3			
	<b>Cajas Rurales organizadas y funcionando en apoyo a empresas campesinas y comunidades indígenas y afro-descendientes.</b>	P	45	55	2	1	1	8	8	6	7	8	4	7	3	0
	<b>ACU 35.6 %</b> 	E	16	16	0	0	0	0	1	2	0	9	4			

			Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Meta</b>	<b>Producto Final</b> Proyectos rurales gestionados y asistidos por la UCP-PAN para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes.																
		Hectáreas de tierra del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas, en producción agropecuaria a través de proyectos asistidos por la UCP-PAN.	P	112.00	140.00	0.00	35.00	21.00	1.00	33.00	10.00	2.00	10.00	0.00	28.00	0.00	0.00
		ACU 414.8 % 	E	464.61	464.61	0.00	0.00	36.95	55.76	115.06	108.76	47.00	59.26	41.82			
	<b>Producto Final</b> Proyectos rurales gestionados y asistidos por las Oficinas Regionales (RREE) para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes.																
		Hectáreas de tierra del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas, en producción agropecuaria a través de proyectos asistidos por las Oficinas Regionales Agrarias (RREE).	P	127.00	142.00	0.00	0.00	10.00	9.00	20.00	48.00	8.00	14.00	18.00	13.00	2.00	0.00
		ACU 17.2 % 	E	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.79	0.00	0.00		

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Titulación de Tierras APROBADO - 07/04/2017**

		Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Meta</b>	<b>6,884 Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos.</b>															
<b>Producto Final</b>	<b>Títulos de Dominio Pleno emitidos y presentados al IP para su inscripción.</b>															
	<b>Títulos de Propiedad en Dominio Pleno inscritos en el Registro Agrario Nacional.</b>	P	<b>4,896</b>	<b>6,094</b>	46	462	538	642	646	650	638	639	635	561	561	76
	<b>ACU 77.0 %</b> 	E	<b>3,772</b>	<b>3,772</b>	83	252	471	233	377	551	794	439	572			
	<b>Títulos de Propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-descendientes.</b>	P	<b>4,896</b>	<b>6,094</b>	46	462	538	642	646	650	638	639	635	561	561	76
	<b>ACU 77.0 %</b> 	E	<b>3,772</b>	<b>3,772</b>	83	252	471	233	377	551	794	439	572			
	<b>Hectáreas de tierras tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.</b>	P	<b>10,824.00</b>	<b>13,484.00</b>	110.00	1,014.00	1,130.00	1,398.00	1,418.00	1,528.00	1,390.00	1,422.00	1,414.00	1,260.00	1,230.00	170.00
	<b>ACU 65.9 %</b> 	E	<b>7,129.54</b>	<b>7,129.54</b>	388.25	349.09	667.41	1,008.54	652.51	1,168.83	1,040.78	801.98	1,052.15			
	<b>Solicitudes recibidas para adjudicación de tierras en dominio pleno.</b>	P	<b>4,350</b>	<b>5,734</b>	91	329	428	580	581	590	580	585	586	594	554	236
	<b>ACU 92.1 %</b> 	E	<b>4,005</b>	<b>4,005</b>	70	315	698	256	344	503	822	423	574			
	<b>Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-descendientes.</b>	P	<b>100.00</b>	<b>220.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	<b>ACU 104.9 %</b> 	E	<b>104.89</b>	<b>104.89</b>	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92.82			

			Acum.	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Meta</b>	<b>Producto Final</b>	<b>Títulos de Propiedad en Dominio Pleno entregados a beneficiarios.</b>																
		<b>Títulos de Propiedad en Dominio Pleno recibidos, debidamente registrados en el IP.</b>	P	4,826	5,849	164	402	648	601	600	605	598	602	606	489	371	163	
		<b>ACU 58.3 %</b> 	E	2,812	2,812	95	275	140	366	910	347	201	325	153				
		<b>Hectáreas de tierras de títulos entregados a beneficiarios.</b>	P	8,667.00	10,951.00	340.00	575.00	926.00	1,045.00	1,045.00	1,231.00	915.00	1,185.00	1,405.00	958.00	844.00	482.00	
		<b>ACU 96.1 %</b> 	E	8,331.20	8,331.20	248.79	1,237.35	310.51	957.60	1,378.09	1,216.58	873.03	1,277.11	832.14				
	<b>Producto Final</b>	<b>Hectáreas de tierras delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afrodescendientes.</b>																
		<b>Total Predios delimitados.</b>	P	2,812	3,460	131	159	347	357	464	389	355	355	255	255	255	138	
		<b>ACU 95.3 %</b> 	E	2,681	2,681	494	154	433	116	261	316	254	468	185				
		<b>Hectáreas de tierras delimitadas administrativamente en las zonas a titular.</b>	P	79,858.00	79,858.00	0.00	56,658.00	0.00	16,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>ACU 107.5 %</b> 	E	85,825.28	85,825.28	56,657.60	0.00	0.00	17,314.72	0.00	3,092.15	8,760.81	0.00	0.00				
	<b>Planos topográficos elaborados y georeferenciados de predios delimitados.</b>																	
		<b>ACU 95.3 %</b> 	E	2,681	2,681	494	154	433	116	261	316	254	468	185				

Firma Aprobación / Fecha

500 Instituto Nacional Agrario (INA)																				
Código de Categoría Programática	Tipo de Categoría	Descripción Estructura Programática	Numero del Producto	Descripción Producto	Unidad Medición		Programación		Ejecución III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE), 2017											
					Código	Descripción	Anual	III Trim	NORTE	SUR	OCCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTE	OLANCHO	LITORAL	AGUAN	Fco.MORAZAN	TOTAL	(%) III Trim	(%) Avance Anual
11-00-00-00	Programa	Titulación de Tierras	PF1	Títulos de propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0285	Título de Propiedad	6,094	1,912	397	4	333	231	172	204	63	306	95	1,805	94.4	29.6
11-00-00-02	Actividad/Obra	Titulación Regionales	Pi1	Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	13,484	4,226	775.74	40.71	299.61	93.75	407.02	240.58	209.64	762.19	65.67	2,894.91	68.5	21.5
11-00-00-02	Actividad/Obra	Titulación Regionales	Pi2	Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	220	100	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	92.82	0.0	42.2
11-00-01-00	Proyecto	Programa Titulación de Tierras (PTI)	Pi3	Hectáreas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	24,511	7,117	749.19	482.32	70.94	623.31	169.78	496.89	185.35	288.14	323.12	3,389.04	47.6	13.8
11-00-01-01	Actividad/Obra	PTI	Pi4	Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	0044	Hectárea	79,858	0					8,760.81					8,760.81		11.0
12-00-00-00	Programa	Reconversión Empresarial	PF1	Empresas campesinas asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial y para la producción agropecuaria y artesanal con enfoque competitivo.	0275	Empresa	661	143	40	7	13	12	4	10	6	22	18	132	92.3	20.0
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi1	Empresas campesinas de base y de transformación y servicio, asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial (RREE).	0275	Empresa	661	143	40	7	13	12	4	10	6	22	18	132	92.3	20.0
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi2	Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua.	0039	Evento	890	281	36	4	24	12		27	30	67	15	215	76.5	24.2
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi3	Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas.	581	Personería Jurídica	33	11	1		1					2	2	6	54.5	18.2
12-00-02-00	Proyecto	Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	Pi4	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo.	0305	Proyecto	73	17	2	0	0	0	0	1	7	4	0	14	82.4	19%
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi4A	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (UCP).	0305	Proyecto	34	17	2					1	2	1		6	35.3	17.6
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi4B	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (RREE).	0305	Proyecto	39							5	3			8	#¡DIV/0!	20.5
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi5	Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	282	52	106.26						27.88	35.73		169.87	326.7	60.2

Instituto Nacional Agrario (INA)

Código de Categoría Programática	Tipo de Categoría	Descripción Estructura Programática	Numero del Producto	Descripción Producto	Unidad Medición		Programación Anual	Ejecución I/II/III-TRIMESTRE (Enero-Septiembre), 2017										
					Código	Descripción		NORTE	SUR	OCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTE	OLANCHO	LITORAL	AGUAN	Fco.MORAZAN	TOTAL	(%) Avance Anual
11-00-00-00	Programa	Titulación de Tierras	PF1	Títulos de propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0285	Título de Propiedad	6,094	781	65	642	702	323	387	138	527	207	3,772	61.9
11-00-00-02	Actividad/Obra	Titulación Regionales	Pi1	Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	13,484	1,943	139	666	300	661	999	798	1,468	155	7,129.54	52.9
11-00-00-02	Actividad/Obra	Titulación Regionales	Pi2	Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	220	60.09	0	0	0	0	0	0	0	44.80	104.89	47.7
11-00-01-00	Proyecto	Programa Titulación de Tierras (PTI)	Pi3	Hectáreas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	24,511	4,370	823	344	1,730	999	2,370	290	3,164	656	14,745.63	60.2
11-00-01-01	Actividad/Obra	PTI	Pi4	Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	0044	Hectárea	79,858	3,092	68,594	0	5,378	8,761	0	0	0	0	85,825.28	107.5
12-00-00-00	Programa	Reconversión Empresarial	PF1	Empresas campesinas asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial y para la producción agropecuaria y artesanal con enfoque competitivo.	0275	Empresa	661	155	33	62	43	39	45	50	112	41	580	87.7
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi1	Empresas campesinas de base y de transformación y servicio, asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial (RREE).	0275	Empresa	661	155	33	62	43	39	45	50	112	41	580	87.7
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi2	Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua.	0039	Evento	890	77	13	60	34	14	29	100	167	28	522	58.7
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi3	Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas.	581	Personería Jurídica	33	4	0	3	0	0	10	1	6	3	27	81.8
12-00-02-00	Proyecto	Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	Pi4	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo.	0305	Proyecto	73	10	0	0	2	8	7	7	10	0	44	60%
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi4A	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (UCP).	0305	Proyecto	34	10	0	0	2	8	7	2	7	0	36	105.9
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi4B	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (RREE).	0305	Proyecto	39	0	0	0	0	0	0	5	3	0	8	20.5
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi5	Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	282	196	0	0	14	109	42	28	98	0	486.40	172.5

500 Instituto Nacional Agrario (INA)																		
Código de Categoría Programática	Tipo de Categoría	Descripción Estructura Programática	Numero del Producto	Descripción Producto	Unidad Medición		Programación				Ejecución Anual 2017				PORCENTAJE DE EJECUCION (%)			
					Código	Descripción	I Trim	II Trim	III Trim	TOTAL PROG	I Trim	II Trim	III Trim	TOTAL	(%) I Trim	(%) II Trim	(%) III Trim	(%) Avance Anual
11-00-00-00	Programa	Titulación de Tierras	PF1	Títulos de propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0285	Título de Propiedad	1,046	1,938	1,912	6,094	806	1,161	1,805	3,772	77.1	59.9	94.4	61.9
11-00-00-02	Actividad/Obra	Titulación Regionales	Pi1	Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	2,254	4,344	4,226	13,484	1,404.75	2,829.88	2,894.91	7,129.54	62.32	65.1	68.5	52.9
11-00-00-02	Actividad/Obra	Titulación Regionales	Pi2	Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	55	55	55	220	0.00	12.07	92.82	104.89	0.00	21.9	168.8	47.7
11-00-01-00	Proyecto	Programa Titulación de Tierras (PTI)	Pi3	Hectáreas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	5,088	7,440	7,117	24,511	5,294.85	6,061.74	3,389.04	14,745.63	104.07	81.5	47.6	60.2
11-00-01-01	Actividad/Obra	PTI	Pi4	Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	0044	Hectárea	56,658	23,200	0	79,858	56,657.60	20,406.87	8,760.81	85,825.28	100.00	88.0		107.5
12-00-00-00	Programa	Reconversión Empresarial	PF1	Empresas campesinas asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial y para la producción agropecuaria y artesanal con enfoque competitivo.	0275	Empresa	261	174	143	661	255	193	132	580	98	110.9	92.3	88
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi1	Empresas campesinas de base y de transformación y servicio, asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial.	0275	Empresa	261	174	143	661	255	193	132	580	98	110.9	92.3	87.7
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi2	Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua.	0039	Evento	144	341	281	890	122	185	215	522	85	54.3	76.5	58.7
12-00-00-02	Actividad/Obra	Reconversión Regionales	Pi3	Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas.	581	Personería Jurídica	2	15	11	33	0	21	6	27	0	140.0	54.5	81.8
12-00-02-00	Proyecto	Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	Pi4	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo.	0305	Proyecto	9	35	17	73	4	26	14	44	44	74.3	82.4	60.3
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi4A	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (UCP).	0305	Proyecto	7	16	3	34	4	26	6	36	57	162.5	200.0	105.9
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi4B	Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (RREE).	0305	Proyecto	2	19	14	39	0		8	8	0	0.0	57.1	20.5
12-00-02-01	Actividad/Obra	PAN	Pi5	Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	0044	Hectárea	66	121	52	282	36.95	279.58	169.87	486.40	55.98	231.1	326.7	172.5

Impresión:

500 - Instituto Nacional Agrario (INA)

No	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2017				EJECUCIÓN 2017				% EJECUCION			
			ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ANUAL
<b>1 TITULACIÓN DE TIERRAS</b>														
<b>1) Títulos de Propiedad Emitidos</b>														
a)	Sector Reformado	Títulos	56	9	18	17	38	9	5	52	422%	50%	29%	93%
	Hectareas	Has	1,120.00	180.00	360.00	340.00	164.34	45.30	431.19	640.83	91%	13%	127%	57%
	Familias Beneficiarias	Familias	672	108	216	204			124	124	0%	0%	61%	18%
b)	Sector Independiente	Títulos	6,032	1,037	1,917	1,893	768	1,152	1,800	3,720	74%	60%	95%	62%
	Hectareas	Has	12,064.00	2,074.00	3,834.00	3,786.00	1,240.41	2,784.58	2,463.72	6,488.71	60%	73%	65%	54%
	Familias Beneficiarias	Familias	6,032	1,037	1,917	1,893	768	1,152	1,800	3,720	74%	60%	95%	62%
c)	Sector Etnico	Títulos	6	0	3	2				0		0%	0%	0%
	Hectareas	Has	300.00	0.00	150.00	100.00				0.00		0%	0%	0%
	Familias Beneficiarias	Familias	180	0	90	60				0		0%	0%	0%
<b>TOTAL TÍTULOS EMITIDOS</b>			<b>6,094</b>	<b>1,046</b>	<b>1,938</b>	<b>1,912</b>	<b>806</b>	<b>1,161</b>	<b>1,805</b>	<b>3,772</b>	<b>77%</b>	<b>60%</b>	<b>94%</b>	<b>62%</b>
<b>HECTAREAS TITULADAS</b>			<b>13,484.00</b>	<b>2,254.00</b>	<b>4,344.00</b>	<b>4,226.00</b>	<b>1,404.75</b>	<b>2,829.88</b>	<b>2,894.91</b>	<b>7,129.54</b>	<b>62%</b>	<b>65%</b>	<b>69%</b>	<b>53%</b>
<b>TOTAL FAMILIAS</b>			<b>6,884</b>	<b>1,145</b>	<b>2,223</b>	<b>2,157</b>	<b>768</b>	<b>1,152</b>	<b>1,924</b>	<b>3,844</b>	<b>67%</b>	<b>52%</b>	<b>89%</b>	<b>56%</b>
2)	Títulos de Dominio Pleno Enviados al "IP"	Títulos	6,094	1,046	1,938	1,912	806	1,161	1,805	3,772	77%	60%	94%	62%
3)	Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"	Títulos	5,849	1,214	1,806	1,806	510	1,623	679	2,812	42%	90%	38%	48%
4)	Solicitudes Recibidas para Adjudicación de Tierra	No.	5,734	848	1,751	1,751	1,083	1,103	1,819	4,005	128%	63%	104%	70%
<b>5) Entrega de Títulos de Propiedad</b>														
a)	Sector Reformado	Títulos	52	1	19	17	1			1	100%	0%	0%	2%
	Hectareas	Has	1,500.00	10.00	550.00	490.00	18.83			18.83	188%	0%	0%	1%
b)	Sector Independiente	Títulos	5,790	1,213	1,785	1,785	509	1,623	679	2,811	42%	91%	38%	49%
	Hectareas	Has	8,851.00	1,831.00	2,621.00	2,565.00	1,777.82	3,552.27	2,982.28	8,312.37	97%	136%	116%	94%
c)	Sector Etnico	Títulos	7	0	2	4				0		0%	0%	0%
	Hectareas	Has	600.00	0.00	150.00	450.00				0.00		0%	0%	0%
<b>TOTAL TÍTULOS ENTREGADOS</b>			<b>5,849</b>	<b>1,214</b>	<b>1,806</b>	<b>1,806</b>	<b>510</b>	<b>1,623</b>	<b>679</b>	<b>2,812</b>	<b>42%</b>	<b>90%</b>	<b>38%</b>	<b>48%</b>
<b>HECTAREAS TITULADAS</b>			<b>10,951.00</b>	<b>1,841.00</b>	<b>3,321.00</b>	<b>3,505.00</b>	<b>1,796.65</b>	<b>3,552.27</b>	<b>2,982.28</b>	<b>8,331.20</b>	<b>98%</b>	<b>107%</b>	<b>85%</b>	<b>76%</b>
<b>2 CATASTRO DE TIERRAS</b>														
1)	Límites Administrativos (Delineación de Linderos de Tierra)	Has	79,858	56,658	23,200	0.00	56,657.60	20,406.87	8,760.81	85,825.28	100%	88%		107%
2)	Límites Prediales.	Has	24,511.00	5,088.00	7,440	7,117.00	5,294.85	6,061.74	3,389.04	14,745.63	104%	81%	48%	60%
3)	Predios.	Predios	3,460	637	1,210	965	1,081	693	907	2,681	170%	57%	94%	77%
<b>3 ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA</b>														
<b>1) Afectación de Tierras</b>														
a)	Recuperadas	Has	0.00		0.00					0.00				
b)	Expropiadas	Has	0.00		0.00					0.00				
<b>2) Compra de Tierra (Solución de Conflictos)</b>														
a)	Compra de tierras comunidades étnicas	Has	100.00		0.00	100.00				0.00			0%	0%
b)	Compra de tierras sector reformado	Has	120.00		0.00			12.07	92.82	104.89				87%
<b>Total Compra de Tierra</b>			<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.07</b>	<b>92.82</b>	<b>104.89</b>			<b>93%</b>	<b>48%</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN DE TIERRA</b>			<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.07</b>	<b>92.82</b>	<b>104.89</b>			<b>93%</b>	<b>48%</b>
<b>4 RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA</b>														
<b>1) Capacitación a Técnicos de Reconversion Empresarial</b>			<b>60</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>180%</b>	<b>55%</b>	<b>25%</b>	<b>57%</b>
<b>2) Capacitación a Empresas Campesinas</b>														
a)	Capacitación Eventual a Empresas de Base	Eventos	207	31	84	62	44	34	54	132	142%	40%	87%	64%
b)	Capacitación continua a Empresas de Base	Eventos	612	104	226	193	69	140	154	363	66%	62%	80%	59%
c)	Capacitación a Empresas de Transformación y Servicio	Eventos	71	9	31	26	9	11	7	27	100%	35%	27%	38%
<b>TOTAL EVENTOS A BENEFICIARIOS</b>			<b>890</b>	<b>144</b>	<b>341</b>	<b>281</b>	<b>122</b>	<b>185</b>	<b>215</b>	<b>522</b>	<b>85%</b>	<b>54%</b>	<b>77%</b>	<b>59%</b>
<b>3) Organización y Gestión Empresarial</b>														
a)	Asistencia Técnica Eventual a Empresas de Base	Empresas	167	100	33	22	80	75	72	227	80%	227%	327%	136%
	Familias Beneficiarias	Familias	3,006	1,800	594	396	1,467	1,278	1,449	4,194	82%	215%	366%	140%
b)	Asistencia Técnica Continua a Empresas de Base	Empresas	477	158	134	114	164	116	60	340	104%	87%	53%	71%
	Beneficiarios	Familias	9,540	3,160	2,680	2,280	2,745	2,068	1,210	6,023	87%	77%	53%	63%
c)	Asistencia Técnica a Empresas de Transformación y Servicio	Empresas	17	3	7	7	11	2		13	367%	29%	0%	76%
	Beneficiarios	Familias	85	15	35	35	854	280		1,134		800%	0%	1334%
<b>SUB TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS</b>			<b>661</b>	<b>261</b>	<b>174</b>	<b>143</b>	<b>255</b>	<b>193</b>	<b>132</b>	<b>580</b>	<b>98%</b>	<b>111%</b>	<b>92%</b>	<b>88%</b>
<b>SUB TOTAL FAMILIAS</b>			<b>12,631</b>	<b>4,975</b>	<b>3,309</b>	<b>2,711</b>	<b>5,066</b>	<b>3,626</b>	<b>2,659</b>	<b>11,351</b>	<b>102%</b>	<b>110%</b>	<b>98%</b>	<b>90%</b>
<b>4) Empresas Asistidas Funcionando en Ambiente de Competitividad</b>														
i)	Empresas de base (Primer Grado)	Empresas	10	1	4	4	1	34	11	46	100%	850%	275%	460%
ii)	Beneficiarios	Familias	182	18	73	73	19	633	409	1,061	106%	867%	560%	583%
iii)	Empresas de Transformación y Servicio	Empresas	10	1	4	4	1			1	100%	0%	0%	10%
iv)	Beneficiarios	Familias	1,000	100	400	400	143			143	143%	0%	0%	14%
<b>TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS</b>			<b>20</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>425%</b>	<b>138%</b>	<b>235%</b>
<b>TOTAL FAMILIAS</b>			<b>1,182</b>	<b>118</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>162</b>	<b>633</b>	<b>409</b>	<b>1,204</b>	<b>137%</b>	<b>134%</b>	<b>86%</b>	<b>102%</b>

**500 - Instituto Nacional Agrario (INA)**

No	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2017				EJECUCIÓN 2017				% EJECUCION					
			ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	ACUMULADO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ANUAL		
5)	<b>Costitución de:</b>															
	i)	Organización de Cajas Rurales de Base	Caja	55	4	22	19			3	13	16	0%	14%	68%	29%
	ii)	Empresas Asociativas Campesinas (EAC)	Pers.Jurid.	33	2	15	11			21	6	27	0%	140%	55%	82%
6)	<b>Censo Nacional del Sector Reformado (C.N.S.R)</b>															
			Boletas	100	20							0	0%			0%
	i)	Actualización C.N.S.R.	Boletas	50	10	15	15			11	2	13	0%	73%	13%	26%
	ii)	Incorporación al C.N.S.R.	Boletas	50	10	15	15	7			3	10	70%	0%	20%	20%
	<b>Total</b>		Boletas	100	20	30	30	7	11	5	23		35%	37%	17%	23%
5	<b>Ejecucion de Proyectos Varios</b>															
1)	<b>Ejecucion de Proyectos Programa Agrícola Nacional (PAN):</b>															
a)	<b>Ejecución de Proyectos Oficinas Regionales (RREE):</b>															
	i)	Agrícolas y Pecuarios	Proyecto	39	2	19	14			0	8	8	0%	0%	57%	21%
		Beneficiarios	Familias	460	29	216	160			0	107	107	0%	0%	67%	23%
		Áreas Incorporadas a la Producción	Hectareas	142.00	10.00	77.00	40.00			0.00	21.79	21.79	0%	0%	54%	15%
		Inversion	Lempiras	0								0				
	<b>Total Proyectos Oficinas Regionales (RREE)</b>		Proyectos	39	2	19	14	0	0	8	8		0%	57%	21%	
	<b>Total Familias Beneficiadas</b>		Familias	460	29	216	160	0	0	107	107		0%	67%	23%	
	<b>Total Áreas Incorporadas a la Producción</b>		Hectareas	142.00	10.00	77.00	40.00	0.00	0.00	21.79	21.79		0%	54%	15%	
b)	<b>Ejecución de Proyectos por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP de PAN)</b>															
	i)	<b>Proyectos Diversificados Implementados</b>	Proyectos	34	7	16	3	4	26	6	36		57%	163%	200%	106%
		Proyectos PAN	Proyectos	34	7	16	3	4	26	6	36		57%	163%	200%	106%
	ii)	<b>Familias Beneficiarias Incorporadas</b>	Familias	408	11	192	36	84	318	365	767		764%	166%	1014%	188%
		Beneficiarios Proyectos PAN	Familias	408	11	192	36	84	318	365	767		764%	166%	1014%	188%
	iii)	<b>Áreas Incorporadas a la Producción</b>	Has	140.00	56.00	44.00	12.00	36.95	279.58	148.08	464.61		66%	635%	1234%	332%
		Áreas Proyectos PAN	Has.	140.00	56.00	44.00	12.00	36.95	279.58	148.08	464.61		66%	635%	1234%	332%
	<b>TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS</b>		Proyectos	73	9	35	17	4	26	14	44		44%	74%	82%	60%
	<b>TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS</b>		Familias	868	140	408	196	84	318	472	874		60%	116%	241%	101%
	<b>TOTAL ÁREAS INCORPORADAS A PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</b>		Hectareas	282.00	66.00	121.00	52.00	36.95	279.58	169.87	486.40		56%	140%	327%	172%
6	<b>PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS</b>															
	a)	Recuperar gastos administrativos de titulación	Lempiras	4,458,836.00	1,114,708.00	1,114,708.00	1,114,708.00	850,285.23	1,522,955.08	1,733,685.78	4,106,926.09		76%	137%	156%	92%
	b)	Recuperar valores por venta de tierras	Lempiras	28,870,087.00	7,217,521.00	7,217,521.00	7,217,521.00	8,282,372.96	14,018,845.53	14,546,658.67	36,847,877.16		115%	194%	202%	128%
	c)	Otros Ingresos	Lempiras	2,671,077.00	667,768.00	667,768.00	667,768.00	476,124.89	843,142.93	982,551.69	2,301,819.51		71%	126%	147%	86%
	<b>TOTAL</b>		Lempiras	36,000,000.00	8,999,997.00	8,999,997.00	8,999,997.00	9,608,783.08	16,384,943.54	17,262,896.14	43,256,622.76		107%	182%	192%	120%
7	<b>OTRAS ACCIONES</b>															
1)	Convenios y Alianzas de apoyo a la gestión de las empresas y organizaciones del campesinado y etnias.		Convenios	25	25	25	25	0	25	25	25		0%	100%	100%	100%
2)	Convenios de Cooperación Interinstitucional		Convenios	5	5	5	5	0	5	5	10		0%	100%	100%	200%
3)	Resoluciones emitidas por las autoridades de la Institución.		No.	120	33	36	32	48	49	55	152		145%	136%	172%	127%
4)	Solicitudes P/Adjudicación de Tierra Anual		No.	5,734	848	1,751	1,751	1,083	1,103	1,819	4,005		128%	63%	104%	70%
5)	Hectareas Adjudicadas		No.	15,442.00	2,346	4,728	4,728	1,535.59	2,541.47	2,881.67	6,958.73		65%	54%	61%	45%

**CONTROL INTERNO TRIMESTRAL**  
**AVANCE EJECUCION POA 2017 POR OFICINA REGIONAL**

**PERIODO: III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE), 2017**

No	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR 2017		NORTE	SUR	OCCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTE	OLANCHO	LIT ATLANTICO	BAJO AGUAN	FCO MORAZAN	TOTAL
			ANUAL	III TRIM.										
<b>1 TITULACIÓN DE TIERRAS</b>														
<b>1) Títulos de Propiedad Emitidos</b>														
a)	Sector Reformado	Titulos	56	17	1						1	3		5
	Hectareas Tituladas	Has	1,120.00	340.00	194.41						10.02	226.76		431.19
	Familias Beneficiarias	Familias	672	204	17						16	91		124
b)	Sector Independiente	Titulos	6,032	1,893	396	4	333	231	172	204	62	303	95	1,800
	Hectareas Tituladas	Has	12,064.00	3,786.00	581.33	40.71	299.61	93.75	407.02	240.58	199.62	535.43	65.67	2,463.72
	Familias Beneficiarias	Familias	6,032	1,893	396	4	333	231	172	204	62	303	95	1,800
c)	Sector Etnico	Titulos	6	2										0
	Hectareas Tituladas	Has	300.00	100.00										0.00
	Familias Beneficiarias	Familias	180	60										0
<b>TOTAL TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>Titulos</b>	<b>6,094</b>	<b>1,912</b>	<b>397</b>	<b>4</b>	<b>333</b>	<b>231</b>	<b>172</b>	<b>204</b>	<b>63</b>	<b>306</b>	<b>95</b>	<b>1,805</b>
<b>HECTAREAS TITULADAS</b>		<b>Familias</b>	<b>13,484.00</b>	<b>4,226.00</b>	<b>775.74</b>	<b>40.71</b>	<b>299.61</b>	<b>93.75</b>	<b>407.02</b>	<b>240.58</b>	<b>209.64</b>	<b>762.19</b>	<b>65.67</b>	<b>2,894.91</b>
<b>TOTAL FAMILIAS</b>		<b>Familias</b>	<b>6,884</b>	<b>2,157</b>	<b>413</b>	<b>4</b>	<b>333</b>	<b>231</b>	<b>172</b>	<b>204</b>	<b>78</b>	<b>394</b>	<b>95</b>	<b>1,924</b>
<b>2) Títulos de Dominio Pleno Enviados al "IP" para Inscripción</b>		<b>Titulos</b>	<b>6,094</b>	<b>1,912.00</b>	<b>397.00</b>	<b>4.00</b>	<b>333.00</b>	<b>231.00</b>	<b>172.00</b>	<b>204.00</b>	<b>63.00</b>	<b>306.00</b>	<b>95.00</b>	<b>1,805</b>
<b>3) Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"</b>		<b>Titulos</b>	<b>5,849</b>	<b>1,806</b>	<b>133</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>78</b>	<b>218</b>	<b>98</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>679</b>
<b>4) Solicitudes P/Adjudicacion de Tierra</b>		<b>Titulos</b>	<b>5,734</b>	<b>1,751</b>	<b>393</b>	<b>4</b>	<b>333</b>	<b>231</b>	<b>126</b>	<b>247</b>	<b>57</b>	<b>309</b>	<b>119</b>	<b>1,819</b>
<b>5) Títulos de Propiedad Entregados</b>														
a)	Sector Reformado	Titulos	52	17										0
	Hectareas	Has	1,500.00	490.00										0.00
b)	Sector Independiente	Titulos	5,790	1,785	133	25	57	78	218	98	34	36		679
	Hectareas	Has	8,851.00	2,565.00	305.01	36.69	178.66	69.29	1,300.83	427.70	439.56	224.54		2,982.28
c)	Sector Etnico	Titulos	7	4										0
	Hectareas	Has	1,050.00	450.00										0.00
<b>TOTAL TÍTULOS ENTREGADOS</b>		<b>Titulos</b>	<b>5,849</b>	<b>1,806</b>	<b>133</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>78</b>	<b>218</b>	<b>98</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>679</b>
<b>HECTAREAS TITULADAS</b>		<b>Familias</b>	<b>11,401.00</b>	<b>3,505.00</b>	<b>305.01</b>	<b>36.69</b>	<b>178.66</b>	<b>69.29</b>	<b>1,300.83</b>	<b>427.70</b>	<b>439.56</b>	<b>224.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,982.28</b>
<b>2 CATASTRO DE TIERRAS</b>														
1)	Límites Administrativos (Delineación de Linderos de Tierra)	Has	28,000	0.00					8,760.81					8,760.81
2)	Límites Prediales.	Has	20,866.00	7,117.00	749.19	482.32	70.94	623.31	169.78	496.89	185.35	288.14	323.12	3,389.04
3)	Predios.	Predios	3,460	965	35	102	234	5	118	216	40	145	12	907
<b>3 ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA</b>														
<b>1) Afectación de Tierras</b>														
a)	Recuperadas	Has	0.00											0
b)	Expropiadas	Has	0.00											0
<b>2) Compra de Tierra (Solución de Conflictos)</b>														
a)	Compra de tierras comunidades étnicas	Has	100.00	100.00										0
b)	Compra de tierras sector reformado	Has	120.00		48.02								44.80	92.82
<b>Total Compra de Tierra</b>		<b>Has.</b>	<b>220.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.80</b>	<b>92.82</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN DE TIERRA</b>		<b>Has.</b>	<b>220.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.80</b>	<b>92.82</b>

ANEXO No 1 D  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA)



**CONTROL INTERNO TRIMESTRAL**  
**AVANCE EJECUCION POA 2017 POR OFICINA REGIONAL**

PERIODO: III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE), 2017

No	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR 2017		NORTE	SUR	OCCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTE	OLANCHO	LIT ATLANTICO	BAJO AGUAN	FCO MORAZAN	TOTAL
			ANUAL	III TRIM.										
<b>4 RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA</b>														
1)	Capacitación a Técnicos de Reconversion Empresarial	Eventos	60	20		1					4			5
2)	Capacitación a Empresas Campesinas													
a)	Capacitación Eventual a Empresas de Base	Eventos	207	62	11	2	2	4		5	8	20	2	54
b)	Capacitación continua a Empresas de Base	Eventos	612	193	24	2	22	8		22	20	43	13	154
c)	Capacitación a Empresas de Transformación y Servicio	Eventos	71	26	1						2	4		7
	<b>TOTAL EVENTOS A BENEFICIARIOS</b>	<b>Eventos</b>	<b>890</b>	<b>281</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>215</b>
3)	Organización y Gestión Empresarial													
a)	Asistencia Técnica Eventual a Empresas de Base	Empresas	167	22	23	3	2	11	4		6	19	4	72
	Beneficiarios	Familias	3,006	396	523	56	62	239	53		119	361	36	1,449
b)	Asistencia Técnica Continua a Empresas de Base	Empresas	477	114	17	4	11	1		10		3	14	60
vi)	Beneficiarios	Familias	9,540	2,280	441	60	305	20		105		44	235	1,210
c)	Asistencia Técnica a Empresas de Transformación y Servicio	Empresas	17	7										0
vi)	Beneficiarios	Familias	85	35										0
	<b>SUB TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS</b>	<b>Empresas</b>	<b>661</b>	<b>143</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>132</b>
	<b>SUB TOTAL FAMILIAS</b>	<b>Familias</b>	<b>12,631</b>	<b>2,711</b>	<b>964</b>	<b>116</b>	<b>367</b>	<b>259</b>	<b>53</b>	<b>105</b>	<b>119</b>	<b>405</b>	<b>271</b>	<b>2,659</b>
4)	Empresas Asistidas Funcionando en Ambiente de Competitividad													
i)	Empresas de base	Empresas	10	4	8			1				2		11
ii)	Beneficiarios	Familias	182	73	355			23				31		409
iii)	Empresas de Transformación y Servicio	Empresas	10	4										0
iv)	Beneficiarios	Familias	1,000	400										0
	<b>TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS</b>	<b>Empresas</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	<b>TOTAL FAMILIAS</b>	<b>Familias</b>	<b>1,182</b>	<b>473</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>409</b>
5)	Costitución de:													
i)	Organización de Cajas Rurales de Base	Caja	55	19								1	2	3
ii)	Empresas Asociativas Campesinas (EAC)	Pers.Jurid.	33	11	1		1					2	2	6
6)	Censo Nacional del Sector Reformado (C.N.S.R)	Boletas	100		0	0	0	0	0	0	1	4	0	5
i)	Actualización C.N.S.R.	Boletas	50	15							1	2		3
ii)	Incorporación al C.N.S.R.	Boletas	50	15								2		2
	<b>Total</b>	<b>Boletas</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>5 Ejecucion de Proyectos Varios</b>														
1)	Ejecucion de Proyectos Programa Agrícola Nacional (PAN):													
a)	Ejecución de Proyectos Oficinas Regionales (RREE):													
i)	Agrícolas y Pecuarios	Proyecto	39	14							5	3		8
	Beneficiarios	Familias	460	160							77	30		107
	Áreas Incorporadas a la Producción	Hectareas	142.00	40.00							22			21.79
	Inversión	Lempiras	0											0
	<b>Total Proyectos Oficinas Regionales (RREE)</b>	<b>Proyectos</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
	<b>Total Familias Beneficiadas</b>	<b>Familias</b>	<b>460</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
	<b>Total Áreas Incorporadas a la Producción</b>	<b>Hectareas</b>	<b>142.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.79</b>

**CONTROL INTERNO TRIMESTRAL**  
**AVANCE EJECUCION POA 2017 POR OFICINA REGIONAL**

**PERIODO: III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE), 2017**

No	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR 2017		NORTE	SUR	OCCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTE	OLANCHO	LIT ATLANTICO	BAJO AGUAN	FCO MORAZAN	TOTAL
			ANUAL	III TRIM.										
<b>b) Ejecución de Proyectos por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP de PAN)</b>														
	i) <b>Proyectos Diversificados Implementados</b>	Proyectos	34	3	2	0	0	0	0	1	2	1	0	6
	Proyectos PAN	Proyectos	34	3	2					1	2	1		6
	ii) <b>Familias Beneficiarias Incorporadas</b>	Familias	408	36	323	0	0	0	0	9	25	8	0	365
	Beneficiarios Proyectos PAN	Familias	408	36	323					9	25	8		365
	iii) <b>Areas Incorporadas a la Produccion</b>	Has	140.00	12.00	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	13.94	0.00	148.08
	Areas Proyectos PAN	Has.	140.00	12.00	106						28	14		148.08
	<b>Total Proyectos</b>	Proyectos	34	3	2	0	0	0	0	1	7	4	0	14
	<b>Total Familias Beneficiadas</b>	Familias	408	36	323	0	0	0	0	9	102	38	0	472
	<b>Total Areas Incorporadas a la Producción</b>	Hectareas	140	12	106	0	0	0	0	0	50	14	0	170
<b>6 PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS</b>														
	a) Recuperar gastos administrativos de titulación	Lempiras	5,800,000.00	1,114,708.00	143,760.67	535,843.47	69,446.38	82,714.38	298,461.71	189,850.04	94,622.49	169,459.61	149,527.03	1,733,685.78
	b) Recuperar valores por venta de tierras	Lempiras	28,500,000.00	7,217,521.00	2,071,203.99	2,677,657.44	149,825.93	808,440.44	480,432.49	214,250.57	651,101.38	2,337,695.75	5,156,050.68	14,546,658.67
	c) Otros Ingresos	Lempiras	2,800,000.00	667,768.00	49,247.86	76,814.53	119,798.73	280,576.91	3,200.00	2,800.00	17,078.47	2,200.00	430,835.19	982,551.69
	<b>TOTAL</b>	Lempiras	37,100,000.00	8,999,997.00	2,264,212.52	3,290,315.44	339,071.04	1,171,731.73	782,094.20	406,900.61	762,802.34	2,509,355.36	5,736,412.90	17,262,896.14
<b>7 OTRAS ACCIONES</b>														
	1) Convenios y Alianzas de apoyo a la gestión de las empresas y organizaciones del campesinado y etnias.	Convenios	25	25									25	25
	2) Convenios de Cooperación Interinstitucional	Convenios	5	5									5	5
	3) Resoluciones emitidas por las autoridades de la Institución.	No.	120	32	9	11	10	5			2	10	8	55
	3) Solicitudes P/Adjudicación de Tierra	No.	5,734	1,751	393	4	333	231	126	247	57	309	119	1,819
	3) Hectareas Adjudicadas	No.	98,192.00	4,728	574.47	40.69	299.53	93.58	243.02	304.64	192.73	1,064.87	68.14	2,881.67

**CONTROL INTERNO TRIMESTRAL  
AVANCE EJECUCION POA 2017 POR OFICINA REGIONAL**

**PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE, 2017**

No	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR 2017	NORTE	SUR	OCCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTE	OLANCHO	LITORAL ATLANTICO	BAJO AGUAN	FCO MORAZAN	TOTAL
			ANUAL										
<b>1 TITULACIÓN DE TIERRAS</b>													
<b>1) Títulos de Propiedad Emitidos</b>													
a)	Sector Reformado	Titulos	56	5	0	32	7	3	0	1	4	0	52
	Hectareas Tituladas	Has	1,120.00	353	0	5	1	0	0	10	272	0	640.83
	Familias Beneficiarias	Familias	672	17	0	0	0	0	0	16	91	0	124
b)	Sector Independiente	Titulos	6,032	776	65	610	695	320	387	137	523	207	3,720
	Hectareas Tituladas	Has	12,064.00	1,590	139	661	298	660	999	788	1,196	155	6,488.71
	Familias Beneficiarias	Familias	6,032	776	65	610	695	320	387	137	523	207	3,720
c)	Sector Etnico	Titulos	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hectareas Tituladas	Has	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Familias Beneficiarias	Familias	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>Titulos</b>	<b>6,094</b>	<b>781</b>	<b>65</b>	<b>642</b>	<b>702</b>	<b>323</b>	<b>387</b>	<b>138</b>	<b>527</b>	<b>207</b>	<b>3,772</b>
<b>HECTAREAS TITULADAS</b>		<b>Familias</b>	<b>13,484.00</b>	<b>1,943.25</b>	<b>139.13</b>	<b>665.67</b>	<b>299.60</b>	<b>660.67</b>	<b>999.40</b>	<b>798.41</b>	<b>1,467.92</b>	<b>155.49</b>	<b>7,129.54</b>
<b>TOTAL FAMILIAS</b>		<b>Familias</b>	<b>6,884</b>	<b>793</b>	<b>65</b>	<b>610</b>	<b>695</b>	<b>320</b>	<b>387</b>	<b>153</b>	<b>614</b>	<b>207</b>	<b>3,844</b>
<b>2) Títulos de Dominio Pleno Enviados al "IP" para Inscripción</b>		<b>Titulos</b>	<b>6,094</b>	<b>781</b>	<b>65</b>	<b>642</b>	<b>702</b>	<b>323</b>	<b>387</b>	<b>138</b>	<b>527</b>	<b>207</b>	<b>3,772</b>
<b>3) Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"</b>		<b>Titulos</b>	<b>5,849</b>	<b>223</b>	<b>104</b>	<b>918</b>	<b>557</b>	<b>387</b>	<b>316</b>	<b>98</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>2,812</b>
<b>4) Solicitudes P/Adjudicación de Tierra</b>		<b>Titulos</b>	<b>5,734</b>	<b>665</b>	<b>7</b>	<b>443</b>	<b>456</b>	<b>190</b>	<b>405</b>	<b>103</b>	<b>533</b>	<b>120</b>	<b>2,922</b>
<b>5) Títulos de Propiedad Entregados</b>													
a)	Sector Reformado	Titulos	52	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Hectareas	Has	1,500.00	0	0	0	0	0	19	0	0	0	18.83
b)	Sector Independiente	Titulos	5,790	223	104	918	557	387	315	98	209	0	2,811
	Hectareas	Has	8,851.00	635	144	1,028	669	2,249	2,148	634	806	0	8,312.37
c)	Sector Etnico	Titulos	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hectareas	Has	1,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL TÍTULOS ENTREGADOS</b>		<b>Titulos</b>	<b>5,849</b>	<b>223</b>	<b>104</b>	<b>918</b>	<b>557</b>	<b>387</b>	<b>316</b>	<b>98</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>2,812</b>
<b>HECTAREAS TITULADAS</b>		<b>Familias</b>	<b>11,401.00</b>	<b>634.51</b>	<b>144.32</b>	<b>1,028.06</b>	<b>669.25</b>	<b>2,249.10</b>	<b>2,166.48</b>	<b>633.95</b>	<b>805.53</b>	<b>0.00</b>	<b>8,331.20</b>
<b>2 CATASTRO DE TIERRAS</b>													
1)	Límites Administrativos (Delineación de Linderos de Tierra)	Has	28,000	3,092.15	68,593.98	0.00	5,378.34	8,760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	85,825.28
2)	Límites Prediales.	Has	20,866.00	4,370.23	823.09	343.72	1,730.42	998.69	2,369.83	290.36	3,163.79	655.50	14,745.63
3)	Predios.	Predios	3,460	351.00	191.00	561.00	113.00	384.00	549.00	113.00	389.00	30.00	2,681
<b>3 ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA</b>													
<b>1) Afectación de Tierras</b>													
a)	Recuperadas	Has	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b)	Expropiadas	Has	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>2) Compra de Tierra (Solución de Conflictos)</b>													
a)	Compra de tierras comunidades étnicas	Has	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b)	Compra de tierras sector reformado	Has	120.00	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80	104.89
<b>Total Compra de Tierra</b>		<b>Has.</b>	<b>220.00</b>	<b>60.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.80</b>	<b>104.89</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN DE TIERRA</b>		<b>Has.</b>	<b>220.00</b>	<b>60.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.80</b>	<b>104.89</b>



**CONTROL INTERNO TRIMESTRAL**  
**AVANCE EJECUCION POA 2017 POR OFICINA REGIONAL**

**PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE, 2017**

No	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR 2017	NORTE	SUR	OCCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTE	OLANCHO	LITORAL ATLANTICO	BAJO AGUAN	FCO MORAZAN	TOTAL
			ANUAL										
	<b>Total Proyectos Oficinas Regionales (RREE)</b>	Proyectos	39	4	0	0	0	0	0	5	3	0	12
	<b>Total Familias Beneficiadas</b>	Familias	460	84	0	0	0	0	0	77	30	0	191
	<b>Total Areas Incorporadas a la Producción</b>	Hectareas	142.00	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.79	0.00	0.00	58.74
<b>b) Ejecución de Proyectos por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP de PAN)</b>													
	<b>i) Proyectos Diversificados Implementados</b>	Proyectos	34	6	0	0	2	8	7	2	7	0	32
	Proyectos PAN	Proyectos	34	6	0	0	2	8	7	2	7	0	32
	Proyectos CEMAC	Proyectos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ii) Familias Beneficiarias Incorporadas</b>	Familias	408	364	0	0	28	97	85	25	84	0	683
	Beneficiarios Proyectos PAN	Familias	408	364	0	0	28	97	85	25	84	0	683
	Beneficiarios CEMAC	Familias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>iii) Areas Incorporadas a la Produccion</b>	Has	140.00	158.55	0.00	0.00	13.94	108.77	41.82	27.88	76.70	0.00	427.66
	Areas Proyectos PAN	Has.	140.00	159	0	0	14	109	42	28	77	0	427.66
	Areas Proyectos CEMAC	Has.	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Proyectos</b>	Proyectos	73	10	0	0	2	8	7	7	10	0	44
	<b>Total Familias Beneficiadas</b>	Familias	868	448	0	0	28	97	85	102	114	0	874
	<b>Total Areas Incorporadas a la Producción</b>	Hectareas	282	196	0	0	14	109	42	50	77	0	486
<b>6 PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS</b>													
	a) Recuperar gastos administrativos de titulación	Lempiras	5,800,000.00	411,890.86	575,495.14	637,590.64	183,578.83	513,145.61	747,059.51	183,616.54	416,029.81	438,519.15	4,106,926.09
	b) Recuperar valores por venta de tierras	Lempiras	28,500,000.00	6,026,196.11	5,710,301.01	1,982,026.09	2,451,870.14	1,414,278.89	1,388,123.37	1,711,773.10	4,069,647.69	12,093,660.76	36,847,877.16
	c) Otros Ingresos	Lempiras	2,800,000.00	116,499.52	199,796.75	320,170.60	320,067.80	12,200.04	12,151.00	39,620.87	4,400.00	1,276,912.93	2,301,819.51
	<b>TOTAL</b>	Lempiras	37,100,000.00	6,554,586.49	6,485,592.90	2,939,787.33	2,955,516.77	1,939,624.54	2,147,333.88	1,935,010.51	4,490,077.50	13,809,092.84	43,256,622.76
<b>7 OTRAS ACCIONES</b>													
	1) Convenios y Alianzas de apoyo a la gestión de las empresas y organizaciones del campesinado y etnias.	Convenios	25									25	25
	2) Convenios de Cooperación Interinstitucional	Convenios	5									5	5
	3) Resoluciones emitidas por las autoridades de la Institución.	No.	120	36	39	15	12	0	2	4	27	17	152
	3) Solicitudes P/Adjudicación de Tierra	No.	5,734	843	127	630	692	236	463	142	538	334	4,005
	3) Hectareas Adjudicadas	No.	98,192.00	1,570	200	664	298	448	1,100	922	1,553	205	6,958.73

ANEXO No. 2 A  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



**DATOS RESUMEN EVALUACION SIAFI**  
**PERÍODO: JULIO A SEPTIEMBRE, 2017**



REGION	O	M	I	D	M	RESULTADOS DE PRODUCCION	Unidad de Medida	META PROGRAMADA	Ejecutado III TRIMESTRE , 2017				% EJECUCIÓN	GASTO EJECUTADO	Beneficiarios Directos						
				e	u				Reformado	Independ	Etnico	Total	Total Area (Has.)	TRIMESTRE	ANUAL	Valor (L.)	Hombres	Mujeres	Total		
<b>1) TITULACION DE TIERRAS</b>																					
<b>1.1 Títulos Emitidos de Prop. Dominio Pleno.</b>								<b>ANUAL</b>	<b>III TRIMESTRE</b>	<b>Reformado</b>	<b>Independ</b>	<b>Etnico</b>	<b>Total</b>	<b>Total Area (Has.)</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
R - 1	2	4	11	5	1	Norte	Títulos	1,305	453	1	396	0	397	775.74	87.6%	30.4%	-	241	172	413	
R - 13	2	4	11	6	1	Sur	Títulos	438	146	0	4	0	4	40.71	2.7%	0.9%	-	2	2	4	
R - 3	2	4	11	4	1	Occidente	Títulos	843	228	0	333	0	333	299.61	146.1%	39.5%	-	224	109	333	
R - 2	2	4	11	3	1	Comayagua (Central)	Títulos	871	264	0	231	0	231	93.75	87.5%	26.5%	-	120	111	231	
R - 11	2	4	11	7	3	Oriente	Títulos	434	127	0	172	0	172	407.02	135.4%	39.6%	-	97	75	172	
R - 8	2	4	11	15	1	Olancho	Títulos	856	253	0	204	0	204	240.58	80.6%	23.8%	-	137	67	204	
R - 4	2	4	11	1	1	Litoral Atlantico	Títulos	273	87	1	62	0	63	209.64	72.4%	23.1%	-	47	31	78	
R - 5	2	4	11	2	9	Bajo Aguan	Títulos	710	244	3	303	0	306	762.19	125.4%	43.1%	-	222	172	394	
R - 12	2	4	11	8	1	Distrito Central	Títulos	364	110	0	95	0	95	65.67	86.4%	26.1%	-	45	50	95	
<b>TOTAL</b>								<b>TITULOS</b>	<b>6,094</b>	<b>1,912</b>	<b>5</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>1,805</b>	<b>2,894.91</b>	<b>94.4%</b>	<b>29.6%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135</b>	<b>789</b>	<b>1,924</b>
<b>1.2 Títulos de Dominio Pleno Enviados al "IP"</b>								<b>TITULOS</b>	<b>6094</b>	<b>1912</b>				<b>1,805</b>	<b>0</b>	<b>94.4%</b>	<b>29.6%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"</b>								<b>TITULOS</b>	<b>5849</b>	<b>1806</b>				<b>679</b>	<b>0</b>	<b>37.6%</b>	<b>11.6%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 Solicitudes Recibidas para Adjudicacion tierras</b>								<b>Solicitud</b>	<b>5,734</b>	<b>1,751</b>				<b>1,819</b>	<b>0</b>	<b>103.9%</b>	<b>31.7%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.6 Títulos de Propiedad Entregados</b>								<b>ANUAL</b>	<b>III TRIMESTRE</b>	<b>Reformado</b>	<b>Independ</b>	<b>Etnico</b>	<b>Total</b>	<b>Total Area (Has.)</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
R - 1	2	4	11	5	1	Norte	Títulos	1,020	393	0	133	0	133	305.01	33.8%	13.0%	-	67	57	124	
R - 13	2	4	11	6	1	Sur	Títulos	387	123	0	25	0	25	36.69	20.3%	6.5%	-	10	12	22	
R - 3	2	4	11	4	1	Occidente	Títulos	906	227	0	57	0	57	178.66	25.1%	6.3%	-	37	20	57	
R - 2	2	4	11	3	1	Comayagua (Central)	Títulos	838	243	0	78	0	78	69.29	32.1%	9.3%	-	53	25	78	
R - 11	2	4	11	7	3	Oriente	Títulos	465	136	0	218	0	218	1300.83	160.3%	46.9%	-	125	56	181	
R - 8	2	4	11	15	1	Olancho	Títulos	763	242	0	98	0	98	427.7	40.5%	12.8%	-	43	28	71	
R - 4	2	4	11	1	1	Litoral Atlantico	Títulos	208	61	0	34	0	34	439.56	55.7%	16.3%	-	15	11	26	
R - 5	2	4	11	2	9	Bajo Aguan	Títulos	1,011	304	0	36	0	36	224.54	11.8%	3.6%	-	24	9	33	
R - 12	2	4	11	8	1	Distrito Central	Títulos	251	77	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	-	0	0	0	
<b>TOTAL</b>								<b>TITULOS</b>	<b>5,849</b>	<b>1,806</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>2,982.28</b>	<b>37.6%</b>	<b>11.6%</b>	<b>0.00</b>	<b>374</b>	<b>218</b>	<b>592</b>
<b>1.3 Catastro Agrario (PTI) - Límite Predial</b>									<b>III TRIMESTRE</b>	<b>Lim. Admvs.</b>	<b>Lim. Predial</b>	<b>No. Predios</b>	<b>Compra Tierra (Hect.)</b>	<b>Recuperación (Hect.)</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	has.	5,390.00	1,485.00	0	749.19	35	48.02	0	50.45%	13.90%	0	0	0		
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	has.	1,347.00	433.00	0	482.32	102	0	0	111.39%	35.81%	0	0	0		
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	has.	2,488.00	855.00	0	70.94	234	0	0	8.30%	2.85%	0	0	0		
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	has.	3,043.00	792.00	0	623.31	5	0	0	78.70%	20.48%	0	0	0		
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	has.	1,397.00	371.00	8760.81	169.78	118	0	0	45.76%	12.15%	0	0	0		
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	has.	2,866.00	716.00	0	496.89	216	0	0	69.40%	17.34%	0	0	0		
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	has.	1,015.00	373.00	0	185.35	40	0	0	49.69%	18.26%	0	0	0		
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	has.	2,918.00	691.00	0	288.14	145	0	0	41.70%	9.87%	0	0	0		
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	has.	4,047.00	1,401.00	0	323.12	12	44.8	0	23.06%	7.98%	0	0	0		
<b>TOTAL</b>								<b>has.</b>	<b>24,511.00</b>	<b>7,117.00</b>	<b>8,760.81</b>	<b>3,389.04</b>	<b>907</b>	<b>92.82</b>	<b>0.00</b>	<b>47.62%</b>	<b>13.83%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**DATOS RESUMEN EVALUACION SIAFI**  
**PERÍODO: JULIO A SEPTIEMBRE, 2017**

REGION	O	M	I	D	M	RESULTADOS DE PRODUCCION	Unidad de Medida	META PROGRAMADA	Ejecutado III TRIMESTRE , 2017				% EJECUCIÓN	GASTO EJECUTADO	Beneficiarios Directos						
				p	n																
<b>2) RECONVERSION EMPRESARIAL</b>																					
<b>2.1 Eventos de Capacitación a Empresas Asociativas Campesinas</b>																					
								ANUAL	III TRIMESTRE	Emp. con Asist. Eventual	Emp. con Asist. Continua	Emp. de Trans. y Serv.	Total	TRIMESTRE	ANUAL	Valor (L)	Hombres	Mujeres	Total		
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Eventos	146	39	11	24	1	36	92.3%	24.7%	0.00	712	293	1,005		
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Eventos	100	33	2	2	0	4	12.1%	4.0%	0.00	57	6	63		
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Eventos	72	27	2	22	0	24	88.9%	33.3%	0.00	505	147	652		
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Eventos	86	23	1	8	0	12	52.2%	14.0%	0.00	153	65	218		
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Eventos	72	28	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	0	0	0		
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Eventos	70	27	5	22	0	27	100.0%	38.6%	0.00	272	91	363		
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Eventos	201	70	8	20	2	30	42.9%	14.9%	0.00	263	123	386		
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Eventos	90	14	20	43	4	67	478.6%	74.4%	0.00	1134	781	1,915		
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Eventos	53	20	2	13	0	15	75.0%	28.3%	0.00	157	100	257		
<b>TOTAL</b>								<b>EVENTOS</b>	<b>890</b>	<b>281</b>	<b>54</b>	<b>154</b>	<b>7</b>	<b>215</b>	<b>76.5%</b>	<b>24.2%</b>	<b>0.00</b>	<b>3,253</b>	<b>1,606</b>	<b>4,859</b>	
<b>2.2 Asistencia Técnica a Empresas Campesinas</b>																					
<b>a. Empresas Campesinas Asistidas en el Trimestre</b>																					
								ANUAL	III TRIMESTRE	Emp. con Asist. Eventual	Emp. con Asist. Continua	Emp. de Trans. y Serv.	Total	TRIMESTRE	ANUAL	Valor (L)	Hombres	Mujeres	Total		
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Empresas	169	39	23	17	0	40	102.6%	23.7%	0.00	642	322	964		
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Empresas	59	19	3	4	0	7	36.8%	11.9%	0.00	102	14	116		
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Empresas	24	9	2	11	0	13	144.4%	54.2%	0.00	277	90	367		
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Empresas	61	5	11	1	0	12	240.0%	19.7%	0.00	111	148	259		
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Empresas	41	10	4	0	0	4	40.0%	9.8%	0.00	41	12	53		
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Empresas	70	24	0	10	0	10	41.7%	14.3%	0.00	68	37	105		
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Empresas	81	4	6	0	0	6	150.0%	7.4%	0.00	91	28	119		
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Empresas	96	13	19	3	0	22	169.2%	22.9%	0.00	237	168	405		
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Empresas	60	20	4	14	0	18	90.0%	30.0%	0.00	176	95	271		
<b>TOTAL</b>								<b>Empresas</b>	<b>661</b>	<b>143</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>92.3%</b>	<b>20.0%</b>	<b>0</b>	<b>1,745</b>	<b>914</b>	<b>2,659</b>	
<b>2.4 Constitucion y Personalidades Jurídicas a EAC:</b>																					
								ANUAL	III TRIMESTRE	Organización	Caja Rural	EACP	Hombres	Mujeres	TOTAL	ANUAL	Valor (L)	Hombres	Mujeres	Total	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Pers. Juríd.	5	1	0	0	1	0	0	100.00%	20.00%	0.00	8	7	15	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Pers. Juríd.	4	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0	0	0		
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Pers. Juríd.	4	2	0	6	1	88	30	50.00%	25.00%	0.00	13	7	20	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Pers. Juríd.	2	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0	0	0		
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Pers. Juríd.	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0	0	0		
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Pers. Juríd.	4	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	0	0	0		
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Pers. Juríd.	4	1	0	4	0	49	16	0.00%	0.00%	0.00	0	0	0	
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Pers. Juríd.	4	2	1	3	2	70	52	100.00%	50.00%	0.00	53	42	95	
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Pers. Juríd.	4	1	2	0	2	0	0	200.00%	50.00%	0.00	8	2	10	
<b>TOTAL</b>								<b>Pers. Juríd.</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>207</b>	<b>98</b>	<b>54.55%</b>	<b>18.18%</b>	<b>0.00</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>140</b>
<b>2.6 Produccion Agropecuaria Nacional (PAN)</b>																					
								ANUAL	III TRIMESTRE	Incorpor	Seguim	Total	Benef/Seguim	Produc. (has.)	TRIMESTRE	ANUAL	Valor (L)	Hombres	Mujeres	Total	
<b>Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)</b>																					
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Proyectos	31	2	2	0	2	0	106.26	100.0%	6.5%	0.00	197	126	323	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Proyectos	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	0	0	0	
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	0	0	0	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Proyectos	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	0	0	0	
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Proyectos	0	0	4	4	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	0	0	0	
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Proyectos	0	0	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%	0.00	6	3	9	
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Proyectos	0	0	2	0	2	0	27.88	0.0%	0.0%	0.00	19	6	25	
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Proyectos	0	0	1	0	1	0	13.94	0.0%	0.0%	0.00	7	1	8	
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.00	0	0	0	
<b>TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS</b>								<b>Proyectos</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>148.08</b>	<b>200.0%</b>	<b>17.6%</b>	<b>0.00</b>	<b>229</b>	<b>136</b>	<b>365</b>	

**DATOS RESUMEN EVALUACION SIAFI**  
**PERÍODO: JULIO A SEPTIEMBRE, 2017**

REGION	O	M	I	D e p.	M u n.	RESULTADOS DE PRODUCCION	Unidad de Medida	META PROGRAMADA		Ejecutado III TRIMESTRE , 2017				% EJECUCIÓN		GASTO EJECUTADO	Beneficiarios Directos			
								ANUAL	III TRIMESTRE	Incorpor	Seguim	Total	Produc. (has.)	TRIMESTRE	ANUAL		Hombres	Mujeres	Total	
<b>Reconversion Empresarial Campesina</b>																				
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Proyectos	13	6	0	0	0		0	0.0%	0.0%	0	0	0	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Proyectos		0	0	0	0		0			0	0	0	
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Proyectos	1	0	0	0	0		0	0.0%		0	0	0	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Proyectos	1	0	0	0	0		0	0.0%		0	0	0	
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Proyectos	3	2	0	0	0		0	0.0%	0.0%	0	0	0	
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Proyectos	3	1	0	0	0		0	0.0%	0.0%	0	0	0	
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Proyectos	8	3	5	5	10		166.7%	62.5%	46	31	77		
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Proyectos	10	2	3	0	3	21.79	150.0%	30.0%	14	16	30		
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Proyectos			0	0	0		0			0	0	0	
<b>TOTAL</b>								<b>39</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>21.79</b>	<b>57.1%</b>	<b>20.5%</b>	<b>0.00</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>107</b>
<b>TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS</b>								<b>73</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>169.87</b>	<b>135.3%</b>	<b>31.5%</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>183</b>	<b>472</b>
<b>3) DIRECCIÓN SUPERIOR</b>																				
<b>3.1) Previsión y Recuperación de Recursos</b>								<b>ANUAL</b>	<b>III TRIMESTRE</b>	<b>Gast. Adm.</b>	<b>Vta. Tierra</b>	<b>Ot Ingr.</b>	<b>Total</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	L.	10,937,917.00	2,734,479.00	143760.67	2071203.99	49247.86	2,264,212.52		82.8%	20.7%				
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	L.	3,207,016.00	801,754.00	535843.47	2677657.44	76814.53	3,290,315.44		410.4%	102.6%				
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	L.	1,642,027.00	410,507.00	69446.38	149825.93	119798.73	339,071.04		82.6%	20.6%				
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	L.	2,104,741.00	526,185.00	82714.38	808440.44	280576.91	1,171,731.73		222.7%	55.7%				
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	L.	2,292,943.00	573,236.00	298461.71	480432.49	3200	782,094.20		136.4%	34.1%				
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	L.	2,705,356.00	676,337.00	189850.04	214250.57	2800	406,900.61		60.2%	15.0%				
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	L.	3,967,562.00	991,890.00	94622.49	651101.38	17078.47	762,802.34		76.9%	19.2%				
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	L.	5,803,719.00	1,450,930.00	169459.61	2337695.75	2200	2,509,355.36		172.9%	43.2%				
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	L.	3,338,719.00	834,680.00	149527.03	5156050.68	430835.19	5,736,412.90		687.3%	171.8%				
<b>TOTAL</b>								<b>36,000,000.00</b>	<b>8,999,998.00</b>	<b>1,733,685.78</b>	<b>14,546,658.67</b>	<b>982,551.69</b>	<b>17,262,896.14</b>		<b>191.8%</b>	<b>48.0%</b>	<b>0.00</b>			
<b>3.2) Otras Acciones</b>								<b>Resolución Anual</b>	<b>Resolución III Trimestre</b>	<b>Resoluciones</b>	<b>Solicitudes P/Adj Tierra Anual</b>	<b>Solicitudes P/Adj Tierra I Trimestre</b>	<b>Ejecucion Solic P/Adj Tierra</b>	<b>Has</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	c/u	45	2	9	806	243	393.00	574.47	450%	20%	0	0	0	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	c/u	8	0	11	438	146	4.00	40.69	138%		0	0	0	
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	c/u	15	0	10	906	227	333.00	299.53	67%		0	0	0	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	c/u	18	1	5	871	302	231.00	93.58	500%	28%	0	0	0	
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	c/u	5	0	0	434	127	126.00	243.02		0%	0	0	0	
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	c/u	5	0	0	856	274	247.00	304.64		0%	0	0	0	
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	c/u	4	0	2	273	79	57.00	192.73		50%	0	0	0	
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	c/u	10	0	10	712	243	309.00	1,064.87		100%	0	0	0	
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	c/u	10	0	8	438	110	119.00	68.14		80%	0	0	0	
<b>TOTAL</b>								<b>120</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>5734</b>	<b>1751</b>	<b>1,819</b>	<b>2,881.67</b>	<b>1833%</b>	<b>46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RESUMEN EVALUACION SIAFI**  
**PERÍODO: ENERO A SEPTIEMBRE (ACUMULADO), 2017**

REGION	O	M	I	D	M	RESULTADOS DE PRODUCCION	Unidad de Medida	META PROGRAMADA	ACUMULADO ANUAL , 2017					% EJECUCIÓN	GASTO EJECUTADO	Beneficiarios Directos			
				e	u														
<b>1) TITULACION DE TIERRAS</b>																			
<b>1.1 Títulos Emitidos de Prop. Dominio Pleno.</b>								<b>ANUAL</b>	<b>Reformado</b>	<b>Independ</b>	<b>Etnico</b>	<b>Total</b>	<b>Total Area (Has.)</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
R - 1	2	4	11	5	1	Norte	Títulos	1,305	5	776	0	781	1,943.25	60%	-	501	292	793	
R - 13	2	4	11	6	1	Sur	Títulos	438	0	65	0	65	139.13	15%	-	42	23	65	
R - 3	2	4	11	4	1	Occidente	Títulos	843	32	610	0	642	665.67	76%	-	415	195	610	
R - 2	2	4	11	3	1	Comayagua (Central)	Títulos	871	7	695	0	702	299.60	81%	-	446	249	695	
R - 11	2	4	11	7	3	Oriente	Títulos	434	3	320	0	323	660.67	74%	-	201	119	320	
R - 8	2	4	11	15	1	Olancho	Títulos	856	0	387	0	387	999.40	45%	-	266	121	387	
R - 4	2	4	11	1	1	Litoral Atlantico	Títulos	273	1	137	0	138	798.41	51%	-	90	63	153	
R - 5	2	4	11	2	9	Bajo Aguan	Títulos	710	4	523	0	527	1,467.92	74%	-	348	266	614	
R - 12	2	4	11	8	1	Distrito Central	Títulos	364	0	207	0	207	155.49	57%	-	115	92	207	
<b>TOTAL</b>								<b>TITULOS</b>	<b>6,094</b>	<b>52</b>	<b>3720</b>	<b>0</b>	<b>3772</b>	<b>7,129.54</b>	<b>62%</b>	<b>0.00</b>	<b>2,424</b>	<b>1,420</b>	<b>3,844</b>
<b>1.2 Títulos de Dominio Pleno Envidos al "IP"</b>								Títulos	6094				3772	2413.29	62%		494	274	768
<b>1.3 Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"</b>								Títulos	5849				2,812	5243.51	48%		319	161	480
<b>1.5 Solicitudes Recibidas para Adjudicacion tierras</b>								Solicitud	5,734				4,005	2588.65	70%		0	0	0
<b>1.6 Títulos de Propiedad Entregados</b>								<b>ANUAL</b>	<b>Reformado</b>	<b>Independ</b>	<b>Etnico</b>	<b>Total</b>	<b>Total Area (Has.)</b>	<b>ANUAL</b>		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
R - 1	2	4	11	5	1	Norte	Títulos	1,020	0	223	0	223	634.51	22%	-	126	80	206	
R - 13	2	4	11	6	1	Sur	Títulos	387	0	104	0	104	144.32	27%	-	44	48	92	
R - 3	2	4	11	4	1	Occidente	Títulos	906	0	918	0	918	1,028.06	101%	-	589	329	918	
R - 2	2	4	11	3	1	Comayagua (Central)	Títulos	838	0	557	0	557	669.25	66%	-	355	202	557	
R - 11	2	4	11	7	3	Oriente	Títulos	465	0	387	0	387	2,249.10	83%	-	220	97	317	
R - 8	2	4	11	15	1	Olancho	Títulos	763	1	315	0	316	2,166.48	41%	-	187	85	272	
R - 4	2	4	11	1	1	Litoral Atlantico	Títulos	208	0	98	0	98	633.95	47%	-	46	40	86	
R - 5	2	4	11	2	9	Bajo Aguan	Títulos	1,011	0	209	0	209	805.53	21%	-	122	74	196	
R - 12	2	4	11	8	1	Distrito Central	Títulos	251	0	0	0	0	0.00	0%	-	0	0	0	
<b>TOTAL</b>								<b>TITULOS</b>	<b>5,849</b>	<b>1</b>	<b>2811</b>	<b>0</b>	<b>2,812</b>	<b>8,331.20</b>	<b>48%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689</b>	<b>955</b>	<b>2,644</b>
<b>1.3 Catastro Agrario (PTI) - Límite Predial</b>								<b>ANUAL</b>	<b>Lim. Admos.</b>	<b>Lim.Predial</b>	<b>No. Predios</b>	<b>Compra Tierra (Hect.)</b>	<b>Recuperación (Hect.)</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	has.	5,390.00	3092.15	4370.23	351	60.09	0.00	81%	0	0	0		
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	has.	1,347.00	68593.98	823.09	191	0.00	0.00	61%	0	0	0		
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	has.	2,488.00	0	343.72	561	0.00	0.00	14%	0	0	0		
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	has.	3,043.00	5378.34	1730.42	113	0.00	0.00	57%	0	0	0		
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	has.	1,397.00	8760.81	998.69	384	0.00	0.00	71%	0	0	0		
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	has.	2,866.00	0	2369.83	549	0.00	0.00	83%	0	0	0		
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	has.	1,015.00	0	290.36	113	0.00	0.00	29%	0	0	0		
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	has.	2,918.00	0	3163.79	389	0.00	0.00	108%	0	0	0		
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	has.	4,047.00	0	655.5	30	44.80	0.00	16%	0	0	0		
<b>TOTAL</b>								<b>has.</b>	<b>24,511.00</b>	<b>85,825.28</b>	<b>14,745.63</b>	<b>2,681</b>	<b>104.89</b>	<b>0.00</b>	<b>60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**RESUMEN EVALUACION SIAFI**  
**PERÍODO: ENERO A SEPTIEMBRE (ACUMULADO), 2017**

REGION	O	M	I	D e p	M u n	RESULTADOS DE PRODUCCION	Unidad de Medida	META PROGRAMADA	ACUMULADO ANUAL , 2017				% EJECUCIÓN	GASTO EJECUTADO	Beneficiarios Directos				
<b>2) RECONVERSION EMPRESARIAL</b>																			
<b>2.1 Eventos de Capacitación a Empresas Asociativas Campesinas</b>								ANUAL	Emp. con Asist. Eventual	Emp. con Asist. Continua	Emp. de Trans. y Serv.	Total		ANUAL	Valor (L.)	Hombres	Mujeres	Total	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Eventos	146	36	36	5	77	53%	0.00	1,663	520	2,183		
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Eventos	100	7	6	0	13	13%	0.00	144	44	188		
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Eventos	72	8	51	1	60	83%	0.00	1,220	323	1,543		
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Eventos	86	20	14	0	34	40%	0.00	405	186	591		
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Eventos	72	2	12	0	14	19%	0.00	155	40	195		
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Eventos	70	5	24	0	29	41%	0.00	283	98	381		
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Eventos	201	13	79	8	100	50%	0.00	910	519	1,429		
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Eventos	90	37	117	13	167	186%	0.00	3,141	1,728	4,869		
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Eventos	53	4	24	0	28	53%	0.00	426	182	608		
<b>TOTAL</b>								<b>EVENTOS</b>	<b>890</b>	<b>132</b>	<b>363</b>	<b>27</b>	<b>522</b>	<b>59%</b>	<b>0.00</b>	<b>8,347</b>	<b>3,640</b>	<b>11,987</b>	
<b>2.2 Asistencia Técnica a Empresas Campesinas</b>																			
<b>a. Empresas Campesinas Asistidas de Enero a Julio</b>								ANUAL	Emp. con Asist. Eventual	Emp. con Asist. Continua	Emp. de Trans. y Serv.	Total		ANUAL	Valor (L.)	Hombres	Mujeres	Total	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Empresas	169	84	68	3	155	92%	0.00	2,436	832	3,268		
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Empresas	59	11	22	0	33	56%	0.00	307	69	376		
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Empresas	24	8	53	1	62	258%	0.00	1,183	308	1,491		
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Empresas	61	27	15	1	43	70%	0.00	539	325	864		
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Empresas	41	19	20	0	39	95%	0.00	491	165	656		
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Empresas	70	13	32	0	45	64%	0.00	369	176	545		
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Empresas	81	13	35	2	50	62%	0.00	475	247	722		
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Empresas	96	41	65	6	112	117%	0.00	1,739	1,035	2,774		
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Empresas	60	11	30	0	41	68%	0.00	441	214	655		
<b>TOTAL</b>								<b>Empresas</b>	<b>661</b>	<b>227</b>	<b>340</b>	<b>13</b>	<b>580</b>	<b>88%</b>	<b>0.00</b>	<b>7,980</b>	<b>3,371</b>	<b>11,351</b>	
<b>2.4 Organización de Cajas Rurales y Personalidades Jurídicas a EAC:</b>																			
								ANUAL	Organización	Caja Rural	Pers Jurídica	Hombres	Mujeres	TOTAL	Valor (L.)	Hombres	Mujeres	Total	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Pers. Jurid.	5	2	0	4	0	0	80%	0.00	105	31	136	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Pers. Jurid.	4	0	0	0	0	0	0%	0.00	0	0	0	
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Pers. Jurid.	4	0	6	3	88	30	75%	0.00	62	16	78	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Pers. Jurid.	2	0	0	0	0	0	0%	0.00	0	0	0	
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Pers. Jurid.	2	1	0	0	0	0	0%	0.00	0	0	0	
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Pers. Jurid.	4	0	0	10	0	0	250%	0.00	103	59	162	
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Pers. Jurid.	4	0	4	1	49	16	25%	0.00	10	14	24	
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Pers. Jurid.	4	1	6	6	110	82	150%	0.00	121	99	220	
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Pers. Jurid.	4	2	0	3	0	0	75%	0.00	17	6	23	
<b>TOTAL</b>								<b>33</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>247</b>	<b>128</b>	<b>82%</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>225</b>	<b>643</b>	
<b>2.6) Produccion Agropecuaria Nacional (PAN)</b>																			
<b>Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)</b>								ANUAL	Incorpor	Seguim	Total	Benef/Seguim	Produc. (has.)	ANUAL	Valor (L.)	Hombres	Mujeres	Total	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Proyectos	31	10	0	10		195.50	32%		258	190	448	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Proyectos	2	0	0	0		0.00	0%		0	0	0	
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Proyectos	0	0	0	0		0.00			0	0	0	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Proyectos	1	2	0	2		13.94	200%		15	13	28	
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Proyectos	0	8	5	13		108.77			78	19	97	
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Proyectos	0	7	1	8		41.82			48	37	85	
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Proyectos	0	2	0	2		27.88			19	6	25	
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Proyectos	0	7	5	12		76.70			67	17	84	
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Proyectos	0	0	0	0		0.00			0	0	0	
<b>TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS</b>								<b>Proyectos</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>464.61</b>	<b>106%</b>	<b>0.00</b>	<b>485</b>	<b>282</b>	<b>767</b>

**RESUMEN EVALUACION SIAFI**  
**PERÍODO: ENERO A SEPTIEMBRE (ACUMULADO), 2017**

REGION	O	M	I	D e p	M u n	RESULTADOS DE PRODUCCION	Unidad de Medida	META PROGRAMADA	ACUMULADO ANUAL , 2017						% EJECUCIÓN	GASTO EJECUTADO	Beneficiarios Directos		
									ANUAL	Incorpor	Seguim	Total		Produc. (has.)			Hombres	Mujeres	Total
<b>Reconversion Empresarial Campesina</b>																			
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	Proyectos	13	0	0	0		0.00	0%		0	0	0	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	Proyectos		0	0	0		0.00			0	0	0	
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	Proyectos	1	0	0	0		0.00	0%		0	0	0	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	Proyectos	1	0	0	0		0.00	0%		0	0	0	
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	Proyectos	3	0	1	1		0.00	0%		0	0	0	
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	Proyectos	3	0	0	0		0.00	0%		0	0	0	
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	Proyectos	8	5	5	10		0.00	63%		46	31	77	
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	Proyectos	10	3	0	3		21.79	30%		14	16	30	
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	Proyectos		0	0	0		0.00			0	0	0	
<b>TOTAL</b>								<b>39</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>21.79</b>	<b>21%</b>	<b>0.00</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>107</b>	
<b>TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS</b>								<b>73</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>486.40</b>	<b>60%</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>329</b>	<b>874</b>	
<b>3) INGRESOS PROPIOS</b>																			
<b>3.1) Previsión y Recuperación de Recursos</b>								<b>ANUAL</b>	<b>Gast. Adm.</b>	<b>Vta. Tierra</b>	<b>Ot Ingr.</b>	<b>Total</b>	<b>ANUAL</b>	<b>Valor (L.)</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>		
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	L.	10,937,917.00	411,890.86	6,026,196.11	116,499.52	6,554,586.49	60%						
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	L.	3,207,016.00	575,495.14	5,710,301.01	199,796.75	6,485,592.90	202%						
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	L.	1,642,027.00	637,590.64	1,982,026.09	320,170.60	2,939,787.33	179%						
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	L.	2,104,741.00	183,578.83	2,451,870.14	320,067.80	2,955,516.77	140%						
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	L.	2,292,943.00	513,145.61	1,414,278.89	12,200.04	1,939,624.54	85%						
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	L.	2,705,356.00	747,059.51	1,388,123.37	12,151.00	2,147,333.88	79%						
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	L.	3,967,562.00	183,616.54	1,711,773.10	39,620.87	1,935,010.51	49%						
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	L.	5,803,719.00	416,029.81	4,069,647.69	4,400.00	4,490,077.50	77%						
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	L.	3,338,719.00	438,519.15	12,093,660.76	1,276,912.93	13,809,092.84	414%						
<b>TOTAL</b>								<b>L.</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>4,106,926.09</b>	<b>36,847,877.16</b>	<b>2,301,819.51</b>	<b>43,256,622.76</b>	<b>120%</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.2) Otras Acciones</b>								<b>Resolución Anual</b>	<b>Ejec Resoluciones</b>	<b>Solicitudes P/Adj Tierra Anual</b>	<b>Solicitudes P/Adj Tierra I TRIM</b>	<b>Ejecucion Solic P/Adq Tierra</b>	<b>Has Solicitud Tierra</b>	<b>% ANUAL Sol. Tierra</b>	<b>% ANUAL Resoluciones</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	
R - 1	1	2	13	5	1	Norte	c/u	45	36	806	160	843	1,569.59	105%	80%	0	0	0	
R - 13	1	2	13	6	1	Sur	c/u	8	39	438	10	127	200.08	29%	488%	0	0	0	
R - 3	1	2	13	4	1	Occidente	c/u	15	15	906	226	630	663.50	70%	100%	0	0	0	
R - 11	1	2	13	3	1	Comayagua (Central)	c/u	18	12	871	127	692	297.70	79%	67%	0	0	0	
R - 11	1	2	13	7	3	Oriente	c/u	5	0	434	100	236	447.67	54%	0%	0	0	0	
R - 8	1	2	13	15	1	Olancho	c/u	5	2	856	34	463	1,100.05	54%	40%	0	0	0	
R - 4	1	2	13	1	1	Litoral Atlantico	c/u	4	4	273	58	142	921.79	52%	100%	0	0	0	
R - 5	1	2	13	2	9	Bajo Aguan	c/u	10	27	712	60	538	1,553.03	76%	270%	0	0	0	
R - 12	1	2	13	8	1	Distrito Central	c/u	10	17	438	73	334	205.32	76%	170%	0	0	0	
<b>TOTAL</b>								<b>c/u</b>	<b>120</b>	<b>152</b>	<b>5,734</b>	<b>848</b>	<b>4,005</b>	<b>6,958.73</b>	<b>70%</b>	<b>127%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TITULACION DE TIERRAS: SECTOR REFORMADO, INDEPENDIENTE Y ETNICO  
RESUMEN ANUAL III TRIMESTRE 2017

O	M	I	Depto	Munic	No	Oficina Regional y/o Departamentos	S E C T O R E S															TOTAL TRIMESTRE LOS TRES SECTORES							
							REFORMADO					I N D E P E N D I E N T E					E T N I C O					Títulos	Has	Beneficiarios					
							Títulos	Has	Beneficiarios			Títulos	Has	Beneficiarios			Títulos	Has	Beneficiarios					H	M	Total			
R-1	2	4	11	5	1	1	<b>Regional Norte</b>																						
						a)	Cortés	0	0	16	1	17	129	97.01	71	58	129	0	0	0	0	0	129	97.01	87	59	146		
						b)	Santa Bárbara	1	194.41	0	0	0	72	196.73	45	27	72	0	0	0	0	0	73	391.14	45	27	72		
						c)	Yoro/CDFV	0	0	0	0	0	195	287.59	109	86	195	0	0	0	0	0	195	287.59	109	86	195		
							<b>Sub Total</b>	1	194.41	16	1	17	396	581.33	225	171	396	0	0	0	0	0	397	775.74	241	172	413		
R-13	2	4	11	6	1	2	<b>Regional Sur</b>																						
						a)	Choluteca	0	0	0	0	0	2	12.9	0	2	2	0	0	0	0	0	2	12.90	0	2	2		
						b)	Valle	0	0	0	0	0	2	27.81	2	0	2	0	0	0	0	0	2	27.81	2	0	2		
							<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	4	40.71	2	2	4	0	0	0	0	0	4	40.71	2	2	4		
R-3	2	4	11	4	1	3	<b>Regional Occidente</b>																						
						a)	Copan	0	0	0	0	0	27	176.19	19	8	27	0	0	0	0	0	27	176.19	19	8	27		
						b)	Lempira	0	0	0	0	0	8	25.76	8	0	8	0	0	0	0	0	8	25.76	8	0	8		
						c)	Ocotepeque	0	0	0	0	0	298	97.66	197	101	298	0	0	0	0	0	298	97.66	197	101	298		
							<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	333	299.61	224	109	333	0	0	0	0	0	333	299.61	224	109	333		
R-2	2	4	11	3	1	5	<b>Regional Central (Comayagua)</b>																						
						a)	Comayagua	0	0	0	0	0	27	23.26	10	17	27	0	0	0	0	0	27	23.26	10	17	27		
						b)	La Paz	0	0	0	0	0	140	50.86	77	63	140	0	0	0	0	0	140	50.86	77	63	140		
						c)	Intibuca	0	0	0	0	0	64	19.63	33	31	64	0	0	0	0	0	64	19.63	33	31	64		
							<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	231	93.75	120	111	231	0	0	0	0	0	231	93.75	120	111	231		
R-11	2	4	11	7	3		<b>Regional Oriental</b>																						
						a)	El Paraiso	0	0	0	0	0	172	407.02	97	75	172	0	0	0	0	0	172	407.02	97	75	172		
							<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	172	407.02	97	75	172	0	0	0	0	0	172	407.02	97	75	172		
R-8	2	4	11	15	1	6	<b>Regional Olancho</b>																						
						a)	Olancho	0	0	0	0	0	204	240.58	137	67	204	0	0	0	0	0	204	240.58	137	67	204		
							<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	204	240.58	137	67	204	0	0	0	0	0	204	240.58	137	67	204		
R-4	2	4	11	1	1	7	<b>Regional Litotral Atlántico</b>																						
						a)	Atlántida	1	10.02	9	7	16	62	199.62	38	24	62	0	0	0	0	0	63	209.64	47	31	78		
							<b>Sub Total</b>	1	10.02	9	7	16	62	199.62	38	24	62	0	0	0	0	0	63	209.64	47	31	78		
R-5	2	4	11	2	9	8	<b>Regional Aguan</b>																						
						a)	Colón	3	226.76	41	50	91	303	535.43	181	122	303	0	0	0	0	0	306	762.19	222	172	394		
						b)	Gracias a Dios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0		
							<b>Sub Total</b>	3	226.76	41	50	91	303	535.43	181	122	303	0	0	0	0	0	306	762.19	222	172	394		
R-12	2	4	11	8	1	9	<b>Regional Francisco Morazán</b>																						
						a)	Francisco Morazán	0	0	0	0	0	95	65.67	45	50	95	0	0	0	0	0	95	65.67	45	50	95		
R-2	2	4	11	8	24		<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	95	65.67	45	50	95	0	0	0	0	0	95	65.67	45	50	95		
<b>GRAN TOTAL</b>							5	431.19	66	58	124	1,800	2,463.72	1,069	731	1,800	0	0	0	0	0	0	1,805	2,894.91	1,135	789	1,924		

**TITULACION DE TIERRAS: SECTOR REFORMADO, INDEPENDIENTE Y ETNICO**  
**RESUMEN ANUAL 2017**

O	M	I	Depto	Munic	No	Oficina Regional y/o Departamentos	S E C T O R E S															TOTAL TRIMESTRE LOS TRES SECTORES								
							REFORMADO					I N D E P E N D I E N T E					E T N I C O					Títulos	Has	Beneficiarios						
							Títulos	Has	Beneficiarios			Títulos	Has	Beneficiarios			Títulos	Has	Beneficiarios					H	M	Total				
R-1	2	4	11	5	1	1	<b>Regional Norte</b>																							
						a)	Cortés	2	9.12	16	1	17	216	318.84	119	97	216	0	0	0	0	0	218	327.96	135	98	233			
						b)	Santa Bárbara	3	343.73	0	0	0	201	657.43	140	61	201	0	0	0	0	0	204	1,001.16	140	61	201			
						c)	Yoro/CDFV	0	0	0	0	0	359	614.13	226	133	359	0	0	0	0	0	359	614.13	226	133	359			
							<b>Sub Total</b>	5	352.85	16	1	17	776	1590.4	485	291	776	0	0	0	0	0	781	1,943.25	501	292	793			
R-13	2	4	11	6	1	2	<b>Regional Sur</b>																							
						a)	Choluteca	0	0	0	0	0	61	83.76	38	22	60	0	0	0	0	0	61	83.76	38	22	60			
						b)	Valle	0	0	0	0	0	4	55.37	4	1	5	0	0	0	0	0	4	55.37	4	1	5			
							<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	65	139.13	42	23	65	0	0	0	0	0	65	139.13	42	23	65			
R-3	2	4	11	4	1	3	<b>Regional Occidente</b>																							
						a)	Copan	0	0	0	0	0	84	335.02	57	27	84	0	0	0	0	0	84	335.02	57	27	84			
						b)	Lempira	32	4.73	0	0	0	17	119.93	12	5	17	0	0	0	0	0	49	124.66	12	5	17			
						c)	Ocatepeque	0	0	0	0	0	509	205.99	346	163	509	0	0	0	0	0	509	205.99	346	163	509			
							<b>Sub Total</b>	32	4.73	0	0	0	610	660.94	415	195	610	0	0	0	0	0	642	665.67	415	195	610			
R-2	2	4	11	3	1	5	<b>Regional Central (Comayagua)</b>																							
						a)	Comayagua	0	0	0	0	0	283	155.64	200	83	283	0	0	0	0	0	283	155.64	200	83	283			
						b)	La Paz	2	0.17	0	0	0	340	120.32	207	133	340	0	0	0	0	0	342	120.49	207	133	340			
						c)	Intibuca	5	1.020165	0	0	0	72	22.45	39	33	72	0	0	0	0	0	77	23.47	39	33	72			
							<b>Sub Total</b>	7	1.190165	0	0	0	695	298.41	446	249	695	0	0	0	0	0	702	299.60	446	249	695			
R-11	2	4	11	7	3		<b>Regional Oriental</b>																							
						a)	El Paraiso	3	0.31	0	0	0	320	660.36	201	119	320	0	0	0	0	0	323	660.67	201	119	320			
							<b>Sub Total</b>	3	0.31	0	0	0	320	660.36	201	119	320	0	0	0	0	0	323	660.67	201	119	320			
R-8	2	4	11	15	1	6	<b>Regional Olancho</b>																							
						a)	Olancho	0	0	0	0	0	387	999.4	266	121	387	0	0	0	0	0	387	999.40	266	121	387			
							<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	387	999.4	266	121	387	0	0	0	0	0	387	999.40	266	121	387			
R-4	2	4	11	1	1	7	<b>Regional Litotral Atlántico</b>																							
						a)	Atlántida	1	10.02	9	7	16	137	788.39	81	56	137	0	0	0	0	0	138	798.41	90	63	153			
							<b>Sub Total</b>	1	10.02	9	7	16	137	788.39	81	56	137	0	0	0	0	0	138	798.41	90	63	153			
R-5	2	4	11	2	9	8	<b>Regional Aguan</b>																							
						a)	Colón	4	271.73	41	50	91	523	1196.19	307	216	523	0	0	0	0	0	527	1,467.92	348	266	614			
						b)	Gracias a Dios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0			
							<b>Sub Total</b>	4	271.73	41	50	91	523	1196.19	307	216	523	0	0	0	0	0	527	1,467.92	348	266	614			
R-12	2	4	11	8	1	9	<b>Regional Francisco Morazán</b>																							
						a)	Francisco Morazán	0	0	0	0	0	207	155.49	115	92	207	0	0	0	0	0	207	155.49	115	92	207			
R-2	2	4	11	8	24		<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	207	155.49	115	92	207	0	0	0	0	0	207	155.49	115	92	207			
<b>GRAN TOTAL</b>							52	640.83	66	58	124	3,720	6,488.71	2,358	1,362	3,720	0	0	0	0	0	0	3,772	7,129.54	2,424	1,420	3,844			

Fuente: División de Titulación de Tierras

ANEXO 3 D  
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN

**TITULACIÓN DE TIERRAS SECTOR REFORMADO**  
**CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2017**

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>ENERO</b>												
1	49647-106111	Occidente	Secretaría de Educación Escuela Froylán Turcios	1	Lepaera	Lempira	0.548603					Inst. Guberna.
2	49665-106234	Occidente	Secretaría de Educación Escuela Marco Tulio Rodríguez	1	Lepaera	Lempira	0.120609					Inst. Guberna.
3	49676-106104	Occidente	Secretaría de Educación Escuela Unión Libre	1	Lepaera	Lempira	0.08214					Inst. Guberna.
4	48927-105889	Occidente	Secretaría de Educación CB Presentación Centeno	1	La Unión	Lempira	0.607042					Inst. Guberna.
5	49705-106121	Occidente	Secretaría de Educación Kinder Prof. Lucio Argueta	1	Lepaera	Lempira	0.071774					Inst. Guberna.
6	49725-105865	Occidente	Secretaría de Educación Escuela Miguel Paz Barahona	1	La Virtud	Lempira	0.077293					Inst. Guberna.
7	49682-106236	Occidente	Secretaría de Educación Jardín de Niños Mis Primeros Pasos	1	Lepaera	Lempira	0.124327					Inst. Guberna.
8	52242-106084	Comayagua	Secretaría de Educación Escuela Fraternidad	1	La Esperanza	Intibuca	0.655438					Inst. Guberna.
9	52241-106086	Comayagua	Secretaría de Educación Escuela Esteban Meza Martínez	1	Camasca	Intibuca	0.063689					Inst. Guberna.
10	52274-106085	Comayagua	Secretaría de Educación Escuela Ramón Rosa	1	La Esperanza	Intibuca	0.119435					Inst. Guberna.
11	7585-105507	Oriente	Secretaría de Educación Kinder Francisco Morazán	1	San. Anto. Flores	El Paraíso	0.08118					Inst. Guberna.
12	52035-106141	Comayagua	Secretaría de Educación Escuela La Fraternidad	1	Nahuaterique	La Paz	0.122194					Inst. Guberna.
13	48204-104928	Norte	E.A.C.P. 19 de Marzo	1	llama	Sta. Bárbara	104.69385					EMP. CAMP.
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>			<b>107.367574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>FEBRERO</b>												
1	49672-106101	Occidente	Sria. De Educación J.N. Lucio Argueta	1	Lepaera	Lempira	0.03758					Inst. Guberna.
2	49634-106117	Occidente	Sria. De Educación Escuela Simón Bolívar	1	Lepaera	Lempira	0.058786					Inst. Guberna.
3	49644-106123	Occidente	Sria. De Educación J.N. Mundo Infantil	1	Lepaera	Lempira	0.058654					Inst. Guberna.
4	49666-106107	Occidente	Sria. De Educación CEPB Casita Muscial	1	Lepaera	Lempira	0.03959					Inst. Guberna.
5	49670-106102	Occidente	Sria. De Educación Escuela José Trinidad Reyes	1	Lepaera	Lempira	0.206035					Inst. Guberna.
6	49685-106119	Occidente	Sria. De Educación Escuela Lorenzo Mateo Cruz	1	Lepaera	Lempira	0.204425					Inst. Guberna.
7	47666-104912	Occidente	Sria. De Educación Escuela Rural Mixta Lempira	1	Candelaria	Lempira	0.086102					Inst. Guberna.
8	48025-105145	Occidente	Sria. De Educación Escuela Neptaly Lemus y J.N.	1	Belen	Lempira	0.628487					Inst. Guberna.
9	49740-105860	Occidente	Sria. De Educación Escuela Desiderio Carabantes	1	La Virtud	Lempira	0.031406					Inst. Guberna.
10	52275-106081	Comayagua	Sria. De Educación J.N. Austra Berta Flores	1	La Esperanza	Intibucá	0.021216					Inst. Guberna.
11	52267-106083	Comayagua	Sria. De Educación Escuela y J.N. José Santos Aguilar	1	La Esperanza	Intibucá	0.158949					Inst. Guberna.
12	52033-106137	Comayagua	Sria. De Educación J.N. Dulce Infancia	1	Santa elena	La Paz	0.04716					Inst. Guberna.
13	48661-105508	Norte	E.A.C.P. Lempira	2	Potrerrillos	Cortés	9.126245					Emp. Camp.
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>			<b>10.704635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>MARZO</b>												
1	49912-105877	Occidente	Sria. De Educación Escuela Sofia de Rodríguez	1	La Unión	Lempira	0.092508					Inst. Guberna.
2	49645-106112	Occidente	Sria. De Educación Justo José Herrera	1	Lepaera	Lempira	0.118034					Inst. Guberna.
3	49643-106100	Occidente	Sria. De Educación Escuela Feliz Reyes Paz	1	Lepaera	Lempira	0.172554					Inst. Guberna.
4	49686-106120	Occidente	Sria. De Educación Escuela Dalila Paz	1	Lepaera	Lempira	0.020879					Inst. Guberna.
5	49716-105862	Occidente	Sria. De Educación Escuela Juan Ramón Molina	1	La Virtud	Lempira	0.277903					Inst. Guberna.
6	48020-105144	Occidente	Sria. De Educación Escuela Juventino Amaya	1	Belén	Lempira	0.282057					Inst. Guberna.
7	49653-106125	Occidente	Sria. De Educación Escuela 6 de Mayo	1	Lepaera	Lempira	0.166486					Inst. Guberna.
8	49737-105859	Occidente	Sria. De Educación José Elías Girón Ayala	1	La Virtud	Lempira	0.015068					Inst. Guberna.
9	47673-104906	Occidente	Sria. De Educación León Alvarado	1	Candelaria	Lempira	0.126342					Inst. Guberna.

ANEXO 3 D  
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN

**TITULACIÓN DE TIERRAS SECTOR REFORMADO**  
**CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2017**

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
10	49663-106232	Occidente	Sria. De Eduación Escuela Ramón Villeda Morales	1	Lepaera	Lempira	0.03706					Inst. Guberna.
11	2228-106409	B. Aguán	Cooperativa Agropecuaria Guapinol Limitada	1	Bonito Oriental	Colón	44.96687					Coop. Agrop.
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>			<b>46.275761</b>					
<b>38</b>	<b>TOTAL</b>			<b>38</b>			<b>164.34797</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2017**

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>ABRIL</b>												
1	49701-106124	Occidente	Secretaría de Educación J.N. "Erick Muricio Rodriguez"	1	Lepaera	Lempira	0.088679					Inst. Guberna.
2	49669-106229	Occidente	Secretaría de Educación J.N. "Mis Ideas"	1	Lepaera	Lempira	0.113579					Inst. Guberna.
3	49734-105857	Occidente	Secretaría de Educación J.N. "Hondureñitos"	1	La Virtud	Lempira	0.0231					Inst. Guberna.
4	49652-106126	Occidente	Secretaría de Educación J.N. "Carrucel"	1	Lepaera	Lempira	0.044177					Inst. Guberna.
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>			<b>0.269535</b>					

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>MAYO</b>												
1	49654-106105	Occidente	Secretaría de Educación Esc. Rural "Congolón"	1	Lepaera	Lempira	0.120517					Inst. Guberna.
2	49678-106237	Occidente	Secretaría de Educación J.N. "Nuestro Futuro"	1	Lepaera	Lempira	0.051209					Inst. Guberna.
3	7588-105503	Oriente	Secretaría de Educación Ceb. La Renovación	2	Danlí	El Paraíso	0.229381					Inst. Guberna.
4	42144-103579	Norte	E.A.C.P. "El Esfuerzo"	1	San Luis	Sta. Bárbara	44.63					Emp. Campesina
<b>9</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5</b>			<b>45.031107</b>					

**CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2017**

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>JULIO</b>												
								0				
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>AGOSTO</b>												
1	2027-100187	NORTE	E.A.C.P. QUEBRADA SECA	1	SAN LUIS	STA BARBARA	194.41	17	16	1	49	
2	17169-107166	ATLANTIDA	E.A.C.P. GUAYMAS	1	TELA	ATLANTIDA	10.02	16	9	7	19	
<b>2</b>	<b>TOTAL</b>			<b>2</b>			<b>204.43</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	

No	EXPEDIENTE	REGIONAL	NOMBRE DE LA EMPRESA	No. DE TÍTULOS	MUNICIPIO	DEPTO	AREA	BD	H	M	BI	ORGANIZACIÓN
<b>SEPTIEMBRE</b>												
1	1437-79045	BAJO AGUAN	E.A.C.P. 15 DE SEPTIEMBRE	3	SANTA ROSA DE AGU	COLON	226.76	91	41	50	501	
<b>1</b>	<b>TOTAL</b>			<b>3</b>			<b>226.76</b>	<b>91</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>501</b>	

<b>5</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5</b>			<b>431.19</b>	<b>124</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>569</b>	
----------	--------------	--	--	----------	--	--	---------------	------------	-----------	-----------	------------	--

**TITULOS ENTREGADOS**  
**PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2017**

N°	REGIONALES	PRIMER TRIMESTRE					SEGUNDO TRIMESTRE					TERCER TRIMESTRE					TOTAL ENERO-SEPTIEMBRE, 2017				
		TITULOS	HECTAREAS	BENEFICIARIOS			TITULOS	HECTAREAS	BENEFICIARIOS			TITULOS	HECTAREAS	BENEFICIARIOS			TITULOS	HECTAREAS	BENEFICIARIOS		
				H	M	TOTAL			H	M	TOTAL			H	M	TOTAL			H	M	TOTAL
1	NORTE	36	182.41	28	7	35	54	147.09	31	16	47	133	305.01	67	57	124	223	634.51	126	80	206
2	SUR	48	75.57	22	21	43	31	32.06	12	15	27	25	36.69	10	12	22	104	144.32	44	48	92
3	OCCIDENTE	79	39.53	61	18	79	782	809.87	491	291	782	57	178.66	37	20	57	918	1,028.06	589	329	918
4	COMAYAGUA	91	111.45	56	35	91	388	488.51	246	142	388	78	69.29	53	25	78	557	669.25	355	202	557
5	ORIENTE	109	441.41	61	27	88	60	506.86	34	14	48	218	1,300.83	125	56	181	387	2,249.10	220	97	317
6	OLANCHO	60	728.74	49	14	63	158	1,010.04	95	43	138	98	427.70	43	28	71	316	2,166.48	187	85	272
7	LITORAL	34	72.73	10	21	31	30	121.66	21	8	29	34	439.56	15	11	26	98	633.95	46	40	86
8	BAJO AGUAN	53	144.81	32	18	50	120	436.18	66	47	113	36	224.54	24	9	33	209	805.53	122	74	196
9	TALANGA	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>510</b>	<b>1,796.65</b>	<b>319</b>	<b>161</b>	<b>480</b>	<b>1,623</b>	<b>3,552.27</b>	<b>996</b>	<b>576</b>	<b>1,572</b>	<b>679</b>	<b>2,982.28</b>	<b>374</b>	<b>218</b>	<b>592</b>	<b>2,812</b>	<b>8,331.20</b>	<b>1,689</b>	<b>955</b>	<b>2,644</b>

División de Planificación INA

ANEXO 4A  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

EMPRESAS CAMPESINAS AUTOSOSTENIBLES E INTEGRADAS AL MERCADO  
INCORPORADAS A LA ASISTENCIA TÉCNICA  
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE, 2017



I TRIMESTRE, 2017

No.	TIPO	EMPRESA	UBICACIÓN			Has	BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS			RUBRO
			ALDEA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	
<b>ENERO</b>										
TOTAL MES DE ENERO						0	0	0		
<b>FEBRERO</b>										
TOTAL MES DE FEBRERO						0	0	0		
<b>MARZO</b>										
1	EACP	16 DE OCTUBRE		San Jose	La Paz		14	5	19	Café, piscicultura y hortalizas
2	EACP	ASENTAMIENTO MARAÑONES (COOP. 21 DE JULIO, COOP. 9 DE DICIEMBRE Y EACP NUEVA MARAÑONES)		Trujillo	Colon		130	13	143	Cultivo de africana
TOTAL MES DE MARZO						144	18	162		
2	TOTAL I TRIMESTRE					144	18	162		

II TRIMESTRE, 2017

No.	TIPO	EMPRESA	UBICACIÓN			Has	BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS			RUBRO
			ALDEA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	
<b>ABRIL</b>										
<b>MAYO</b>										
<b>ZONA DEL AGUAN</b>										
1	EACP	LOS FUERTES	San Carlos	Olanchito	Yoro		15	14	29	Ganado, yuca, peces, piña y granos basicos
2	EACP	UNION ALTO AGUAN	Las Jaguas	Olanchito	Yoro		8	5	13	Platano, yuca, jocotas, piña, ganado, frutales, granos basicos
3	EACP	VENCEREMOS	Nuevo Mendez	Olanchito	Yoro	10.00	13	10	23	Palma, Ganaderia y granos basicos
4	EACP	SOCIOS TRABAJADORES	Las Minas	Olanchito	Yoro	6.00	11	6	17	Contruccion de planta de empacadora de platano (L.280,901.25), INA, Platano con sistema de riego (6 Has.) (L.450,000.00) PROMECON, Plantacion sin sistema de riego (L.550,000.00) propios.
5	EACP	7 DE MARZO	Gracias a Dios	Olanchito	Yoro	19.00	14	1	15	Café, granos basicos y horticultura
6	EACP	FUERZAS UNIDAS	Gracias a Dios	Olanchito	Yoro	14.00	15	0	15	Café, granos basicos, horticultura y peces
7	EACP	CHAPARRAL	Chaparral	Olanchito	Yoro	8.00	8	0	8	Platanos y granos basicos
8	EACP	MACORA	Macora	Olanchito	Yoro		6	20	26	Pollo de engorde
9	EACP	BRISAS DEL MEDIO AGUAN	Las Jaguas	Olanchito	Yoro		7	8	15	Piña, Granos basicos
10	EACP	LAS MINAS AGUÁN	Las Jaguas	Olanchito	Yoro		12	4	16	Platano granos basicos y pollos de engorde.
11	EACP	CAFETALEROS DEL NORTE	La Libertad Norte	Olanchito	Yoro		14	3	17	Café, granos basicos y hortalizas
12	EACP	AMOR FRATERNAL	Sabaneta	Olanchito	Yoro		12	7	19	Apicultura y frutales
13	COOP	PIMIENTA	Viejo Mendez	Olanchito	Yoro		12	4	16	Platanos
14	EACP	15 DE SEPTIEMBRE	Brisas del Mar	Sta Rosa de Aguan	Colon	118.53	49	40	89	Palma Africana
15	EACP	LUCHEMOS JUNTOS	Guadalupe Carney	Trujillo	Colon	75	9	6	15	Palma Africana
16	EACP	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Guadalupe Carney	Trujillo	Colon	82	12	11	23	Palma Africana
17	EACP	NUEVA ESPERANZA DEL AGUAN	Dos Bocas	Sta Rosa de Aguan	Colon	41.83	14	2	16	Granos Básicos (Arroz)
18	CRAC	UNION Y ESFUERZO	Barrio el Tamarindo	Tocoa	Colon		1	15	16	Ahorro y Crédito
19	EACP	UNIDOS LUCHAREREMOS	LUXON PALMERAS	SABA	Colon	46	16	12	28	Palma Africana, naranja, granos basicos y pasto.
20	COOP	BRISAS COAQUEÑAS	BARRANCO CHELE	SABA	Colon	611.76	25	3	28	PALMA, TIENDAS DE CONSUMO
21	EACP	BUENOS HERMANOS	LAS PIÑAS	SONAGUERA	Colon		9	1	10	PALMA, CITRICOS, PLATANO
TOTAL OFICINA REGIONAL ZONA DEL AGUAN						1,032.12	282	172	454	

**ANEXO 4A  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**EMPRESAS CAMPESINAS AUTOSOSTENIBLES E INTEGRADAS AL MERCADO  
INCORPORADAS A LA ASISTENCIA TÉCNICA  
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE, 2017**



**I TRIMESTRE, 2017**

No.	TIPO	EMPRESA	UBICACIÓN			Has	BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS			RUBRO
			ALDEA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	
<b>LITORAL ATLANTICO (Ceiba)</b>										
1	EACP	SUPERACIÓN ATENAS	KM 17	Arizona	Atlántida		0	6	6	Panadería, Chorizo y CRAC
2	EACP	4 DE MAYO	Zoilabe	Tela	Atlántida		0	11	11	Caja Rural
3	EACP	ESFUERZO DE AMIGOS	Guayabal	Tela	Atlántida	97.00	19	2	21	Palma Africana
4	EACP	EL MILAGRO	Mezapa	Tela	Atlántida		4	4	8	CRAC
5	COOP	NUEVOS AMIGOS	VillaFranca	Tela	Atlántida	50.00	22	8	30	Palma Africana
<b>TOTAL OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO</b>						<b>147.00</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	
26	<b>TOTAL MES DE MAYO</b>					<b>1,179.12</b>	<b>327</b>	<b>203</b>	<b>530</b>	

<b>JUNIO</b>										
<b>ZONA NORTE</b>										
1	EACP	LOS CATRACHOS	Batan	El Negrito	Yoro	62.54			0	Maiz y palma
2	COOP	NOMBRE DE JESUS ANACH LTDA	Las Minas	El Progreso	Yoro		15	7	22	Palma
3	EACP	KM 70 LIMITADA	Km 70	El Progreso	Yoro	90.64				Palma. Pertenec a la base de EACTS GUAYMAS
4	EACP	LAS DELICIAS	Las Delicias	Santa Cruz De Yojoa	Cortes					Maiz. Pertenec a la base de EACTS YOJOA
5	EACP	COOP. RECUERDOS BABILONIA	El Olvido	Santa Cruz De Yojoa	Cortes					yuca (colectivo), cafe (colectivo), yuca (individual) y cafe (individual).Pertenec a la base de EACTS YOJOA
6	EACP	EL CRISTAL	La 36 Guaymas	El Negrito	Yoro		31	8	39	Cuentan con tienda de consumo, venta de licuados, articulos y caja de ahorro.
7	EACP	VOLUNTADES UNIDAS	Monterey Breck	El Prgreso	Yoro	61.35			0	Palma
8	EACP	EL PALENQUE	Santiago	Pimienta	Cortes		40	2	42	Ganado
<b>TOTAL OFICINA REGIONAL ZONA NORTE</b>						<b>214.53</b>	<b>86</b>	<b>17</b>	<b>103</b>	
<b>TOTAL MES DE JUNIO</b>						<b>214.53</b>	<b>86</b>	<b>17</b>	<b>103</b>	
34	<b>TOTAL II TRIMESTRE</b>					<b>1,179.12</b>	<b>413</b>	<b>220</b>	<b>633</b>	

**III TRIMESTRE, 2017**

No.	TIPO	EMPRESA	UBICACIÓN			Has	BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS			RUBRO
			ALDEA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	
<b>JULIO</b>										
1	EACP	LIBERACION CAMPESINA		EL PROGRESO	YORO	481.82	99	25	124	PALMA
2	EACP	AGUA AMARILLA		Santa Cruz de	Cortes	4.88	15	0	15	Piña
3	EACP	SUPERACIÓN SAN JOSÉ		EL NEGRITO	YORO	11.85	18	13	31	Palma
4	EACP	NUEVA LIBERACIÓN		EL PROGRESO	YORO	3.49	26	28	54	Rambutan
5	EACP	NUEVO AMANECER		Trujillo	Colon	44.62	13	5	18	Citricos ( Naranja)
6	EACP	CRUCITA DE ORIENTE		Jesus de Otoro	Intibuca	10.46	10	13	23	Sistema de riego por goteo
6	<b>TOTAL MES DE JULIO</b>					<b>557.12</b>	<b>181</b>	<b>84</b>	<b>265</b>	
<b>AGOSTO</b>										
1	EACP	EACP. LAS CABAÑAS		Santa Cruz de	Cortes	5.58	31	2	33	Yuca y Piña
2	EACP	EL RENUENO		El Negrito	Yoro		30	28	58	Tienda de consumo
3	EACP	NUEVA EDEN		Tocoa	Colon		12	1	13	Palma Africana y Tienda de Consumo
3	<b>TOTAL MES DE AGOSTO</b>					<b>5.58</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>104</b>	
<b>SEPTIEMBRE</b>										
1	EACP	NUEVA ESPERANZA		El Progreso	Yoro	8.37	8	10	18	Palma
2	EACP	LUZ Y VIDA		Jocon	Yoro	35	17	5	22	Café, granos basicos, porquerizas
2	<b>TOTAL MES DE SEPTIEMBRE</b>					<b>43.37</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	
11	<b>TOTAL III TRIMESTRE</b>					<b>606.07</b>	<b>279</b>	<b>130</b>	<b>409</b>	

47	<b>TOTAL ENERO-SEPTIEMBRE</b>					<b>1,785.19</b>	<b>836</b>	<b>368</b>	<b>1,204</b>	
----	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------	------------	------------	--------------	--

**PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE, 2017**

PERIODO DE ENERO A MARZO 2017

N°	EACP	Ubicación Geográfica			Benef			Monto por tipo de financiamiento (L.)					Tipo de Producción	Área de cultivo		Estado del Proyecto		Nivel de Avance			Generación de Empleos		Fuente Financiera, Especifique	Contacto		Observaciones
		Aldea	Municipio	Depto	H	M	T	PAN	Donación	Préstamo	Fondos Propios	Total del Proyecto		mz.	has.	Cartera	Ejecución	Inicio	Intermedio	Cierre	Directos	Indirectos		Nombre	Celular	
ENERO																										
FEBRERO																										
MARZO																										
<b>TOTAL I TRIMESTRE</b>																										

**PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE, 2017**

PERIODO DE ABRIL A JUNIO, 2016

N°	EACP	Ubicación Geográfica			Benef			Monto por tipo de financiamiento (L.)					Tipo de Producción	Área de cultivo		Estado del Proyecto		Nivel de Avance			Generación de Empleos		Fuente Financiera, Especifique	Contacto		Observaciones					
		Aldea	Municipio	Depto	H	M	T	PAN	Donación	Préstamo	Fondos Propios	Total del Proyecto		mz.	has.	Cartera	Ejecución	Inicio	Intermedio	Cierre	Directos	Indirectos		Nombre	Celular						
ABRIL																															
MAYO																															
JUNIO																															
1	1	MONTE DE SIÓN	Los Patos	Tela	Atlántida			0						0.00																	
2	2	VECINOS DE MARION	EL Marion	Tela	Atlántida			0						0.00																	
3	3	UNIÓN TORNABE	Tornabe	Tela	Atlántida			0						0.00																	
<b>SUB-TOTAL</b>																															
<b>TOTAL II TRIMESTRE</b>																															

**PERÍODO: TERCERO TRIMESTRE, 2017**

PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE, 2017

N°	EACP	Ubicación Geográfica			Benef			Monto por tipo de financiamiento (L.)					Tipo de Producción	Área de cultivo		Estado del Proyecto		Nivel de Avance			Generación de Empleos		Fuente Financiera, Especifique	Contacto		Observaciones	
		Aldea	Municipio	Depto	H	M	T	PAN	Donación	Préstamo	Fondos Propios	Total del Proyecto		mz.	has.	Cartera	Ejecución	Inicio	Intermedio	Cierre	Directos	Indirectos		Nombre	Celular		
<b>Litoral</b>																											
4	1	EACP Tonina Blanca	Triunfo de la Cruz	Tela	Atlantida	25	3	28		L. 28,000.00		L. 8,000.00	L. 36,000.00	Caja Rural para impulsar la pesca artesanal responsable.				x	18/04/2017	30%		28	28	CORAL REFF ALIANCE	Angel H. Castillo	96629585	A partir de la Caja Rural se impulsa préstamo para pesca artesanal responsable.
5	2	EACP Vecinos de Marion	El Marion	Tela	Atlantida	9	3	12		L. 56,000.00		L. 4,800.00	L. 60,800.00	Tienda de Consumo				x	21/05/2017.	60%		12	12 familias de la comunidad	CORAL REFF ALIANCE y Autofinanciamiento	Angel H. Castillo	96629585	Coordinacion con ONG Internacional CORAL REFF ALIANCE y Proyecto Marino Costero de la secretaria de MiAmbiente. En funcion de hacer pesca responsable.
6	3	Pre-EACP Fe y Esperanza	Agua Chiquita.	Tela	Atlantida	1	12	13		L. 10,000.00		L. 41,400.00	L. 51,400.00	Caja Rural para apoyar la confección de ropa en la comunidad.				x		50%		13	36	Autofinanciamiento.	Jorge Turcios	97790045	
7	4	Pre-EACP Tierra de Bendiciones.	Agua Chiquita.	Tela	Atlantida	11	1	12		L. 1,080,000.00		L. 120,000.00	L. 1,200,000.00	Centro de Acopio para comercialización de palma africana.				x	01/04/2017	60%		12	60	prestamo y fondos propios	Jorge Turcios	97790045	Produccion y comercializacion de fruta de palma africana.
<b>SUB-TOTAL</b>																											

N°	EACP	Ubicación Geográfica			Benef			Monto por tipo de financiamiento (L.)					Tipo de Producción	Área de cultivo		Estado del Proyecto		Nivel de Avance			Generación de Empleos		Fuente Financiera, Especifique	Contacto		Observaciones			
		Aldea	Municipio	Depto	H	M	T	PAN	Donación	Préstamo	Fondos Propios	Total del Proyecto		mz.	has.	Cartera	Ejecución	Inicio	Intermedio	Cierre	Directos	Indirectos		Nombre	Celular				
<b>Bajo Aguán</b>																													
8	1	BINADU UWENEDU	CIRIBOYA	IRIONA	COLON	0	9	9			L. 63,941.45		L. 63,941.45		CACAO	1.00	0.70		X	MARZO			9	18	PHIA-CASM	DIGNA SAMBULA	95765646		
9	2	NUUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	LAS NIGUAS	IRIONA	COLON	8	5	13			L. 34,167.81		L. 34,167.81		ABEJAS	0.25	0.17		X	JULIO			13	0	PERSONA PARTICULAR	FRANCISCO CHAVARRIA	97765431	10 CAJAS	
10	3	EL RANCHO 2	BARRANCO CHELE	IRIONA	COLON	6	2	8			L. 227,607.00		L. 227,607.00		GANADO	30.00	20.92		X	JUNIO			8	16	PERSONA PARTICULAR	FIDENCIO GOMEZ	98399412	30 CABEZAS	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>		<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 325,716.26</b>		<b>L. 325,716.26</b>		<b>31.25</b>	<b>21.79</b>					<b>30</b>	<b>34</b>						
<b>AGOSTO</b>																													
<b>Litoral</b>																													
11	1	EACP Fe y Amor	Los Cerritos	Tela	Atlantida	0	12	12			L. 25,000.00		L. 12,000.00	L. 37,000.00	Aves de postura de las rojas		108 aves		x	16/08/2017	50%		12	60		Jorge Turcios y Angel Castillo.	97790045 y 96629585	Coordinacion con ONG Internacional CORAL REFF ALIANCE y Proyecto Marino Costero de la Secretaria de MiAmbiente en funcion de hacer pesca responsable	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			<b>L. 25,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 12,000.00</b>	<b>L. 37,000.00</b>									<b>12</b>	<b>60</b>					
<b>11</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL III TRIMESTRE</b>				<b>60</b>	<b>47</b>	<b>107</b>			<b>L. 109,000.00</b>	<b>L. 1,415,716.26</b>	<b>L. 186,200.00</b>	<b>L. 1,710,916.26</b>			<b>31.25</b>	<b>21.79</b>					<b>107</b>	<b>230</b>					
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>69</b>	<b>50</b>	<b>119</b>		<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>1,415,716.26</b>	<b>191,000.00</b>	<b>1,771,716.26</b>			<b>31.25</b>	<b>21.79</b>	<b>0</b>			<b>0.6</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>230</b>				

**PROYECTOS INCORPORADOS POR LA UCP DEL "PAN"**  
**PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE, 2017**

PERÍODO: (ENERO A SEPTIEMBRE), 2017

N°	EACP	Ubicación Geográfica			Benef			Monto por tipo de financiamiento (L.)					Tipo de Producción	Área de cultivo		Estado del Proyecto		Nivel de Avance			Generación de Empleos		Fuente Financiera, Específica		Contacto		Observaciones				
		Aldea	Municipio	Depto	H	M	T	PAN	Donación	Préstamo	Fondos Propios	Total del Proyecto		mz.	has.	Cartera	Ejecución	Inicio	Intermedio	Cierre	Directos	Indirectos	Nombre	Celular							
<b>ENERO</b>																															
<b>FEBRERO</b>																															
1	1	Convenio INA-Municipalidad Las Vegas, Santa Bárbara	Casco Urbano	Las Vegas	Santa Bárbara	0	41	41	L. 300,000.00	L. 200,000.00					L. 500,000.00	Avícola (Aves ponedoras)					X	X						PAN/Municipalidad de Las Vegas			Con la aportación del INA se compraron las aves ponedoras.
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>L. 300,000.00</b>	<b>L. 200,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>			<b>L. 500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>													
<b>MARZO</b>																															
2	1	La Reyna	La Reyna	Proteccion	S.B	6	7	13	L. 244,000.00	L. 52,592.00					L. 296,592.00	Ganadería y pastos mejorados	22.00	15.34			X	X				23	12	PAN			
3	2	Gracias a Dios	Gracias a Dios	Macuelizo	S.B	17	0	17	L. 244,000.00	L. 52,592.00					L. 296,592.00	Ganadería y pastos mejorados	19.00	13.25			X	X				35	8	PAN			
4	3	20 de Septiembre	Ocotal	Quimistan	S.B	13	0	13	L. 244,000.00	L. 38,240.00					L. 282,240.00	Ganadería y pastos mejorados	12.00	8.37			X	X				11	6	PAN			
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>36</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>L. 732,000.00</b>	<b>L. 143,424.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>			<b>L. 875,424.00</b>		<b>53.00</b>	<b>36.95</b>													
4	<b>TOTAL I TRIMESTRE</b>						<b>36</b>	<b>48</b>	<b>84</b>	<b>L. 1,032,000.00</b>	<b>L. 343,424.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>			<b>L. 1,375,424.00</b>		<b>53.00</b>	<b>36.95</b>												
<b>ABRIL</b>																															
5	1	Caja de Ahorro y Crédito "Solidaridad y Esperanza" (SOLES)		Lejamani	Comayagua	10	7	17		240,000.00				240,000.00	Ganado de doble propósito	10.00	6.97			x	x				10	18	Convenio INA-OABI			Los costos logísticos (traslado, veterinario, documentación entre otros) es la contraparte de empresas beneficiadas./ Las hectareas corresponden al pasto mejorado para alimentación del ganado.	
6	2	Caja Rural " Sagrado Corazón"	El Pedernal	San José	La Paz	5	6	11		240,000.00				240,000.00		10.00	6.97			x	x				10	18					
7	3	EACP Unidad y Democracia	Santa Cruz	Silca	Olancho	5	3	8		240,000.00				240,000.00		10.00	6.97			x	x				10	18					
8	4	EACP San Roque	Jutiquire	Juticalpa	Olancho	9	3	12		240,000.00				240,000.00		10.00	6.97			x	x				10	18					
9	5	Cooperativa Agropecuaria La Empalizada	La Empalizada	Juticalpa	Olancho	0	9	9		240,000.00				240,000.00		10.00	6.97			x	x				10	18					
10	6	EACP La Montañuela	Punuaire	Juticalpa	Olancho	7	4	11		240,000.00				240,000.00		10.00	6.97			x	x				10	18					
11	7	EACP 3 de Marzo	Tempiscapa	Juticalpa	Olancho	11	5	16		240,000.00				240,000.00		10.00	6.97			x	x				10	18					
12	8	EACP Potrerillos N° 1	Potrerillos	Juticalpa	Olancho	10	10	20		240,000.00				240,000.00		10.00	6.97			x	x				10	18					
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>57</b>	<b>47</b>	<b>104</b>		<b>L. 1,920,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>			<b>L. 1,920,000.00</b>		<b>80.00</b>	<b>55.76</b>							<b>80</b>	<b>144</b>					
<b>MAYO</b>																															
13	1	Socios Trabajadores	Las Minas Aguan	Olanchito	Yoro	11	1	12		224,000.00			52,592.00	276,592.00	Ganadería y pastos mejorados	15.00	10.46			X	X				16	11	Convenio INA-OABI				
14	2	Los Fuertes	San Carlos	Olanchito	Yoro	7	2	9		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				23	12					
15	3	Unidos Venceremos	Orica	Saba	Colon	17	0	17		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				35	8					
16	4	Iro de Enero	Panama	Trujillo	Colon	6	3	9		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				19	12					
17	5	Familias Unidas #1	Guadalupe Carney	Trujillo	Colon	11	1	12		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				11	13					
18	6	Tres de Junio	El Coco	Trujillo	Colon	8	9	17		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				8	16			La EACP Nueva Esperanza del Aguan fue beneficiada inicialmente, pero por conflictos internos se le quito el hato. (Beneficiarios (as) H=9 M=5 T=11		
19	7	El Palenque	Palenque	Pimienta	Cortes	4	3	7		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				5	6					
20	8	Maranatha		Pimienta	Cortes	7	2	9		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				9	7					
21	9	09 de Octubre		Choloma	Cortes	8	5	13		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				11	6					
22	10	Tilapias del Aguila	El Aguila	Danli	El Paraiso	8	4	12		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				8	11					
23	11	Nuevo Calpules	Quebrada Larga	Danli	El Paraiso	16	0	16		224,000.00			52,592.00	276,592.00		15.00	10.46			X	X				7	12					
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>103</b>	<b>30</b>	<b>133</b>		<b>L. 0.00</b>	<b>L. 2,464,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 578,512.00</b>	<b>L. 3,042,512.00</b>		<b>165.00</b>	<b>115.01</b>								<b>152</b>	<b>114</b>					
<b>JUNIO</b>																															
24	1	EL MATAZANO	El Matazano	Danli	El Paraiso	8	3	11	320,000.00				176,500.00	496,500.00	Maiz	25.00	17.43			x	x				17	22	PAN				
25	2	NUEVO CEDEÑO	Paso Hondo	Danli	El Paraiso	10	2	12	320,000.00				176,500.00	496,500.00	Maiz	25.00	17.43			x	x				12	25	PAN				
26	3	PLENO 2001	Chichicaste	Danli	El Paraiso	9	5	14	320,000.00				176,500.00	496,500.00	Maiz	25.00	17.43			X	X				16	20	PAN				
27	4	SANTA INES	Maugular	Danli	El Paraiso	14	3	17	320,000.00				176,500.00	496,500.00	Maiz	25.00	17.43			X	X				10	14	PAN				
28	5	Caja Rural Sociedad Unida	Las Crucitas	Santa Bárbara	Santa Bárbara	6	6	12	320,000.00				86,250.00	406,250.00	Maiz	30.00	20.92			X	X				13	20	PAN				
29	6	NETEAPA	Las Champas	Moroceli	El Paraiso	6	0	6	244,000.00			75,000.00	319,000.00	Ganado y pastos mejorados	16.00	11.16			X	X				6	8	Convenio INA-OABI					
30	7	NUEVA JERUSALEM	Los Limones	Moroceli	El Paraiso	7	2	9	244,000.00			53,000.00	297,000.00	Ganado y pastos mejorados	10.00	6.97			x	x				4	6	Convenio INA-OABI					
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>60</b>	<b>21</b>	<b>81</b>	<b>L. 1,600,000.00</b>	<b>L. 488,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 920,250.00</b>	<b>L. 3,008,250.00</b>		<b>156.00</b>	<b>108.77</b>								<b>78</b>	<b>115</b>						
26	<b>SUB-TOTALES II TRIM</b>						<b>220</b>	<b>98</b>	<b>318</b>	<b>L. 1,600,000.00</b>	<b>L. 4,872,000.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 1,498,762.00</b>	<b>L. 7,970,762.00</b>		<b>401.00</b>	<b>279.54</b>								<b>310</b>	<b>373</b>					

**PROYECTOS INCORPORADOS POR LA UCP DEL "PAN"**  
**PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE, 2017**

PERIODO: (ENERO A SEPTIEMBRE), 2017

N°	EACP	Ubicación Geográfica			Benef			Monto por tipo de financiamiento (L.)					Tipo de Producción	Área de cultivo		Estado del Proyecto		Nivel de Avance			Generación de Empleos		Fuente Financiera, Especifique	Contacto		Observaciones			
		Aldea	Municipio	Depto	H	M	T	PAN	Donación	Préstamo	Fondos Propios	Total del Proyecto		mz.	has.	Cartera	Ejecución	Inicio	Intermedio	Cierre	Directos	Indirectos		Nombre	Celular				
<b>JULIO</b>																													
31	1	Convenio INA-Municipalidad de Las Vegas	Andes y cedral	Las Vegas	Santa Barbara	152	86	238	300,000.00				174,000.00	474,000.00	Establecimiento de viveros para la producción de 10,000 plantas de aguacate hass		47.00		X		x			42.00	144.00	PAN			
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>152</b>	<b>86</b>	<b>238</b>	<b>L. 300,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 174,000.00</b>	<b>L. 474,000.00</b>		<b>47.00</b>						<b>42</b>	<b>144</b>							
<b>AGOSTO</b>																													
32	1	Cooperativa de pimienta gorda	varias aldeas de ilama	ILAMA	Santa Barbara	45	40	85	300,000.00				40,674.00	340,674.00	Establecimiento de viveros de 15,000 planta injertas de pimienta gorda para la siembra de 85 Mzs	85.00	59.26		X		X			42	340	PAN			
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>45</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>L. 300,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 40,674.00</b>	<b>L. 340,674.00</b>		<b>59.26</b>						<b>42</b>	<b>340</b>							
<b>SEPTIEMBRE</b>																													
33	1	Cooperativa Agroforestal Rio Blanco	Rio Blanco	Catacamas	Olancho	6	3	9	308,490.00				99,050.00	407,540.00	Porcicultura				X	X				17	22	PAN			
34	2	12 de mayo	agua dulce	jutiapa	Altantida	11	4	15	280,000.00				32,500.00	312,500.00	Maiz	20.00	13.94		X	X				16	34	PAN			
35	3	BRISAS DEL MAR	LOPEZ BONITO	EL PORVENIR	Altantida	8	2	10	280,000.00				32,500.00	312,500.00	Maiz	20.00	13.94		x	x				12	28	PAN			
36	4	EL CARIBE	LIS LIS	BALFATE	COLON	7	1	8	280,000.00				32,500.00	312,500.00	Maiz	20.00	13.94		x	x				14	22	PAN			
<b>SUB- TOTAL</b>						<b>32</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>L. 1,148,490.00</b>				<b>L. 196,550.00</b>	<b>L. 1,345,040.00</b>		<b>60.00</b>	<b>41.83</b>							<b>59</b>	<b>106</b>				
<b>SUB-TOTALES III TRIM</b>						<b>229</b>	<b>136</b>	<b>365</b>	<b>L. 1,748,490.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 411,224.00</b>	<b>L. 2,159,714.00</b>		<b>60.00</b>	<b>148.10</b>								<b>143</b>	<b>590</b>				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>485</b>	<b>282</b>	<b>767</b>	<b>4,380,490.00</b>	<b>5,215,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,986.00</b>	<b>11,505,900.00</b>	<b>0</b>	<b>514.00</b>	<b>464.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>989</b>				

Fuente: División de Planificación

**CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA  
CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y ETNIAS**

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017

(Valores en Lempiras)

No.	ORGANIZACIÓN	MONTO ASIGNADO 2017 (Lps)	PAGOS REALIZADOS					TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE I DESEMBOLSO	TERCER TRIMESTRE II DESEMBOLSO			
<b>SECTOR REFORMADO</b>									
1	CNC (Confederacion Nacional de Campesinos)	700,000.00	<b>NO HUBO FIRMA DE CONVENIOS EN EL 1er TRIMESTRE</b>	175,000.00	175,000.00			350,000.00	<b>350,000.00</b>
2	AMTH (Asociacion de Mujeres Trabajadoras de Honduras)	200,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	<b>50,000.00</b>
3	UCDAH (Unidad Campesina de Desarrollo Agricola de Honduras)	300,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00		225,000.00	<b>75,000.00</b>
4	FECADH (Federacion de Comites Agropecuarios Diversificados de Honduras)	400,000.00		100,000.00	100,000.00			200,000.00	<b>200,000.00</b>
5	UNC (Union Nacional de Campesinos)	510,000.00		127,500.00	127,500.00	127,500.00		382,500.00	<b>127,500.00</b>
6	FECORAH (Federacion de Cooperativas Agropecuarias y Empresas de la R.A.H.)	500,000.00		125,000.00	125,000.00			250,000.00	<b>250,000.00</b>
7	ALCONH (Alianza Campesina de Organizaciones Nacionales de Honduras)	370,000.00		92,500.00	92,500.00	92,500.00		277,500.00	<b>92,500.00</b>
8	CENACH (Central Nacional Agropecuaria de campesinos de Honduras)	300,000.00		75,000.00	75,000.00			150,000.00	<b>150,000.00</b>
9	ONADEMUR (Organización Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural)	200,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	<b>50,000.00</b>
10	FOMUR (Federacion Olanchana de Mujeres Urbanas y Rurales)	200,000.00		50,000.00	50,000.00			100,000.00	<b>100,000.00</b>
11	FENACH (Federacion Nacional Campesina de Honduras)	500,000.00		125,000.00	125,000.00	125,000.00		375,000.00	<b>125,000.00</b>
<b>SUB TOTAL CNC</b>		<b>4,180,000.00</b>		<b>1,045,000.00</b>	<b>1,045,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>2,610,000.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	
12	COCOCH (Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras)	700,000.00		175,000.00	175,000.00		350,000.00	<b>350,000.00</b>	
13	ACAN (Asociacion Campesina Nacional)	500,000.00		125,000.00	125,000.00		250,000.00	<b>250,000.00</b>	
14	ADROH (Asociacion de Desarrollo Rural de Campesinos de Honduras)	250,000.00		62,500.00	62,500.00		125,000.00	<b>125,000.00</b>	
15	ANACH (Asociacion Nacional de Nampesinos de Honduras)	550,000.00		137,500.00	137,500.00	137,500.00	412,500.00	<b>137,500.00</b>	
16	CNTC (Central Nacional de Trabajadores del Campo)	500,000.00		125,000.00	125,000.00	125,000.00	375,000.00	<b>125,000.00</b>	
17	OCH (Organización Campesina de Honduras)	350,000.00		87,500.00	87,500.00	87,500.00	262,500.00	<b>87,500.00</b>	
18	UTC (Union de Trabajadores del Campo)	355,000.00		88,750.00	57,687.50		146,437.50	<b>208,562.50</b>	
<b>SUB TOTAL COCOCH</b>		<b>3,205,000.00</b>		<b>801,250.00</b>	<b>770,187.50</b>	<b>350,000.00</b>	<b>1,921,437.50</b>	<b>1,283,562.50</b>	
19	CHMC (Confederacion Hondureña de Mujeres Campesinas)	700,000.00		175,000.00	175,000.00	175,000.00	525,000.00	<b>175,000.00</b>	
20	ANAMUCH (Asociacion Nacional de Mujeres Campesinas de Honduras)	350,000.00		87,500.00	87,500.00		175,000.00	<b>175,000.00</b>	
21	FEHMUC (Federacion para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina)	350,000.00		87,500.00	87,500.00	87,500.00	262,500.00	<b>87,500.00</b>	
22	CODIMCA (Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina)	350,000.00		87,500.00	87,500.00		175,000.00	<b>175,000.00</b>	
23	UMCAH (Union de Mujeres Campesinas de Honduras)	400,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	<b>100,000.00</b>	
24	AHMUC (Asociacion Hondureña de Mujeres Campesinas)	350,000.00		87,500.00	87,500.00	87,500.00	262,500.00	<b>87,500.00</b>	
<b>SUB TOTAL CHMC</b>		<b>2,500,000.00</b>		<b>625,000.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
<b>TOTAL SECTOR REFORMADO</b>		<b>9,885,000.00</b>		<b>2,471,250.00</b>	<b>2,440,187.50</b>	<b>1,320,000.00</b>	<b>6,231,437.50</b>	<b>3,653,562.50</b>	
<b>SECTOR ETNICO</b>									
25	ONILH (Organización nacional Indigena Lenca de Honduras)	120,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	<b>30,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL ETNIAS</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>10,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,501,250.00</b>	<b>2,470,187.50</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>6,321,437.50</b>	<b>3,683,562.50</b>	

**NOTA:** EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA FIRMA DE LOS CONVENIOS Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR LOS DESEMBOLSOS

ANEXO No 6A  
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO



INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS, VENTA DE TIERRA  
Y OTROS INGRESOS 2017 (Fuente: Contabilidad)  
ACUMULADO I/II/III/IV TRIMESTRE 2017

REGIONAL	Primer Trimestre												Acumulado I Trimestre			
	Gastos Administrativos				Venta de Tierras				Otros Ingresos				Gastos Administrativos	Venta de Tierra	Otros Ingresos	Gran Total
	Enero	Febrero	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo	Total				
NORTE	8,236.00	54,251.11	32,379.10	94,866.21	638,902.14	663,853.88	693,882.35	1,996,638.37	0.00	5,700.00	19,945.27	25,645.27	94,866.21	1,996,638.37	25,645.27	2,117,149.85
SUR	13,635.91	5,637.20	6,889.44	26,162.55	662,628.98	277,836.69	460,042.52	1,400,508.19	6,840.63	13,198.59	26,564.00	46,603.22	26,162.55	1,400,508.19	46,603.22	1,473,273.96
OCCIDENTE	51,423.44	116,960.12	74,036.53	242,420.09	253,982.99	585,159.25	255,778.90	1,094,921.14	250.00	43,041.29	49,870.97	93,162.26	242,420.09	1,094,921.14	93,162.26	1,430,503.49
CENTRAL (COMAYAGUA)	10,231.22	9,545.83	14,981.97	34,759.02	265,065.55	433,399.38	236,987.66	935,452.59	200.50	5,414.39	11,322.00	16,936.89	34,759.02	935,452.59	16,936.89	987,148.50
ORIENTE	12,611.45	34,756.72	46,707.74	94,075.91	43,560.25	230,005.52	165,957.34	439,523.11	600.00	600.04	400.00	1,600.04	94,075.91	439,523.11	1,600.04	535,199.06
OLANCHO	10,942.54	95,449.94	102,522.02	208,914.50	24,930.11	277,015.49	317,600.63	619,546.23	200.00	1,600.00	1,400.00	3,200.00	208,914.50	619,546.23	3,200.00	831,660.73
LITORAL ATLÁNTICO	10,406.26	21,176.20	16,711.95	48,294.41	68,570.57	169,454.79	126,941.68	364,967.04	0.00	6,657.41	4,652.50	11,309.91	48,294.41	364,967.04	11,309.91	424,571.36
BAJO AGUÁN	0.00	53,367.18	14,033.28	67,400.46		371,657.85	224,578.32	596,236.17	0.00	200.00	0.00	200.00	67,400.46	596,236.17	200.00	663,836.63
FCO. MORAZÁN	12,191.08	8,737.05	12,463.95	33,392.08	180,087.81	235,527.21	418,965.10	834,580.12	16,042.19	197,016.08	64,409.03	277,467.30	33,392.08	834,580.12	277,467.30	1,145,439.50
<b>TOTAL</b>	<b>129,677.90</b>	<b>399,881.35</b>	<b>320,725.98</b>	<b>850,285.23</b>	<b>2,137,728.40</b>	<b>3,243,910.06</b>	<b>2,900,734.50</b>	<b>8,282,372.96</b>	<b>24,133.32</b>	<b>273,427.80</b>	<b>178,563.77</b>	<b>476,124.89</b>	<b>850,285.23</b>	<b>8,282,372.96</b>	<b>476,124.89</b>	<b>9,608,783.08</b>

REGIONAL	Segundo Trimestre												Acumulado II Trimestre			
	Gastos Administrativos				Venta de Tierras				Otros Ingresos				Gastos Administrativos	Venta de Tierra	Otros Ingresos	Gran Total
	Abril	Mayo	Junio	Total	Abril	Mayo	Junio	Total	Abril	Mayo	Junio	Total				
NORTE	43,522.55	59,671.02	70,070.41	173,263.98	583,159.87	378,506.43	996,687.45	1,958,353.75	6,335.00	20,570.00	14,701.39	41,606.39	173,263.98	1,958,353.75	41,606.39	2,173,224.12
SUR	1,376.70	10,512.42	1,600.00	13,489.12	417,544.87	649,723.28	564,867.23	1,632,135.38	17,836.00	28,075.00	30,468.00	76,379.00	13,489.12	1,632,135.38	76,379.00	1,722,003.50
OCCIDENTE	72,820.75	145,813.79	107,089.63	325,724.17	226,222.94	312,559.97	198,496.11	737,279.02	38,841.63	42,407.43	25,960.55	107,209.61	325,724.17	737,279.02	107,209.61	1,170,212.80
CENTRAL (COMAYAGUA)	33,875.47	29,477.52	2,752.44	66,105.43	348,558.99	354,908.64	4,509.48	707,977.11	7,000.00	11,262.00	4,292.00	22,554.00	66,105.43	707,977.11	22,554.00	796,636.54
ORIENTE	60,699.84	26,730.00	33,178.15	120,607.99	300,423.09	92,769.00	101,131.20	494,323.29	800.00	6,200.00	400.00	7,400.00	120,607.99	494,323.29	7,400.00	622,331.28
OLANCHO	103,041.48	48,428.68	196,824.81	348,294.97	231,673.49	46,101.00	276,552.08	554,326.57	3,348.00	403.00	2,400.00	6,151.00	348,294.97	554,326.57	6,151.00	908,772.54
LITORAL ATLÁNTICO	1,587.16	11,405.82	27,706.66	40,699.64	52,497.30	254,208.61	388,998.77	695,704.68	3,949.44	2,300.05	4,983.00	11,232.49	40,699.64	695,704.68	11,232.49	747,636.81
BAJO AGUÁN	57,867.83	84,629.51	36,672.40	179,169.74	296,269.20	451,682.68	387,763.89	1,135,715.77	600.00	400.00	1,000.00	2,000.00	179,169.74	1,135,715.77	2,000.00	1,316,885.51
FCO. MORAZÁN	19,717.43	190,588.73	45,293.88	255,600.04	189,864.59	4,549,923.30	1,363,242.07	6,103,029.96	311,070.67	124,561.62	132,978.15	568,610.44	255,600.04	6,103,029.96	568,610.44	6,927,240.44
<b>TOTAL</b>	<b>394,509.21</b>	<b>607,257.49</b>	<b>521,188.38</b>	<b>1,522,955.08</b>	<b>2,646,214.34</b>	<b>7,090,382.91</b>	<b>4,282,248.28</b>	<b>14,018,845.53</b>	<b>389,780.74</b>	<b>236,179.10</b>	<b>217,183.09</b>	<b>843,142.93</b>	<b>1,522,955.08</b>	<b>14,018,845.53</b>	<b>843,142.93</b>	<b>16,384,943.54</b>

<b>ACUMULADO: PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE</b>	<b>2,373,240.31</b>	<b>22,301,218.49</b>	<b>1,319,267.82</b>	<b>25,993,726.62</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

REGIONAL	Tercer Trimestre												Acumulado III Trimestre			
	Gastos Administrativos				Venta de Tierras				Otros Ingresos				Gastos Administrativos	Venta de Tierra	Otros Ingresos	Gran Total
	Julio	Agosto	Septiembre	Total	Julio	Agosto	Septiembre	Total	Julio	Agosto	Septiembre	Total				
NORTE	90,049.42	31,983.55	21,727.70	143,760.67	1,003,934.71	641,433.92	425,835.36	2,071,203.99	17,768.00	7,509.20	23,970.66	49,247.86	143,760.67	2,071,203.99	49,247.86	2,264,212.52
SUR	12,960.89	10,878.58	512,004.00	535,843.47	355,141.13	1,517,472.11	805,044.20	2,677,657.44	30,361.63	16,180.67	30,272.23	76,814.53	535,843.47	2,677,657.44	76,814.53	3,290,315.44
OCCIDENTE	27,904.50	14,978.83	26,563.05	69,446.38	53,457.99	15,429.55	80,938.39	149,825.93	40,976.43	35,661.97	43,160.33	119,798.73	69,446.38	149,825.93	119,798.73	339,071.04
CENTRAL (COMAYAGUA)	15,589.63	55,774.44	11,350.31	82,714.38	359,232.63	308,534.19	140,673.62	808,440.44	205,301.79	51,502.50	23,772.62	280,576.91	82,714.38	808,440.44	280,576.91	1,171,731.73
ORIENTE	89,954.33	120,599.62	87,907.76	298,461.71	121,347.24	263,481.01	95,604.24	480,432.49	2,200.00	800.00	200.00	3,200.00	298,461.71	480,432.49	3,200.00	782,094.20
OLANCHO	41,066.09	134,453.23	14,330.72	189,850.04	132,331.54	72,340.67	9,578.36	214,250.57	1,000.00	1,200.00	600.00	2,800.00	189,850.04	214,250.57	2,800.00	406,900.61
LITORAL ATLÁNTICO	42,186.42	47,389.62	5,046.45	94,622.49	194,437.40	142,641.38	314,022.60	651,101.38	15,368.47	650.00	1,060.00	17,078.47	94,622.49	651,101.38	17,078.47	762,802.34
BAJO AGUÁN	77,163.20	33,819.65	58,476.76	169,459.61	889,991.42	766,062.36	681,641.97	2,337,695.75	600.00	400.00	1,200.00	2,200.00	169,459.61	2,337,695.75	2,200.00	2,509,355.36
FCO. MORAZÁN	0.00	49,730.87	99,796.16	149,527.03	0.00	1,078,457.45	4,077,593.23	5,156,050.68	0.00	112,523.14	318,312.05	430,835.19	149,527.03	5,156,050.68	430,835.19	5,736,412.90
<b>TOTAL</b>	<b>396,874.48</b>	<b>499,608.39</b>	<b>837,202.91</b>	<b>1,733,685.78</b>	<b>3,109,874.06</b>	<b>4,805,852.64</b>	<b>6,630,931.97</b>	<b>14,546,658.67</b>	<b>313,576.32</b>	<b>226,427.48</b>	<b>442,547.89</b>	<b>982,551.69</b>	<b>1,733,685.78</b>	<b>14,546,658.67</b>	<b>982,551.69</b>	<b>17,262,896.14</b>

<b>ACUMULADO: PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE</b>	<b>4,106,926.09</b>	<b>36,847,877.16</b>	<b>2,301,819.51</b>	<b>43,256,622.76</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

TODAS LAS FUENTES



13/10/2017 13:42:03

Gestión: 2017

R\_ING\_EINREC\_01\_DETM

Página 1 de 1

Nivel Institucional : Instituto Nacional Agrario		Fecha	Institucion	GA	Tipo Ingr.	Rubro Ingr.	Rubro Det.
Etapa : APROBADO		Desde :	Hasta :	500	500		
Rubro de Ingreso	Nombre	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecución		Percibido
					Devengado		
16	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>17,108,307.28</b>		<b>17,108,307.28</b>
16 1	<b>VENTA BRUTA DE BIENES</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>17,108,307.28</b>		<b>17,108,307.28</b>
16 1 99	Venta Bruta de Bienes Varios	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	17,108,307.28		17,108,307.28
18	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTIT</b>	<b>228,794,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,794,160.00</b>	<b>59,000,000.00</b>		<b>59,000,000.00</b>
18 1	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL C</b>	<b>228,794,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,794,160.00</b>	<b>59,000,000.00</b>		<b>59,000,000.00</b>
18 1 01	Transferencias Corrientes de la Administración Central	228,794,160.00	0.00	228,794,160.00	59,000,000.00		59,000,000.00
22	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18,137,953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,137,953.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,500,000.00</b>
22 1	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL G</b>	<b>18,137,953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,137,953.00</b>	<b>2,500,000.00</b>		<b>2,500,000.00</b>
22 1 01	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,137,953.00	0.00	18,137,953.00	2,500,000.00		2,500,000.00
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>78,608,307.28</b>		<b>78,608,307.28</b>



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DETALLADO



13/10/2017 13:33:58  
Gestión: 2017

R\_ING\_EINREC\_02\_FF\_DIRUB

Página 1 de 1

**Momento :** DEVENGADO/PERCIBIDO      **Desde :** 01 ENE 2017      **Institución :** 500      **GA :**      **Fuente :**      **Organismo :**  
**Etapa :** APROBADO      **Hasta :** 30 SEP 2017      500

**Institucion :** 500 Instituto Nacional Agrario

**Fuente de Financiamiento :** 11 Tesoro Nacional

Rubro Ingreso	Nombre	Presupuesto			Ejecución		Saldo	
		Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	Percibido	Devengado	Percibido
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION	228,794,160.00	0.00	228,794,160.00	188,605,402.34	188,605,402.34	40,188,757.66	40,188,757.66
181	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIEF	228,794,160.00	0.00	228,794,160.00	188,605,402.34	188,605,402.34	40,188,757.66	40,188,757.66
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	228,794,160.00	0.00	228,794,160.00	188,605,402.34	188,605,402.34	40,188,757.66	40,188,757.66
22	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,137,953.00	0.00	18,137,953.00	8,740,600.00	8,740,600.00	9,397,353.00	9,397,353.00
221	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIER	18,137,953.00	0.00	18,137,953.00	8,740,600.00	8,740,600.00	9,397,353.00	9,397,353.00
22101	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,137,953.00	0.00	18,137,953.00	8,740,600.00	8,740,600.00	9,397,353.00	9,397,353.00
<b>TOTAL GENERAL POR FUENTE :</b>		<b>246,932,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,932,113.00</b>	<b>197,346,002.34</b>	<b>197,346,002.34</b>	<b>49,586,110.66</b>	<b>49,586,110.66</b>

**Fuente de Financiamiento :** 12 Recursos Propios

Rubro Ingreso	Nombre	Presupuesto			Ejecución		Saldo	
		Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	Percibido	Devengado	Percibido
16	INGRESOS DE OPERACION	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	43,264,938.15	43,264,938.15	0.00	0.00
161	VENTA BRUTA DE BIENES	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	43,264,938.15	43,264,938.15	0.00	0.00
16199	Venta Bruta de Bienes Varios	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	43,264,938.15	43,264,938.15	0.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Transferencias de Capital de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL POR FUENTE :</b>		<b>36,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>43,264,938.15</b>	<b>43,264,938.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL POR INSTITUCION :</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>240,610,940.49</b>	<b>240,610,940.49</b>	<b>49,586,110.66</b>	<b>49,586,110.66</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>240,610,940.49</b>	<b>240,610,940.49</b>	<b>49,586,110.66</b>	<b>49,586,110.66</b>

**ANEXO No. 7A**  
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**



**RESUMEN DE RESOLUCIONES EMITIDAS**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE, 2016**

No	Oficina Regional y/o Departamentos	COMPRA DE TIERRA	EXPROPIACIÓN	RECUPERACIÓN	DOMINIO PLENO	DESMEMBRAMIENTO	AUTORIZACIÓN PARA VENTA	AUTORIZACIÓN DE CONTRATO	ADJUDIC DE TIERRA	NATURALEZA JURIDICA	TITULACIÓN	MODIFICACION PERSONERÍA JURÍDICA	SUSPENSA DE MANERA INDEFINIDA	CAMBIO DE NOMBRE	GARANTÍA DE OCUPACIÓN	DENUNCIA DE TERRENO	RECLAMOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
<b>1</b>	<b>Regional Zona Norte</b>																	
a)	Cortés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Santa Bárbara	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
c)	Yoro	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>Regional Zona Sur</b>																	
a)	Choluteca	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
b)	Valle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Regional Zona Occidente</b>																	
a)	Copan	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
b)	Lempira	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
c)	Ocotepeque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Regional Zona Central (Comayagua)</b>																	
a)	Comayagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	La Paz	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
c)	Intibuca	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Regional Zona Oriental</b>																	
a)	El Paraiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Regional Zona Olancho</b>																	
a)	Olancho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Regional Zona Litotral Atlántico</b>																	
a)	Atlántida	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>Regional Zona del Aguan</b>																	
a)	Colón	0	0	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	10
b)	Gracias a Dios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Yoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Regional Zona Francisco Morazán</b>																	
a)	Francisco Morazán.	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
b)	Oficinas Centrales -Isla.Bahia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>55</b>

Fuente: Secretaría General

División de Planificación

**RESUMEN DE RESOLUCIONES EMITIDAS**  
**PERIODO: DE ENERO A SEPTIEMBRE, 2017**

No	Oficina Regional y/o Departamentos	COMPRA DE TIERRA	EXPROPIACIÓN	RECUPERACIÓN	DOMINIO PLENO	DESMEMBRAMIENTO	AUTORIZACIÓN PARA VENTA	AUTORIZACIÓN DE CONTRATO	ADJUDICACIÓN DE TIERRA	NATURALEZA JURÍDICA	TITULACIÓN	MODIFICACIÓN PERSONERÍA JURÍDICA	SUSPENSA DE MANERA INDEFINIDA	CAMBIO DE NOMBRE	GARANTÍA DE OCUPACIÓN	DENUNCIA DE TERRENO	RECLAMOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
<b>1</b>	<b>Regional Zona Norte</b>																	
a)	Cortés	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11
b)	Santa Bárbara	5	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	21
c)	Yoro	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
	<b>Sub Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>2</b>	<b>Regional Zona Sur</b>																	
a)	Choluteca	0	3	0	30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	38
b)	Valle	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>3</b>	<b>Regional Zona Occidente</b>																	
a)	Copan	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
b)	Lempira	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
c)	Ocotepeque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Regional Zona Central (Comayagua)</b>																	
a)	Comayagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	La Paz	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
c)	Intibuca	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Regional Zona Oriental</b>																	
a)	El Paraiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Regional Zona Olancho</b>																	
a)	Olancho	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>7</b>	<b>Regional Zona Litotral Atlántico</b>																	
a)	Atlántida	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Regional Zona del Aguan</b>																	
a)	Colón	1	1	0	8	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	2	5	22
b)	Gracias a Dios	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
c)	Yoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>Regional Zona Francisco Morazán</b>																	
a)	Francisco Morazán.	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	17
b)	Oficinas Centrales -Isla.Bahia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>152</b>

Fuente: Secretaría General

División de Planificación



**INFORME DE PERSONALIDADES JURIDICAS EMITIDAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017**

No.	# EXP.	NOMBRE DE LA EMPRESA	LUGAR	MUNICIPIO	REGIONAL	DEPTO.	H	M	T	ENTRADA	TRAMITE	AFILIAC.	INSCRITO BAJO EL			FECHA DE EMISION
													FOLIO	TOMO	ASIENTO	
<b>MES DE ENERO 2017</b>																
<b>MES DE FEBRERO 2017</b>																
<b>MES DE MARZO 2017</b>																
<b>TOTAL I TRIMESTRE</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>MES DE ABRIL 2017</b>																
1	105646	Renacer		Dulce Nombre de Culmi	Olancho	Olancho	14	12	26			Consti.	Indep.		may-17	8823
2	106342	Once de Junio		Manto	Olancho	Olancho	12	0	12			Consti.	Indep.		may-17	8824
3	105645	Jamasquire Abajo		Patuca	Olancho	Olancho	4	7	11			Consti.	Indep.		may-17	8822
4	106218	12 de Junio		San Francisco de Ojuela	Norte	Santa Bárbara	13	2	15			Consti.	Indep.		may-17	8820
5	104166	Agua de Vida	Naranjito		Norte	Santa Bárbara	14	4	18			Consti.	ANACH		may-17	8819
6	106343	Luz y Esperanza		Manto	Olancho	Olancho	2	17	19			Consti.	Indep.		may-17	8825
7	106089	Wampusito		Culmi	Olancho	Olancho	10	11	21			Consti.	Indep.		may-17	8824
<b>Total</b>							<b>69</b>	<b>53</b>	<b>122</b>							
<b>MES DE MAYO 2017</b>																
1	106063	Una Nueva Florida se Levanta No. 1		Florida	Occidente	Copán	21	6	27			Const.	UNC		may-17	8829
2	106068	Una Nueva Florida se Levanta No. 2		Florida	Occidente	Copán	28	3	31			Const.	UNC		may-17	8828
3	106345	Las Américas		Patuca	Olancho	Olancho	11	1	12			Const.	Indep.		may-17	8832
4	105682	Trabajadores de Vallecito Rio Tinto		Catacamas	Olancho	Olancho	13	1	14			Const.	Indep.		may-17	8833
5	106246	Jóvenes Emprendedores Formando Futuro		Trujillo	Bajo Aguán	Colón	9	23	32			Const.	COAPALMA		may-17	8830
<b>Total</b>							<b>82</b>	<b>34</b>	<b>116</b>							
<b>MES DE JUNIO 2017</b>																
1	106594	El Arado		Trujillo	Bajo Aguán	Colón	11	2	13			Const.	Indep.			
2	106435	La Bendición		Cantarranas	F.M.	F.M.	9	4	13			Const.	FECADEH		may-17	8835
3	106091	Río Blanco		Dulce Nombre de Culmí	Olancho	Olancho	18	3	21			Const.	Indep.		may-17	8815
4	106092	Río Largo (EAPRIL)		Dulce Nombre de Culmí	Olancho	Olancho	8	1	9			Const.	Indep.		may-17	8816
5	105577	Nuevo Amanecer		Patuca	Olancho	Olancho	11	6	17			Const.	Indep.		may-17	8817
6	106133	Trece de Octubre		Trujillo	Bajo Aguán	Colón	28	14	42			Const.	Indep.		may-17	8818
7	105571	Los Angeles		Azacualpa	Norte	Sta.Bárbara	70	18	88			Const.	FENACH		may-17	8812
8	105314	Altos de San José		La Ceiba	L.Atlántida	Atlántida	10	14	24			Const.	Indep.		may-17	8813
9	106403	Perla del Aguán		Tocoa	Bajo Aguán	Colón	20	18	38			Const.	Indep.		may-17	8814
<b>Total</b>							<b>185</b>	<b>80</b>	<b>265</b>							
21	<b>TOTAL II TRIMESTRE</b>						<b>336</b>	<b>167</b>	<b>503</b>							
<b>MES DE JULIO 2017</b>																
1	106453	Nuevo Ebenezer		Tocoa	Bajo Aguán	Colón	38	31	69				Indep.			
2	106454	Familias Unidas		Tocoa	Bajo Aguán	Colón	15	11	26				Indep.			
3	106436	La Concordia		Cantarranas	F.M.	F.M.	4	1	5				FECADEH			
<b>Total</b>							<b>57</b>	<b>43</b>	<b>100</b>							
<b>MES DE AGOSTO 2017</b>																
<b>Total</b>																
<b>MES DE SEPTIEMBRE 2017</b>																
1	106069	Una Nueva Florida se Levanta No. 5		Florida	Occidente	Copán	13	7	20			Const.	UNC			
2	106893	Sol Naciente		Progreso	Norte	Yoro	8	7	15			Const.	Hondupalma			
3	106436	La Concordia		Cantarranas	F.M.	F.M.	4	1	5			Const.	Fecadeh			
<b>Total</b>							<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>							
6	<b>TOTAL TRIMESTRE</b>						<b>82</b>	<b>58</b>	<b>140</b>							
27	<b>TOTAL ENERO - SEPTIEMBRE</b>						<b>418</b>	<b>225</b>	<b>643</b>							

**ANEXO 9A**  
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**  
**CUADRO GENERAL DE LIMITES ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL**  
**PERIODO ANUAL 2017**

MES	Área Has	RESUMEN ANUAL DE LIMITES ADMINISTRATIVOS DE CATASTRO AGRARIO A NIVEL NACIONAL 2017								
		NORTE	SUR	OCCIDENTE	COMAYAGUA	ORIENTAL	OLANCHO	LIT ATLANT	AGUAN	FCO. MORAZAN
		Área (Has)	Área (Has)	Área (Has)	Área (Has)	Área (Has)	Área (Has)	Área (Has)	Área (Has)	Área (Has)
Enero	56,657.60		51,279.26		5,378.34					
Febrero	0.00									
Marzo	0.00									
<b>Sub Total</b>	<b>56,657.60</b>	<b>0.00</b>	<b>51,279.26</b>	<b>0.00</b>	<b>5,378.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Abril	17,314.72		17,314.72							
Mayo	0.00									
Junio	3,092.15	3,092.15								
<b>Sub Total</b>	<b>20,406.87</b>	<b>3,092.15</b>	<b>17,314.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Julio	8,760.81					8,760.81				
Agosto	0.00									
Septiembre	0.00									
<b>Sub Total</b>	<b>8,760.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,760.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Octubre	0.00									
Noviembre	0.00									
Diciembre	0.00									
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL Has</b>	<b>85,825.28</b>	<b>3,092.15</b>	<b>68,593.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,378.34</b>	<b>8,760.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN DE LIMITES PEDIALES EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL**

PERIODO: Enero a Septiembre , 2017 (Por mes y Trimestre)

MES	TOTAL		RESUMEN ANUAL DE LIMITES PEDIALES REGIONALES + CENTRAL (ENERO - DICIEMBRE 2017)																			
	PREDIOS	Hectareas	NORTE		SUR		OCCIDENTE		COMAYAGUA		ORIENTAL		OLANCHO		LITORAL ATLANTICO		AGUAN		TALANGA		OFICINA CENTRAL	
			Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)	Pred	Área (Has)
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>																						
Enero	494	2,591.72	256	1,072.83	42	60.72			19	657.66	34	53.95	142	744.46							1	2.10
Febrero	154	1,834.26	7	347.68	9	63.44			82	271.92	13	256.10	6	50.24	24	55.19	5	562.38			8	227.31
Marzo	433	868.87			27	119.79	162	67.99	2	0.77	71	277.21	106	167.94	16	13.16	47	154.79			2	67.22
<b>Sub Total</b>	<b>1,081</b>	<b>5,294.85</b>	<b>263</b>	<b>1,420.51</b>	<b>78</b>	<b>243.95</b>	<b>162</b>	<b>67.99</b>	<b>103</b>	<b>930.35</b>	<b>118</b>	<b>587.26</b>	<b>254</b>	<b>962.64</b>	<b>40</b>	<b>68.35</b>	<b>52</b>	<b>717.17</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>11</b>	<b>296.63</b>
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>																						
Abril	116	3,109.36	28	790.77			49	14.33			14	6.60	15	499.76			8	1,769.63			2	28.27
Mayo	261	2,074.12	20	1,212.93	11	96.82			5	176.76	31	9.87	57	357.46	16	20.85	118	192.75			3	6.68
Junio	316	878.26	5	196.83			116	190.46			103	225.18	7	53.08	17	15.81	66	196.10			2	0.80
<b>Sub Total</b>	<b>693</b>	<b>6,061.74</b>	<b>53</b>	<b>2,200.53</b>	<b>11</b>	<b>96.82</b>	<b>165</b>	<b>204.79</b>	<b>5</b>	<b>176.76</b>	<b>148</b>	<b>241.65</b>	<b>79</b>	<b>910.30</b>	<b>33</b>	<b>36.66</b>	<b>192</b>	<b>2,158.48</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>7</b>	<b>35.75</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>																						
Julio	254	460.57	11	61.71	12	72.12	108	42.26	1	26.36	4	16.63	101	79.08	13	148.51					4	13.90
Agosto	468	1,010.98	10	270.88	47	148.66	126	28.68			69	71.33	96	218.64	17	18.08	100	180.42			3	74.29
Septiembre	185	1,917.49	14	416.60	43	261.54			4	596.95	45	81.82	19	199.17	10	18.76	45	107.72			5	234.93
<b>Sub Total</b>	<b>907</b>	<b>3,389.04</b>	<b>35</b>	<b>749.19</b>	<b>102</b>	<b>482.32</b>	<b>234</b>	<b>70.94</b>	<b>5</b>	<b>623.31</b>	<b>118</b>	<b>169.78</b>	<b>216</b>	<b>496.89</b>	<b>40</b>	<b>185.35</b>	<b>145</b>	<b>288.14</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>12</b>	<b>323.12</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2,681</b>	<b>14,745.63</b>	<b>351</b>	<b>4,370.23</b>	<b>191</b>	<b>823.09</b>	<b>561</b>	<b>343.72</b>	<b>113</b>	<b>1,730.42</b>	<b>384</b>	<b>998.69</b>	<b>549</b>	<b>2,369.83</b>	<b>113</b>	<b>290.36</b>	<b>389</b>	<b>3,163.79</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>30</b>	<b>655.50</b>

**REGISTRO DE COMPRAS DE TIERRAS**  
PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE, 2017

No.		Nombre de los Beneficiarios	Ubicación del terreno			AREAS		Doc.P/pago	Tipo	Observaciones
TOT	TRI		Aldea/caserio	Municipio	Departamento	Mzs.	Has.			
<b>I TRIMESTRE</b>										
<b>Total I TRIMESTRE</b>						0.00	0.00			
<b>II TRIMESTRE</b>										
1	1	COMUNIDAD INDIGENA EL DORMITORIO Y C.I. EL LIMON	LA ESTANZUELA	SAN NICOLAS	SANTA BARBARA	17.31	12.07	Pc 3588/2016.,Dev 1200/2017	CONTADO	JOSE HERMINIO SERRANO
<b>Total II TRIMESTRE</b>						<b>17.31</b>	<b>12.07</b>			
<b>III TRIMESTRE</b>										
2	1	MARTIN DE JESUS BEJARANO	GUARABUQUI	ORICA	FCO MORAZAN	64.25	44.80			
3	2	JOSE ANTONIO CASTELLANOS	LA COMUNIDAD	SAN JOSE DE COLINAS	SANTA BARBARA	68.87	48.02			
<b>Total III TRIMESTRE</b>						<b>133.12</b>	<b>92.81</b>			
<b>Total Acumulado 2016</b>						<b>150.43</b>	<b>104.89</b>			



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, GERENCIA Y UNIDAD EJECUTORA**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 14:28:55  
 Gestión: 2017  
 R\_EGA\_02\_GAUE  
 Página 1 de 1

**FECHA DESDE :** 01/07/2017  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2017  
**ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** 0500 Instituto Nacional Agrario

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

UE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EJECUCION		SIN IMPUTACION		TOTAL EGRESOS	
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	SIN IMPUTACION	%EJEC	TOTAL	%EJEC
1	OFICINA CENTRAL	122,092,326.00	122,092,326.00	36,078,269.03	32,515,227.54	26.63	0.00	0.00	32,515,227.54	26.63
2	COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA	18,616,766.00	18,616,766.00	8,946,113.28	4,472,403.25	24.02	0.00	0.00	4,472,403.25	24.02
3	COORDINACION Y ASESORIA TECNICA	30,289,091.00	30,289,091.00	6,568,827.56	2,530,246.38	8.35	0.00	0.00	2,530,246.38	8.35
4	FRANCISCO MORAZAN	6,108,201.00	6,108,201.00	2,114,951.17	2,808,919.44	45.99	0.00	0.00	2,808,919.44	45.99
5	SAN PEDRO SULA	22,903,087.00	22,903,087.00	2,706,329.83	4,018,737.66	17.55	0.00	0.00	4,018,737.66	17.55
6	CHOLUTECA	7,504,945.00	7,504,945.00	776,818.98	1,137,048.02	15.15	0.00	0.00	1,137,048.02	15.15
7	SANTA ROSA	20,274,623.00	20,274,623.00	4,491,540.36	8,917,425.65	43.98	0.00	0.00	8,917,425.65	43.98
8	COMAYAGUA	12,964,138.00	12,964,138.00	1,972,058.66	4,435,038.50	34.21	0.00	0.00	4,435,038.50	34.21
9	DANLI	11,187,251.00	11,187,251.00	832,782.15	3,594,096.54	32.13	0.00	0.00	3,594,096.54	32.13
10	CEIBA	11,228,139.00	11,228,139.00	2,747,667.00	3,364,680.97	29.97	0.00	0.00	3,364,680.97	29.97
11	OLANCHO	9,818,282.00	9,818,282.00	2,078,434.16	1,371,892.29	13.97	0.00	0.00	1,371,892.29	13.97
12	BAJO AGUAN	9,945,264.00	9,945,264.00	3,800,799.89	711,055.30	7.15	0.00	0.00	711,055.30	7.15
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA:		282,932,113.00	282,932,113.00	73,114,592.07	69,876,771.54	24.70	0.00	.00	69,876,771.54	24.70
TOTAL INSTITUCION:		282,932,113.00	282,932,113.00	73,114,592.07	69,876,771.54	24.70	0.00	.00	69,876,771.54	24.70
TOTAL GENERAL:		282,932,113.00	282,932,113.00	73,114,592.07	69,876,771.54	24.70	0.00	.00	69,876,771.54	24.70



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, GERENCIA Y UNIDAD EJECUTORA**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 14:28:22  
 Gestión: 2017  
 R\_EGA\_02\_GAUE  
 Página 1 de 1

**FECHA DESDE :** 01/01/2017  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2017  
**ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** 0500 Instituto Nacional Agrario

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

UE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EJECUCION		SIN IMPUTACION		TOTAL EGRESOS	
		APROBADO	VIGENTE	DISPONIBLE	EJECUCION	%EJEC	SIN IMPUTACION	%EJEC	TOTAL	%EJEC
1	OFICINA CENTRAL	122,092,326.00	122,092,326.00	36,078,269.03	78,269,260.80	64.11	0.00	0.00	78,269,260.80	64.11
2	COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA	18,616,766.00	18,616,766.00	8,946,113.28	8,542,309.39	45.89	0.00	0.00	8,542,309.39	45.89
3	COORDINACION Y ASESORIA TECNICA	30,289,091.00	30,289,091.00	6,568,827.56	23,596,423.62	77.90	0.00	0.00	23,596,423.62	77.90
4	FRANCISCO MORAZAN	6,108,201.00	6,108,201.00	2,114,951.17	3,966,077.55	64.93	0.00	0.00	3,966,077.55	64.93
5	SAN PEDRO SULA	22,903,087.00	22,903,087.00	2,706,329.83	19,991,725.89	87.29	0.00	0.00	19,991,725.89	87.29
6	CHOLUTECA	7,504,945.00	7,504,945.00	776,818.98	6,671,293.76	88.89	0.00	0.00	6,671,293.76	88.89
7	SANTA ROSA	20,274,623.00	20,274,623.00	4,491,540.36	15,551,653.56	76.71	0.00	0.00	15,551,653.56	76.71
8	COMAYAGUA	12,964,138.00	12,964,138.00	1,972,058.66	10,923,501.92	84.26	0.00	0.00	10,923,501.92	84.26
9	DANLI	11,187,251.00	11,187,251.00	832,782.15	10,269,794.24	91.80	0.00	0.00	10,269,794.24	91.80
10	CEIBA	11,228,139.00	11,228,139.00	2,747,667.00	8,422,297.90	75.01	0.00	0.00	8,422,297.90	75.01
11	OLANCHO	9,818,282.00	9,818,282.00	2,078,434.16	7,624,292.37	77.65	0.00	0.00	7,624,292.37	77.65
12	BAJO AGUAN	9,945,264.00	9,945,264.00	3,800,799.89	6,080,026.01	61.13	0.00	0.00	6,080,026.01	61.13
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA:		282,932,113.00	282,932,113.00	73,114,592.07	199,908,657.01	70.66	0.00	.00	199,908,657.01	70.66
TOTAL INSTITUCION:		282,932,113.00	282,932,113.00	73,114,592.07	199,908,657.01	70.66	0.00	.00	199,908,657.01	70.66
TOTAL GENERAL:		282,932,113.00	282,932,113.00	73,114,592.07	199,908,657.01	70.66	0.00	.00	199,908,657.01	70.66



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 13:41:42  
 Gestión: 2017  
 R\_EGA\_01\_GRPSGRP  
 Página 1 de 2

**FECHA DESDE :** 01/07/2017  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2017  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE	187,888,558.00	50,308,809.06	35,954,309.62
120	PERSONAL NO PERMANENTE	14,811,110.00	34,422.13	3,324,205.46
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	820,000.00	48,107.76	501,772.50
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3,938,960.00	221,750.00	2,590,460.00
160	Beneficios y Compensaciones	18,000,000.00	6,402,952.05	5,115,041.01
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>225,458,628.00</b>	<b>57,016,041.00</b>	<b>47,485,788.59</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS	3,584,526.00	241,826.88	1,283,381.77
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	1,183,000.00	87,084.00	51,508.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	2,432,531.00	385,699.30	1,079,113.77
240	SERVICIOS PROFESIONALES	224,000.00	55,951.25	127,848.65
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,273,912.00	202,612.67	819,700.70
260	PASAJES Y VIATICOS	5,921,347.00	1,853,285.97	1,289,675.90
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	966,508.00	242,331.51	724,176.49
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,038,550.00	331,820.20	125,956.20
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>16,624,374.00</b>	<b>3,400,611.78</b>	<b>5,501,361.48</b>
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	264,158.00	65,151.73	58,667.72
320	TEXTILES Y VESTUARIO	10,016.00	1,800.00	5,524.80
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	684,244.00	145,940.09	272,368.72
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	627,870.00	700.00	824.10
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,072,591.00	843,098.10	1,281,316.29
360	PRODUCTOS METALICOS	55,974.00	7,313.51	19,995.80
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,438.00	0.00	6,438.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,127,726.00	408,879.28	129,606.98
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>5,849,017.00</b>	<b>1,472,882.71</b>	<b>1,774,742.41</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 13:41:42  
 Gestión: 2017

R\_EGA\_01\_GRPSGRP

Página 2 de 2

**FECHA DESDE :** 01/07/2017  
**ETAPA :** DEVENGADO

**HASTA:** 30/09/2017  
**ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
400	BIENES CAPITALIZABLES			
410	BIENES PREEXISTENTES	12,290,086.00	3,603,795.64	8,686,290.36
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,347,867.00	131,820.73	662,864.04
450	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>14,137,953.00</b>	<b>3,735,616.37</b>	<b>9,849,154.40</b>
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,842,141.00	3,890,187.50	806,537.37
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00
540	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	361,432.18	7,677,007.82
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>20,862,141.00</b>	<b>4,251,619.68</b>	<b>8,503,545.19</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>69,876,771.54</b>	<b>73,114,592.07</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 13:38:22  
 Gestión: 2017  
 R\_EGA\_01\_GRPSGRP  
 Página 1 de 2

**FECHA DESDE :** 01/01/2017      **HASTA:** 30/09/2017  
**ETAPA :** DEVENGADO      **ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE	187,888,558.00	150,610,109.68	35,954,309.62
120	PERSONAL NO PERMANENTE	14,811,110.00	11,445,741.51	3,324,205.46
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	820,000.00	267,268.22	501,772.50
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3,938,960.00	1,348,500.00	2,590,460.00
160	Beneficios y Compensaciones	18,000,000.00	8,990,537.19	5,115,041.01
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>225,458,628.00</b>	<b>172,662,156.60</b>	<b>47,485,788.59</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS	3,584,526.00	2,239,238.67	1,283,381.77
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	1,183,000.00	1,030,392.00	51,508.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	2,432,531.00	1,029,448.21	1,079,113.77
240	SERVICIOS PROFESIONALES	224,000.00	96,151.35	127,848.65
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,273,912.00	442,768.30	819,700.70
260	PASAJES Y VIATICOS	5,921,347.00	4,578,598.10	1,289,675.90
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	966,508.00	242,331.51	724,176.49
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,038,550.00	810,534.65	125,956.20
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>16,624,374.00</b>	<b>10,469,462.79</b>	<b>5,501,361.48</b>
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	264,158.00	160,185.28	58,667.72
320	TEXTILES Y VESTUARIO	10,016.00	4,491.20	5,524.80
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	684,244.00	397,927.17	272,368.72
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS	627,870.00	627,045.90	824.10
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,072,591.00	1,675,506.72	1,281,316.29
360	PRODUCTOS METALICOS	55,974.00	33,961.61	19,995.80
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,438.00	0.00	6,438.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,127,726.00	913,020.33	129,606.98
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>5,849,017.00</b>	<b>3,812,138.21</b>	<b>1,774,742.41</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 13:38:22  
 Gestión: 2017  
 R\_EGA\_01\_GRPSGRP  
 Página 2 de 2

**FECHA DESDE :** 01/01/2017                      **HASTA:** 30/09/2017  
**ETAPA :** DEVENGADO                              **ESTADO:** APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
400	BIENES CAPITALIZABLES			
410	BIENES PREEXISTENTES	12,290,086.00	3,603,795.64	8,686,290.36
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,347,867.00	536,070.46	662,864.04
450	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>14,137,953.00</b>	<b>4,139,866.10</b>	<b>9,849,154.40</b>
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,842,141.00	6,502,041.13	806,537.37
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00
540	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	2,322,992.18	7,677,007.82
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>20,862,141.00</b>	<b>8,825,033.31</b>	<b>8,503,545.19</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>282,932,113.00</b>	<b>199,908,657.01</b>	<b>73,114,592.07</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 13:43:03  
 Gestión: 2017  
 R\_EGA\_01\_CATPRO  
 Página 1 de 2

**FECHA DESDE :** 01/07/2017

**HASTA:** 30/09/2017

**ETAPA :** DEVENGADO

**ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** Instituto Nacional Agrario

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
01				ACTIVIDADES CENTRALES			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN SUPERIOR	122,092,326.00	32,515,227.54	36,078,269.03
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>122,092,326.00</b>	<b>32,515,227.54</b>	<b>36,078,269.03</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA :</b>					<b>122,092,326.00</b>	<b>32,515,227.54</b>	<b>36,078,269.03</b>
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>122,092,326.00</b>	<b>32,515,227.54</b>	<b>36,078,269.03</b>
11				TITULACIÓN DE TIERRAS			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE TITULACION	13,616,766.00	3,122,403.25	6,457,966.91
			002	TITULACIÓN REGIONALES	68,505,125.00	14,624,603.83	13,100,235.93
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>82,121,891.00</b>	<b>17,747,007.08</b>	<b>19,558,202.84</b>
		003		PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS			
			001	FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE T	5,000,000.00	1,350,000.00	2,488,146.37
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>2,488,146.37</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA :</b>					<b>87,121,891.00</b>	<b>19,097,007.08</b>	<b>22,046,349.21</b>
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>87,121,891.00</b>	<b>19,097,007.08</b>	<b>22,046,349.21</b>
12				RECONVERSIÓN EMPRESARIAL			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN	25,289,091.00	2,530,246.38	1,868,827.56
			002	RECONVERSIÓN REGIONALES	43,428,805.00	15,734,290.54	8,421,146.27
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>68,717,896.00</b>	<b>18,264,536.92</b>	<b>10,289,973.83</b>
		004		PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)			
			001	Inversión Productiva	5,000,000.00	0.00	4,700,000.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,000.00</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Instituto Nacional Agrario  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA  
TODAS LAS FUENTES



09/10/2017 13:43:03  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_01\_CATPRO  
Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/07/2017

HASTA: 30/09/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA :</b>	<b>73,717,896.00</b>	<b>18,264,536.92</b>	<b>14,989,973.83</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA :</b>	<b>73,717,896.00</b>	<b>18,264,536.92</b>	<b>14,989,973.83</b>
				<b>TOTAL INSTITUCION :</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>69,876,771.54</b>	<b>73,114,592.07</b>
				<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>69,876,771.54</b>	<b>73,114,592.07</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

**Instituto Nacional Agrario**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**TODAS LAS FUENTES**



09/10/2017 13:39:28  
 Gestión: 2017  
 R\_EGA\_01\_CATPRO  
 Página 1 de 2

**FECHA DESDE :** 01/01/2017

**HASTA:** 30/09/2017

**ETAPA :** DEVENGADO

**ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** Instituto Nacional Agrario

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
01				ACTIVIDADES CENTRALES			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN SUPERIOR	122,092,326.00	78,269,260.80	36,078,269.03
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>122,092,326.00</b>	<b>78,269,260.80</b>	<b>36,078,269.03</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA :</b>					<b>122,092,326.00</b>	<b>78,269,260.80</b>	<b>36,078,269.03</b>
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>122,092,326.00</b>	<b>78,269,260.80</b>	<b>36,078,269.03</b>
11				TITULACIÓN DE TIERRAS			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE TITULACION	13,616,766.00	7,131,705.76	6,457,966.91
			002	TITULACIÓN REGIONALES	68,505,125.00	54,775,618.52	13,100,235.93
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>82,121,891.00</b>	<b>61,907,324.28</b>	<b>19,558,202.84</b>
		003		PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS			
			001	FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE T	5,000,000.00	1,410,603.63	2,488,146.37
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>1,410,603.63</b>	<b>2,488,146.37</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA :</b>					<b>87,121,891.00</b>	<b>63,317,927.91</b>	<b>22,046,349.21</b>
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>87,121,891.00</b>	<b>63,317,927.91</b>	<b>22,046,349.21</b>
12				RECONVERSIÓN EMPRESARIAL			
	00			-			
		000		-			
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN	25,289,091.00	23,296,423.62	1,868,827.56
			002	RECONVERSIÓN REGIONALES	43,428,805.00	34,725,044.68	8,421,146.27
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>68,717,896.00</b>	<b>58,021,468.30</b>	<b>10,289,973.83</b>
		004		PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)			
			001	Inversión Productiva	5,000,000.00	300,000.00	4,700,000.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Instituto Nacional Agrario  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA  
TODAS LAS FUENTES



09/10/2017 13:39:28  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_01\_CATPRO  
Página 2 de 2

FECHA DESDE : 01/01/2017

HASTA: 30/09/2017

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

CATEGORIA PROGRAMATICA				NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
PG	SPG	PY	ACT/OBRA				
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA :</b>	<b>73,717,896.00</b>	<b>58,321,468.30</b>	<b>14,989,973.83</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA :</b>	<b>73,717,896.00</b>	<b>58,321,468.30</b>	<b>14,989,973.83</b>
				<b>TOTAL INSTITUCION :</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>199,908,657.01</b>	<b>73,114,592.07</b>
				<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>282,932,113.00</b>	<b>199,908,657.01</b>	<b>73,114,592.07</b>

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	<b>Saldo al 30-09-2017</b>	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>1 ACTIVO</b>		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		3,070,241.00
11112 Caja General	3,070,241.00	
1112 Bancos		132,557,746.22
1122 Cuentas en Moneda Nacional	37,366,573.40	
1124 Fondo de instituciones en la CUT	71,827,012.42	
1128 Otras Cuentas Bancarias	23,364,160.40	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		199,206.27
11311 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27	
11316 Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar		0.00
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	49,280,846.83
11321 Transferencias por Cobrar	49,263,139.83	
11322 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		2,403,148.20
11331 Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87	
11332 Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	0.00	
11333 (Previsión para Docts y efectos por Cobrar	0.00	0.00
11334 Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	793,392.33	
1136 Otros Anticipos		159,667,733.95
11363 Anticiposde Fondos Rotatorios	147,423,349.12	
11367 Otros Anticipos	11,007,879.02	
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81	
115 Inventarios		
1151 Bienes Inventariables		836,179,757.07
11512 Materiales y Suministros	472,148.75	
11515 Inventario de Terrenos	835,707,608.32	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,183,358,679.54</b>
12 Activo no Corriente		
121 Inversiones Financieras no Corrientes		
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo		5,011,030.00
12111 Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112 Inversiones en Acciones	4,684,230.00	
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231 Tierras y Terrenos		22,966,877.98
12311 Tierras y Terrenos	22,966,877.98	
1232 Edificios		8,832,629.74
12321 Edificios No Viviendas	13,319,960.24	
12621 Depreciación de Edificios	-4,487,330.50	
1233 Maquinaria y Equipo		65,700,447.65

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	<b>Saldo al 30-09-2017</b>	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
12331 Equipos de Oficina	23,734,911.80	
12334 Equipos de Transporte	37,559,936.28	
12335 Equipos de Producción	5,914,920.49	
12336 Equipos de Comunicaciones	13,322,057.71	
12337 Equipos de Informática	7,830,312.41	
12338 Equipo de Seguridad	183,548.20	
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-22,845,239.24	
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		74,014.58
12341 Muebles de Hogar/Alojamiento	74,014.58	
129 Bienes Inmateriales	0.00	
1291 Activos Intangibles	0.00	510,124.04
12911 Activos Intangibles	510,124.04	
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>103,939,048.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,287,297,728.25</b>
<b>2 PASIVO</b>		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		26,121,116.88
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	26,121,116.88	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		4,508,128.13
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	4,491,669.37	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76	
21124 Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		33,130,176.87
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	405,292.87	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28,499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	4,225,481.38	
2114 Cargas Fiscales		183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00	
21144 Gastos Judiciales por Pagar	0.00	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		50,000.00
21151 Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	
22152 Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00	
21154 Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	50,000.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		26,153.97
21196 Otras Cuentas por Pagar	26,153.97	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		22,424,605.80
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	12,346,613.56	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4,349,207.97	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	36,193.10	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	538,701.38	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  
(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 30-09-2017	
	Parcial	Total
21433 Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	899,754.29	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21442 Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21443 Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	4,240,235.50	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>86,443,432.71</b>
22 Pasivo no Corriente		
222 Endudamineto de Largo Plazo		
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26
22221 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26	
2223 Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35,302,950.39
22231 Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39	
22235 Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00	
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>42,088,365.65</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>128,531,798.36</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
31 Hacienda Pública		
313 Revalúos		
3131 Revalúos		4,498,690.00
31311 Revalúos	4,498,690.00	
314 Resultados		
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,065,020,142.50
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,065,020,142.50	
3142 Resultados del Ejercicio		89,247,097.39
31421 Resultados del Ejercicio	89,247,097.39	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,158,765,929.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,287,297,728.25</b>

Tegucigalpa M.D.C. 30 Septiembre de 2017.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA  
Jefe Departamento de Contabilidad

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	<b>Saldo al 30-09-2017</b>	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
<b>1 ACTIVO</b>		
11 Activo Corriente		
111 Efectivo y Equivalentes		
1111 Caja		3,070,241.00
11112 Caja General	3,070,241.00	
1112 Bancos		132,557,746.22
11122 Cuentas en Moneda Nacional	37,366,573.40	
11124 Fondo de instituciones en la CUT	71,827,012.42	
11128 Otras Cuentas Bancarias	23,364,160.40	
113 Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131 Cuentas a Cobrar Corrientes		199,206.27
11311 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27	
11316 Cuentas a Cobrar Corrientes	20,000.00	
11318 (Previsión para Cuentas por Cobrar		0.00
1132 Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	49,280,846.83
11321 Transferencias por Cobrar	49,263,139.83	
11322 Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133 Documentos y Efectos por Cobrar		2,403,148.20
11331 Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87	
11332 Documentos y Efectos por Cobrar Morosos	0.00	
11333 (Previsión para Docts y efectos por Cobrar	0.00	0.00
11334 Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	793,392.33	
1136 Otros Anticipos		159,667,733.95
11363 Anticiposde Fondos Rotatorios	147,423,349.12	
11367 Otros Anticipos	11,007,879.02	
11369 Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81	
115 Inventarios		
1151 Bienes Inventariables		836,179,757.07
11512 Materiales y Suministros	472,148.75	
11515 Inventario de Terrenos	835,707,608.32	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,183,358,679.54</b>
12 Activo no Corriente		
121 Inversiones Financieras no Corrientes		
1211 Títulos y Valores a Largo Plazo		5,011,030.00
12111 Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112 Inversiones en Acciones	4,684,230.00	
1216 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123 Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231 Tierras y Terrenos		22,966,877.98
12311 Tierras y Terrenos	22,966,877.98	
1232 Edificios		8,832,629.74
12321 Edificios No Viviendas	13,319,960.24	
12621 Depreciación de Edificios	-4,487,330.50	
1233 Maquinaria y Equipo		65,700,447.65

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  
(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>	<b>Saldo al 30-09-2017</b>	
	<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
12331 Equipos de Oficina	23,734,911.80	
12334 Equipos de Transporte	37,559,936.28	
12335 Equipos de Producción	5,914,920.49	
12336 Equipos de Comunicaciones	13,322,057.71	
12337 Equipos de Informática	7,830,312.41	
12338 Equipo de Seguridad	183,548.20	
12631 Depreciación de Maquinaria y Equipo	-22,845,239.24	
1234 Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		74,014.58
12341 Muebles de Hogar/Alojamiento	74,014.58	
129 Bienes Inmateriales	0.00	
1291 Activos Intangibles	0.00	510,124.04
12911 Activos Intangibles	510,124.04	
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>103,939,048.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,287,297,728.25</b>
<b>2 PASIVO</b>		
21 Pasivo Corriente		
211 Cuentas por Pagar		
2111 Cuentas por Pagar		26,121,116.88
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	26,121,116.88	
21112 Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112 Remuneraciones por Pagar		4,508,128.13
21121 Sueldos y Salarios por Pagar	4,491,669.37	
21122 Otros Servicios No Personales por Pagar	16,458.76	
21124 Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113 Aportes y Retenciones por Pagar		33,130,176.87
21131 Contribuciones Patronales por Pagar	405,292.87	
21132 Prestaciones Sociales por Pagar	28,499,402.62	
21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar	4,225,481.38	
2114 Cargas Fiscales		183,251.06
21141 Impuestos por Pagar	183,251.06	
21142 Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143 Multas y Recargo por Pagar	0.00	
21144 Gastos Judiciales por Pagar	0.00	
2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		50,000.00
21151 Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	
22152 Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00	
21154 Transferencias por Pagar al Sector Público	0.00	
21155 Transferencias por Pagar al Sector Privado	50,000.00	
2119 Otras Cuentas por Pagar		26,153.97
21196 Otras Cuentas por Pagar	26,153.97	
2141 Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		22,424,605.80
21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	12,346,613.56	
21412 Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4,349,207.97	
21423 Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	36,193.10	
21431 Contribuciones Patronales por Pagar	538,701.38	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017  
(Valores en lempiras)

Cuenta contable	Saldo al 30-09-2017	
	Parcial	Total
21433 Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores	899,754.29	
21441 Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,900.00	
21442 Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21443 Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21452 Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	4,240,235.50	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>86,443,432.71</b>
22 Pasivo no Corriente		
222 Endudamineto de Largo Plazo		
2222 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26
22221 Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26	
2223 Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35,302,950.39
22231 Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39	
22235 Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00	
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>42,088,365.65</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>128,531,798.36</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
31 Hacienda Pública		
313 Revalúos		
3131 Revalúos		4,498,690.00
31311 Revalúos	4,498,690.00	
314 Resultados		
3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,065,020,142.50
31411 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,065,020,142.50	
3142 Resultados del Ejercicio		89,247,097.39
31421 Resultados del Ejercicio	89,247,097.39	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,158,765,929.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,287,297,728.25</b>

Tegucigalpa M.D.C. 30 Septiembre de 2017.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA  
Jefe Departamento de Contabilidad