



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORÁNDUM
No. CPIP-148-2017

PARA : FRANCISCO VALLADARES
Oficial de Transparencia IP

DE: GLORIA MENDOZA
Coordinadora de Proyectos IP

ASUNTO: Remisión de información solicitada
Portal Único Transparencia

FECHA: 14 de Noviembre, 2017



Lic. Valladares. En respuesta a su solicitud de información mediante Memorándum OTIP-193-2017, por este medio remito adjunto el **reporte de proyectos en ejecución correspondiente al mes de octubre, 2017**

Atentamente.

Cc/. Archivo

Recibido OTIP
15 NOV 2017
9:40 am

REPORTE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN: MES DE OCTUBRE, 2017

1.- PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS

Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-987

Objetivo: “Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)”

1.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes de Octubre, 2017 continuó vigente contrato de consultoría temporal:

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Nominación Cargo
3.	Alejandro Israel irías Espinoza	0801-1985-11351	01 Septiembre- 31 Diciembre, 2017	25, 300. 00	Oficial Administrativo Contable

1.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Global en Lempiras Ejecutado	%
1.	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP	7, 972, 364. 80	90

Actividades Desarrolladas.

- El contrato de servicios suscrito entre IP-ICF llegó a su término “Registro, recepción validación e inscripción del catastro del bosque nacional de tierras forestales y ejidos en el Sistema Unificado de Registro SURE”.





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

- Se desarrollaron actividades de cierre: Recepción y entrega de inventario de equipo de gabinete y campo para ejercer control de calidad sobre el catastro levantado por la empresa contratista CRT.
- Se elaboraron actas e informes finales:
 1. Red de Estaciones CORS.
 2. Proceso de Catastro, Registro y Titulación de Tierras Forestales y Ejidos (CRT) en el SURE
 3. Clasificación de Predios Regulares e Irregulares
 4. Vistas Públicas Administrativas del Proceso CRT
 5. Sistematización de Experiencias y Lecciones aprendidas del Proceso CRT
 6. Informes administrativo
 7. Operaciones administrativas en proceso de cierre
- Seguimiento y monitoreo en la revisión y aprobación de informes



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

2.- PROYECTO: PRODUCCIÓN DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCIÓN (HRVD/NGA)

Convenio marco de cooperación suscrito por la National Geospatial Intelligence Agency (NGA) y el IP.

Objetivo: Clasificación de Hojas cartográficas a escala 1:50, 000 y fortalecimiento institucional.

2.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes Octubre, 2017 continúan vigentes los contratos de consultoría temporal:

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Cargo
1.	Gracia María Torres Medina	0801-1992-16933	01 julio- 31 de diciembre, 2017	28,500.00	Gestor Legal
2.	Melissa Jimena Cárcamo Aguilar	0801-1982-07992	01 julio- 31 de diciembre, 2017	28,500.00	Gestor Legal
4	Sharón Aryany Ferrera Brocato	0801-1989-26618	01 julio- 31 de diciembre, 2017	28,500.00	Gestor Legal

2.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Ejecutado-POA-2017 en Lempiras	%
02	PRODUCCIÓN DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCIÓN (HRVD/NGA)	940, 500. 00	70.0 %



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Actividades Desarrolladas.

- Se desarrollaron actividades de fortalecimiento institucional logrando entregar # de títulos de propiedad en No. de Departamentos del País, beneficiando a No. de Familias Hondureñas para su propio bienestar y desarrollo del País.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre, 2017

Vo.Bo. Lic. Gloria Mendoza, Coordinadora de Proyectos

