



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3051-SGIMSG-2017

PARA: ABOGADO LUIS ARMANDO ZUNIGA CUESTAS,
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO
Subgerente Nacional de Ing. Mant. y Servicios Generales

FECHA: 03 de Noviembre del 2017.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA



Por este medio le envío la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Octubre 2017.

- 1- Memorando 003033-SGIMSG-2017-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando 3048-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando 3045-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando 2984-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 5- Oficio TP137-IHSS-2017-proyectos de la Unidad ejecutora

Atentamente,

cc: Archivo.

HY/Ed

*Receptor: Gustavo
03/ Noviembre/2017
02:37 p.m.*





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3048-SGIMSG-2017

ING 269

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 03 de Noviembre del 2017



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **OCTUBRE DEL 2017**:

1. El proyecto de **“Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Comayagüela, Clínica Periférica N° 2 en la Santa Fe de Comayagüela, Clínica Periférica N° 3 de la Col. Kennedy y Clínica Periférica N° 1 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de las clínicas y el Hospital General de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, resanes en paredes, pintura, y reinstalación de puertas.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Pintura y reparaciones de los edificios de Clínicas Periféricas y H. E. en Tegucigalpa.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 2984-SGIMSG-2017

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. ALEXIS R. VENTURA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 27 de octubre del 2017



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **OCTUBRE DEL 2017:**

1. Durante este mes se lleva a cabo el proyecto de **“Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social”** en Construcción.
2. El proyecto de **“Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** **“Construcción y Remodelación de la Sala de Hemodiálisis en el Hospital Regional del Norte, del IHSS”.**
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte San Pedro Sula, Cortes, Col. TARA Boulevard del Norte, Salida a Puerto Cortes.
5. **Propósito:** Ampliar y Mejorar las instalaciones físicas de la Sala de Hemodiálisis del Hospital Regional.
6. **Descripción del Proyecto:** En la actualidad se realizan trabajos de demoliciones de elementos de concreto enterrados, fundición de zapata corrida y aislada, fundición de Columnas, Catillos y Solera Inferior, Levantamiento de paredes de bloque de concreto en sobreelevación y paredes tanto en la sala A y Planta de Tratamiento.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Remodelación y Ampliación de Sala A, Sala B y Planta de Tratamiento del Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** La construcción se basa en Remodelaciones a lo interno del inmueble, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Héctor Yuja
 - Tel: 9453-8351
 - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 9,515,037.39
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 14 de julio del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se comenzó el día 11 de septiembre y se encuentra actualmente en proceso de construcción.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en proceso de construcción para el cierre, por lo que aún no se puede definir el costo final de las obras.
10. **Fecha de Finalización:** De acuerdo con la Orden de inicio la fecha de finalización es el día 19 de diciembre del 2017.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de construcción.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn

OFICIO TP 137-IHSS-2017

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Noviembre de 2017

INGENIERO
HECTOR YUJA
SUB GERENCIA DE INGENIERIA
SU OFICINA

Estimado Ingeniero Yuja:

Como parte de proyectos de la Unidad Ejecutora del IHSS que se desarrollaron en este mes de octubre de 2017, de parte del equipo técnico de la unidad Ejecutora (Tannya Paz, Alexis Ventura y Mauricio Ortega), detallo lo siguiente:

1. Pre-Entrega de la Formulación del Proyecto de REMODELACION Y AMPLIACION DE EDIFICIO ANTIGUO CREDITO PRENDARIO PARA CLINICAS DE ONCOLOGIA, HEMODIALISIS Y AREA DE DOCENCIA.
 - **Ubicación del Proyecto:** Antiguo Crédito Prendario.
 - **Propósito:** Solventar la necesidad de cobertura en los servicios de Oncología y Hemodiálisis en la zona central del país.
 - **Descripción del Proyecto:** Instalación de los servicios de Hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.
 - **Alcance del Proyecto:** Instalación de los servicios de Hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.
 - **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
 - **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.
 - **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
 - **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de aprobación.
- **Estado del Proyecto:** Formulado.
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Atentamente,



ARQ. TANNYA V. PAZ
Consultora IHSS