

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2017
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado OCTUBRE			Ejecutado NOVIEMBRE			Ejecutado DICIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre		
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	
1	Canalizaciones	M3	35,296	0	5,257,332.35	950	2.692	24,179.00		0			0			950	2.69	24,179	2.69152	0.45991
2	Estructuras de gavion	M3	39,819	0	12,996,572.70	4,879	12.25	1,101,856.13		0			0			4,879	12.25	1,101,856	12.2529	8.47805
3	Alcantarillas	ML	50	0	4,897,824.48	-	0	700,531.90		0			0			-	0.00	700,532	0	14.3029
4	Bordos	M3	39,438	0	5,201,708.00	10,449	26.49	-		0			0			10,449	26.49	-	26.4948	0
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0						0			0			-	0	-	0	#¡DIV/0!
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	1,133,839.00					0			0			-	0	-	0	0
0	Dirección y Coordinación		-	0	5,000,000.00			1,093,725.80		0			0			-	0	1,093,726	0	21.8745
TOTALES			114,603		34,487,276.53	16,278	14.2	2,920,292.83	-			-			-	16,278	14.20	2,920,293	14.2038	8.46774

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



 Ing. Juan José Alvarado
 Director UPEG-CCIVS