

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2017

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA


Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado OCTUBRE			Ejecutado NOVIEMBRE			Ejecutado DICIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	
1	Canalizaciones	M3	35,296	0	5,257,332.35	950	2.6915	24,179.00	14,916	42.26	1,121,271.78		0		15,866	44.95	1,145,451	44.9513	21.78768
2	Estructuras de gavion	M3	39,819	0	12,996,572.70	4,879	12.253	1,101,856.13	5,200	13.06	1,683,482.35		0		10,079	25.31	2,785,338	25.312	21.43133
3	Alcantarillas	ML	50	0	4,897,824.48	-	0	700,531.90	10	0	-		0		10	20.00	700,532	20	14.30292
4	Bordos	M3	39,438	0	5,201,708.00	10,449	26.495	-	5,000	12.68	2,031,236.25		0		15,449	39.17	2,031,236	39.1729	39.04941
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0						0			0		-	0	-	0	#¡DIV/0!
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	1,133,839.00					0			0		-	0	-	0	0
0	Dirección y Coordinación		-	0	5,000,000.00			1,093,725.80		0	1,071,779.86		0		-	0	2,165,506	0	43.31011
TOTALES			114,603		34,487,276.53	16,278	14.204	2,920,292.83	25,126.00		5,907,770.24	-		-	41,404	36.13	8,828,063	36.1282	25.59803

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte


Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS

