



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORÁNDUM
No. CPIP-166-2017

PARA : FRANCISCO VALLADARES
Oficial de Transparencia IP

DE: GLORIA MENDOZA
Coordinadora de Proyectos IP

ASUNTO: Remisión de información solicitada
Portal Único Transparencia

FECHA: 07 de Diciembre , 2017



Lic. Valladares. En respuesta a su solicitud de información mediante Memorándum OTIP-210-2017, por este medio remito adjunto el **reporte de proyectos en ejecución correspondiente al mes de Noviembre, 2017**

Atentamente.

Cc/. Archivo

REPORTE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN: MES DE NOVIEMBRE, 2017

1.- PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS

Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-987

Objetivo: "Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)"

1.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes de Noviembre, 2017 continuó vigente contrato de consultoría temporal:

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Nominación Cargo
1.	Alejandro Israel irías Espinoza	0801-1985-11351	01 Septiembre- 31 Diciembre, 2017	25, 300. 00	Oficial Administrativo Contable
Se contrató consultoría para atender actividades de campo de la fase final.					
2	Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 Noviembre-31Diciembre, 2017	30, 0000. 00	Asesora de Procedimientos de Campo.

1.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Global en Lempiras Ejecutado	%
1.	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP	7, 972, 394. 80	90.5



Actividades Desarrolladas.

- El contrato de servicios suscrito entre IP-ICF a llegado a su término “Registro, recepción validación e inscripción del catastro del bosque nacional de tierras forestales y ejidos en el Sistema Unificado de Registro SURE”.
- Se desarrollaron actividades de cierre: Recepción y entrega de inventario de equipo de gabinete y campo para ejercer control de calidad sobre el catastro levantado por la empresa contratista CRT.
- Se elaboraron actas e informes finales:
 1. Red de Estaciones CORS.
 2. Proceso de Catastro, Registro y Titulación de Tierras Forestales y Ejidos (CRT) en el SURE
 3. Clasificación de Predios Regulares e Irregulares
 4. Vistas Públicas Administrativas del Proceso CRT
 5. Sistematización de Experiencias y Lecciones aprendidas del Proceso CRT
 6. Informes administrativo
 7. Operaciones administrativas en proceso de cierre
 8. Se atendieron reuniones con IP-ICF y se acordó un plan de trabajo adicional.
 9. Se suscribió carta de entendimiento para conjuntar esfuerzos para desarrollar actividades del Proceso CRT para lograr titular el catastro forestal-nacional de las zonas de trabajo.
 10. Contratación de consultora para asesorar y conducir el desarrollo del plan de trabajo en el marco de carta de entendimiento suscrita entre IP-ICF.



2.- PROYECTO: PRODUCCIÓN DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCIÓN (HRVD/NGA), Convenio marco de cooperación suscrito por la National Geospatial Intelligence Agency (NGA- Instituto de la Propiedad (IP).

Objetivo: Clasificación de Hojas cartográficas a escala 1:50, 000 y fortalecimiento institucional.

2.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes Noviembre, 2017 continúan vigentes los contratos de consultoría temporal:

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Cargo
1.	Gracia María Torres Medina	0801-1992-16933	01 julio- 31 de diciembre, 2017	28,500.00	Gestor Legal
2.	Melissa Jimena Cárcamo Aguilar	0801-1982-07992	01 julio- 31 de diciembre, 2017	28,500.00	Gestor Legal
3	Sharón Aryany Ferrera Brocato	0801-1989-26618	01 julio- 31 de diciembre, 2017	28,500.00	Gestor Legal

2.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Ejecutado-POA-2017	%
01	Producción de Datos Vectoriales de Alta Resolución (HRVD)	1, 026, 000. 00	75.0 %

Actividades Desarrolladas.

- Se continúan desarrollando actividades de fortalecimiento institucional para el logro de metas del POA-2017 en materia de titulación habiendo entregado # de títulos de propiedad a nivel nacional, beneficiando a Familias Hondureñas, para su propio bienestar y desarrollo.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Diciembre, 2017

Vo.Bo. Lic. Gloria Mendoza, Coordinadora del Proyecto

