

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR121701-2017	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR FINAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLES #5 Y #7 Y AVENIDA #10 Y #8	
DEPARTAMENTO:	LA PAZ	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA	
ALDEA:	CASCO URBANO, SANTA MARIA, LA PAZ	
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL: 30/09/2017 AL: 14/10/2017
CREDITO:	LPS	
	Monto Inicial de Contrato	1957,471.28
	Anticipo del 15% del Monto del Contrato	293,620.69
	Monto Acumulado por O/C	
	Monto Acumulado por Adendum	
	Monto Final	1957,471.28
	Monto de Segunda Estimacion	551,249.12

VoBo

Coordinador UTI- MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ



% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
28.16%	1.25	35%	293,620.69	103,359.21

Retencion Sobre Anticipo 551,249.12
 1957,471.28

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	I.S.R 12,5%
# DIV 0	551,249.12	# DIV 0	# DIV 0	# DIV 0

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

RESUMEN

Monto Estimado	551,249.12
Menos Deducion de Anticipo	103,359.21
Menos Deducion I.S.R 12.5%	0.00
Menos Otras Deduciones	
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	447,889.91

Monto del Anticipo	293,620.69	100.00%
Amortizacion 1era ESTIMACION	95,848.93	32.64%
Amortizacion 2da ESTIMACION	103,359.21	35.20%
		0.00%
TOTAL AMORTIZADO	199,208.14	67.85%
FALTA POR AMORTIZAR	94,412.55	32.15%