

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	SUSCRIPCION HERLADO GA	35500	L. 10,000.00	2C	13/12/2016	23/12/2016	24/12/2016	08/01/2017	13/01/2017
2	SUSCRIPCION PRENSA GA	35500	L. 7,000.00	2C	13/12/2016	23/12/2016	24/12/2016	08/01/2017	13/01/2017
3	SUSCRIPCION TRIBUNA GA	35500	L. 10,000.00	2C	13/12/2016	23/12/2016	24/12/2016	08/01/2017	13/01/2017
4	PAPEL MEMBRETADO DGSC	33300	L. 40,000.00	2C	16/01/2017	26/01/2017	27/01/2017	11/02/2017	16/02/2017
5	ELABORACION DE CAMISETAS	39800	L. 19,000.00	2C	03/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	29/12/2016	03/01/2017
6	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	22900/ 33100	L. 40,000.00	2C	13/12/2016	23/12/2016	24/12/2016	08/01/2017	13/01/2017
7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS GA	33300	L. 65,000.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017
8	SEGURO DE VEHICULOS GA	25400	L. 122,000.00	3C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	10/03/2017
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 74,888.03	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
10/01/2017	L. 9,000.00	GA-04	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADQAAAA%3d-sRxLcaKvRGU%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADQAAAA%3d-sRxLcaKvRGU%3d</a>
10/01/2017	L. 6,444.00	GA-05	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADQAAAA%3d-sRxLcaKvRGU%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADQAAAA%3d-sRxLcaKvRGU%3d</a>
10/01/2017	L. 9,900.00	GA-03	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADQAAAA%3d-rPsfQJ6IX6o%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADQAAAA%3d-rPsfQJ6IX6o%3d</a>
22/03/2017	L. 38,529.31	DGSC-01	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-7oUJfLmIBNY%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-7oUJfLmIBNY%3d</a>
13/01/2017	L. 18,795.00	GA-07	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADcAAAA%3d-7FVWqGvYglY%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADcAAAA%3d-7FVWqGvYglY%3d</a>
26/01/2017	L. 39,100.00	GA-08	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADcAAAA%3d-5iU4i4uQQWQ%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA DMAAAzAAAAOQAAADcAAAA%3d-5iU4i4uQQWQ%3d</a>
22/03/2017	L. 41,021.31	GA-14	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-msDWK02Zdz8%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-msDWK02Zdz8%3d</a>
24/03/2017	L. 106,270.00	GA-15	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-4tYr5TzNC4%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-4tYr5TzNC4%3d</a>
18/04/2017	L. 74,888.03	GA-17	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-%2fzq%2f19iJOek%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAA ADkAAAyAAAAAQAAADcAAAA%3d-%2fzq%2f19iJOek%3d</a>

FOLIO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
10	OTROS ALQUILERES GA (ACTIVATE)	22900	L. 18,000.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	27/04/2017
11	ALIMENTOS GA (ACTIVATE)	31100	L. 18,000.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	27/04/2017
12	REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA GA Y DGSC	23360	L. 140,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS GA	23390	L. 25,000.00	2C	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/04/2017	21/04/2017
14	BATERIA VEHICULOS GA	39600	L. 5,000.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
15	HERRAMIENTAS MENORES GA	36400	L. 10,000.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
16	ACCESORIOS DE METAL GA	36920	L. 7,000.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
17	ELEMENTOS DE FERRETERIA GA	36930	L. 7,000.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
18	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS GA	39300	L. 18,900.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
06/04/2017	L. 17,825.00	GA-19	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-Az11JYo%2bM4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-Az11JYo%2bM4%3d</a>
06/04/2017	L. 17,710.00	GA-19	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-Az11JYo%2bM4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-Az11JYo%2bM4%3d</a>
10/05/2017	L. 38,755.00	GA-21	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-zq5JfciNly0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-zq5JfciNly0%3d</a>
02/05/2017	L. 5,940.90	GA-23	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-e898rR8Fn7U%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-e898rR8Fn7U%3d</a>
28/04/2017	L. 4,427.50	GA--24	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-uGCVdSS7EYM%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-uGCVdSS7EYM%3d</a>
02/05/2017	L. 9,936.00	GA-28	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-pfDvTnkDGolU%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-pfDvTnkDGolU%3d</a>
02/05/2017	L. 6,963.25	GA-27	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-AIMQrRMiMIO%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-AIMQrRMiMIO%3d</a>
02/05/2017	L. 6,754.24	GA-26	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-8P7Jq30uOA8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-8P7Jq30uOA8%3d</a>
02/05/2017	L. 18,331.00	GA-25	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-SU4WcE56ado%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAGAADEAAAA%3d-SU4WcE56ado%3d</a>

FOLIO No. 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 57,615.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 114,678.00	3C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
21	ALIMENTOS DGSC	31100	L. 31,000.00	2C	20/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	15/02/2017	20/02/2017
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 16,174.75	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 144,049.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
24	EQUIPOS DE COMPUTACION GA	42600	L. 12,000.00	2C	27/03/2017	06/04/2017	07/04/2017	22/04/2017	27/04/2017
25	SEGURO VEHICULOS GA	25400	L. 42,000.00	2C	20/06/2017	30/06/2017	01/07/2017	16/07/2017	21/07/2017
26	BATERIA VEHICULOS GA	39600	L. 5,000.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 78,918.75	3C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
03/05/2017	L. 57,615.00	GA-31	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-2CIm7IO81Ho%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-2CIm7IO81Ho%3d</a>
03/05/2017	L. 114,678.00	GA-32	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-aVwSGAZSRFQ%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-aVwSGAZSRFQ%3d</a>
03/05/2017	L. 30,900.96	DGSC-13	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-7m5Pp1xZ6w%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-7m5Pp1xZ6w%3d</a>
03/05/2017	L. 16,174.75	GA-33	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-kvsahKa5LSY%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-kvsahKa5LSY%3d</a>
05/05/2017	L. 144,049.00	GA-34	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-JAXMQYeAz%2f%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-JAXMQYeAz%2f%3d</a>
05/05/2017	L. 11,212.50	GA-35	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-k%2fATdRC1jlo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-k%2fATdRC1jlo%3d</a>
19/05/2017	L. 47,097.57	GA-36	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-zigNvtsB5Vq%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-zigNvtsB5Vq%3d</a>
03/06/2017	L. 4,427.50	GA-51	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-z7YpDZev7h%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-z7YpDZev7h%3d</a>
05/06/2017	L. 78,918.75	GA-52	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-5hgBpAG31rO%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADkAAAAYAAAAAADAIAAAA%3d-5hgBpAG31rO%3d</a>

FOLIO No. **3**

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 30,820.00	2C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 3,335.00	2C	23/07/2017	02/08/2017	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017
30	COMPRA DE LIMPIADORES	35100	L. 5,980.00	2C	22/08/2017	01/09/2017	02/09/2017	17/09/2017	22/09/2017
31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 4,841.50	2C	23/07/2017	02/08/2017	03/08/2017	18/08/2017	23/08/2017
32	ELECTRODOMESTICOS GA	42140	L. 539.01	2C	22/08/2017	01/09/2017	02/09/2017	17/09/2017	22/09/2017
33	SEGURO DE VEHICULOS DGSC	25400	L. 6,250.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017
34	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO GA	42500	L. 37,950.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
35	REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA GA Y DGSC	23360	L. 9,142.50	2C	24/07/2017	03/08/2017	04/08/2017	19/08/2017	24/08/2017
36	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPS DE OFICNA Y MEBLES DGSC	23360	L. 25,645.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
16/06/2017	L. 30,820.00	GA-55	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADQAAA1AAAANQAAADQAAAA%3d-ZKSYTSVTK8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MQAAADQAAA1AAAANQAAADQAAAA%3d-ZKSYTSVTK8%3d</a>
03/06/2017	L. 3,335.00	DGSC-15	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADQAAAA%3d-Tb%2bwqlejY%2b4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADQAAAA%3d-Tb%2bwqlejY%2b4%3d</a>
22/06/2017	L. 5,980.00	GA-57	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADUAAAA%3d-%2bpN2JxfI9Q%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADUAAAA%3d-%2bpN2JxfI9Q%3d</a>
11/07/2017	L. 4,841.50	DGSC-18	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADYAAAA%3d-UKcAICkAcc4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADYAAAA%3d-UKcAICkAcc4%3d</a>
12/07/2017	L. 539.01	GA-62	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADcAAAA%3d-uJvYR2rRwwA%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADcAAAA%3d-uJvYR2rRwwA%3d</a>
27/07/2017	L. 6,250.00	DGSC-19	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADMAAAA%3d-iOKFTSVbwNI%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADMAAAA%3d-iOKFTSVbwNI%3d</a>
24/07/2017	L. 37,950.00	GA-65	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADAAAA%3d-opMia8MPPrAp%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADAAAA%3d-opMia8MPPrAp%3d</a>
28/07/2017	L. 9,142.50	GA-59	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADgAAAA%3d-6cmGpOddi0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMAAADgAAAA%3d-6cmGpOddi0%3d</a>
01/08/2017	L. 25,645.00	DGSC-16	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAA1AAAANQAAADkAAAA%3d-MB3FmlqJu7s%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAA1AAAANQAAADkAAAA%3d-MB3FmlqJu7s%3d</a>

FOLIO No. 4

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
37	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO GA	23300	L. 50,000.00	2C	19/09/2017	29/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	20/10/2017
38	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO GA	42500	L. 8,510.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
39	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO GA	42500	L. 25,636.66	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
40	MUEBLES VARIOS DE OFICINA GA	42110	L. 26,617.62	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
41	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 6,049.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
42	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 46,861.35	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
43	MATERIAL PARA ELABORAR CARNET	39600	L. 7,411.75	2C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
44	ELECTRODOMESTICOS GA	42140	L. 7,723.01	2C	22/08/2017	01/09/2017	02/09/2017	17/09/2017	22/09/2017
45	PASAJES AL EXTERIOR GA	26120	L. 51,060.60	2C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	10/08/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
03/08/2017	L. 54,625.00	GA-63	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADQAAAA%3d-Zi%2be850Q%2fVU%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADQAAAA%3d-Zi%2be850Q%2fVU%3d</a>
04/08/2017	L. 8,510.00	GA-67	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADIAAAA%3d-u3Qvp8zHfHo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADIAAAA%3d-u3Qvp8zHfHo%3d</a>
04/08/2017	L. 25,636.66	GA-66	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADMAAAA%3d-qSikijUvpY%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADMAAAA%3d-qSikijUvpY%3d</a>
04/08/2017	L. 26,617.62	GA-68	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADkAAAA%3d-k0jH5luAA3U%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADkAAAA%3d-k0jH5luAA3U%3d</a>
11/08/2017	L. 6,049.00	GA-69	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAMgAAADUAAAA%3d-LqA680hOrsi%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAMgAAADUAAAA%3d-LqA680hOrsi%3d</a>
11/08/2017	L. 46,861.35	GA-70	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAMgAAADYAAAA%3d-LkM%2bJAa0w%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAMgAAADYAAAA%3d-LkM%2bJAa0w%3d</a>
18/08/2017	L. 7,411.75	GA-73	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADFAAAA%3d-1ToTPnU08XM%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADFAAAA%3d-1ToTPnU08XM%3d</a>
18/08/2017	L. 7,723.01	GA-64	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADQAAAA%3d-NDqROwU3UFU%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADEFAAAA0AAAAAMwAAADQAAAA%3d-NDqROwU3UFU%3d</a>
18/08/2017	L. 51,060.60	GA-76	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAAMwAAAMgAAADUAAAA%3d-838nNbakclo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAAMwAAAMgAAADUAAAA%3d-838nNbakclo%3d</a>

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
46	PRENDAS DE VESTIR GA	32310	L. 50,000.00	2C	24/07/2017	03/08/2017	04/08/2017	19/08/2017	24/08/2017
47	ALIMENTOS Y BEBIDAS RECREOVIAS	31100	L. 50,000.00	2C	19/09/2017	29/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	20/10/2017
48	ELECTRODOMESTICOS	42410	L. 5,000.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017
49	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 14,375.00	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017
50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES GA	23200	L. 44,790.71	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017
51	COMPRA DE TONERS GA	39600	L. 22,057.00	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017
52	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 4,025.00	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017
53	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO GA	23360	L. 27,373.23	2C	19/09/2017	29/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	20/10/2017
54	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 3,588.00	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
11/07/2017	L. 45,511.48	GA-61	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAwAAAAAGAAADAAAA%3d-rTlnAN3%2fpY%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAwAAAAAGAAADAAAA%3d-rTlnAN3%2fpY%3d</a>
08/09/2017	L. 43,700.00	GA-78	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAwAAAAAGAAADUAAAA%3d-B39nNbakclo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAwAAAAAGAAADUAAAA%3d-B39nNbakclo%3d</a>
06/09/2017	L. 3,069.01	DGSC-22	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAwAAAAAGAAADkAAAA%3d-W2xellaReU%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADIAAAAwAAAAAGAAADkAAAA%3d-W2xellaReU%3d</a>
12/09/2017	L. 14,375.00	DGSC-23	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADcAAAA%3d-DIG%2qEd2C88%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADcAAAA%3d-DIG%2qEd2C88%3d</a>
14/09/2017	L. 44,790.71	GA-77	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADgAAAA%3d-KUX77CQ2Mb0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADgAAAA%3d-KUX77CQ2Mb0%3d</a>
20/09/2017	L. 22,057.00	GA-79	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADkAAAA%3d-prip7QLFaBq%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADkAAAA%3d-prip7QLFaBq%3d</a>
21/09/2017	L. 4,025.00	DGSC-24	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADAAAA%3d-Xdis9%2biQNVQ%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADAAAA%3d-Xdis9%2biQNVQ%3d</a>
22/09/2017	L. 27,373.23	GA-80	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADFAAAAA%3d-bA%2fu%2fzRXpy4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADFAAAAA%3d-bA%2fu%2fzRXpy4%3d</a>
11/10/2017	L. 3,588.00	GA-84	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADIAAAAA%3d-iq7bhheckE%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAAGAAADIAAAAA%3d-iq7bhheckE%3d</a>

FOLIO No. 6

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
55	PASAJES NACIONAJES GA	26610	L. 2,590.00	2C	01/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017
56	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	23500	L. 51,750.00	2C	17/10/2017	27/10/2017	28/10/2017	12/11/2017	17/11/2017
57	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 897.00	2C	01/08/2017	11/08/2017	12/08/2017	27/08/2017	01/09/2017
58	SELLO Y FASCIMIL GA	39200	L. 776.25	2C	15/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	11/10/2017	16/10/2017
59	SELLO Y FASCIMIL GA	39200	L. 1,552.50	2C	15/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	11/10/2017	16/10/2017
60	SEGUROS DE VEHICULOS GA	25400	L. 66,974.03	2C	01/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017
61	COMPRA DE FOTOCOPIADORA DGSC	42120	L. 113,792.50	3C	01/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017
62	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 27,140.00	2C	01/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017
63	CONFECCIONES TEXTILES	32200	L. 200,100.00	3C	01/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017
64	BATERIA VEHICULOS GA	39600	L. 10,199.99	2C	01/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017

MONITOREO Y CONTROL  
 (\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
11/10/2017	L. 2,590.00	GA-85	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADMAAAA%3d-mcixdgKltbQ%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADMAAAA%3d-mcixdgKltbQ%3d</a>
13/10/2017	L. 51,750.00	GA-81	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADUAAAA%3d-8o7nigQe%2bq0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADUAAAA%3d-8o7nigQe%2bq0%3d</a>
16/10/2017	L. 897.00	GA-86	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA2AAAANgAAADMAAAA%3d-%2bSDHRCGixw%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA2AAAANgAAADMAAAA%3d-%2bSDHRCGixw%3d</a>
23/10/2017	L. 776.25	GA-87	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADqAAAA%3d-aCLKWjWT%2bX4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADqAAAA%3d-aCLKWjWT%2bX4%3d</a>
23/10/2017	L. 1,552.50	GA-88	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADkAAAA%3d-WLBmidX3hU%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAAmWAAADkAAAA%3d-WLBmidX3hU%3d</a>
25/10/2017	L. 66,974.03	GA-83	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAANwAAADYAAAA%3d-SihFX%2bAQ4gs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAANwAAADYAAAA%3d-SihFX%2bAQ4gs%3d</a>
25/10/2017	L. 113,792.50	DGSC-30	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANgAAADAAAA%3d-WoQ29FLuHzs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANgAAADAAAA%3d-WoQ29FLuHzs%3d</a>
26/10/2017	L. 27,140.00	GA-89	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANAAAAADAAAA%3d-BbSmoaeNA7o%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANAAAAADAAAA%3d-BbSmoaeNA7o%3d</a>
27/10/2017	L. 200,100.00	GA-92	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANAAAAADIAAAA%3d-kcKXAeMkVQA%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANAAAAADIAAAA%3d-kcKXAeMkVQA%3d</a>
26/10/2017	L. 10,199.99	GA-93	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANAAAAADMAAAA%3d-VZMUC0%2bFO88%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADQAAAA1AAAANAAAAADMAAAA%3d-VZMUC0%2bFO88%3d</a>

FOLIO No. 7

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
65	ALMUERZOS Y COFFE BREAK GA	31100	L. 10,028.00	2C	01/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	27/09/2017	02/10/2017
66	SADWICH PARA RECREOVIAS GA	31100	L. 22,425.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
67	PARABRISAS PARA VEHICULO GA	39600	L. 250.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
68	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 28,865.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
69	BANNERS GA	33300	L. 1,725.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
70	BATERIA VEHICULOS GA	39600	L. 3,400.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
71	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA Y DGSC	23200	L. 14,363.50	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
72	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	35500	L. 12,650.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
73	CARTUCHOS DE TINTA GA	39600	L. 3,523.97	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
74	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA	39600	L. 653.00	2C	10/10/2017	20/10/2017	21/10/2017	05/11/2017	10/11/2017
75	REPUESTOS Y QUIMICOS PARA AIRE ACONDICIONADO DGSC	35100/39600	L. 8,096.00	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
27/10/2017	L. 10,028.00	GA-94	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADQAAAA%3d-o2gKVNIIcuE%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADQAAAA%3d-o2gKVNIIcuE%3d</a>
02/11/2017	L. 22,425.00	GA-99	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADUAAAA%3d-v3O3w2mmR08%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADUAAAA%3d-v3O3w2mmR08%3d</a>
07/11/2017	L. 250.00	GA-90	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADYAAAA%3d-He8DKY%2b74OM%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADYAAAA%3d-He8DKY%2b74OM%3d</a>
08/11/2017	L. 28,865.00	GA-91	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADcAAAA%3d-Xv3r6p%2fecac%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADcAAAA%3d-Xv3r6p%2fecac%3d</a>
09/11/2017	L. 1,725.00	GA-101	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADgAAAA%3d-P%2fCnpQCm7C8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADgAAAA%3d-P%2fCnpQCm7C8%3d</a>
15/11/2017	L. 3,400.00	GA-102	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADkAAAA%3d-VM9H4X0Jxe0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADQAAAA1AAAAAADkAAAA%3d-VM9H4X0Jxe0%3d</a>
21/11/2017	L. 14,363.50	GA-95	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADAADAAAA%3d-Wx9KJp4GfJ0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADAADAAAA%3d-Wx9KJp4GfJ0%3d</a>
21/10/2017	L. 12,650.00	GA-106	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADIAAAA%3d-E%2bPTbpYnE3E%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADIAAAA%3d-E%2bPTbpYnE3E%3d</a>
21/11/2017	L. 3,523.97	GA-107	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADMMAAAA%3d-L3xVcAAQxcM%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAAADMMAAAA%3d-L3xVcAAQxcM%3d</a>
23/11/2017	L. 653.00	GA-105	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAADYAAAA%3d-RThVPnRBgnw%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAADYAAAA%3d-RThVPnRBgnw%3d</a>
12/12/2017	L. 8,096.00	DGSC-33	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAADYAAAA%3d-RThVPnRBgnw%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MqAAADUAAAA2AAAAADYAAAA%3d-RThVPnRBgnw%3d</a>

FOLIO No. 8



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
76	TINTAS Y TONERS DGSC	39600	L. 85,573.80	3C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
77	PAPEL MEMBRETADO DGSC	33300	L. 32,786.50	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
78	POLARIZADO PUERTA GA	23200	L. 2,357.50	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
79	SEGURO VEHICULOS GA	25400	L. 19,429.00	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
80	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS GA	23200	L. 14,156.50	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
81	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON DGSC	31100	L. 25,584.00	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
82	CEREMONIAL Y PROTOCOLO DGSC	29100	L. 37,800.00	2C	31/10/2017	10/11/2017	11/11/2017	26/11/2017	01/12/2017
			<b>L. 2513,244.51</b>						

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
06/12/2017	L. 85,573.80	DGSC-34	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-OHIGsl8s638%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-OHIGsl8s638%3d</a>
06/12/2017	L. 32,786.50	DGSC-32	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-6Fo6LNk%2fmg%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-6Fo6LNk%2fmg%3d</a>
15/12/2017	L. 2,357.50	GA-104	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-CPEO%2b9eBEFs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-CPEO%2b9eBEFs%3d</a>
11/12/2017	L. 19,429.00	GA-110	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-CzAczIMOD1w%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA2AAAAOAAADQAAAA%3d-CzAczIMOD1w%3d</a>
14/12/2017	L. 14,156.50	GA-97	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA3AAAAAMAAADQAAAA%3d-3xnBIM3leXk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA3AAAAAMAAADQAAAA%3d-3xnBIM3leXk%3d</a>
12/12/2017	L. 25,584.00	DGSC-35	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA3AAAAAMAAADQAAAA%3d-r7DKc3IQBe0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA3AAAAAMAAADQAAAA%3d-r7DKc3IQBe0%3d</a>
20/12/2017	L. 37,800.00	DGSC-37	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA3AAAAAMAAADQAAAA%3d-SKQvWy9x9bk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Contratos/Contrato.aspx?id=MgAAADUAAAA3AAAAAMAAADQAAAA%3d-SKQvWy9x9bk%3d</a>

Fecha de emisión:  
 Cargo de persona que aprueba  
 Nombre de Persona que aprueba

02/01/2018

LIC. TANIA RODRIGUEZ

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



FOLIO No. 9

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

NOTA:  
 HUBIERON DISMINUCIONES Y AUMENTOS EN CIERTOS OBJETOS DE GASTOS EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2017

GERENCIA ADMINISTRATIVA	OBJETO	MONTO
AUMENTO SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25300	L. 9,000.00
AUMENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	31100	L. 20,640.00
AUMENTO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	33400	L. 12,660.00
DISMINUYO CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100	L. 2,500.00
DISMINUYO PAPEL DE ESCRITORIO	33100	L. 2,800.00
DISMINUYO PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300	L. 20,000.00
DISMINUYO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100	L. 7,000.00
AUMENTO ALIMENTOS Y BEBIDAS	31100	L. 215,625.00
DISMINUYO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	23360	L. 10,000.00
DISMINUTO SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25300	L. 5,000.00
DISMINUYO LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400	L. 30,000.00
DISMINUYO ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	35650	L. 30,000.00

FOLIO No. 10

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	BOLSAS PARA BASURA EN DIF TAMAÑOS GA	35800	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/01/2017
2	LLANTAS PARA VEHICULO GA	34400	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/02/2017
3	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/02/2017
4	VASOS, PLATOS, DESECHABLES GA	39400	L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
5	CARTUCHOS DE TINTA GA	39600	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
6	AGUA EN BOTELLON GA	31100	L. 26,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/01/2017
7	TONERS DE TINTA GA	39600	L. 2,622.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
8	TONERS DE TINTA GA	39600	L. 10,197.89	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
9	TONERS DE TINTA GA	39600	L. 3,346.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
10	TONERS DE TINTA GA	39600	L. 9,238.08	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
11	FRANELAS PARA LIMPIAR DGSC	39100	L. 3,128.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
12	TONERS DE TINTA GA	39600	L. 21,187.57	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
13	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 1,169.62	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
14	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 3,550.80	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
15	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 306.36	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
16	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 2,484.68	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
17	CARTUCHOS DE TINTA GA	39600	L. 6,312.12	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
18	VASOS, PLATOS, DESECHABLES GA	39400	L. 898.73	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
19	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 2,028.32	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
20	MECHAS PARA TRAPEADOR GA	39100	L. 1,632.82	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
21	PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA GA	33400	L. 39,935.41	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/02/2017
22	DETERGENTE, JABON, DESODORANTES GA	39100	L. 9,804.62	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
23	PAPEL BOND GA	33100	L. 10,695.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017
24	FRANELA PARA LIMPIAR GA	39100	L. 1,173.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
25	COMPRA DE PAPEL BOND DGSC	33100	L. 24,955.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/02/2017
26	COMPRA DE PAPEL BOND DGSC	33100	L. 8,618.10	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/02/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
25/01/2017	L. 7,107.00	30-1-10-0248-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 11,817.40	30-1-10-0250-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 1,006.25	30-1-10-0258-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
22/02/2017	L. 2,074.31	30-1-10-0267-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 1,266.66	30-1-10-0254-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/01/2017	L. 25,300.00	30-1-10-0247-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 2,622.00	30-1-10-0252-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 10,197.89	30-1-10-0253-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 3,346.50	30-1-10-0254-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 9,238.02	30-1-10-0255-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/02/2017	L. 3,128.00	30-1-10-0256-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 21,187.57	30-1-10-0257-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 1,169.62	30-1-10-0259-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 3,550.80	30-1-10-0260-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 306.36	30-1-10-0261-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
08/02/2017	L. 2,484.68	30-1-10-0263-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
16/02/2017	L. 6,312.12	30-1-10-0265-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
28/02/2017	L. 898.73	30-1-10-0269-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/03/2017	L. 2,028.32	30-1-10-0271-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 1,632.82	30-1-10-0272-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 39,935.41	30-1-10-0273-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 9,804.62	30-1-10-0274-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 10,695.00	30-1-10-0275-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 1,173.00	30-1-10-0276-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 24,955.00	30-1-10-0280-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 8,618.10	30-1-10-0281-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>

FOLIO No. 11

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
27	TONERS DE TINTA DGSC	39600	L. 5,317.60	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/02/2017	
28	CD DGSC	39600	L. 624.45	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/02/2017	
29	TONERS DE TINTA DGSC	39600	L. 34,058.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/02/2017	
30	CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA DGSC	39600	L. 34,004.29	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/02/2017	
31	TONERS Y MEMORIAS DGSC	39600	L. 1,913.60	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/03/2017	
32	EQUIPOS PARA COMPUTACION GA	42600	L. 11,818.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/03/2017	
33	EQUIPOS PARA COMPUTACION GA	42600	L. 1,794.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/03/2017	
34	CABLES HDMI GA	39600	L. 706.47	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/03/2017	
35	CONECTORES GA	39300	L. 1,068.47	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/03/2017	
36	LIMPIADORES GA	35100	L. 3,225.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/03/2017	
37	TONER DE TINTA GA	39600	L. 3,893.92	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/03/2017	
38	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 2,030.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/04/2017	
39	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 2,024.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/04/2017	
40	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 3,893.92	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017	
41	EQUIPO DE COMPUTACION GA	42600	L. 9,976.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017	
42	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS DGSC	39200	L. 9,591.18	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
43	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS DGSC	39200	L. 2,712.44	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
44	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS DGSC	39200	L. 27,289.82	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
45	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS DGSC	39200	L. 10,506.56	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
46	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS DGSC	39200	L. 5,782.26	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
47	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS DGSC	39200	L. 646.88	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
48	PEPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, SERVILLETAS ETC. DGSC	33400	L. 32,012.24	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
49	PEPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, SERVILLETAS ETC. DGSC	33400	L. 2,252.16	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/04/2017	
50	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 1,245.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	22/05/2017	

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
15/03/2017	L. 5,317.60	30-1-10-0262-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 624.45	30-1-10-0263-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 34,058.40	30-1-10-0264-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 34,004.29	30-1-10-0265-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/03/2017	L. 1,913.60	30-1-10-0266-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
21/03/2017	L. 11,818.00	30-1-10-0269-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
23/03/2017	L. 1,794.00	30-1-10-0291-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
29/03/2017	L. 706.47	30-1-10-0293-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
29/03/2017	L. 1,068.47	30-1-10-0294-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
29/03/2017	L. 3,225.75	30-1-10-0294-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
29/03/2017	L. 3,893.92	30-1-10-0295-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
03/04/2017	L. 2,030.00	SEP-GA-16/1-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
25/04/2017	L. 2,024.00	SEP-GA-16-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
05/04/2017	L. 3,893.92	SEP-GA-20-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
18/04/2017	L. 9,976.25	SEP-GA-22-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
21/04/2017	L. 9,591.18	SEP-DGSC-09-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
21/04/2017	L. 2,712.44	SEG-DGSC-04-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
21/04/2017	L. 27,289.82	SEP-DGSC-05-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
21/04/2017	L. 10,506.56	SEP-DGSC-07-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
21/04/2017	L. 5,782.26	SEP-DGSC-08-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
25/04/2017	L. 646.88	SEP-DGSC-10-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
25/04/2017	L. 32,012.24	SEP-DGSC-11-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
25/04/2017	L. 2,252.16	SEP-DGSC-12-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>
10/05/2017	L. 1,245.40	SEP-GA-37-2017	<a href="http://portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa">portalunico.laig.gob.hn/Archivos/SecretariaDespa</a>

FOLIO No. 12

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
51	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 8,903.16	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017
52	UTILES DE OFICINA Y UTENSILIOS DE COCINA GA	39200-39400	L. 6,538.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2017
53	VASOS, PLATOS, DESECHABLES GA	39400	L. 1,469.47	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/04/2017
54	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 5,901.02	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017
55	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 5,978.40	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017
56	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 5,278.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017
57	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 1,963.05	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017
58	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 3,164.80	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017
59	VASOS, PLATOS, DESECHABLES GA	39400	L. 3,708.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/04/2017
60	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 1,127.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	19/05/2017
61	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 7,501.96	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	22/05/2017
62	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 2,024.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/06/2017
63	LLANTAS PARA VEHICULO GA	34400	L. 11,168.80	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/06/2017
64	AGUA EN BOTELLON GA	31100	L. 25,300.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/06/2017
65	AGUA EN BOTELLO DGSC	31100	L. 31,980.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
66	MATERIAL DE LIMPIEZA DGSC	39100	L. 2,070.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
67	MATERIAL DE LIMPIEZA DGSC	39100	L. 826.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
68	MATERIAL DE LIMPIEZA DGSC	39100	L. 3,179.52	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
69	MATERIAL DE LIMPIEZA DGSC	39100	L. 13,972.91	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
70	MATERIAL DE LIMPIEZA DGSC	39100	L. 4,732.48	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
71	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 17,450.32	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
24/05/2017	L. 8,903.16	SEP-GA-38-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 6,538.40	SEP-GA-39-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 1,469.47	SEP-GA-40-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 5,901.02	SEP-GA-41-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 5,978.40	SEP-GA-42-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 5,278.50	SEP-GA-43-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 1,963.05	SEP-GA-44-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 3,164.80	SEP-GA-45-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
24/05/2017	L. 3,708.75	SEP-GA-46-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
29/05/2017	L. 1,127.00	SEP-GA-49-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
29/05/2017	L. 7,501.96	SEP-GA-50-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
02/06/2017	L. 2,024.00	SEP-GA-48-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
08/06/2017	L. 11,168.80	SEP-GA-54-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
23/06/2017	L. 25,300.00	SEP-GA-58-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
16/06/2017	L. 31,980.00	SEP-DGSC-17-2017	<a href="http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC">http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/SecretariaC</a>
30/06/2017	L. 2,070.00	30-1-10-0299-2017	<a href="http://aicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompr">http://aicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompr</a>
30/06/2017	L. 826.25	30-1-10-0300-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
30/06/2017	L. 3,179.52	30-1-10-0302-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
30/06/2017	L. 13,972.91	30-1-10-0303-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
04/07/2017	L. 4,732.48	30-1-10-0304-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
04/07/2017	L. 17,450.32	30-1-10-0308-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>

FOLIO No. 13

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
72	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC. DGSC	39600	L. 9,308.10	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
73	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC. DGSC	39600	L. 24,822.98	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
74	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 4,456.25	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
75	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 2,966.71	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
76	BOLSAS PARA BASURA EN DIF TAMAÑOS GA	35800	L. 2,813.73	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
77	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 768.96	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
78	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 1,504.61	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
79	PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA GA	33400	L. 8,260.65	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017
80	BOLSAS PARA BASURA EN DIF TAMAÑOS GA	35800	L. 5,275.05	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
81	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 768.96	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
82	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 4,830.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
83	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 1,605.22	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
84	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 4,199.69	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
85	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 2,090.70	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
86	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 25,759.91	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
87	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 1,287.95	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
88	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 10,288.83	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
89	APLICACIONES INFORMATICAS GA	45100	L. 26,007.14	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
90	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 10,288.83	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
91	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 781.20	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
92	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 11,132.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en [Honducorpras](http://www.honducorpras.gob.hn)

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducorpras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
04/07/2017	L. 9,308.10	30-1-10-0309-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
04/07/2017	L. 24,822.98	30-1-10-0310-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
04/07/2017	L. 4,456.25	30-1-10-0311-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/07/2017	L. 2,966.71	30-1-10-0312-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/07/2017	L. 2,818.73	30-1-10-0313-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/07/2017	L. 768.96	30-1-10-0313-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/07/2017	L. 1,504.61	30-1-10-0314-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/07/2017	L. 8,260.65	30-1-10-0315-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/07/2017	L. 5,275.05	30-1-10-0316-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/07/2017	L. 219.00	30-1-10-0318-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
10/07/2017	L. 4,830.00	30-1-10-0319-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
10/07/2017	L. 1,605.22	30-1-10-0320-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
10/07/2017	L. 4,199.69	30-1-10-0321-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
10/07/2017	L. 2,090.70	30-1-10-0322-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
10/07/2017	L. 27,759.91	30-1-10-0323-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
11/07/2017	L. 1,287.95	30-1-10-0324-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/07/2017	L. 10,288.83	30-1-10-0326-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
24/07/2017	L. 26,007.17	30-1-10-0327-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
27/07/2017	L. 539.06	30-1-10-0328-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
27/07/2017	L. 781.20	30-1-10-0330-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
02/08/2017	L. 11,132.00	30-1-10-0332-2017	<a href="http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco</a>

FOLIO No. 14

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
93	CARTUCHOS, TONERS, MEMORIAS USB ETC GA	39600	L. 10,288.83	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
94	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 2,966.71	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
95	EQUIPO DE COMPUTACION GA	42600	L. 10,281.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
96	EQUIPO DE COMPUTACION GA	42600	L. 23,376.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
97	EQUIPO DE COMPUTACION DGSC	42600	L. 25,185.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
98	APLICACIONES INFORMATICAS GA	45100	L. 20,512.67	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
99	EQUIPO DE OFICINA DGSC	42120	L. 9,009.61	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
100	EQUIPO DE COMPUTACION DGSC	42600	L. 464,600.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
101	BOLSAS PARA BASURA DGSC	35800	L. 2,397.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
102	BOLSAS PARA BASURA DGSC	35800	L. 388.13	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
103	LLANTAS GA	34400	L. 11,270.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017
104	APLICACIONES INFORMATICAS DGSC	45100	L. 72,051.53	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
105	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 2,500.73	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
106	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 2,937.41	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2017
107	AGUA EN BOTELEON GA	31100	L. 20,240.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017
108	ALIMENTOS VARIOS GA	31100	L. 2,150.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017
109	ALIMENTOS VARIOS GA	31100	L. 17,811.80	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017
110	AMLIMENTOS VARIOS GA	31100	L. 2,549.07	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/12/2017
111	MATERIALES VARIOS GA	35800-39200-39600	L. 7,318.97	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
112	DESECHABLES Y PAPEL HIGIENICO GA	33400-39400	L. 31,893.06	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
113	BOLSAS PARA BASURA GA	35800	L. 4,411.86	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
20/08/2017	L. 10,288.83	30-1-10-0333-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/08/2017	L. 13,825.59	30-1-10-0334-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
21/08/2017	L. 10,281.00	30-1-10-0336-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
21/08/2017	L. 23,736.00	30-1-10-0339-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
21/08/2017	L. 25,185.00	30-1-10-0341-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
28/08/2017	L. 20,512.67	30-1-10-0342-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
28/08/2017	L. 9,009.61	30-1-10-0343-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
29/08/2017	L. 464,600.00	30-1-10-0344-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
29/08/2017	L. 2,397.75	30-1-10-0347-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
30/08/2017	L. 388.13	30-1-10-0348-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
01/09/2017	L. 11,270.00	30-1-10-0352-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
05/09/2017	L. 72,051.53	30-1-10-0354-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
06/09/2017	L. 2,500.73	30-1-10-0355-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
06/09/2017	L. 2,937.41	30-1-10-0357-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/09/2017	L. 20,240.00	30-1-10-0358-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/09/2017	L. 2,150.00	30-1-10-0359-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/09/2017	L. 17,811.80	30-1-10-0360-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/12/2017	L. 2,549.07	30-1-10-0361-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/09/2017	L. 7,318.97	30-1-10-0363-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/09/2017	L. 31,893.06	30-1-10-0364-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/09/2017	L. 4,411.86	30-1-10-0365-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>

FOLIO No. 15

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
114	TONER PARA FOTOCOPIADORA GA	39600	L. 4,197.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
115	TONERS Y CARTUCHOS GA	39600	L. 49,631.45	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
116	UTILES VARIOS DE OFICINA GA	39200	L. 3,297.10	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
117	UTILES DE OFICINA VARIOS GA	39200-33400-35800-39600-39400	L. 19,882.13	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
118	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 3,795.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
119	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 6,075.45	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
120	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 20,881.22	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/08/2017
121	MATERIALES VARIOS GA	31100-39200-35650	L. 10,745.14	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
122	MATERIALES VARIOS GA	33100-39200-39400-33100	L. 18,870.21	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
123	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 643.98	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/10/2017
124	UTILES DE OFICINA VARIOS GA	39200	L. 864.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/09/2017
125	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 1,287.95	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/10/2017
126	EQUIPO DE OFICINA GA	42120	L. 9,006.61	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/10/2017
127	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 200.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/10/2017
128	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 1,596.32	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/10/2017
129	TONERS Y CARTUCHOS GA	39600	L. 6,846.87	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/10/2017
130	TONERS Y CARTUCHOS GA	39600	L. 5,140.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/10/2017
131	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 3,219.89	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/10/2017
132	COMPRA DE ACEITE GA	35650	L. 501.41	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
133	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 5,560.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
134	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 799.99	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
13/09/2017	L. 4,197.50	30-1-10-0366-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/09/2017	L. 49,631.45	30-1-10-0368-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/09/2017	L. 3,297.10	30-1-10-0369-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/09/2017	L. 19,882.13	30-1-10-0370-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/09/2017	L. 3,795.00	30-1-10-0371-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/09/2017	L. 6,075.45	30-1-10-0372-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/09/2017	L. 20,881.22	30-1-10-0373-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
14/09/2017	L. 10,745.14	30-1-10-0374-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
20/09/2017	L. 18,870.21	30-1-10-0377-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
19/09/2017	L. 643.98	30-1-10-0376-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
20/09/2017	L. 864.00	30-1-10-0378-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
26/09/2017	L. 1,287.95	30-1-10-0379-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
11/10/2017	L. 9,006.61	30-1-10-0381-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
12/10/2017	L. 200.00	30-1-10-0382-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
12/10/2017	L. 1,596.32	30-1-10-0383-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/10/2017	L. 6,846.87	30-1-10-0384-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/10/2017	L. 5,140.50	30-1-10-0387-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
20/10/2017	L. 3,219.89	30-1-10-0388-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
01/11/2017	L. 501.41	30-1-10-0391-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
01/11/2017	L. 5,560.00	30-1-10-0392-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
03/11/2017	L. 799.99	30-1-10-0393-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>

FOLIO No. 16



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
135	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 2,307.28	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
136	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 526.83	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
137	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 1,000.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
138	PAPEL DE ESCRITORIO DGSC	33100	L. 7,590.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
139	PAPEL DE ESCRITORIO DGSC	33100	L. 8,671.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
140	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 1,171.34	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
141	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 434.70	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
142	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 43,151.45	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
143	UTILES DE OFICINA VARIOS GA	39200	L. 4,255.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/11/2017
144	JABON, DESINFECTANTES, CLORO, ESCOBAS ETC. GA	39100	L. 4,002.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/12/2017
145	UTILES VARIOS DE OFICINA DGSC	39200	L. 10,563.90	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/12/2017
146	UTILES VARIOS DE OFICINA DGSC	39200	L. 7,019.31	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/12/2017
147	UTILES VARIOS DE OFICINA DGSC	39200	L. 5,486.36	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	07/12/2017
148	UTILES VARIOS DE OFICINA DGSC	39200	L. 3,184.38	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
149	AGUA EN BOTELLITAS GA	31100	L. 799.89	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
150	ALIMENTOS Y BEBIDAS GA	31100	L. 2,104.91	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
151	UTILES DE OFICINA GA	39200	L. 415.46	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
152	PAPEL HIGIENICO GA	33400	L. 7,342.80	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
153	SERVILLETAS GA	33400	L. 1,483.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
154	ALIMENTOS Y PAPEL TOALLA GA	33400-31100	L. 11,270.75	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
155	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 1,000.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017

MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en [HonduCopras](http://www.honducopras.gob.hn)

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en HonduCopras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
03/11/2017	L. 2,307.28	30-1-10-0395-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
06/11/2017	L. 526.83	30-1-10-0398-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
22/11/2017	L. 1,000.50	30-1-10-0399-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
22/11/2017	L. 7,590.00	30-1-10-0400-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
22/11/2017	L. 8,671.00	30-1-10-0401-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
28/11/2017	L. 1,171.34	30-1-10-0402-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
28/11/2017	L. 434.70	30-1-10-0403-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
28/11/2017	L. 43,151.45	30-1-10-0405-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
28/11/2017	L. 4,255.00	30-1-10-0406-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
04/12/2017	L. 4,002.00	30-1-10-0407-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
06/12/2017	L. 10,563.90	30-1-10-0408-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
06/12/2017	L. 7,019.31	30-1-10-0414-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/12/2017	L. 5,486.36	30-1-10-0416-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
07/12/2017	L. 3,184.38	30-1-10-0421-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
11/12/2017	L. 799.89	30-1-10-0423-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
12/12/2017	L. 2,104.91	30-1-10-0426-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
12/12/2017	L. 415.46	30-1-10-0427-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/12/2017	L. 7,342.80	30-1-10-0430-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
13/12/2017	L. 1,483.50	30-1-10-431-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
18/12/2017	L. 11,270.75	30-1-10-432-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
15/12/2017	L. 1,000.50	30-1-10-434-2017	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco</a>

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
156	CAMBIO DE ACEITE GA	35650	L. 1,000.50	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
157	CANASTAS PARA EMPLEADOS Y COLABORADORES GA	31100	L. 211,850.78	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	08/12/2017
<b>Total</b>			<b>L. 2075,445.05</b>							

Fecha de emisión: 02/01/2018  
 Cargo de persona que aprueba: GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Nombre de Persona que aprueba: LIC. TANIA RODRIGUEZ

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELO  


MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en *HonduCompras*

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
20/12/2017	L. 1,000.50	30-1-10-435-2017	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
21/12/2017	L. 211,850.78	30-1-10-436-2017	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco</a>
<b>L. 2000,443.70</b>			

FOLIO No. 18



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 30 Documento: 18



29/12/2017 11:21:09  
Gestión: 2017

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 1 de 2

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central  
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia  
Modificación: 428 Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías  
Instr. Jurídico: 05 Resolución Interna Maxima Autoridad Institucional

Fecha: 13/11/17  
Nro. Documento: 000018  
Estado: AUTORIZADO  
Número: DOC-18

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
------	-------------	------------------------	--------

EGRESOS

NST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
<b>AUMENTO EGRESOS</b>																		
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	10,178.93	0.00	0.00	215,625.00	215,625.00	225,803.93
<b>Total Aumento Egresos:</b>													<b>10,178.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,625.00</b>	<b>215,625.00</b>	<b>225,803.93</b>
<b>DISMINUCION EGRESOS</b>																		
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	40,833.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,833.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	26110	Pasajes Nacionales	0000	17,410.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,410.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	26120	Pasajes al Exterior	0000	55,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	26220	Viáticos al Exterior	0000	75,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	27210	Tasas	0000	30,625.42	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	0.42
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	34400	Llantas y Cámaras de Aire	0000	65,743.80	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	35,743.80
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0000	58,499.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,499.00
<b>Total Disminución Egresos:</b>													<b>367,111.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,625.00</b>	<b>215,625.00</b>	<b>151,486.22</b>

INGRESOS

NST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.						
<b>AUMENTO INGRESOS</b>																			
<b>DISMINUCION INGRESOS</b>																			
<b>JUSTIFICACIONES:</b>				<b>Resumen UE</b>				<b>Resumen GA</b>				<b>Resumen Institución</b>				<b>Resumen DGP</b>			

SE SOLICITA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER GASTOS POR DEMANDAS JUDICIALES

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

FOLIO No. 19



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 30 Documento: 18



29/12/2017 11:21:09  
Gestión: 2017

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 2 de 2

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Analisis Ingresos

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: AALEMAN2  
AUDON ALEMAN LIZARDO

Fecha y hora: 11/12/2017 15:44:36

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: TRODRIGUEZ3  
TANIA CAROLINA RODRIGUEZ CERRATO

Fecha y hora: 14/12/2017 16:09:55

Verificado por Egresos DGP:

Fecha y hora:

Aprobado por DGP:

Fecha y hora:

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Verificado por Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: AALEMAN2  
AUDON ALEMAN LIZARDO  
14/12/2017 16:19:30

Fecha y hora:

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL  
Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto

GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
001	001	11	14	30,000.00	37,330.90	37,330.63	0.27
001	001	11	12	-215,625.00	37,681.49	27,336.45	10,345.04
001	001	11	3	75,625.00	485,082.29	288,422.28	196,660.01
001	001	11	13	20,000.00	45,833.00	40,833.00	5,000.00
001	001	11	9	90,000.00	75,902.51	75,891.54	10.97

FOLIO No. 20



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 30 Documento: 19



29/12/2017 11:20:06  
Gestión: 2017

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 1 de 2

MODIFICACIONES PRESUPUESATRIAS

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha: 28/11/17

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Nro. Documento: 000019

Modificación: 428 Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías

Estado: AUTORIZADO

Instr. Jurídico: 05 Resolución Interna Maxima Autoridad Institucional

Número: DOC-19

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO	INSTITUCION	NRO. DOC o EXPEDIENTES	ESTADO
------	-------------	------------------------	--------

EGRESOS

NST	GA	UE	Fte.	Org.	Prg.	Spg.	Pry.	Aob.	Descripción	Obj.	Descripción	Trf.Bnf	Crd. Disp.	Impt. UE	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
<b>AUMENTO EGRESOS</b>																		
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	2,436.63	0.00	0.00	20,640.00	20,640.00	23,076.63
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	33400	Productos de Papel y Cartón	0000	61.84	0.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,721.84
<b>Total Aumento Egresos:</b>													<b>2,498.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,300.00</b>	<b>42,300.00</b>	<b>44,798.47</b>
<b>DISMINUCION EGRESOS</b>																		
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	29100	Ceremonial y Protocolo	0000	63,707.75	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	61,207.75
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	33100	Papel de Escritorio	0000	2,828.14	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	28.14
0030	001	001	11	001	01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA	33300	Productos de Artes Gráficas	0000	22,253.69	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	2,253.69
0030	001	001	11	001	01	00	000	007	RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0000	38,315.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31,315.00
<b>Total Disminución Egresos:</b>													<b>137,104.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,300.00</b>	<b>42,300.00</b>	<b>94,804.58</b>

INGRESOS

NST	GA	Item	Descripción	Fte.	Org.	Rubro	Descripción	Trf Orig.	Crd. Vigt.	Impt. GA	Impt. Ins	Impt. Sefin	Crd. Actual.
-----	----	------	-------------	------	------	-------	-------------	-----------	------------	----------	-----------	-------------	--------------

AUMENTO INGRESOS

DISMINUCION INGRESOS

JUSTIFICACIONES: Resumen UE

Resumen GA

Resumen Institución

Resumen DGP

Se solicita modificación presupuestaria para atender compromisos de pago

DICTAMEN DGIP

Favorable? Dictamen

DICTAMEN DGP

Analisis Egresos

Analisis Ingresos

FOLIO No. 21



República de Honduras

DOCUMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Institución: 30 Documento: 19



29/12/2017 11:20:06  
Gestión: 2017

R\_MPR\_DMPR\_DOC

Página 2 de 2

Verificado por UE:

Fecha y hora:

Verificado por GA:

Fecha y hora:

Verificado por INS: AALEMAN2  
AUDON ALEMAN LIZARDO

Fecha y hora: 11/12/2017 09:34:22

Aprobado por UE:

Fecha y hora:

Aprobado por GA:

Fecha y hora:

Aprobado por INS: TRODRIGUEZ3  
TANIA CAROLINA RODRIGUEZ CERRATO

Fecha y hora: 11/12/2017 10:49:51

Verificado por Egresos DGP:

Fecha y hora:

Aprobado por DGP:

Fecha y hora:

Aprobación DGIP:

Fecha y hora:

Verificado por Ingresos DGP/DGCP:

Fecha y hora:

Creación Dictamen DGIP:

Fecha y hora:

Rechazado:

Fecha y hora:

Autorizado SEFIN: AALEMAN2  
AUDON ALEMAN LIZARDO  
11/12/2017 11:12:49

Fecha y hora:

CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL  
Resumen por GA- UE, Fuente y Clase de Gasto

GA	UE	Fuente	Clase Gasto	Disminución	Ppto Disponible	Cuota Reservada	Sobregiro (Disponible - Cuota Reservada)
001	001	11	12	-13,640.00	37,881.49	27,336.45	10,345.04
001	001	11	3	13,640.00	485,082.29	288,422.28	196,660.01

FOLIO No. 22