

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS**

			Mes	Noviembre--2017
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local	Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades	
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2017**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ASADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"				
1422.04 A diciembre de 2017 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.04.01 Asesoría y asistencia tecnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten.	Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 29 asistencias vía internet (teamviewer) a 22 Municipalidades: Namasigue, Choluteca; Chinacla, La Paz; Santa Rita, Santa Bárbara; Utila, Islas de la Bahía; Iruña, Colon; Valle de Ángeles, Francisco Morazán; Olanchito, Yoro; Valladolid - Lempira, Corquin - Copán, Ojojona - FM, Jesús de Otoro - Intibucá, Mapulaca - Lempira, San Antonio Norte - La Paz, Tambla - Lempira, Tela - Atlántida; Yuscaran - El Paraíso, Jutiapa - Atlántida, Azacualpa - SB, San José - Comayagua, Culmí - Olanchito, Yamaranguila - Intibucá; Florida Copan.	100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	100%
ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL				
1423.03 A diciembre de 2017 se ha capacitado al personal tecnico de al menos 18 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades).	1423.03.03 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en los 12 municipios de MANORPA.	Realizado el seguimiento y monitoreo desde oficina al proceso de implementacion catastral realizado en los 12 municipios de MANORPA.	Realizado el seguimiento desde oficina y de manera presencia a los 12 municipios de la mancomunidad de MANORPA: con la verificación de avances del levantamiento catastral; entrega de mapas de zonificación y de valores tierra urbana; entrega de diplomas de capacitación de 4 talleres de catastro.	100%
1423.07 Al 2017 la AMHON es fortalecida en el SIT-Municipal y lo implementa en al menos 25 municipalidades.	1423.07.02 Implementacion del SIT Municipal	Relizado el seguimiento en SIT-Municipal en al menos 3 municipalidades en el mes.	1.- Dado el seguimiento con la verificación de la continuación del proceso de la implementación del SIT municipal en el municipio de Santa Rosa de Aguan en el cual no se ha continuado por problemas de conexión con el servidor el cual esta pendiente de resolver. 2.- Dado seguimiento a la implementación del SIT municipal en el municipio de Bonito Oriental del departamento de Colon en e cual no se ha continuado ya que se tiene problemas con las computadoras de la oficina de catastro. 3.- Dado el seguimiento desde oficina a la implementación del SIT municipal en los municipios de Teupasenti, Jacaleapa y San Matias; de los cuales solo Teupasenti continua con la validaion de las claves catastrales en la base de datos del SAFT	100%
1423.08 A diciembre de 2017 se da la asistencia tecnica de la menos 6 municipalidades en temas de ingeniería civil y Ordenamiento Territorial.	1423.08.02 Asesoría y asistencia tecnica a las municipalidades en la supervision, evaluacion y perfilacion de planes de gestion para el catastro municipal y ordenamiento territorial	Asistencia tecnica en catastro realizada de manera presencial en al menos una municipalidad en el mes.	Realizada la induccion de dos dias a dos tecnicos de la municipalidad de Maraita de partamento de Francisco Morazan para la realizacion de mapeo rural utilizando Qgis (descarga de datos de GPS, conversion de archivo GPX a archivos shape y elaboracion de archivo shape tipo lineas y poligonos)	100%

Isaac Chavez Aguilar
Jefe del Departamento

