



UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Noviembre 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.</p>





COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes ▪ Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos ▪ Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones. ▪ Instituciones con mayor capacidad técnica.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica. ▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. ▪ Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes.
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneanfo.hn
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

Descripción de Actividades y participantes octubre de 2017.				
Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total
1	Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo	14	2	16
2	Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes	14	2	16
3	Selección y contratación de facilitadores	8	2	10
4	Se ha recibido solicitudes para atender un total de 2221 participantes	1547	674	2221
Participantes por Proceso educativo iniciados				
Nº	Proceso educativo	Acumulado	Logrado	Total
1	Proceso capacitación sobre Investigación Social en la modalidad en línea	45	105	150
2	Proceso capacitación sobre Sistematización de experiencias en la modalidad en línea	45	20	65
3	Proceso capacitación sobre Diseño Curricular en la modalidad en línea,	94	5	99
4	Desarrollar acciones de capacitación de 326 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad CAFEG en Lempira	25	300	325
5	Desarrollar acciones de capacitación de 283 madres educadoras y padres educadores de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en la mancomunidad COLOSUCA en Lempira	0	180	180
6	Formación metodológica de 189 educadoras de la opción de Educación infantil temprana, en los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Valle y Choluteca.	79	29	108
7	Desarrollo de Proceso de formación de 66 educadores Técnicos en temas de, agroecología, derecho indígena y educación popular, en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Copan y Ocotepeque.	30	16	46
8	Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 101 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan,	157	117	274

Estado del proyecto (actual)



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida. (COIPRODEN. Madre Tierra, UNIDEP, ODECO)			
9	Apoyar la ejecución del plan de formación de personal con 80 empleados de CONEANFO	9	31	40
10	Desarrollo de Proceso capacitación con 24 técnicos sobre Atención en adicciones en la modalidad en línea.	4	174	178
11	Desarrollo de Proceso capacitación sobre Educación No Formal en la modalidad en línea con 46 Técnicos, que trabajan En los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, Atlántida y Colón.	40	28	68
12	Desarrollar proceso de formación metodológica de 35 educadores Técnicos de la opción de Educación Básica Alternativa, con el Instituto Nacional Penitenciario en Francisco Morazán.	0	30	30
13	Desarrollo de proceso de capacitación de 40 Educadores técnicos sobre auditoria social de La Paz	0	30	30
14	Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 90 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, Yoro, Colón y Atlántida. (techo y Fupnapib)	100	37	137
15	Desarrollo de proceso de capacitación de 500 jóvenes líderes indígenas jóvenes, educadoras y educadores, en temas de organización con metodología de educación popular. En Intibucá, Comayagua, La Paz y Lempira	0	97	97



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	16	Desarrollo de proceso de capacitación de 60 Educadores y educadoras indígenas en metodología de Educación Popular. En La Paz	0	250	250
	17	Desarrollo de proceso de capacitación de 500 jóvenes líderes indígenas jóvenes, educadoras y educadores, en temas de organización con metodología de educación popular. En Intibucá, Comayagua, La Paz y Lempira	0	400	400
	18	Promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos UNFPA /CONEANFO	0	182	182
		Total participantes inscritos	517	2,142	2,659

7. Costo de finalización (proyectada) **Lps. 3327,809.90**
Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.

8. Fecha de finalización (proyectada) Diciembre 2017.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 100% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2017.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal



Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Unidad de Capacitación

Periodo Informado: noviembre 2017

