

"APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA LOCAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS"
SUBVENCIÓN No. 2016 / SPE /0000400182
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

EJECUCIÓN

PARTIDA PRESUP.	CATÁL OGO	ACTIVIDAD/ SUB- ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INICIAL			EJECUCIÓN GLOBAL ENERO - NOVIEMBRE 2017			SALDO		
				Total L.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €	Total Lps.	Total US\$	Total €
SUMA TOTAL PROYECTO				L. 1988,467.35	\$ 84,889.08	€ 78,963.50	L. 147,737.95	\$ 6,308.04	€ 5,867.72	L. 1840,729.40	\$ 78,581.04	€ 73,095.79
RESULTADO 1 : Generados de forma participativa con las comunidades indígenas y afro hondureñas unos lineamientos multiculturales que aseguren sus Derechos Humanos en las PPND/PPL				L. 1211,689.05	\$ 51,727.87	€ 48,117.07	L. 3,105.00	\$ 132.26	€ 123.03	L. 1208,584.05	\$ 51,595.61	€ 47,994.04
Resultado 1.1.		Asistencia Técnica especializada en legislación internacional sobre pueblos autóctonos que analice y genere propuestas de armonización de la legislación nacional y de aplicación local.		L. 393,722.35	\$ 16,808.29	€ 15,635.00	L. -	\$ -	€ -	L. 393,722.35	\$ 16,808.29	€ 15,635.00
496	300	1.1.1	Jornadas de revision técnica de aspectos de multiculturalidad que deben ser parte de las políticas publicas nacionales y/o locales con actores claves	L. 60,222.35	\$ 2,570.93	€ 2,391.47	L. -	\$ -	€ -	L. 60,222.35	\$ 2,570.93	€ 2,391.47
496	300	1.1.2	Asistencia Técnica especializada en legislación internacional sobre pueblos autóctonos que analice y genere propuestas de armonización de la legislación nacional y de aplicación local.	L. 240,000.00	\$ 10,245.77	€ 9,530.58	L. -	\$ -	€ -	L. 240,000.00	\$ 10,245.77	€ 9,530.58
496	300	1.1.3	Socialización de resultados de propuesta de alineación e incorporación de aspectos multicultural en las políticas publicas nacionales y/o locales.	L. 93,500.00	\$ 3,991.58	€ 3,712.95	L. -	\$ -	€ -	L. 93,500.00	\$ 3,991.58	€ 3,712.95
Resultado 1.2		Realización de 8 foros regionales con participación de representantes de las organizaciones de las comunidades indígenas y afro hondureñas, incluidos grupos de mujeres.		L. 817,966.70	\$ 34,919.58	€ 32,482.06	L. 3,105.00	\$ 132.26	€ 123.03	L. 814,861.70	\$ 34,787.32	€ 32,359.03
496	300	1.2.1	Foros de consulta a autoridades locales, sobre aspectos de gestión de la multiculturalidad presente en sus territorios	L. 284,105.70	\$ 12,128.67	€ 11,282.05	L. -	\$ -	€ -	L. 284,105.70	\$ 12,128.67	€ 11,282.05
496	300	1.2.2	Foros de consulta a representantes de las 9 étnicas presenten en el territorio hondureños.	L. 505,811.00	\$ 21,593.43	€ 20,086.13	L. 3,105.00	\$ 132.26	€ 123.03	L. 502,706.00	\$ 21,461.17	€ 19,963.10
496	300	1.2.3	Jornadas de revisión técnica de insumos y propuesta recibidas en los foros y su viabilidad de ser incorporados en politicas publicas que la AMHON impulsa	L. 28,050.00	\$ 1,197.47	€ 1,113.89	L. -	\$ -	€ -	L. 28,050.00	\$ 1,197.47	€ 1,113.89
RESULTADO 2 : Elaborado un Anteproyecto de Ley de Municipios (y/o Reglamento) con un enfoque multicultural inclusivo				L. 49,870.50	\$ 2,129.01	€ 1,980.39	L. 13,742.50	\$ 585.38	€ 544.51	L. 36,128.00	\$ 1,543.63	€ 1,435.88
Resultado 2.1		Asistencia técnica para incorporar en el Anteproyecto de ley de Municipios (y/o Reglamento) el Enfoque Multicultural		L. 49,870.50	\$ 2,129.01	€ 1,980.39	L. 13,742.50	\$ 585.38	€ 544.51	L. 36,128.00	\$ 1,543.63	€ 1,435.88
496	300	2.1.1	Asistencia técnica legal, incorporación enfoque multicultural ante proyecto Ley de Municipios	L. 40,000.00	\$ 1,707.63	€ 1,588.43	L. -	\$ -	€ -	L. 40,000.00	\$ 1,707.63	€ 1,588.43
496	300	2.1.2	Jornadas de revisión técnica de propuesta de incorporación de aspecto multicultural ley de municipios	L. 9,870.50	\$ 421.38	€ 391.96	L. 13,742.50	\$ 585.38	€ 544.51	L. -3,872.00	\$ -164.00	€ -152.55
Gastos de Coordinación y Gestión				L. 726,907.80	\$ 31,032.21	€ 28,866.04	L. 130,890.45	\$ 5,590.41	€ 5,200.17	L. 596,017.35	\$ 25,441.80	€ 23,665.87


	1		PERSONAL	L. 518,883.80	\$ 22,151.52	€ 20,605.26	L. 129,832.62	\$ 5,530.35	€ 5,144.31	L. 389,051.18	\$ 16,621.17	€ 15,460.95
496	101	1.0.1	Coordinación	L. 196,564.50	\$ 8,391.48	€ 7,805.72	L. -	\$ -	€ -	L. 196,564.50	\$ 8,391.48	€ 7,805.72
496	102	1.0.2	Administración	L. 229,235.80	\$ 9,786.24	€ 9,103.12	L. 129,832.62	\$ 5,530.35	€ 5,144.31	L. 99,403.18	\$ 4,255.89	€ 3,958.82
496	103	1.0.3	Seguimiento	L. 93,083.50	\$ 3,973.80	€ 3,696.41	L. -	\$ -	€ -	L. 93,083.50	\$ 3,973.80	€ 3,696.41
	2		GASTOS CORRIENTES	L. 99,741.00	\$ 4,258.01	€ 3,960.79	L. 1,057.83	\$ 60.06	€ 55.87	L. 98,683.17	\$ 4,197.95	€ 3,904.92
496	201	2.0.1	Viáticos Nacionales	L. 54,991.00	\$ 2,347.60	€ 2,183.73	L. -	\$ -	€ -	L. 54,991.00	\$ 2,347.60	€ 2,183.73
496	202	2.0.2	Combustible	L. 13,500.00	\$ 576.32	€ 536.09	L. -	\$ -	€ -	L. 13,500.00	\$ 576.32	€ 536.09
496	203	2.0.3	Seguro Médico Hospitalario	L. 13,800.00	\$ 589.13	€ 548.01	L. -	\$ -	€ -	L. 13,800.00	\$ 589.13	€ 548.01
496	204	2.0.4	Materiales y útiles de oficina	L. 15,000.00	\$ 640.36	€ 595.66	L. 992.83	\$ 42.29	€ 39.34	L. 14,007.17	\$ 598.07	€ 556.32
496	205	2.0.5	Comisiones bancarias	L. 2,450.00	\$ 104.59	€ 97.29	L. 65.00	\$ 17.77	€ 16.53	L. 2,385.00	\$ 86.82	€ 80.76
			Auditoria	L. 108,283.00	\$ 4,622.68	€ 4,300.00	L. -	\$ -	€ -	L. 108,283.00	\$ 4,622.68	€ 4,300.00
496	206	2.0.6	Auditoria Externa	L. 108,283.00	\$ 4,622.68	€ 4,300.00	L. -	\$ -	€ -	L. 108,283.00	\$ 4,622.68	€ 4,300.00

TASAS DE CAMBIO		
Euros a Dólares	Tasa de cambio según valores recibidos el 6-12-2017	1.0750
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio a la cual se recibió la primera transferencia 6-12-2017	23.4243
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio transferencia I	23.4764
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio transferencia II	23.4565
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio transferencia III	0.0010
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio transferencia IV	0.0010
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio transferencia V	0.0010


* Tasa de cambio del 23/12/2016, fecha ingreso de fondos a cuenta en dólares.

** Tasa de cambio para elaboración de presupuesto inicial.

*** Tasa de cambio primera transferencia Cta. en dólares a Cta. en lempiras


Lic. Pedro Allán Díaz Zelaya
Gerente de Planificación AMHON




Licda. Nancy Nieto
Administradora de Proyecto AMHON-AECID

