

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

Proyecto de Reasentamiento de la Población de la Comunidad Lomas del Diamante/Ciudad Morazán

2. Ubicación del Proyecto

Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

3. Propósito/ Objetivo General

El objetivo del Proyecto es reasentar a la población ubicada actualmente en el sitio denominado Lomas del Diamante, en la salida a carretera el Sur del Distrito Central, a un proyecto habitacional de carácter social seguro. Dicho reasentamiento será realizado a través de fondos de donación de la empresa privada, fondos municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por parte del Gobierno de Bonos de vivienda social, lo que les permitirá a aproximadamente 250 familias acceder a soluciones habitacionales dignas.

4. Descripción del Proyecto

Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto:

- Toma de posesión de Sitio y detención del proceso de invasión.
- Formulación y pertinencia del Plan de Reasentamiento.
- Preparación para la planificación.
 - Articulación de roles institucionales.
 - Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA.
- Fase Analítica para la Formulación del Plan de Reasentamiento.
 - Informar a la comunidad los recursos requeridos.
 - Analizar la situación actual de la población por reasentar.
 - Gestionar las opciones de predios.
- Formulación del Programa
 - Análisis de la información.
 - Diseño de Propuestas.

La población meta del proyecto asciende a un aproximado de 250 familias. CONVIVIENDA manejará el dato exacto de las familias a reasentar, hasta verificar los datos arrojados por el censo de la población que fue levantado el 22 de abril del 2016.



ELABORACION DEL PROYECTO

1. Alcance del Proyecto

Reasentamiento de aproximadamente 250 familias, que contarán con una vivienda adecuada y digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado.

2. Detalles del Contacto

- Nombre: Sandra Moreno
- Cargo: Directora de Asentamientos Humanos – CONVIVIENDA
- Número de Teléfono: 2235-8092 Ext. 1031
- Correo Electrónico: sandra.moreno@convivienda.gob.hn

3. Fuentes de Financiamiento

Actualmente la alcaldía Municipal del Distrito Central cubre los gastos de alimentación del personal de policía y militar que están asignados a la zona. Así mismo cubre logística para montar una oficina de campo en el lugar. Por otro lado, CONVIVIENDA incorporó un equipo de trabajo en campo que estará asignado a tiempo completo en la zona (4 personas).

No se cuenta con un financiamiento específico, por lo que se deben efectuar las gestiones pertinentes para cumplir con las metas que se están proponiendo.

4. Presupuesto del Proyecto

Actualmente no se ha definido el presupuesto del proyecto.

5. Fecha de aprobación del presupuesto de proyecto

No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto.

6. Estado del Proyecto Actual

Los avances realizados a la fecha son los siguientes:

- I. **Actividades realizadas por el Equipo Técnico de Campo de CONVIVIENDA**
 - a. **Actividades para el Fortalecimiento Social:**

Los avances realizados a la fecha son los siguientes:

Durante el mes de noviembre de 2017 los días 07 al 11 de noviembre las promotoras sociales que conforman el Equipo Técnico continuaron en la colaboración de las actividades del componente social para la reubicación de la comunidad de los Bordos Rio Blanco en la ciudad de San Pedro Sula.



En cumplimiento de su programación mensual el Equipo Técnico de Campo, impartió la charla "Prevención de Drogas ilícitas, enfermedades venéreas y embarazo" en todos los sectores de la comunidad Lomas del Diamante con un total de asistencia de 114 pobladores

Tema: "Prevención de: Drogas ilícitas, enfermedades venéreas y embarazo"

Fecha: 02 – 21 de noviembre 2017

Población Meta: 50 habitantes

Objetivo General.

- Educar a la población de la comunidad de Lomas del Diamante sobre las consecuencias del embarazo a temprana edad y la responsabilidad de mantener relaciones sexuales saludables.
- Dar a conocer los efectos físicos, psicológicos, sociales, familiares, laborales y legales del consumo de drogas.
- Formar en materia de prevención del consumo de drogas a los padres, madres, familias, como primeros agentes de intervención en el proceso de socialización.



Fotografía I " Promotora brindando el Taller"



Fotografía II " Pobladores participantes del Taller"

SECTOR	INVITACIONES ENTREGADAS	ASISTENCIA	FECHA
9 y 10	14	20	02 de noviembre
3 y 2	13	17	14 de noviembre
7 y 5	20	17	15 de noviembre
4	8	10	15 de noviembre
6 y 8	12	18	16 de noviembre
11 y 12	26	18	17 de noviembre
1, 14-17	32	14	20 de noviembre
13	4	0	21 de noviembre
17 sectores	116	114	7 días
	viviendas		

b. Problemática del Proyecto:

- Los pobladores de la Comunidad Lomas del Diamante conformaron un nuevo patronato que pueda dar solución a la problemática comunitaria.
- El Equipo Técnico de Campo reportó que han recibido amenazas de miembros del anterior patronato quienes de igual manera han amenazado a las familias de los nuevos integrantes del patronato actual.
- Durante el periodo del 14 al 24 de noviembre hubo ausencia de agentes militares quienes son los encargados de la seguridad de la zona.


Arq. Sandra Berenice Morán
DIRECTORA DE ASENTAMIENTO HUMANOS
CONVIVIENDA

