

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Enero, 2018

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CB-UMBRAL-01-2017 e-GP Information System for HonduCompras	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEIAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAABMAAAALQAAADAAAAAxA3AAALQAAADIAAAAwiaessiAAAAMQAAADcAAAA%3d-tnX8A4y0rQE%3d	Acta de apertura de ofertas	En proceso de evaluación			
EI-UMBRAL-01-2017 Contratación de Una Firma Legal con Especialidad en Materia Laboral y Administrativa, en Procesos de Intervención de Instituciones Públicas	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjyck6IFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAABMAAAALQAAADAAAAAxA3AAALQAAADIAAAAwiaessiAAAAMQAAADcAAAA%3d-GJNVZJaI98Q%3d	Acta recepción de expresiones de interés	Carta de invitación	En proceso de evaluación		
IC-UMBRAL-07-2017 Modelador Financiero y Evaluador de Riesgos en Alianzas Público Privadas (APPs)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEEMAAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAABMAAAALQAAADAAAAAxA3AAALQAAADIAAAAwiaessiAAAAMQAAADcAAAA%3d-9OTK%2ffLQ7j0%3d	Acta de recepción	Proceso fracasado			





Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha:31 de enero de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de enero de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-2-BID/2470-2-2017 Servicios de Consultoría para la “Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 4: Choluteca - El Espino”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAA DAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABD AAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AA ABCAAAASQAAAEQAAAAtAAAAAMgAAADA AAAA0AAAAAwAAAC0AAAAyAAAAAQAAA DIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-9CZD dIYY1FM%3d	Suspensión Temporal				
LPI-01-BID/3815-2017 Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte, La Barca – Pimienta, Lote A: de Estación 192+230 a Estación 204+800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAA DAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAAABJAAAAAQAAADAAAAAx AAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAC0AAAAz AAAA0AAAADEAAAA1AAAAAQAAADIAAA AwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-4ff766UrT% 2b4%3d	Acta de Recepción	No Objeción Evaluación Ofertas	Lote A PRODECON Lote B Hidalgo e Hidalgo	Contrato Lote A Contrato Lote B	
SP/SBCC-02-BID/2470-2-2017 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danlí – Las Manos (30.66 Km), en el Departamento de El Paraíso”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAA DAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABD AAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AA ABCAAAASQAAAEQAAAAtAAAAAMgAAADQ AAAA3AAAAAMAAAC0AAAAyAAAAAQAAA DIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-%2bQ QAX%2fG7Mw8%3d	Acta de Recepción				

SP/SBCC-01-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780) , L= 56.65 Km”	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAADAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAQAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAADQAAAA3AAAAAMAAAC0AAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-2GxcGmcyDIY%3d					
SP/SBCC-02-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote A: La Ceiba (Entrada del Puente Saopín sobre el Río Cangrejal, Estación 190+790) a la salida del Puente Sobre Río Tomalá (Estación 230+790), en el Departamento de Atlántida, L=40.00 Km”	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADIAAAAtAAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAAOAAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAAC0AAAYAAAAAMAAADEAAAA4AAAA-GjTyrZ5JnNk%3d					
SP/SBCC-03-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote B: Salida del Puente sobre Río Tomalá (Estación 230+790) a Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130), L=38.34 Km”	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADMAAAAtAAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAAOAAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA4AAAA-XFWpKfSkGb0%3d					





CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
Mes de enero 2018

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-USAID-SP-02-2017 Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de Rehabilitación y Mejoramiento de 450 km de la Red Caminos Terciarios (Lote 1 ZIN 225 km. y Lote 2 ZIS 225 km.)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAAFMAAABQAAAAIAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-knPBDNwdbYQ%3d	Acta de Recepción	En proceso			
ACS-USAID-CI-01-2017 Especialista Senior en Monitoreo y Evaluación	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADcAAAA%3d-Sn%2fap2DI5dc%3d	Acta de Recepción	Acta de Evaluación			
ACS-USAID-CI-02-2018 Especialista Senior en Monitoreo y Evaluación	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-DD2OE4JmZPE%3d	Recepción el 13 de febrero de 2018				
ACS-USAID-CP-01-2018 Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAAEMAAABQAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-JqAVMtI9eA4%3d	Recepción de ofertas el 6 de febrero, 2018				




Fecha: 31 de enero, 2018

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista S nior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
Mes de enero, 2018

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-GAFSP-SBCC-01-2017 Auditoría Financiera del Proyecto Seguridad Alimentaria del Corredor Seco” Proyecto financiado con fondos del Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP), del Gobierno de Honduras y Cofinanciamiento de los beneficiarios”, por los períodos de 01 de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017, al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de diciembre del 2019	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQA AAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAL QAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAALQAAAFMAAABCAAA AQwAAAEMAAAAtAAAAMAAADEAAAAtAAAAAMgAAADAAAAxA AAANwAAAA%3d%3d-4JcVQPUoPvU%3d	Acta recepción y Acta apertura propuestas técnicas Apertura Propuesta Financiera	RESUMEN EVALUACION	INVITACIÓN A NEGOCIAR ACTA DE NEGOCIACIÓN	Contrato	



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavòn, Especialista en Adquisiciones . Fecha: 31 de enero de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de ENERO, 2018

FONDOS FIRSA / EUROSAN

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-01-EUROSAN-2017 Consultor Individual Contable de Anticipos del Proyecto Eurosán-Occidente	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9rAAMAAADEAAAAtAAARQAAAFUAAABSAAAATwAAAFMAAABBAAAATgAAAC0AAAAyAAAMAAADEAAAA3AAAA-VksnBL49LoI%3d	Acta de recepción	INFORME EVALUACIÓN		Contrato	





Fecha: 31 de enero de 2018

Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de enero, 2018

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras)	Modificacione s al Contrato
LPN-02-CCM-2017 “Construcción del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, Atlántida”	Publicación	Acta de apertura				
EI-CCM-01-2017 Consultoría para “Revisión y Ajuste del diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca”	Aviso de Prensa	Acta de Recepción				



Fecha: 31 de enero de 2018,

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de ENERO 2018

FONDOS BID 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
LPI-03-BID-2470-2-2017 Construcción de Puente sobre el Río Tepí	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABJAAAAAQAAADAAAAzAAAAAQAAEIAABJAAAAARAAACQAAAAyAAAAANAAADcAAAAwAAAAAQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-Db8%2bOKDb0AI%3d	Acta de Apertura	Resumen Informe de Evaluación.	Carta de Aceptación de Oferta	Contrato	
LPN-04-BID-2470-2017 Adquisición de Servicios de Fideicomiso - Pagaduría y Escrituración de Bienes del Proyecto “Implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)” para la Rehabilitación del Tramo: “Choluteca – El Espino”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOAAAAAQAAADAAAA0AAAAAQAAEIAABJAAAAARAAACQAAAAyAAAAANAAADcAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-gima0NP7Fuc%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-05-BID-2470-2017 Contratación de un Consultor Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente sobre el Río Tepí	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADUAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-iYmuMyVdcll%3d	Acta de Recepción	No Objeción Evaluación.	Notificación de Adjudicación	Contrato	
CI-11-BID-2470-2017 – Asistente Administrativo para Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMQAAADEAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-s3djwD7VQzc%3d	Acta de Recepción.	Proceso Cancelado			

CI-10-BID-2470-2017 – Coordinador de Proyectos 3 para Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP	http://sicc.hondcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfdziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAtAAAAAMQAAADAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAANwAAAA%3d%3d-tyoTf2XhsH8%3d	Acta de Recepción.	Proceso Fracasado			
--	---	------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--



Fecha: 31 de enero de 2018, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de enero de 2018

FONDOS FIDEICOMISO ACCESO AL CRÉDITO AGRÍCOLA (ACA)

No se realizaron procesos en este periodo

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



[Handwritten signature]

Fecha: 31 de enero de 2018

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP)
Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893

Mes de enero, 2018

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras *)	Modificaciones al Contrato
PPCR-CI-03-2017- Enlace Técnico (MiAmbiente/INVEST-H)	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA
AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAFAAAAABDA
AAAUgAAAC0AAABDAAAASQAAAC0AAAAwAAAAAMwAAAC0AAAYAAAAAMAAADEAAAA3AAAA
-Xc%2bjzEBcgLI%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAFAAAAABDA AAAUgAAAC0AAABDAAAASQAAAC0AAAAwAAAAAMwAAAC0AAAYAAAAAMAAADEAAAA3AAAA -Xc%2bjzEBcgLI%3d	Acta de Recepción	RESUMEN EVALUACION	Notificación de Adjudicación	Contrato	
CI-PPCR-01-2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES PPCR Y FIP	PUBLICACIÓN	Pendiente				

*

Fecha: 31 de enero de 2018, elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones





**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS**

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Mes de enero, 2018

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
LPN-001-PCVRVN-2018 Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	Anuncio de Prensa Publicado	PENDIENTE				
SBMC -002-PCVRVN-2018 Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	Anuncio de Prensa Publicado	PENDEINTE				

Fecha: 31 de enero de 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones