

CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
 Mes de ENERO de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO-2 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

Enumeración de Contratos	O-BID-2470-01-2018	N/A
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Licitación Pública Internacional	Concurso privado
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	Suma a Alzada y Precios Unitarios	Suma Alzada
Número de Firmas Licitantes	1	7
Estimación de Costo (presupuesto)	US\$ 2,297,200.00	US\$102,800.00
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Título del Contrato	Construcción de Puente sobre el Río Tepí.	Supervisión de la Construcción del Puente sobre el Río Tepí.
Contrato	Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	08 de enero de 2018	11 de enero de 2018
Persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	Constructora William y Molina, S. A. de C. V.	Danilo Rodríguez Villanueva
Fecha de inicio de contrato	01 de febrero de 2018	01 de febrero de 2018
Duración de contrato	12 meses	13 meses
Objeto de contrato	Diseño y construcción del Puente sobre el Río Tepí, sobre la carretera Bonito Oriental - Corocito, Departamento Colón, Honduras.	Supervisión de la construcción del Puente sobre el Río Tepí, sobre la carretera Bonito Oriental - Corocito, Departamento Colón, Honduras.
Monto de contrato	L. 34,753,984.55, equivalente a US\$ 1,473,088.36 (Tasa de Cambio L. 23.5926 X \$1)	US\$ 134,387.50 equivalentes a L 3,171,518.12 (Tasa de Cambio L. 23.5998 X \$1)
Convenios de las modificaciones a los contratos	N/A	N/A
Cláusula de integridad (SI/NO)	NO	SI

Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de enero de 2018.



FONDOS BID 3815/BL-HO PROGRAMA DE INTERCONEXIÓN VIAL REGIONAL II

Mes de enero de 2018

Enumeración de Contratos	O-BID-3815-02-2018	O-BID-3815-03-2018
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Internacional
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	Precios Unitarios	Precios Unitarios
Número de Firmas Licitantes	7	7
Estimación de Costo (presupuesto)	US\$ 33,694,136.88 equivalentes a L 788,126,078.11 al tipo de cambio vigente 28 días antes de presentación de ofertas (T.C.= 23.3906 Lempiras por US Dólar)	US\$ 9,618,376.20 equivalentes a L 224,979,590 al tipo de cambio vigente 28 días antes de presentación de ofertas (T.C.= 23.3906 Lempiras por US Dólar)
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-Honduras	INVEST-Honduras
Título del Contrato	Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte, La Barca-Pimienta. Lote A: La Barca-Potrerrillos (Est 192+230 a 204+800, 12.57 Km); Lote B: Potrerillos-Pimienta (Est. 204+800 a 215+300, 10.5 Km)	Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte, La Barca-Pimienta. Lote A: La Barca-Potrerrillos (Est 192+230 a 204+800, 12.57 Km); Lote B: Potrerillos-Pimienta (Est. 204+800 a 215+300, 10.5 Km)
Contrato	Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	11 de enero de 2018	15 de enero de 2018
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	PRODECON S.A. de C.V.	Hidalgo e Hidalgo S.A.
Fecha de inicio de contrato	22 de febrero de 2018	22 de febrero de 2018
Duración de contrato	18 meses	12 meses
Objeto de contrato	Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte, La Barca-Pimienta. Lote A: La Barca-Potrerrillos (Est 192+230 a 204+800, 12.57 Km); Lote B: Potrerillos-Pimienta (Est. 204+800 a 215+300, 10.5 Km)	Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte, La Barca-Pimienta. Lote A: La Barca-Potrerrillos (Est 192+230 a 204+800, 12.57 Km); Lote B: Potrerillos-Pimienta (Est. 204+800 a 215+300, 10.5 Km)
Monto de contrato	L 602,962,550.36	L 168,756,348.24
Convenios de las modificaciones a los contratos	N/A	N/A
Cláusula de integridad (SI/NO)	SI	SI

Elaborado y actualizado por: Cynthia Morales, Especialista en Adquisiciones

Fecha: 31 de enero de 2018




CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Enero, 2018

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL - No se suscribieron contratos en este mes

Enumeración de Contratos		
Unidad Administrativa (adquisiciones)		
Detalles de Contacto Entidad		
Procedimiento de Adquisición y Contratación		
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)		
Número de Firmas Licitantes		
Estimación de Costo (presupuesto)		
Entidad Administradora de Contrato		
Título del Contrato		
Contrato		
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)		
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)		
Fecha de inicio de contrato		
Duración de contrato		
Objeto de contrato		
Monto de contrato		
Convenios de las modificaciones a los contratos		
Clausula de integridad (SI/NO)		




Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones

Fecha: 31 de enero de 2018

Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID)

CUADRO DE CONTRATOS INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS Mes de enero de 2018

- No se suscribieron contratos en este mes

Enumeración de Contratos				
Unidad Administrativa (adquisiciones)				
Detalles de Contacto Entidad				
Procedimiento de Adquisición y Contratación				
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)				
Número de Firmas Licitantes				
Estimación de Costo (presupuesto)				
Entidad Administradora de Contrato				
Título del Contrato				
Contrato				
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)				
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)				
Fecha de inicio de contrato				
Duración de contrato				
Objeto de contrato				
Monto de contrato				
Convenios de las modificaciones a los contratos				
Cláusula de integridad (SI/NO)				



Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista en Adquisiciones, fecha: 31 de enero, 2018

**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de enero de 2018**

FONDOS FIRSA-EUROSAN

Enumeración de Contratos	
Enumeración de Contratos	Sin Número
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-HONDURAS
Detalles de Contacto Entidad	MARCO A. BOGRAN/DIRECTOR EJECUTIVO
Procedimiento de Adquisición y Contratación	3 CvS.
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	SUMA ALZADA
Número de Firmas Licitantes	
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. (UTSAN)
Título del Contrato	CONTABLE DE ANTICIPOS PROYECTO EUROSAN-Occidente
Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	23 de enero de 2018
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	JOSE ALBERTO RIVERA CASTILLO
Fecha de inicio de contrato	23 de enero de 2018
Duración de contrato	12 meses
Objeto de contrato	Apoyar de manera eficaz y eficiente a la Dirección de UTSAN, así como a las instituciones involucradas en la ejecución del Proyecto EUROSAN, mediante el cumplimiento de los procesos financieros, presupuestarios, administrativos, contables, procedimientos de contratación de servicios, suministros y obras, así como de la concesión de las subvenciones, de acuerdo con el Presupuesto-Programa aprobado por la UE y el GdH, respetando los procedimientos y tiempos de ejecución establecidos en el Convenio de Financiación.
Monto de contrato	L. 756,000.00
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Cláusula de integridad (SI/NO)	no




Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez
Fecha: 31 de enero de 2018

**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de enero de 2018**

FONDOS BID 3771/BL-HO / PROGRAMA CIUDAD MUJER

(no se suscribieron contratos en este mes)

Enumeración de Contratos	Ninguno
Unidad Administrativa (adquisiciones)	
Detalles de Contacto Entidad	
Procedimiento de Adquisición y Contratación	
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	
Número de Firmas Licitantes	
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	
Título del Contrato	
Contrato	
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	
Fecha de inicio de contrato	
Duración de contrato	
Objeto de contrato	
Monto de contrato	
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Clausula de integridad (SI/NO)	




Elaborado y actualizado Por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones, Fecha: 31 de enero de 2018

CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Enero de 2018

Proyecto: Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS)

FONDOS: GAFSP -

Enumeración de Contratos	CF-ACS-GAFSP-01-2018
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-HONDURAS
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	SUMA ALZADA
Número de Firmas Licitantes	Dos (2)
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	ACS-PROSASUR
Título del Contrato	Auditoria Financiera del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco". Para los Períodos del 1/12/2016 al 31/12/2019 Fondos de Donación de GASFP, administrados por el Banco Mundial No. "TF-017904."
Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	10 de enero de 2018
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	PwC HONDURAS
Fecha de inicio de contrato	Febrero de 2018
Duración de contrato	Tres años
Objeto de contrato	El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre los Estados Financieros, relacionados para el período de ejecución de la auditoría a la que hace se hace mención en estos Términos de Referencia, en forma y sustancia satisfactoria para el Banco Mundial, y evaluar y conceptuar sobre la efectividad del sistema de control interno del proyecto, como parte integral del sistema de control interno de INVEST-H y los Operadores.
Monto de contrato	L. 1,976,205.00 / USD 83,880.00
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Cláusula de integridad (SI/NO)	si



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones, fecha: 31 de enero, 2018

**CUADRO DE CONTRATOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Enero de 2018**

**Proyecto: PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP).
Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893**

Enumeración de Contratos	CI-PPCR-01-2018
Unidad Administrativa (adquisiciones)	INVEST-Honduras
Detalles de Contacto Entidad	Marco Bográn Director Ejecutivo
Procedimiento de Adquisición y Contratación	Consultoría Individual
Tipo de Contrato (Precios unitarios, suma alzada ó tiempo trabajado)	SUMA ALZADA
Número de Firmas Licitantes	12 cv's
Estimación de Costo (presupuesto)	
Entidad Administradora de Contrato	INVEST-HONDURAS
Título del Contrato	Enlace Técnico (MiAmbiente/INVEST-H) para PPCR Y FIP"
Contrato	Contrato
Firma(s) del Contrato (Aplica para licitaciones y concursos)	3 de enero de 2018
Nombre de la Persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato (Representante Legal del Contratista)	<i>Jorge Quiñónez Zepeda</i>
Fecha de inicio de contrato	3 de enero de 2018
Duración de contrato	12 meses
Objeto de contrato	El/la Enlace Técnico para el Programa Piloto de Resiliencia Climática (PPCR) y Programa de Inversión Forestal (FIP), será responsable de monitorear, dar seguimiento y ser el enlace entre INVEST-H y MiAmbiente y velar por el cumplimiento de las distintas actividades programas, así como verificar el fiel cumplimiento de los indicadores de ambos programas.
Monto de contrato	L. 840,000.00
Convenios de las modificaciones a los contratos	
Cláusula de integridad (SI/NO)	SI



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones, fecha: 31 de enero, 2018