

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Diciembre, 2017

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CB-UMBRAL-01-2017 e-GP Information System for HonduCompras	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEIAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAABMAAAALQAAADAAAAAxA3AAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-tnX8A4y0rQE%3d	Acta de apertura de ofertas	En proceso de evaluación			
EI-UMBRAL-01-2017 Contratación de Una Firma Legal con Especialidad en Materia Laboral y Administrativa, en Procesos de Intervención de Instituciones Públicas	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjyck6IFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAABMAAAALQAAADAAAAAxA3AAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-GJNVZJaI98Q%3d	Acta recepción de expresiones de interés	Carta de invitación	En proceso de evaluación		
IC-UMBRAL-07-2017 Modelador Financiero y Evaluador de Riesgos en Alianzas Público Privadas (APPs)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEEMAAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEFAABMAAAALQAAADAAAAA3AAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-9OTK%2ffLQ7j0%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			





Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha:31 de diciembre de 2017

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Diciembre de 2017

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-01-3815-2017 , <i>Servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo: La Barca – Pimienta, Lote A: De Estación 192+230 a Estación 204+800; Lote B: De Estación 204+800 a Estación 215+300</i>	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=M QAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id 2=UwAAAFAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDA AAAQwAAAC0AAAAwAAAAMQAAAC0AAA AzAAAAOAAADEAAAA1AAAAAQAAADIAA AAwAAAAMQAAADcAAAA%3d-iMPFE46L i mk%3d	Acta de Recepción	No objeción Evaluación PT	Notificación de Adjudicación	Contrato	
EI-02-BID/2470-2-2017 Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de las Carretera CA-6: Tramo: Danlí – Las Manos (30.66 km), en el Departamento de El Paraíso	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAA DAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=R QAAAEkAAAAtAAAAMAAADIAAAAtAAAA QgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAA ANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAAC0AAAAyA AAAMAAAADAAAAA3AAAA-xbVolrokbOk %3d	Acta de Recepción	No Objeción Lista Corta			
EI-03-BID/2470-2-2017 Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: La Ceiba – Jutiapa – Sabá - Tocoa – Corocito, en los Departamentos de Atlántida y de Colón (L = 134.99 km)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAA DAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=R QAAAEkAAAAtAAAAMAAADMAAAAtAAA AQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAA ANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAAC0AAAAy AAAAMAAAADAAAAA3AAAA-DFplg00MdT 8%3d	Acta de Recepción	No Objeción Lista Corta			

SP/SBCC-2-BID/2470-2-2017 Servicios de Consultoría para la “Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 4: Choluteca - El Espino”	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADA AAAA0AAAAANwAAAC0AAAAyAAAAAQAAA DIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-9CZDdIYY1FM%3d	Suspensión Temporal				
LPI-01-BID/3815-2017 Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte, La Barca – Pimienta, Lote A: de Estación 192+230 a Estación 204+800; Lote B: de Estación 204+800 a Estación 215+300	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAAABJAAAAAQAAADAAAAxAAAAAQAAAEIAABJAAAAARAAAC0AAAAzAAAAOAAAADEAAAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-4ff766UrT%2b4%3d	Acta de Recepción	No Objeción Evaluación Ofertas	Lote A PRODECON		
				Lote B Hidalgo e Hidalgo		
SP/SBCC-02-BID/2470-2-2017 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danlí – Las Manos (30.66 Km), en el Departamento de El Paraíso”	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAAC0AAAAyAAAAAQAAA DIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-%2bQ QAX%2fG7Mw8%3d					





CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
Mes de diciembre, 2017

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-USAID-SP-02-2017 Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de Rehabilitación y Mejoramiento de 450 km de la Red Caminos Terciarios (Lote 1 ZIN 225 km. y Lote 2 ZIS 225 km.)	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAAABTAAAAQAAAAEKAABEAAAAIAAAAFMAAABQAAAAIAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-knPBDNwdbYQ%3d	Acta de Recepción	En proceso			
ACS-USAID-CI-01-2017 Especialista Senior en Monitoreo y Evaluación	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAAABTAAAAQAAAAEKAABEAAAAIAAAAFMAAABJAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADcAAAA%3d-Sn%2fap2DI5dc%3d	Acta de Recepción	En proceso			
ACS-USAID-CI-02-2017 Asistente Técnico Operativo	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAAABTAAAAQAAAAEKAABEAAAAIAAAAFMAAABJAAAAIAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADcAAAA%3d-DBpS5AoKq3s%3d	Acta de Recepción	Evaluación	Notificación		



Fecha: 31 de diciembre de 2017

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
Mes de diciembre, 2017

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-GAFSP-SBCC-01-2017 Auditoría Financiera del Proyecto Seguridad Alimentaria del Corredor Seco” Proyecto financiado con fondos del Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP), del Gobierno de Honduras y Cofinanciamiento de los beneficiarios”, por los períodos de 01 de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017, al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de diciembre del 2019	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQA AAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAEMAAABTAAAL QAAAEcAAABBAARgAAAFMAABQAAALQAAAFMAABCAAA AQwAAAEMAAAATAAAAAAAADAAAAATAAAAAMgAAADAAAAxA AAANwAAAA%3d%3d-4JcVQPUoPvU%3d	Acta recepción y Acta apertura propuestas técnicas Apertura Propuesta Financiera	RESUMEN EVALUACION	INVITACIÓN A NEGOCIAR ACTA DE NEGOCIACIÓN	PENDIENTE	



Fecha: 31 de diciembre de 2017, elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de diciembre, 2017

FONDOS FIRSA / EUROSAN

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-01-EUROSAN-2017 Consultor Individual Contable de Anticipos del Proyecto Eurosan-Occidente	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9rAAMAAADEAAAAtAAAAAQAAAFUAAABSAAAATwAAAFMAAABBAAAAATgAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA3AAAA-VksnBL49LoI%3d	Acta de recepción	En proceso			




Fecha: 31 de diciembre de 2017

Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de diciembre, 2017

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras)	Modificacione s al Contrato
LPN-02-CCM-2017 “Construcción del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, Atlántida”	Publicación	Acta de apertura				
EI-CCM-01-2017 Consultoría para “Revisión y Ajuste del diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca”	Aviso de Prensa	Acta de Recepción				



Fecha: 31 de diciembre de 2017,

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de DICIEMBRE 2017

FONDOS BID 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
LPI-03-BID-2470-2-2017 Construcción de Puente sobre el Río Tepí	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABJAAAAAQAAADAAAAzAAAAAQAAEIAABJAAAAARAAACQAAAAyAAAAANAAADcAAAAwAAAAAQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-Db8%2bOKDb0AI%3d	Acta de Apertura	En proceso.			
LPN-04-BID-2470-2017 Adquisición de Servicios de Fideicomiso - Pagaduría y Escrituración de Bienes del Proyecto “Implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)” para la Rehabilitación del Tramo: “Choluteca – El Espino”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOAAAAAQAAADAAAAA0AAAAAQAAEIAABJAAAAARAAACQAAAAyAAAAANAAADcAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-gima0NP7Fuc%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-05-BID-2470-2017 Contratación de un Consultor Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente sobre el Río Tepí	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADUAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-iYmuMyVdcll%3d	Acta de Recepción	No Objeción Evaluación.			
CI-11-BID-2470-2017 – Asistente Administrativo para Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMQAAADEAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-s3djwD7VQzc%3d	Acta de Recepción.	En proceso.			

CI-10-BID-2470-2017 – Coordinador de Proyectos 3 para Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP	http://sicc.hondcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfdziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAtAAAAAMQAAADAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-tyoTf2XhsH8%3d	Acta de Recepción.	En proceso.			
--	---	------------------------------------	-------------	--	--	--



Fecha: 31 de diciembre de 2017, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de diciembre de 2017

FONDOS FIDEICOMISO ACCESO AL CRÉDITO AGRÍCOLA (ACA)

No se realizaron procesos en este periodo

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 31 de diciembre de 2017

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
Secretaría de Salud
Mes de Diciembre, 2017

FONDOS: Export and Import Bank of Korea (EXIMBANK)

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^ε	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SOH-CB-01-2017 Structure Reinforcement and Repair Works for Atlántida Hospital Project in Honduras	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAE8AAABIAAAIAAAEMAAABCAAAIAAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-TfLZmL%2bTzts%3d	Acta de Recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	No Objeción	



Fecha: 31 de diciembre de 2017

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP)
Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893
Mes de Diciembre, 2017

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Hondugompras *)	Modificaciones al Contrato
PPCR-CI-01-2017- Coordinador General de los Programas PPCR y FIP	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAAzAA-AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFAAAABDA-AAAUgAAAC0AAABDAAAASQAAAC0AAAAwAAAAAMQAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-SkdaJW3vFNc%3d	Acta de Recepción	RESUMEN EVALUACION	Notificación de Adjudicación	CONTRATO	
PPCR-CI-02-2017- SubCoordinador Técnico para el PPCR	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAAzAA-AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFAAAABDA-AAAUgAAAC0AAABDAAAASQAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-zhHMNOksib8%3d	Acta de Recepción	RESUMEN EVALUACION	Notificación de adjudicación	CONTRATO	
PPCR-CI-03-2017- Enlace Técnico (MiAmbiente/INVEST-H)	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAAzAA-AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFAAAABDA-AAAUgAAAC0AAABDAAAASQAAAC0AAAAwAAAAAMwAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-Xc%2bjzEBcgLI%3d	Acta de Recepción	RESUMEN EVALUACION	Notificación de Adjudicación	Inicia en Enero 2018	
PPCR-CI-04-2017- Especialista en Logística para los Programas del PPCR y FIP	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAAzAA-AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFAAAABDA-AAAUgAAAC0AAABDAAAASQAAAC0AAAAwAAAAANAAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-nqQWIPBwHWc%3d	Acta de Recepción	RESUMEN EVALUACION	Notificación de adjudicación	CONTRATO	
PPCR-CI-05-2017- Especialista en Procesos Participativos, Comunicación y Género para los Programas PPCR y FIP	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAAAzAA-AA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=UAAAAFAAAABDA-AAAUgAAAC0AAABDAAAASQAAAC0AAAAwAAAAANQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-https://drive.google.com/open?id=1dybd9vRbOiwNKm4gmtT8LmqgpfYLYkOtfXPR0uWZvY%3d	Acta de Recepción	RESUMEN EVALUACION	Notificación de adjudicación	CONTRATO	

*PENDIENTE REGISTRO DE CONSULTORES SELECCIONADOS EN HONDUGOMPRAS.

Fecha: 31 de diciembre de 2017, elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones


