



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



24/06/2015 14:08:36
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CAPACITACIONES, OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, VIATICOS NACIONALES Y ALIMENTOS Y BEBIDAS	131	ACTIVIDAD	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,210.00	0.00	0.00	748,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,577.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.00		469,210.00	0.00		748,367.00	0.00		0.00	0.00		1,217,577.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVNP)			Programa: 13-CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	ATENCIÓN DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS EN LA RED VIAL NO PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	531.70	0.00	0.00	265.85	0.00	1,425,259.00	265.84	0.00	1,015,670.00	0.00	0.00	0.00	531.69	0.00	2,440,929.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					531.70		0.00	265.85		1,425,259.00	265.84		1,015,670.00	0.00		0.00	531.69		2,440,929.00	100.00		0.00
Total Institución:					1,735.36		0.00	265.85		1,894,469.00	344.55		76,635,232.00	0.00		0.00	610.40		78,529,701.00	35.17		0.00
Totales del Reporte:					1,735.36		0.00	265.85		1,894,469.00	344.55		76,635,232.00	0.00		0.00	610.40		78,529,701.00			