



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de la oficina de Secretaria de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa.	Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa	Dejar espacio optimo para que funcione la Secretaría y para que los expedientes y documentos importantes queden con mayor seguridad.	El proyecto consiste en el desmontaje y reinstalación de paredes y muebles modulares existentes, modificar pared modular de vidrio, construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de puerta termoformada, ventana de aluminio, interruptores, tomacorrientes y rejilla de retorno, y reubicar difusores existentes.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Brindar un mejor espacio para el funcionamiento de la Secretaria y la seguridad de los expedientes de las instalaciones de la Corte primera de Apelaciones de Tegucigalpa.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	49,813.91	X	Finalizado	49,813.91	24 de Enero 2017.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de fosa séptica y muro perimetral en el Juzgado de Paz de San Sebastián, Comayagua.	Juzgado de Paz de San Sebastián, Comayagua.	Reparar fosa séptica para evitar descargas de aguas residuales y construir muro perimetral para que de seguridad a las instalaciones como a los usuarios y personal que labora en el Juzgado.	El proyecto consiste en la construcción de una nueva fosa séptica y su respectivo pozo de absorción y la construcción de un cerco perimetral de 40.50 metros.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Ofrecer a la población, de instalaciones dignas, tanto a los usuarios de este servicio como a los empleados de este Tribunal.	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	189,954.08	X	Finalizado	189,954.08	22 de Febrero de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de oficina para Receptores en el Juzgado Unificado del Trabajo de Tegucigalpa.	Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa.	Crear nuevos espacios para instalar los Receptores en el área de archivo del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el desmontaje y reinstalación de muebles de atención al público, construcción de pared de tablayeso, suministro e instalación de: puertas de tableros prefabricadas, zócalo de vinil, salida de aire acondicionados, tomas para datos de computo, toma telefónica, tomacorrientes dobles, interruptores sencillos, salida para luminaria de techo, luminarias fluorescentes, bomba de drenaje y de una aire acondicionado de 18,000 BTU, pintura acrílica satinada en paredes y desinstalación y reubicación de unidad evaporadora de 36,000 BTU.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Brindar un mejor espacio para los empleados de las oficinas de receptoría del Juzgado del Trabajo de Tegucigalpa, así como para los usuarios que visitan estas Instalaciones del Poder Judicial	Departamento de Obras Físicas	Poder Judicial	100,684.44	X	Finalizado	100,684.44	25 de Enero 2017

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de oficina para la Sub Dirección de Asesoría Legal del Poder Judicial.	Asesoría Legal Poder Judicial.	Acondicionar espacio para la oficina para la Sub Dirección de Asesoría Legal, para ubicar Abogada Dacia Griselda Zambrano.	El proyecto consiste en el desplazamiento de mueble modulares, desmontaje de cortinas y paneles de tela, construcción de paredes de tablayeso, suministro e instalación de puertas de vidrio, de cortinas verticales y paneles de tela, acondicionamiento de mueble modular y limpieza general, suministro e instalación de tomacorrientes dobles y de interruptores sencillos, toma telefónica y datos.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Mejorar espacio físico de la Sub Dirección de Asesoría Legal de Tegucigalpa, así como para los usuarios que visitan estas Instalaciones del Poder Judicial		Poder Judicial	70,920.63	X	Finalizado	70,920.63	13 de marzo de 2017

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparación del Juzgado Móvil de Tegucigalpa.	Tegucigalpa	Mejorar las instalaciones físicas del Juzgado Móvil de Tegucigalpa.	El proyecto consiste: Suministro e instalación de mueble de cocina, cambio de superficie de mesa y escritorio con acabados de formica y pintado de bases metálicas, instalación de cortinas plegables, Reparación de piso, tubería de servicio sanitario y toldo de su parte mecánica y tela , colocación de logo, pintado de bandera y reparación y mantenimiento de las unidades de aires acondicionados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Acercar a la población a los servicios que presta el Juzgado Móvil en la ciudad de Tegucigalpa.		Poder Judicial	150,349.51	X	Finalizado	150,349.51	23 de mayo de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparación del Juzgado Móvil de Choluteca.	Tegucigalpa	Mejorar las instalaciones físicas del Juzgado Móvil de Choluteca.	El proyecto consiste en el polarizado de ventanas, reparación de piso de servicios sanitarios, instalación de cortinas plegables, cambio de superficies de mesas y escritorios con acabados de formica y pintado de las bases metálicas, reparación de toldo en su parte metálica y de tela, reparación y mantenimiento de unidades de aires acondicionados, colocación de logo, pintado de bandera y de N° registro 122 circunscrito en un círculo con la leyenda del Poder

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Acercar a la población a los servicios que presta el Juzgado Móvil en la ciudad de Choluteca		Poder Judicial	145,717.86	X	Finalizado	145,717.86	23 de mayo de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Readecuación de espacio físico para Oficinas de Antecedentes Penales	Sede Judicial de Tocoa y Yoro	Habilitar espacios para oficinas de Antecedentes Penales en las ciudades de Tocoa y Yoro.	El proyecto consiste en el Suministro e instalación de ventanilla de aluminio y vidrio natural, Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados y tomas de datos, construcción de pared de tablayeso, suministro y aplicación de pintura acrílica satinada, suministro e instalación de aire acondicionado de 18,000 BTU, ranurado, repello, pulido y pintura de paredes y acera, suministro e instalación de salida para aire acondicionado tipo mini Split de 18,000 BT y el suministro e instalación de zócalo de vinil de 4 pulgadas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Brindar a la población de Tocoa y de Yoro, de los servicios que presta el Poder Judicial, para la obtención de Hojas de Antecedentes.		Poder Judicial	118,344.80	X	Finalizado	118,344.80	30 de Abril, 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en casa ocupada por Juzgado de la Niñez de la ciudad de Choluteca.	Choluteca.	Dejar la vivienda en óptimas condiciones para su entrega al Arrendatario.	El proyecto consiste en el retiro de cable eléctrico y lámparas fluorescentes, de tuberías y cables de red, coaxial y telefónico, desconexión y retiro de cableado, ductos, cajas de medidor de la ENEE y centro de carga de acometida eléctrica provisional, retiro de cableado, ductos, cajas de red eléctrica exterior provisional, desmontaje de ventana de aluminio y vidrio corredizo, desmontaje y retiro de rotulo y asta de bandera, pintura de pared, barandal, muro y verja, reconexion eléctrica en lámparas, suministro e instalación de bombillos, cambio de interruptores, tomas dobles, tapadera para caja eléctrica y tapaderas de paneles, reparación y pintura de puerta principal de madera de color y cambio de llavín de lujo, reparación y pintura de puerta de bodega exterior, suministro e instalación de llavín tipo pelota, reparación e instalación de puerta de closet, reparación puerta de mueble de cocina, suministro e instalación de mallas, suministro e instalación de celosías, limpieza de unidades de aires acondicionados, cambio de accesorios de servicios sanitarios y lavamanos, suministro e instalación de regadera sencilla y grifo en jardín y pila, pegado de piezas de cerámica de barandal de porche, resane de boquetes grandes de pared, retiros de vehículos decomisados,



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.**

				suministro e instalación de grama en jardín, suministro e instalación de acrílico para lámparas con marco metálico, cambio de lamina de techo tipo teja en porche y limpieza general.
--	--	--	--	---

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Entregar en el mes de Junio de 2017, el local al arrendatario en optimas condiciones que fue recibido.		Poder Judicial	118,344.80	X	Finalizado	118,344.80	20 de Junio de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación y construcción de obras varias del Edificio del Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle.	Nacaome, Valle	Mejorar las condiciones de infraestructura del Juzgado de Letras de Nacaome, Valle.	El proyecto consiste en el Desmontaje de puertas y contramarcos, demoliciones paredes de bloque, desmontaje servicio sanitario de celda, desmontaje de lámpara de celda, construcción de batientes de ventana, construcción de moldura de concreto de ventana, tallado de mochetas, suministro e instalación de puertas y ventanas, pintura general, suministro e instalación de salida eléctrica para aires acondicionados, salidas de tomacorrientes dobles, luminarias fluorescentes y salida de datos, suministro e instalación de zócalo de granito, mueble de recepción y desmontaje, revisión e instalación de unidad evaporadora de aire acondicionado tipo mini Split de 5 toneladas.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que las oficinas del Tribunal de Sentencia, Secretaría y Archivo Muerto funcionen en óptimas condiciones.		Poder Judicial	224,353.37	X	Finalizado	224,353.37	02 de Agosto de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de espacio físico para Centrales de Citaciones, Notificaciones y Recepción de Documentos para el Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Acondicionar espacio físico para el funcionamiento de nueva oficinas de Citaciones y Notificaciones en el Centro de Justicia Civil,	El proyecto consiste en: Demolición de paredes doble cara con estructura metálica, Desmontar e instalar letras de Gravoply doradas del Colegio de Abogados, trasladar mueble de atención al publico, desmontar e instalar estación modular en forma rectangular para escribientes , construcción de pared de tablayeso, construcción de fascia con pared de tablayeso doble cara, suministro e instalación de zócalo de vinil, suministro e instalación de ventanilla de aluminio y vidrio color natural, suministro e instalación de mueble tipo caunter para atención al publico, suministro e instalación de tomacorrientes dobles y tomas de datos en caja plástica, suministro y aplicación de pintura acrílica satinada y suministro e instalación de puerta de aluminio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Implementar nuevas Unidades de Citaciones y Notificaciones en el Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.		Poder Judicial	165,505.20		Finalizado	165,505.20	19 de Junio de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de espacio físico para Centrales de Citaciones, Notificaciones y Recepción de Documentos para el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.	Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.	Acondicionar espacio físico para el funcionamiento de nueva oficinas de Citaciones y Notificaciones en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en: desmontar pared de tablayeso , desmontar puerta termoformada, suministro e instalación de zócalo de vinil, construcción de fascia en pared de tablayeso doble cara, suministro e instalación de ventanilla de aluminio, suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, de tomas de datos en caja plástica, suministro y aplicación de pintura acrílica satinada y suministro de repisa .

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Implementar nuevas Unidades de Citaciones y Notificaciones en el Juzgad de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.		Poder Judicial	80,881.10		Finalizado	80,881.10	19 de Junio de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de cubículos Edificio Principal Magistrada Castro y Edificio Administrativo tercer nivel, área de entrevistas Departamento de Personal.	Edificio Principal y Administrativo de Tegucigalpa.	Acondicionar espacio físico para los asistentes de la Magistrada Castro y espacio para ubicar oficina de entrevistas del Departamento de Personal	El Proyecto consisten en el desmontaje de cortineros existentes , suministro e instalación de cortinas verticales de PVC, pintura acrílica satinada, desinstalación y recuperación de unidad de aire acondicionado, suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split de 12,000 BTU, suministro e instalación de salida para aire acondicionado tipo mini Split de 12,000 BTU, suministro e instalación de puerta de aluminio natural y vidrio fijo, de ventana corrediza de vidrio y aluminio, construcción de pared de tablayeso y estructura metálica, pintura acrílica satinada, suministro e instalación de zócalo de vinil

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que los espacios acondicionados para los asistentes de la Magistrada Castro y el área de entrevistas del Departamento de Personal, queden funcionando en optimas condiciones par a beneficio del		Poder Judicial	84,747.40	x	Finalizado	84,747.40	12 de Junio de 2017



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

personal de dichas dependencias y usuarios que hacen uso de los servicios que prestan estas Dependencias del Poder Judicial.							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de oficinas para el Juzgado de lo Criminal y Sexta Sala de Audiencias en la ciudad de San Pedro Sula.	Edificio Judicial de San Pedro Sula.	Acondicionar de espacio para instalar el Juzgado de lo Criminal y Sexta Sala de Audiencias en el Edificio Judicial de San Pedro Sula.	El Proyecto consiste en la apertura de boquete en pared de bloque, desmontaje e instalación de puertas, demolición de pared de tablayeso, picado de porcelanato, firme de concreto, suministro e instalación de porcelanato y moldura, construcción de pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de puerta de aluminio y ventanas con marco de aluminio, desmontar y reinstalar modulares y muebles de atención al público, suministro e instalación de luminaria, interruptores sencillos, tomacorrientes, toma de datos y toma de teléfono.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que los espacios acondicionados queden en óptimas condiciones para el funcionamiento del Juzgado de lo Criminal y Sexta Sala de Audiencias, ubicadas en el Edificio Judicial de San Pedro Sula.		Poder Judicial	236,675.05	x	Finalizado	236,675.05	14 de Junio de 2017



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Obras varias para el Juzgado de Paz de Guaimaca, Francisco Morazán.	Guaimaca, Francisco Morazán.	Mejorar las condiciones de espacio físico en el Juzgado de Paz de Guaimaca, Francisco Morazán.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de un kit de flotador de tanque elevado, tubo de abasto flexible, válvulas de abasto y accesorios de servicios sanitarios, suministro e instalación de lámpara exterior tipo canasta de 100 W de sodio, lámparas fluorescentes, instalación de aire acondicionado, suministro e instalación de puertas y ventanas de aluminio y celosías, reparación y cambio de moquetas de ventana de madera, pintura de base y tanque elevado, paredes y losas, pintura general de paredes internas y externas, pintura de cielo falso de tablayeso, impermeabilización de losas de frontón, reparación e impermeabilización de tanque elevado, demolición y construcción de pila, picado de repello y pulido de pared, repello y pulido de pared, reparación solera de calafateo, suministro e instalación de canal de aguas lluvias, desmontaje de cielo falso de tablayeso y estructura metálica, reparación de drenaje de aire acondicionado y reparación y pintados de portones metálicos de acceso principal.



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que los espacios acondicionados queden en optimas condiciones para que empleados y usuarios del Juzgado de Paz del municipio de Guaimaca , realicen trabajos en un espacio adecuado y tramites correspondientes en el mismo.		Poder Judicial		195,006.50	Finalizado	195,006.50	03 de Agosto de 2017



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Ampliación del área del archivo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ubicado en el cuarto nivel del Edificio Principal de Tegucigalpa.	Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de Tegucigalpa.	Ampliar el espacio del área de archivo, ya que es insuficiente por la cantidad de demandas que ingresan al Juzgado.	El proyecto consiste en el desmontaje y colocación de pared de vidrio y paneles de tela, desmontaje y reubicación mueble atención al público, construcción de pared de tablayeso, colocar salida de aire acondicionado, pintura, desmontaje y reubicación de puntos de red y tomacorrientes, reinstalación de portón de acceso y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que el empleado y usuario del sistema tenga un espacio en óptimas condiciones para atender de manera eficiente las demandas que ingresan al Juzgado.		Poder Judicial	40,043.60		Finalizado	40,043.60	08 de Agosto de 2017



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Acondicionamiento de Sala de Audiencias y construcción de celda en el Edificio Judicial de Comayagua.	Edificio Judicial de Comayagua.	Mejorar el espacio físico de las Salas de Orales en el Edificio Judicial de Comayagua.	El proyecto consiste en el picado, repello y pulido de paredes de adobe, demolición de zócalo, picado de piso, excavación de paso de tuberías, construcción de paredes de tablayeso y de bloque, cerámica, repello y pulido de mocheta, excavación de suelo duro, construcción de soleras, castillos, construcción de jambas , suministro e instalación de puertas, piso de cerámica, suministro e instalación de piso, zócalo, resane de firme de concreto y de acera exterior, pintura, suministro e instalación de lamina para cielo falso, tubería PVC para agua potable, lavamanos de pedestal, sanitarios de bajo consumo de agua, tubería de drenaje, salida de luminarias de techo, interruptores sencillos, banca de concreto en celda, mueble en nicho existente y limpieza general.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Satisfacer a la persona usuaria en el servicio de justicia que se presta.		Poder Judicial	192,089.33		Finalizado	192,089.33	25 de Agosto de 2017

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Adecuación de sala de juicios orales para la creación del Juzgado en materia de extorsión en el Edificio Judicial de la Ciudad de La Ceiba.	Edificio Judicial de Ceiba.	Adecuar la Sala de Juicios Orales, para ubicar el Juzgado en Materia de Extorsión en el Edificio Judicial de La Ceiba, Atlántida.	El proyecto consiste en la demolición y construcción de pared de tablayeso, cerrar boquetes con pared de tablayeso, suministro e instalación de zócalo de vinil, construcción de faldón sobre ventanillas de atención al público con pared de tablayeso, pintura, suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio fijo, puerta termoformada, ventana y desmontaje de puertas, desinstalación y reubicación de luminarias fluorescentes, interruptores sencillos y tomacorrientes dobles, reacondicionamiento y redistribución de juego de luminarias con interruptor sencillo, suministro e instalación de cámara ip tipo2 y micrófono de mesa para audiencias.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que los espacios acondicionados queden en optimas condiciones para el funcionamiento del Juzgado en materia de extorsión de la ciudad de la Ceiba y brindar a los usuarios un servicio de justicia de forma expedita.		Poder Judicial	159,344.41		Finalizado	159,344.41	11 de Octubre de 2017



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de ductos para el acondicionamiento del sistema de aire acondicionado y sistema de voz y datos del Juzgado en Materia de Extorsión del Edificio Judicial de La Ceiba.	Edificio Judicial de Ceiba.	Adecuar la Sala de Juicios Orales, para ubicar el Juzgado en Materia de Extorsión en el Edificio Judicial de La Ceiba, Atlántida.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de ducto de retorno de 12" x 18" x 50", ducto de retorno de 14" x 20" x 50" y rejilla de retorno, reinstalación de salidas de aires acondicionados, suministro e instalación de panch panel de 48 espacios, tomas telefónicas, , tomas para datos y bandeja tipo bline galvanizada.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Que los espacios acondicionados queden en optimas condiciones para el funcionamiento del Juzgado en materia de extorsión de la ciudad de la Ceiba y brindar a los usuarios un servicio de justicia de forma expedita.		Poder Judicial	80,126.25		Finalizado	80,126.25	11 de octubre de 2017



DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA DICIEMBRE, 2017.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Mejoramiento del alcantarillado pluvial del Edificio Principal de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa.	Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa	Evitar inundaciones en el sótano del Edificio Principal.	El proyecto consiste en el trazado y marcado, desinstalación de adoquin, excavación para el paso de tubería, picado de pared en el fondo del pozo de inspección, picado en pared de fondo de pozo de inspección pozo 3, suministro e instalación de tubería de 8" PVC SDR 26, relleno final de la zanja, reinstalación de adoquin, suministro de adoquin nuevo, prueba hidrostática y botado de todos los materiales de desperdicio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
Lograr que con el proyecto mejoramiento de alcantarillado pluvial, evitar inundaciones en el sótano del Edificio principal y daños materiales y de equipo de las oficinas que funcionan en dichas áreas.		Poder Judicial	151,456.79		En ejecución	151,456.79	



Ing. Delfina María Solorzano
Coordinadora de la Unidad de Obras Fisicas