

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 2017**

No.	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN I-II-III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA AL IV TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 2017	COMENTARIO
					PROGRAMADO	EJECUTADO				
<b>PROGRAMA: RECTORÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO</b>										
<b>Producto Final Primario a Nivel de Programa</b>										
	Formación dirigida a actores claves del sector público, gobiernos locales y sociedad civil para la incorporación de enfoque en las políticas públicas.	Jornada	39	30	8	9	39	100.0	10,245,917.49	Meta Cumplida.
<b>Producto Final a Nivel de Programa</b>										
	Propuestas técnicas y metodológicas para la incorporación del enfoque de género en políticas, programas, proyectos y planes entregadas a las instituciones del sector público, gobiernos locales priorizados.	Documento	20	19	1	3	22	110.0		Meta Cumplida.
<b>ACT.001: COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR</b>									5,058,515.12	
<b>ACT.002: IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER II PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE HONDURAS 2010-2022</b>										
<b>Producto Intermedio Primario</b>										
	Programa formativo para la planificación operativa, producción y análisis de estadísticas e indicadores con enfoque de género, para el monitoreo de los avances del II PIEGH.	Jornada	3	2	1	1	3	100.0	2,161,833.51	Realizado Seminario de PSG, con la Participación de 44 Mujeres y 7 Hombres.
<b>Productos Intermedios</b>										
1	Propuesta consolidada sobre reformas legislativas y normativas de la planificación y presupuesto (Ley Orgánica del Presupuesto y Función G- Inversión en Equidad de Género), entregada para su implementación.	Documento	1	1	0	0	1	100.0		Meta Cumplida.
3	Informe sobre la Inversión de Género en las Instituciones priorizadas.	Informe	1	1	0	0	1	100.0		Socializado el Informe sobre La Inversión en Género con los diferentes actores de las Instituciones del Sector Público.
4	Informe de Avances sobre el cumplimiento de compromisos Nacionales e Internacionales en materia de Género y Derechos Humanos de las Mujeres derivados del Observatorio de Género y Plan de Acción del II PIEG.	Informe	1	0	1	1	1	100.0		Elaborado y Presentado el informe de seguimiento de los compromisos Nacionales e Internacionales.
5	Propuestas y recomendaciones elaboradas para la incorporación del enfoque de género a nivel de Políticas, Programas y/o Proyectos Públicos.	Documento	14	12	2	3	15	107.1		Propuesta de ruta de trabajo para la actualización de los Manuales de Género de la Carrera de Enfermería. Herramienta para la Implementación de la Política de Género en la AMHON. Herramienta para la Transversalización del Enfoque de Género desde la Subsecretaría de Gobernación.
6	Informe de seguimiento realizado a los Planes de Trabajo institucionales, Comisiones interinstitucionales de Gobierno y Sociedad Civil para la incorporación del enfoque de género.	Informe	40	17	13	13	30	75.0		Informes de Seguimiento a Planes de Trabajo con las diferentes instituciones del sector público contrapartes del INAM y Comisiones.
7	Capacitación para el abordaje de género en la gestión pública para el Funcionario público de instituciones priorizadas.	Persona	80	60	0	20	80	100.0		Jornada de Capacitación a los miembros de la Comisión Técnica Interinstitucional Contra la Violencia hacia la Mujer donde se elaboró Documento de Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer. participaron 20 personas que conforman dicha Comisión.
8	Propuestas técnicas elaboradas y entregadas para la incorporación de género en los programas de la Plataforma Vida Mejor.	Propuesta Técnica	3	3	0	0	3	100.0		Meta Cumplida.
9	Estrategias elaboradas y entregadas para la incorporación de las demandas de las mujeres en los programas de la Plataforma Vida Mejor.	Documento	3	3	0	0	3	100.0		Meta Cumplida.

No.	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN I-II-III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA AL IV TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 2017	COMENTARIO
					PROGRAMADO	EJECUTADO				
<b>ACT.003 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CENTROS DE CIUDAD MUJER</b>										
<b>Producto Intermedio Primario</b>										
	Atenciones psicológicas y sociales brindadas a mujeres en los Centros Ciudad Mujer.	Mujer	1500	895	800	654	1549	103.3	1,731,857.19	
<b>Productos Intermedios</b>										
11	Asesorías brindadas para la elaboración e implementación de planes de vida y seguridad.	Asesorías	905	502	625	399	901	99.6		
12	Jornadas de formación impartidas a mujeres usuarias de los Centros Ciudad Mujer.	Jornada	11	6	4	5	11	100.0		Realizadas Jornadas de Capacitación dirigido a madres de adolescentes usuarias del Centro Ciudad Mujer Kennedy en coordinación con el Módulo de Atención a la Adolescente-CCMK en los temas de: "Sexualidad Humana y Comunicación Asertiva con Enfoque de Género y Derechos Humanos", "Prevención de Abuso Sexual Infantil Una Guía para Madre", y "Prevención de Embarazo en Adolescentes",  Realizadas 5 Jornadas de Consultas para la Elaboración del Diagnostico en los territorios de Influencia de Ciudad Mujer en el Municipio de Santa Ana Francisco Morazán. (Adolescentes, docentes, madres, padres, tutores, mujeres Organizadas.)
13	Talleres de sensibilización brindados a madres, padres, tutores o encargados a nivel externo.	Taller	3	3	1	0	3	100.0		Meta Cumplida.
14	Jornadas de formación dirigido a líderes comunitarios sobre Derechos Humanos, prevención de violencia, salud sexual y reproductiva en las zonas de influencias de los CCM.	Jornada	1	0	1	1	1	100.0		Realizada Jornada de Formación con Líderes Comunitarios del Municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.
15	Jornada de formación brindadas a educadores del polígono de influencia de los Centros de Ciudad Mujer.	Jornada	6	1	4	5	6	100.0		Jornada de capacitación y socialización en ABC de Género con educadores del Instituto Católico Emiliani; Socialización y apertura de sobres en la Ciudad de la Ceiba del Programa Ciudad Mujer; Jornada con Educadores del Municipio de Santa Ana Francisco Morazán.
16	Campaña audiovisual educativa diseñada e implementada.	Campaña	1	1	0	0	1	100.0		Meta Cumplida.
<b>ACT.004 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO</b>										
<b>Producto Intermedio Primario</b>										
	Jornadas de fortalecimiento de capacidades técnicas realizadas, dirigidas a Coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer.	Jornada	7	10	1	1	11	157.1	1,293,711.67	Realizado Intercambio de Experiencias a Coordinadoras de OMM cuyo objetivo es Fortalecer sus Capacidades Técnicas Rol y Funcionamiento de la Oficina y la Utilización de la Plataforma Web de la OMM.
<b>Productos Intermedios</b>										
18	Asesorías técnicas brindadas a las OMM para impulsar su gestión con enfoque de género.	Jornada	6	4	0	0	4	66.7		
19	Herramientas metodológicas entregadas a las OMM.	Documento	4	2	0	2	4	100.0		Elaborados los Manuales de Veeduría y Presupuestos Sensibles a Género.
20	Jornadas de fortalecimiento de capacidades técnicas realizadas para el diseño de políticas municipales de género.	Jornada	3	3	0	0	3	100.0		Meta Cumplida.
21	Publicaciones relevantes sobre Derechos Humanos de las mujeres entregadas a la población.	Publicaciones	4	3	1	1	4	100.0		Elaborado Boletín Trimestral.
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL</b>								<b>95.7</b>	<b>94.0</b>	