


REPORTE MENSUAL CONSULTORÍAS DESARROLLADAS MES: FEBRERO, 2018

Proyecto: “MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales”

1. Ficha del Proyecto.

Institución:	Instituto de la Propiedad	Fecha:	18/10/2017
Sector	Social		
Sub Sector	Forestal (<i>Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales</i>)		
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP		
Objective:	“Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)”		
Fondo IP:	Remanente disponible del contrato serv.02 MOSEF-IP finalizado el 19/03/2017		

Ámbito de Influencia Territorial:	Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has.			
	Zona	Nombre	Km2	
	1.	Motagua Yoro	7,073	
	2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822	
	3.	El Encino, Esquipulas	11,001	
	4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803	
	5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006	
	6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946	
	7.	El Jilguero	43,947	
		TOTAL	166, 598	

Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron una carta de entendimiento que tiene como objetivo complementar actividades del proceso “Recepción Validación e Inscripción del Catastro Forestal Nacional en el Sistema SURE” contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: “Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos”. El día 19 de enero 2018 suscribieron una addendum de prórroga de plazo con vigencia al 19 de julio 2018.

El presente proyecto responde a dar cumplimiento al plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento bajo la conducción del área ejecutora (Predial) IP.

Actividades Desarrolladas por Producto POA 2018

Producto 1: “Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6.”.

- 1.1. Se apoyó a Registro Predial-IP en la ejecución de tres (03) giras de trabajo en la zona 1 departamento de Yoro con el propósito de desarrollar un proceso de identificación de predios medidos en dominio pleno sobre el área nacional de la zona 1, reuniendo a los propietarios para obtener las actas de conformidad como medios de prueba para la validación por parte del IP.
- 1.2. Conformación de nuevo archivo físico de la zona 1, 2, 3 y 5 de expedientes entregados por NOVOTECNI de los predios medidos en dominio pleno
- 1.3. Depuración de archivo digital que muestra la naturaleza jurídica nacional delimitada por los archivos administrativos vinculados al SURE en las zonas 1, 2,3 y 5.

Resultado 2: “Audiencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

- 2.1. Se brindó apoyo a predial en la planificación de proceso de audiencias administrativas por atender en los próximos meses.
- 2.2. Trabajo en gabinete.

Resultado 3: “Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6”

- 3.1. Trabajo en gabinete.

2. Consultoría Desarrollada

Durante el mes de febrero 2018 se ejecutó consultoría temporal, coordinada por predial-IP:


No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto L.	Nominación consultoría.
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 -28 febrero 2018	30, 000. 00	Asesora técnica en procesos catastrales forestales

3. Ejecución Presupuestaria

No	Presupuesto Global L.	Monto Ejecutado Acumulado	% Acumulado Ejecutado
01	421, 900. 00	150, 000. 00	35.5%

Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales

Tegucigalpa, M.D.C. 31 febrero, 2018



Vc.Bo. Gloria Mendoza

Coordinadora de Proyectos
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

