

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Enero 2018
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.</p>
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

<p>1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes ▪ Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos ▪ Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones. ▪ Instituciones con mayor capacidad técnica. 																																			
<p>2. Impacto en el terreno y asentamientos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica. ▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. ▪ Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes. 																																			
<p>3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)</p>	<p>Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneinfo.hn</p>																																			
<p>4. Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO</p>																																			
<p>5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto</p>	<p>Pendiente de aprobación por la Comisión Nacional de Eanf</p>																																			
<p>6. Estado del proyecto (actual)</p>	<p>Descripción de Actividades y participantes abril de 2017.</p> <table border="1" data-bbox="722 1360 1550 1877"> <thead> <tr> <th colspan="2">Actividades de Organización</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.</td> <td>0</td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th colspan="5">Participantes por Proceso educativo iniciados</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>Proceso educativo</th> <th>Acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre Educación No Formal</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total	1	Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	0	4	4	2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	0	450	450	3	Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes	0	2	5	Participantes por Proceso educativo iniciados					Nº	Proceso educativo	Acumulado	Logrado	Total	1	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre Educación No Formal	0	1	1
Actividades de Organización		Acumulado	Logrado	Total																																
1	Identificar las instituciones que demandan apoyo de capacitación de educadores y técnicos.	0	4	4																																
2	Identificar número de educadores para participar en procesos de capacitación.	0	450	450																																
3	Elaborar los planes de proceso de capacitación con las contrapartes	0	2	5																																
Participantes por Proceso educativo iniciados																																				
Nº	Proceso educativo	Acumulado	Logrado	Total																																
1	Desarrollar dos procesos de capacitación Virtual sobre Educación No Formal	0	1	1																																

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 2500,000.00 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 5% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2018.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

Por 
Julio Cesar Miralga
Coordinador de la Unidad de Capacitación

