



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 E-mail: lepaera2006@yahoo.com
 Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FIRMA DEL CONTRATO
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES		
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018					INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA	
NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION						
CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS	47110		Obras	3c	NA	NA	NA	NA		
1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BARIO SAN JUAN	47110	200,000.00	Obras	3c	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
2 REPARACION Y TECHADO DE AULAS ESCOLARES EN LA ALDEA LIBERTAD	47110	200,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
3 CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN ALDEA NUEVA	47110	350,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
4 CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES COLONIA SAN JOSE PLAN GRANDE	47110	350,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
TOTAL		1,100,000								



JEFE DE COMPRAS



ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
 FECHA DE EMISION: 01-01-2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL

TIPO DE ADQUISICION: OBRAS Y CONSULTORIAS						CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
						ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FIRMA DEL CONTRATO
						CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES		
CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CENTROS DE SALUD						INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA	
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018											
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION						
	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CENTROS DE SALUD	47110		Obras	3C	NA	NA	NA	NA		
1	CONSTRUCCION DE CLINICA ODONTOLOGICA CENTRO SALUD CARMEN	47110	375,759.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
2	AMPLIACION Y REPARACION DE CENTRO SALUD DE ALDEA DE TEJERAS	47110	375,759.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
TOTAL			751,518.00								


DEPTO. DE COMPRAS
JEFE DE COMPRAS


VICE-ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FIRMA DEL CONTRATO
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES		
MATERIALES ELECTRICOS					INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA	
01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018										
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(QL)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					
	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	47210		Obra	Efectivo	NA	NA	NA	NA	
1	PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA SANTA RITA	47210	200,000.00	Obra	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEAS DE CONSOLACION	47210	200,000.00	Obra	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
3	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DE MERCEDES PECANERA	47210	200,000.00	Obra	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
4	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA DE LAS PILAS Y BARRIO QUEBRADONA	47210	200,000.00	Obra	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SAN JOSE PLAN GRANDE	47210	375,759.00	Obra	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
6	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ESTANCIA CASERIO MONTECINO	47210	375,759.00	Obra	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
	TOTAL		1551,518.00							

JEFE DE COMPRAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com

Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: OBRAS Y CONSULTORIAS						CROMOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO:
						ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE		
						CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES	
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018						INICIO	FIN	INICIO	FIN	
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					
	CONSTRUCCION PROYECTOS DE AGUA	47210		Obras	3C	NA	NA	NA	NA	
1	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA NUEVA	47210	200,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE CERRITOS 1	47210	200,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
3	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LEPAERA CENTRO	47210	200,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
TOTAL			600,000.00							



JEFE DE COMPRAS



ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			INICIO
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES	
CONSTRUCCION Y MEJORAS DE VIVIENDAS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018										
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE VIVIENDAS	37400		Obras	3C	NA	NA	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	37400	800,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	37400	100,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
TOTAL			900,000.00							


DEPTO. DE COMPRAS
JEFE DE COMPRAS


OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com



Telefax. (+504) 2655-5090

PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS						CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES/FECHAS ESTIMADAS				FIRMA DEL CONTRATO
						ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE		
CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO		REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS		EVALUACION DE LAS OFERTAS		NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES				
INICIO		FIN		INICIO		FIN				
APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MUJERES ORGANIZADAS										
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018										
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					
	SUBSIDIOS	54200		SUBSIDIOS	S/C	NA	NA	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
1	SUBSIDIO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	54200	281,068.75	SUBSIDIOS	S/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	SUBSIDIO A MUJERES ORGANIZADAS	54200	811,581.25	SUBSIDIOS	S/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
TOTAL			1092,650.00							



ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lapaera, Lempira
E-mail: lapaera2006@yahoo.com

Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBCIDIOS						CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO
						ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE		
TODOS POR LA PAZ						CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES	FECHA
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018						INICIO	FIN	INICIO	FIN	
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					Del 01 Enero al 31 Dic 2018
	TODOS POR LA PAZ	54200				NA	NA	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
1	SEGURIDAD CIUDADANA	54200	3,839,843.00	SUBCIDIOS	S/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	CONSTRUCCION DE SEDE DE CUERPO DE BOMBEROS LEPAERA	47210	300,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
3	CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA LOS CHOLOS EL CARMEN	47210	300,000.00	Obras	3C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
TOTAL			600,000.00							



JEFE DE COMPRAS



VICE-ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			INICIO
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION	CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES	
DEPORTES										
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018										
	DEPORTE			SUBSIDIO		NA	NA	NA	NA	
1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ALDEA EL CHAGUITE	47210	100,000.00	OBRA	S/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESTANCIA	47210	100,000.00	OBRA	3/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
	TOTAL		200,000.00							



ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 E-mail: lepaera2006@yahoo.com
 Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE		
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES	FECHA
APORTES					INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA
DELO 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018									
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION				
						NA	NA	NA	NA
1	Mancomunidad PUCA	54200	400,000.00	aporte	S/C	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Comision ciudadana de transparencia	54200	66,000.00	aporte	s/C	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL			466,000.00						


[Handwritten Signature]
 JEFE DE COMPRAS


[Handwritten Signature]
 VICE-ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATED
 FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FIRMA DEL CONTRATO
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES	FECHA	
PRO HONDURAS					INICIO	FIN	INICIO	FIN		
01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018										
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					
	PRO HONDURAS					NA	NA	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
1	ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS MAIZ, FRIJOL,	54200	324,632.00	PROYECCION	S/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIAR COMUNITARIO	54200	324,632.00	PROYECCION						
3	ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS AGROFORESTALES	54200	324,632.00	PROYECCION						
4	APOYO A FERIA AGROALIMENTARIA EN EL CASCO URBANO	54200	324,632.00	PROYECCION						
5	ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE CAFE	54200	324,632.00							
TOTAL			1623,160.00							



[Firma manuscrita]
JEFE DE COMPRAS



[Firma manuscrita]
VICE-ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
 Lepaera, Lempira
 E-mail: lepaera2006@yahoo.com
 Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FECHA
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES		
INFRAESTRUCTURA					INICIO	FIN	INICIO	FIN		
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018										
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					
	INFRA ESTRUCTURA	47210				NA	NA	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
1	Construccion Casa de la Cultura en Lepaera Centro	47210	300,000.00	OBRA	3/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	Construccion de Parque Recreativo Arenales	47210	300,000.00	OBRA	3/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
3	Construccion de Mercado Central Lepaera Centro	47110	1,372,427.50	OBRA	3/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
4	Construccion de Centro Comunal en Cementera	47210	300,000.00	OBRA	3/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
TOTAL			900,000.00							

Jefe de Compras

Vice-Alcalde Municipal

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
 FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL


Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FIRMA DEL CONTRATO
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES		
PRESERVACION PATRIMONIO MUNICIPAL DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018					INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA	
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					
	PRESERVACION PATRIMONIO MUNICIPAL									
1	CONSTRUCCION DEL RASTRO PUBLICO	41130	200,000.00	Medio Ambiente	S/C	NA	NA	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	COMPRA DE TERRENO PARA MICROCUENCA	41130	300,000.00	Seguridad	S/C	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
TOTAL			500,000.00							


Jefe de Compras
Grevil Leonel Mateo


Vice-Alcalde Municipal
Grevil Leonel Mateo

ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVIL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018



REPÚBLICA DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

E-mail: lepaera2006@yahoo.com

Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS					CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FIRMA DEL CONTRATO
					CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES	FECHA	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018					INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA	
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(Q.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION					
GASTOS										
1	Energia Electrica	21100	50,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
2	Telefonia Fija	21420	100,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
3	Alquiler de Edificios,	22100	48,375.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
4	Mantenimiento y Reparacion de equipo de Transporte	23200	361,500.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
5	Mantenimiento y Reparacion de equipo para computacion	23350	100,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
6	Mantenimiento y Reparacion de equipo de oficina y muebles	23360	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
7	Limpieza aseo y fumigacion	23500	40,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
8	Servicio de Imprenta Publicaciones y reproducciones .	25300	80,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
9	Prima y gastos de Seguro	25400	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
10	Comisiones y Gastos Bancarios	22500	40,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
11	Publicidad y propaganda	25610	5,234.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
12	Viatricos Nacionales	26210	94,500.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
13	Protocolos y Ceremonias	29100	70,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
14	Actuaciones Artisticas	29400	40,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
15	Alimentacion y vevididas para personas	31100	300,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
16	Madera, Corcho y Manufacturas	31500	10,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
17	Hilados Y telas	32100	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
18	Productos de papel y carton	33400	15,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
19	Gasolina y diessel	35610	900,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
20	Productos de material plastico	35800	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
21	Herramientas Menores	26400	10,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
22	Materiales de Guerra y Seguridad	36500	15,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
23	Elementos de Ferrreteria	36930	30,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
24	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39100	50,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
25	Productos Forestales	31420	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
26	Utiles de escritorio	39200	80,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
27	Productos Quimicos	35100	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
28	Ayudas Sociales A Personas	51220	1000,000.00	Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
29	Ilantans para Vehiculos Terrestre Liviano	34410	15,000.00	Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018
TOTAL			3574,609.00							



REPÚBLICA DE HONDURAS

ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

E-mail: lepaera2006@yahoo.com

Telefax: (+504) 2655-5090



PROCESO DE ADQUISICION APLICANDO NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(PACC) AÑO FISCAL 2018

TIPO DE ADQUISICION: SUBSIDIOS, OBRAS Y CONSULTORIAS						CRONOGRAMA DE LAS TRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				FIRMA DEL CONTRATO	
						ETAPA DE INICIO		ETAPA DE EVALUACION DE			FECHA
						CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO	REPARACION Y APERTURA DE OFERTAS	EVALUACION DE LAS OFERTAS	NOTIFICACION DE RESULTADOS A OFERTANTES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018						INICIO	FIN	INICIO	FIN	FECHA	
NO	NOMBRE DE LA ADQUISICION	CODIGO	MONTO ESTIMADO(L.)	TIPO DE ADQUISICION	MODALIDAD DE CONTRATACION						
GASTOS											
1	Energia Electrica	21100	50,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
2	Telefonia Fija	21420	100,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
3	Alquiler de Edificios,	22100	48,375.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
4	Mantenimiento y Reparacion de equipo de Transporte	23200	361,500.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
5	Mantenimiento y Reparacion de equipo para computacion	23350	100,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
6	Mantenimiento y Reparacion de equipo de oficina y muebles	23360	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
7	Limpieza aseo y fumigacion	23500	40,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
8	Servicio de Imprenta Publicaciones y reproducciones	25300	80,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
9	Prima y gastos de Seguro	25400	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
10	Comisiones y Gastos Bancarios	22500	40,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
11	Publicidad y propaganda	25610	5,234.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
12	Viativos Nacionales	26210	94,500.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
13	Protocolos y Ceremonias	29100	70,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
14	Actuaciones Artísticas	29400	40,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
15	Alimentacion y vevididas para personas	31100	300,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
16	Madera, Corcho y Manufacturas	31500	10,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	NA	NA	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
17	Hilados Y telas	32100	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
18	Productos de papel y carton	33400	15,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
19	Gasolina y diessel	35610	900,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
20	Productos de material plastico	35800	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
21	Herramientas Menores	26400	10,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
22	Materiales de Guerra y Seguridad	36500	15,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
23	Elementos de Ferreteria	36930	30,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
24	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39100	50,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
25	Productos Forestales	31420	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
26	Utiles de escritorio	39200	80,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
27	Productos Quimicos	35100	20,000.00	pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
28	Ayudas Sociales A Personas	51220	1000,000.00	Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
29	Plantas para Vehiculos Terrestre Liviano	34410	15,000.00	Pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Del 01 Enero al 31 Dic 2018	
TOTAL			3574,609.00								



ENCARGADO DE ELABORACION DE PLAN DE COMPRA: GREVL LEONEL MATEO
FECHA DE EMISION: 01/01/2018