

IDECOAS / FHIS  
 FONDOS BANCO MUNDIAL / NUMERO DE CRÉDITO 5192-HN  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: PROYECTO MUNICIPIOS MÁS SEGUROS  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018

Categoría(s): BIENES / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
					Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
1	Adquisición de Aires Acondicionados y Ventiladores para Remodelación del Centro Integral Mi Comunidad de la Colonia Fátima de El Progreso, Departamento de Yoro	CP	correlativo del POA	Pendiente	2/1/2018	2/8/2018	23/02/2018	3/9/2018	15/3/2018	15/05/2018	REAL	REAL	102,728.46	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
2	Adquisición de Mobiliario, Licencias y Equipo Vario de Oficina (GPS, Licencias de Software y Aires Acondicionados y servicios conexos para Observatorios de Violencia Locales de los Municipios de Choloma, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa (IUDPAS)	LPN	correlativo del POA	106092	30/10/2017	11/6/2017	11/8/2017	20/11/2017	21/11/2017	30/11/2017	REAL	REAL	655,680.00	
					12/11/2017	20/12/2017	1/8/2018	REAL	REAL	REAL				
4	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para UAP y SEDS	CP	correlativo del POA	106891	19/02/2018	21/02/2018	3/8/2018	20/03/2018	28/03/2018	28/05/2018	REAL	REAL	381,600.00	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
5	Adquisición de Reproducción de Módulos de la Metodología SASA	CP	correlativo del POA	Pendiente	2/1/2018	2/8/2018	23/02/2018	3/9/2018	15/3/2018	15/05/2018	REAL	REAL	460,000.00	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
6	Costos Operativos 2018	CP	correlativo del POA	104004	N/A	N/A	2/1/2018	30/07/2018	3/1/2018	31/08/2018	REAL	REAL	2,200,000.00	
					N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL				
											Estimada	L3,800,008.46	#¡REF!	
											REAL		#¡REF!	

Fecha de emisión: 29/01/2018  
 Fecha de Aprobación: 31/01/2018

Fecha de Actualización:  
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Proyecto Municipios Más Seguros /IDECOAS /FHIS 5192-HN  
 MIRNA RIVERA / Especialista en Adquisiciones



*[Handwritten Signature]*  
 SUB DIRECCION FINANCIERA



FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]